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1.- ANTECEDENTS 
 
La carretera C-31, en el Km 351 + 950, presenta un accés al centra urbà d'Ullà mitjançant ramal 
d'entrada que entronca amb la carretera amb un angle força esbiaixat, la qual cosa provoca una 
configuració forçada dels moviments de gir entre carretera i ramal. Dit ramal d'accés a Ullà es produeix a 
la banda esquerra de la carretera, prenent com sentit de circulació de Verges a Torroella de Montgrí. A la 
mateixa alçada, en aquest cas a la banda dreta de la carretera, existeix incorporació al camí Fondo, que 
ve a ésser la prolongació, en alineació en planta, del ramal d'accés a Ullà abans esmentat. En 
conseqüència, presenta també el mateix esbiatje envers la carretera C-31, amb idèntica problemàtica pel 
que als girs es refereix. 
 
En l'actualitat existeix un carril de central de gir a esquerra a la carretera C-31, la qual cosa, atesa la 
reduïda dimensió de la plataforma, ocasiona que tots tres carrils siguin de dimensions inferiors als 3.5m. 
La longitud del carril central actual de gir és d'uns 60 metres en el tram de desacceleració per a la 
incorporació a Ullà,  i d'uns 30 metres en el tram d'acceleració direcció Torroella. 
 
Per tal d'obtenir uns accessos a Ullà i al camí Fondo adequats al trànsit i a unes millors condicions de 
seguretat , es planteja la construcció d'una Rotonda que vingui a resoldre la ajustada configuració actual 
de l'accés a Ullà en aquest punt quilomètric. 
 
D'altra banda, en el Km 353 + 500, la carretera C-31 rep la incorporació de la carretera GI-632, 
mitjançant intersecció en T, que presenta carril central de gir, amb un tram d'uns 80 metres en la 
desacceleració per a incorporació a la GI-632 direcció L'Escala, i amb un tram d'acceleració direcció 
Torroella d'uns 50 metres. També aquí l'amplada dels carrils és inferior als 3.5 m. 
 
En aquesta intersecció els carrils de gir a dreta, és a dir des de la GI-632 a la C-31 direcció Verges, i des 
de la C-31 cap a la GI-632 direcció L'Escala no tenen cap tram d'acceleració. 
 
Per tal  de dotar d’aquests carrils a la calçada i aconseguir uns amples i radis mínims adequats  per als 
ramals d’entrada i sortida a la C-31, es planteja una obra per obtenció de nova secció transversal de la C-
31 en el tram de la intersecció en T, amb les conseqüents actuacions d’eixamplament que això comporta. 
D'aquesta manera es pretén  millorar la fluïdesa, funcionalitat i seguretat de la cruïlla. 
 
Per tot l’expressat anteriorment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, a través de la Direcció General de Carreteres, redactà el 3 de març de 2.005 l’Ordre 
d’Estudi de Millora Local. Rotonda a la carretera C-31 al PK 351+950 i millora de la cruïlla entre la 
carretera C-31 i GI-632 al PK 353+500. Aquesta Ordre d’Estudi figura com Annex nº 1 a aquesta 
Memòria. 
 
GISA encarregà a I84 Oficina Consultora, S.L., el 28 d'abril de 2.005, l’assistència tècnica per a la 
redacció el present  Projecte. 
 
 
2.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Vistos els antecedents esmentats en l’apartat anterior podem formular l’objecte del present Projecte com 
el  de definir les obres necessàries per tal de crear dues plataformes  de carretera que puguin ubicar, per 
una banda la Rotonda a construir a l'entrada Nord del municipi d'Ullà, i d'altra, a la cruïlla entre les 
carreteres C-31 i GI-632, els  carrils de girs a l’esquerra, de 3,5 m. d’ample, i  els ramals d’accés i sortida 
de la GI-632 amb les condicions geomètriques mínimes adequades a la seva funció. 
 
Per tal d’assolir els objectius esmentats caldrà: 
 
- A la zona de Rotonda, ocupar els terrenys adjacents a la C-31 per tal de poder situar una       
Rotonda de  diàmetre interior 18 metres i dos carrils de circulació. 
 
- A la cruïlla entre la C-31 i a GI-632 eixamplar la plataforma de la carretera i transicionar les 
calçades de 2 a 3 carrils d'ampla 3,5 m, amb seva repercussió de traçat que això comporta. 
 
Aquests eixamplaments, a part de totes les actuacions pròpies de l’obra civil (explanacions, ferms, etc), 
comporten les afectacions d’ocupació de terrenys i de serveis afectats que més endavant s’especifiquen, i 
que cal avaluar en aquest Projecte. 
 
L’obra es completarà amb el paviment d’una nova capa de rodadura al tronc principal en els trams 
afectats per les obres. 
 
L’entorn actual de tots dos trams de la carretera C-31 on es desenvolupa el present Projecte, i la 
implicació que en ell tindran els eixamplaments esmentats es pot observar en el reportatge fotogràfic que 
figura com Annex 2 a aquesta Memòria. 
 
 
3.-BASES DEL PROJECTE 
 
Les funcions que hauran de complir les solucions Projectades són: 
 
Rotonda Ullà 
 
Sobre l’estructura de vialitat existent, amb possibilitat de gir a esquerra des de la C-31 mitjançant un 
carril central de reduïdes dimensions es formulen les següents condicions com bases del present Projecte. 
 
- Possibilitat de circulació giratòria en la confluència, amb accés a Ullà des de la C-31 i dels dos 
ramals del Camí Fondo. 
- Clausura de l’accés a la C-31, en direcció Torroella, des del camí situat a 75 metres de l’accés 
a Ullà, en direcció Verges i a la banda Nord. 
 
Cruïlla C-31/GI-632 
 
Sobre l’estructura de vialitat existent, amb possibilitat de gir a esquerra des de la C-31 mitjançant  un 
carril central de gir a la GI-632, i, tenint en compte l’existència de  ramals directes de reduïdes 
dimensions, es formulen les següents bases d'implantació de la cruïlla: 
 
- Intersecció amb T, amb parada dels vehicles que, venint de l’Escala, accedeixen a la C-31. 
- Carril central de gir a esquerra des de la C-31 cap a l’Escala. 
- Ramals directes de gir a dreta cap a i des de la C-31, amb un radi de gir tal que es mantingui 
en ells la velocitat de Projecte, 
- Carrils d’acceleració i desacceleració en els ramals abans esmentats. 
 
Per tal de definir els elements estructurals a implantar com a conseqüència dels eixamplaments previstos 
en aquest Projecte, i per caracteritzar l’esplanada damunt la qual recolzar el ferm dels eixamplaments 
previstos de la secció transversal de la carretera C-31, ha estat necessari efectuar una campanya de 
prospecció que permetés definir el més possible els paràmetres geotècnics a emprar. 
 
En aquest sentit, s’ha realitzat un reconeixement geotècnic, que figura com Annex 7 a aquesta Memòria. 
 
També GISA ha facilitat aixecament topogràfic dels trams de la carretera C-31 afectats i dels entorns 
actuals on es desenvolupen les obres definides en aquest Projecte. 
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4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres definides en aquest Projecte es descriuen seguidament. 
 
4.1. Rotonda Ullà 
 
Per tal d'implantar la Rotonda a l'accés Nord al municipi d'Ullà caldrà executar les següents obres.  
 
4.1.1. Implantació de la  Rotonda 
 
La Rotonda que es defineix en aquest Projecte es constituïda per una illeta central de 27 m de diàmetre, 
dos carrils de circulació de 4,00 m d’ample, voral interior de 0,50 m, i voral exterior d’1,50 m d’ample. 
Tot això atorga a la Rotonda un diàmetre exterior de 46 m. 
 
A aquesta Rotonda conflueixen la carretera C-31 i el Camí Fondo, amb una configuració en creu 
esbiaixada. La branca Nord del Camí Fondo és l’accés a Ullà en aquest punt, amb característiques 
urbanes i amb un traçat rígid degut a la presència d’un pas sobre un curs d'aigua (Reg Madral). Per això 
la confluència de la C-31 amb la Rotonda queda pràcticament prefixada amb una alineació corba circular 
13 m de radi interior. 
 
En el cas de la part Sud del Camí Fondo es tracta d’un camí pròpiament dit  d’accés a finques diverses. El 
seu traçat s’ha modificat per tal d’obtenir una entrada a la Rotonda amb un esbiatge limitat, que permeti 
una incorporació des de la C-31, costat Verges, a través d’una corba de radi interior de 12 m. 
 
Pel que fa a la C-31, trobem que la Rotonda és sensiblement excèntrica a l’eix de la C-31. Aquesta 
disposició és la que permet la implantació i ordenació dels diferents ramals amb la disposició més 
favorable des del punt de vista d’ocupacions i afectacions, compatible amb mantenir una bona 
funcionalitat de la via. 
 
La sortida de la Rotonda cap a la C-31 en direcció Verges té un traçat més suau del que seria possible, 
incrementant l’illeta i la zona zebrada per tal de visualitzar amb màxima claredat la prohibició de 
travessar la C-31 des del Camí annex a la Rotonda en  aquesta banda Nord. 
 
Finalment dir que en els trams de carretera C-31 afectats per la construcció de la Rotonda es crearà 
plataforma amb carrils de 3.50 m i vorals d’1,50 m d’ample.  
 
4.1.2. Camí Fondo 
 
A la banda Nord del Camí Fondo no es fa més que disposar una rodadura nova i una ordenació de la 
plataforma existent, per tal d’obtenir un ramal d’entrada a la Rotonda de característiques homogènies 
amb la resta del Projecte. 
 
A la banda Sud del Camí es produeix una actuació més profunda al tenir que crear uns 150 metres de 
nova plataforma, adaptada a les condicions d’entrega a la Rotonda abans esmentades i amb les 
conseqüències derivades de l’afectació a una sèquia secundària del Reg Madral, existent a l’encreuament. 
 
En efecte, tot i les disposició excèntrica de la Rotonda, ens trobem amb la necessitat de desviar, en 
paral.lel al traçat actual, l’esmentada sèquia, creant un tram nou amb les característiques de capacitat 
hidràulica coherents amb els criteris que fixa  l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
4.1.3. Esplanada i Ferms 
 
El  ferm que s’ha disposat en la nova vialitat que comporta la construcció de la rotonda correspon a una 
secció tipus 221 de l’Instrucció 6.1.C: 
 
- Una esplanada millorada amb sòl seleccionat de 100 cms de gruix 
- Una capa de base granular de tot-ú artificial de 25 cm d’espessor.  
- Una base bituminosa de 13 cms de gruix amb mescla G-20 amb àrid calcari. 
- Una capa intermèdia asfàltica de 7 cms de gruix amb mescla S-20 amb àrid calcari. 
- Una capa de rodadura amb mescla bituminosa S-12 amb árid granític de 5 cm d’espessor.  
 
Aquesta darrera capa de 5 cm de S-12 s’estendrà a tot el tronc principal de la C-31 coincident amb el 
traçat de la Rotonda aprofitant d’aquesta manera tot el gruix del ferm actual. 
 
 
El ferm que s’ha disposat en el nou traçat del Camí Fondo estarà composat per les següents capes: 
 
- Una esplanada millorada amb sòl seleccionat de 100 cms de gruix 
- Una base granular de tot-ú artificial de 25 cm d’espessor. 
- Una capa de rodadura amb mescla bituminosa S-12 amb árid granític de 5 cm d’espessor. 
 
En el cas de l’OD 1 de nova implantació al Camí Fondo, es passarà la capa de S-12 amb àrid granític, 
sobre el tauler impermeabilitzat. 
 
La justificació del dimensionat d’aquests ferms es pot seguir a l’Annex 5 d’aquesta Memòria. 
 
4.1.4. Drenatge 
 
La superfície que ocuparà la Rotonda envaeix un canal de reg que vessa les seves aigües a l’anomenat 
reg Madral. El present Projecte planteja la construcció d’una nova sèquia que connecti amb el reg Madral 
d’acord amb la nova vialitat generada amb el planejament de la rotonda i la nova disposició del Camí 
Fondo. Aquesta última disposició del Camí Fondo ha fet necessària la projecció d’una nova obra de 
drenatge transversal (OD1) i una canalització de connexió entre aquesta i l’existent que salva l’actual 
traçat del Camí Fondo. Pel dimensionat de tots aquests elements s’ha pres com a cabal de referència un 
cabal de retorn de 500 anys, tenint present les recomanacions per al disseny d’infrastructures que 
interfereixen amb cursos fluvials editat per l’ACA, quedant justificades a l’Annex 6 d’aquest Projecte.  
 
El pendent transversal de la Rotonda cap el exterior ha fet que el drenatge longitudinal s’hagi plantejat 
exteriorment. Si bé ens trobem en la majoria dels casos amb situació de terraplè, s’han plantejat la 
formació de cunetes, doncs el pendent dels camps tenen sensiblement pendent cap a la Carretera. Les 
aigües que recullen aquestes cunetes seran abocades al reg Madral mitjançant baixants. A l’Annex 6 
queden justificades les seves dimensions quedant representades i detallades gràficament als plànols del 
document Nº 2 d’aquest Projecte. 
 
4.2. Cruïlla C-31/GI-632 
 
Amb el mateix esquema descriurem l’actuació a la cruïlla a millorar. 
 
4.2.1. Eixamplament C-31 
 
Per tal de procedir a la implantació dels carrils i ramals esmentats a l’apartat 3 d’aquesta Memòria, cal 
decidir com es resol el traçat de la carretera C-31 per tal d’implantar una plataforma el suficientment 
ample com per allotjar els carrils necessaris. 
 
Ateses les dificultats existents a la banda Sud de la carretera, per l’existència de regs i sèquies, s’ha 
previst limitar l’actuació a aquesta banda de la carretera a la implantació del voral, aprofitant en part 
l’eixamplament que, en una zona limitada, existeix actualment per l’existència d’un carril central de gir de 
reduïdes dimensions. Per això, es restitueix el traçat recte del carril de la C-31 en direcció Torroella, i es 
traça una alineació nova pel carril direcció Verges, a base de corbes i contracorbes de radi 2000 m per tal 
d’allotjar el carril central de gir de 3,50 m d’ample. 
ROTONDA A LA C-31, PK 351+950, I MILLORA DE LA CRUÏLLA ENTRE LA C-31 I LA GI-632, PK 353+500. ULLÀ- LA TALLADA D’EMPORDÀ 
 
 
 
ULLÀ-MEM     MEMORIA                                                                          
     
Pàg.3
 
El carril de desacceleració i gir a esquerra des de la C-31 a la GI-632 té 110 metres, i el carril 
d’acceleració central a la C-31 per als vehicles que venen de l’Escala i giren en direcció Torroella, té 200 
metres. 
 
Les longituds requerides per als carrils d’acceleració i de desacceleració generen la necessitat d’eixamplar 
l’obra de drenatge existent a l’entorn del PK 0+170 i de construir una nova obra de drenatge al PK 0+250 
aproximadament, d’acord amb els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua. Més endavant, a l’apartat de 
drenatge, es descriuen dites obres de drenatge. 
 
4.2.2. Ramals Directes 
 
Per tal, de mantenir la velocitat de Projecte als Ramals directes (50 Km/h), s’ha disposat alineacions 
circulars de radi 75 m. Els amples dels ramals a les zones d’illetes són de 4,00 m, amb vorals exteriors 
d’1,50 m. i interiors d’1 m. d’ample. 
 
El ramal de desacceleració des de la C-31, costat Ullà, per incorporar-se a la GI-632 té una longitud de 
120 metres en tant que el ramal d’acceleració direcció Verges des de la GI-632, tindrà 155 m, amb la 
qual cosa s’evita afectar els moviments actuals en la relació al  camí situat a  l’entorn del límit de Projecte 
i davant la Indústria situada a la banda Sud de la C-31 en aquest punt. 
 
Les incorporacions de dits ramals al traçat recte de la C-31 s’aconsegueixen disposant-se plataformes de 
carretera paral.les a la C-31, a través de corbes i contracorbes de radis 800 m, llevat del ramal direcció 
Verges, que s’incorpora al traçat recte amb una corba de radi 400 m., atesa la circumstància abans 
esmentada del camí existent a aquest entorn. 
 
L’ample dels ramals és de 3,5 metres en aquestes zones de paral.lelisme amb la carretera C-31, amb 
vorals exteriors d'1,50 m d’ample. 
 
4.2.3. Arbrat 
 
Per tal de proporcionar, tant un avís suplementari de l’existència de la cruïlla als vehicles que accedeixen 
a la C-31 per la GI-632, com una inducció a l’alentiment a dits vehicles, s’ha previst realitzar les següents 
actuacions a l’entorn de les carreteres: 
 
- Plantació paral.lela als ramals d’accés a la GI-632, en uns 100 metres, d’una filera d’arbres, 
que provoquin una sensació d’estretor i afavoreixin l’alentiment dels vehicles menys sensibles 
a la senyalització obligatòria. 
 
- Plantació d’un grup d’arbres, sobre plataformes de terres sobreelevades, a la banda Sud de la 
carretera C-31, en prolongació visual de la carretera GI-632, per tal d’accentuar l’efecte de 
“final” de carretera a aquells vehicles obligats a parar el seu moviment per tal d’incorporar-se 
a la carretera C-31. 
 
En tots els casos la distància des de la vora de la calçada a l’arbre és més gran de 8 m., d’acord amb el 
que prescriu la OC 321/95 relativa a contenció de vehicles, per a un accident normal a una alineació recta 
o interior de radi circular. 
 
L’espècie d’arbre que s’ha escollit en dites localitzacions seran freixes (fraxinus angustifolia) 
 
4.2.4. Ferms 
 
El  ferm que s’ha disposat en els eixamplaments de la C-31 i Gi-632 que suposa la millora de la cruïlla és: 
 
- Una esplanada millorada amb sòl seleccionat de 75 cms de gruix 
- Una capa de base granular de tot-ú artificial de 25 cm d’espessor.  
- Una base bituminosa de 13 cms de gruix amb mescla G-20 amb àrid calcari. 
- Una capa intermèdia asfàltica de 7 cms de gruix amb mescla S-20 amb àrid calcari. 
- Una capa de rodadura amb mescla bituminosa S-12 amb árid granític de 5 cm d’espessor.  
 
Aquesta darrera capa de 5 cm de S-12 per sobre dels sectors de calçada que es mantenen (part central 
de la vialitat actual) per tal d’aprofitar al màxim el ferm existent. 
 
 
En els punts singulars de pas sobre les obres de fàbrica 3 i 4 es passarà la capa de S-12 amb àrid 
granític, sobre el tauler impermeabilitzat. 
 
La justificació del dimensionat d’aquests ferms es pot seguir a l’Annex 5 d’aquesta Memòria. 
 
4.2.5. Drenatge 
 
El drenatge longitudinal de les zones eixamplades de la C-31 i Gi-632 es realitza mitjançant formació de 
cuneta en terres que abocaran les seves aigües al reg del Vell Ter, ja sigui directament, o a petites 
canalitzacions o cunetes existents que vessen les seves aigües al dit reg del Vell Ter.  Als plànols del 
Projecte es poden observar el traçat d’aquestes cunetes, els punts d’abocament, i els diàmetres dels tubs 
salvacunetes que s’han previst per mantenir inalterada l’entrada actual als diferents camps de conreeu.  
 
Actualment, l’existència d’una Obra de drenatge transversal a la C-31, que salva el curs del Reg del Vell 
Ter, i que no acompleix les noves exigències que implica l’aplicació dels nous criteris en matèria 
d’avingudes recomanada per l’ACA en el disseny d’infrastructures que interfereixen amb cursos fluvials, 
aquest projecte preveu la construcció d’una nova obra de drenatge (OD3) de secció rectangular de 
dimensions interiors 7,5 m x 2 m.   
 
Així mateix aquest projecte contempla l’allargament d’una segona obra de drenatge transversal que creua 
actualment la C-31 (OD4), però mantenint, en aquest cas, la secció existent per tractar-se d’un pas 
d’aigua de comunicació d’ambdós costats de la C-31 en cas d’inundació. 
 
A l’Annex 6 es justifiquen les dimensions dels elements de drenatge presents en aquesta actuació, 
quedant representades i detallades gràficament als plànols del document Nº 2 d’aquest Projecte. 
 
4.3. Senyalització 
 
L’obra es completa reestructurant la senyalització a la realitat de la vialitat final i als moviments 
permesos. A l’Annex 10 queden explicats els criteris de senyalització vertical i horitzontal, així com els 
elements d’abalisament emprats.  Als plànols de projecte queden representats els detalls de la 
senyalització vertical de codi i en Alumini a emprar. 
 
4.4. Ordenació del trànsit durant les Obres 
 
El Projecte que ens ocupa te dues localitzacions diferenciades pel que fa a l’afectació al trànsit: 
 
- Afectació al trànsit al tronc de la C-31, entrada al poble d’Ullà i al Camí Fondo durant la 
construcció de la Rotonda. 
- Afectació al trànsit als troncs de la C-31 i Gi-632 durant la construcció de la millora de la 
cruïlla entre ambdues vies. 
 
A més a més les obres es desenvolupen en dues localitzacions distants uns 1.500 m, la qual cosa 
subdivideix l’obra en l’espai d’actuació però no en temps. Aquest Projecte planteja la construcció 
simultània d’ambdues localitzacions estimant un temps de 6 mesos en total. 
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En tots els casos, per tal d’actuar amb seguretat, caldrà disposar d’un balissament amb barrera rigida a 
tot el llarg dels l’eixamplaments que tindran lloc, a una distància tal del tall vertical de caixa, que permeti 
circular amb seguretat. Aquesta reducció de la plataforma es realitza amb senyalització provisional 
horitzontal groga de tal manera que quedaran els diferents trams d’obra amb una calçada de dos carrils 
de 2,80 m. d’ample tipus. 
  
En efecte, tal i com s’ha reflectit al plànol nº 16 del Projecte, tant pel que fa a la Rotonda com a la Cruïlla  
s’ha previst una execució per fases de les obres que queden detallades a l’Annex 9 d’aquest Projecte. 
 
5.- OCUPACIÓ DE TERRENYS 
 
El present projecte de construcció d’una rotonda a la carretera C-31 al terme municipal d’Ullà, i la millora 
de la cruïlla entre la carretera C-31 i la carretera Gi-632 als termes municipals d’Ullà i La Tallada 
d’Empordà implica la necessitat d’expropiació, de generar en alguns casos servitud de pas, i establir 
ocupació temporal d’una part dels terrenys que envolten l’actuació, degut fonamentalment a: 
 
- El traçat de la Rotonda en projecte. 
- L’eixamplament respecte de la vialitat existent de la C-31 i Gi-632 que suposa la millora de la cruïlla.  
- La necessitat de desviament de serveis per interferències amb la nova vialitat. 
- La previsió d’uns espais d’arbrat a la zona de la cruïlla. 
 
Per a la redacció d’aquest Annex s’ha acudit als Serveis Tècnics dels Ajuntaments d’Ullà i de La Tallada 
d’Empordà, els quals ens han facilitat els plànols cadastrals dels terrenys que queden afectats per 
l’actuació. S’han composat aquests plànols en un de sol sobre el que s’ha dibuixat els traçats en projecte 
per tal de veure aquelles parcel·les que queden afectades, així com els serveis afectats.  
 
L’alternativa de desviament dels serveis s’ha realitzat segons les instruccions del Àrea de Serveis Afectats 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. A partir d’aquest 
traçat han quedat establertes les superfícies d’expropiació, de servitud de pas i d’ocupació temporal 
corresponents. 
 
Sense tenir caràcter vinculant la valoració dels terrenys a expropiar i a ocupar és de 28.743,20 €. Dita 
quantitat quedarà reflectida en concepte d’expropiacions dintre del Pressupost per a Coneixement de 
l’Administració. 
 
6.- SERVEIS AFECTATS 
 
Per a la confecció l’Annex 12 de Serveis Afectats adjunt a aquest Projecte, el DPTOP ha contactat amb les 
diferents Companyies i Organismes, els quals han facilitat plànols i dimensions dels serveis existents a la 
zona d’actuació. 
 
De l’anàlisi de superposició dels plànols dels serveis facilitats per les companyies respecte la solució de 
traçat de projecte, es pot observar que la construcció de la rotonda i de la cruïlla en projecte compromet 
els traçats aeris actuals de telefònica, els quals deuran de ser reposats. De la mateixa manera la línia de 
MT de subministrament d’energia a la planta de tractament d’aigua de nova implantació, així com la 
canonada d’aigua de subministrament al poble des d’aquesta, interfereixen amb el nou traçat de la 
Rotonda en projecte. Tots aquests punts, que apugen a la quantitat de 306.400 €, quedaran reflectits en 
concepte de serveis Afectats, dintre del Pressupost per a Coneixement de l’Administració.  
 
La xarxa de reg del ramal 1 del subsector C queda afectada pel nou traçat de millora de la cruïlla entre la 
C-31 i la Gi-632 i deurà de ser reposat. En aquest cas, aquest concepte de treballs de desviació de 
canonades, i generació de boques de reg substitutives, quedaran reflectits al Pressupost General de 
l’obra. 
 
Aquestes actuacions es deuran dur a terme abans de la construcció de la rotonda i de la cruïlla, amb 
l’objecte, de no interferir amb les obres  i per no posar en perill el subministrament d’aquests serveis. 
 
 
 
 
7.- DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 
 
7.1.  Programa de treballs i termini de garantia 
 
A l’annex núm. 14 queda recollit el pla de treballs, que preveu una durada de l’obra de 6 mesos. En 
aquest s’indica la durada de cadascuna de les activitats principals. 
 
El termini de garantia que es considera és de dos (2) anys a partir de la recepció de les obres, període de 
temps que es considera suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol condició de 
servei. 
 
7.2. Classificació del contractista 
 
D’acord amb l’article 25 del “Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas” (Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre), s’exigirà als Contractistes per a presentar-se a la 
licitació de l’execució d’aquestes obres la següent classificació: 
 
Grups B G 
Subgrups 2 4 i 5 
Categoria d d 
 
 
7.3. Justificació de preus 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus del 2006 de GISA-REGSA, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogenis s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels aspectes 
abans esmentats. 
 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és del 5%, tal com queda 
reflectit a l’Annex nº 16 de justificació de preus. 
 
7.4. Revisió de preus 
 
En compliment de l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les 
administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini 
d’execució no excedeix a dotze mesos, no té revisió de preus. 
 
7.5. Altres disposicions 
 
D’acord amb el Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ha realitzat un estudi de Seguretat i Salut en el 
treball, el contingut del qual figura reflectit a l’annex núm.13. 
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8. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Els documents que integren el present projecte són els següents: 
 
DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
MEMÒRIA 
 
1.-  Antecedents. 
2.-  Objecte del Projecte 
3.-  Bases del Projecte. 
4.-  Descripció de les Obres. 
5.- Ocupació de Terrenys. 
6.-  Serveis Afectats. 
7.-  Disposicions Administratives. 
8.-  Documents del Projecte. 
9.-  Pressupost per a Coneixement de l’Administració. 
10.-  Conclusions. 
 
 
ANNEXOS 
 
Annex 1.   Antecedents 
Annex 2.   Reportatge Fotogràfic 
Annex 3.   Topografia 
Annex 4.   Traçat 
Annex 5.   Ferms i Paviments 
Annex 6.   Hidrologia i Drenatge 
Annex 7.   Geologia i Geotècnia 
Annex 8.   Estructures i Murs 
Annex 9.   Organització de les Obres 
Annex 10. Senyalització 
Annex 11. Il.luminació 
Annex 12. Serveis Afectats 
Annex 13. Expropiacions 
Annex 14. Estudi de Seguretat i Salut  
Annex 15. Pla de Treballs 
Annex 16. Justificació de Preus 
Annex 17. Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
Annex 18. Pla de Control de Qualitat Valorat 
 
 
DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 
 
1. Plànol Índex i de Situació 
2. Plànol d’Emplaçament 
3. Planta Topogràfica 
4. Planta de conjunt 
5. Planta Definició de l’Eix 
6. Plantes Generals 
7. Perfils Longitudinals 
8. Seccions Tipus i Detalls 
9. Perfils Transversals 
10. Drenatge 
11. Il.luminació 
12. Jardineria 
13. Senyalització i Seguretat i Viària 
14. Expropiacions 
15. Serveis Afectats 
16. Ordenació Trànsit Durant les Obres 
 
 
DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 
 
Amidaments 
Estadística de partides i conjunts 
Quadre de preus nº 1 
Quadre de preus nº 2 
Pressupost general 
 
9.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
El Pressupost d’Execució Material d’aquest Projecte apuja a la quantitat de: VUIT-CENTS VINT-I-CINC 
MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS 
(825.258,72 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte, IVA inclòs, apuja a la quantitat de:  UN MILIÓ CENT TRENTA-
NOU MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 
(1.139.187,13 €). 
 
El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, apuja a la quantitat de: UN MILIÓ QUATRE-
CENTS SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 
(1.474.330,33 €). 
 
  
El programa de Control de Qualitat previst apuja, IVA inclòs, a la quantitat de: TRENTA-TRES MIL SET-
CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS 
(33.766,29 €). 
 
 
10.        CONCLUSIONS 
 
Amb tot l’exposat al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera que s’ha 
complert l’objectiu del projecte. Segons el parer del signatari està redactat correctament i compleix tot 
els requisits exigits, per la qual cosa es proposa la seva aprovació. 
 
 
Barcelona, maig de 2.006. 
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ANNEX Nº 1:  ANTECEDENTS 
 
A continuació es reprodueix còpia de l’ordre d’estudi nº 041111 i de les seves modificacions 1 i 2 de la 
Direcció General de Carreteres per a la redacció del projecte “ Millora local. Rotonda a la C-31 al PK 
351+950 i millora de la cruïlla entre la carretera C-31 i Gi-632 al PK 353+500. Tram: Ullà – La Tallada 
d’Empordà”.  
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- Memòria descriptiva 
- Resum de la poligonal (PDF) 
- Gràfic de la poligonal 
- Coordenades de les bases 
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 - Memòria descriptiva
 MEMÒRIA  DE  TOPOGRAFIA 
 
 
L’Objectiu del treball al qual fa referència aquesta memòria, varen consistir en els treballs            
de topografia necessaris a fi de portar a terme la redacció del projecte:  
- AMPLIACIÓ 
  MILLORA LOCAL. ROTONDA A LA CARRETERA C-31 
  PK 351+950. TRAM: ULLÀ      CLAU: MG-04168 
 
 
El desenvolupament del treball es descriu tot seguit   
 
 
  1 - Procediment per determinar les coordenades. 
    
  2 - Aparells emprats 
 
  3 - Documentació adjunta 
 
 
 
1 - Procediment per determinar les coordenades. 
 
Per enllaçar amb el Sistema Oficial (U.T.M.), el procediment utilitzat ha estat el sistema 
GPS de medició per satèl.lit. Els vèrtexs utilitzats per donar coordenades a bases de replanteig  
són els que a continuació es relacionen: 
 
      VÈRTEX      X Y Z 
 PUIG                                508349.287                4652066.511                92.356 
 
  
   
 
  
 
 
Per donar coordenades a la resta de les bases hem utilitzat el sistema de poligonal en la 
qual els extrems són les bases llegides amb GPS: U-1, U-2, U-4 I U-5.  
A l’ampliació els extrems son les bases també llegides amb GPS: ULL-1, ULL-4 I ULL-5. 
 Les observacions angulars estan obtingudes mitjançant la regla Bessel i les distàncies es 
varen mesurar reiteradament als dos sentits de cada eix. 
 La senyalització de les bases de replanteig s’ha dut a terme amb claus geo-punt i varetes 
de ferro rebudes amb formigó. 
 El treball es va fer a escala 1: 200 utilitzant un total de 10 bases amb les quals es van 
prendre 1014 punts de referència a l’aixecament A, i 917 punts de referència a l’aixecamnet B. 
 
 
2 - Aparells emprats 
 
  2.1 - Treball de camp. 
   - GPS Leica SYSTEM 300 
   - Estació total Zeiss Elta 4. 
   - Col·lector de dades Psion Organiser mod XP. 
 
 
  2.2 - Càlcul i dibuix. 
 
   - Ordinadors IBM. 
   - Taula digitalitzadora Calcomp 9500. 
   - Programa de topografia TOPACK. 
   - Autocad v.14. 
   - Microsoft Office. 
   - Ploter HP Desing Jet 750 cplus. 
 
 
Manuel Álvarez Caballero 
Enginyer Tècnic en Topogràfia 
3 - Documentació adjunta. 
- Memòria descriptiva. 
- Resum de les poligonals 
- Gràfic de les poligonals. 
               - Coordenades de les bases. 
 - Ressenyes de les bases. 
 - Coordenades dels punts. 
- Plànols. 
- Reportatge fotogràfic. 
 - Dades en suport digital amb fitxers DWG. 
 
 - Resum de la poligonal (PDF)
Observaciones Poligonal 1
   Eje                         h                       Acimutal                     Cenital            Longitud       Señal
U-1 /NORTE 1,520 0,0000 100,0000 0,000 0,000
/ U-2 0,0000 100,5820 52,017 1,600
U-2 / U-1 1,495 200,0000 99,1905 52,013 1,600
/ U-4 57,6100 99,9095 254,161 1,600
U-4 / U-2 1,598 257,6100 100,0610 254,170 1,600
/ U-5 242,7670 99,7170 68,123 1,600
U-5 / U-4 1,554 42,7670 100,2390 68,123 1,600
/ U-3 251,4470 99,9655 317,280 1,600
U-3 / U-5 1,595 51,4470 100,0230 317,288 1,600
/ U-1 53,9410 100,0890 95,944 1,600
U-1 / U-3 1,520 253,9370 99,8695 95,945 1,600
/NORTE 0,0000 100,0000 0,000 0,000
Resultados Poligonal 1
       Vértice                               X                                 Y                             Z      D e d u c i d o s
                                                Desnivel           Acimut        Distancia
U-1 508.738,305 4.655.528,062 9,917
-0,552 266,7694 51,990
U-2 508.693,239 4.655.502,140 9,365
0,253 324,3791 254,063
U-4 508.457,578 4.655.597,071 9,617
0,303 109,5333 68,096
U-5 508.524,912 4.655.586,912 9,920
0,124 118,2121 317,159
U-3 508.829,181 4.655.497,413 10,044
-0,127 320,7079 95,905
U-1 508.738,305 4.655.528,062 9,917
0,000 266,7689 0,000
Resumen Poligonal 1
Características generales
Salida U-1 Llegada U-1
Referencia NORTE Referencia NORTE
Acimut 266,7689 Acimut 266,7689
- Correciones aplicadas -
Proyección Sí Cota de Proyección 0,000 m
Esfericidad No
Refracción No Longitud total 787,212 m
Anamorfosis Sí Número de ejes 5
Errores Correcciones
Angular 0,0040 g -6,6667 s/a
En X -0,0091 m 0,0123 mm/m
En Y -0,0135 m 0,0537 mm/m
En Z -0,0089 m 6,5131 mm/m
Absoluto 0,0163 m
            Relativo                        0,0184   m
AMPLIACIÓ 
 
Observaciones  Poligonal 2  
 
 Eje  h Acimutal Cenital Longitud  td Señal 
 
ULL-1/NORTE 1,528 0,0000 100,0000 0,000 d 0,000 
/ULL-2   323,4865 100,1415 259,661 i 1,335 
 
ULL-2/ULL-1 1,710 123,4865 100,0025 259,664 i 1,335 
/ULL-5   147,7120 100,1490 227,779 i 1,335 
 
ULL-5/ULL-2 1,593 347,7135 99,9550 227,775 i 1,600 
/ULL-4   97,6185 99,8345 181,408 i 1,600 
 
ULL-4/ULL-5 1,605 297,6185 100,1510 181,409 i 1,600 
/ULL-3   387,9370 100,0910 197,135 i 1,600 
 
ULL-3/ULL-4 1,520 187,9370 99,9680 197,135 i 1,335 
/ULL-1   229,2515 99,9130 154,930 i 1,335 
 
ULL-1/ULL-3 1,528 29,2515 100,2330 154,918 i 1,335 
/NORTE   0,0000 100,0000 0,000 d 0,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados Poligonal 2  
 
Vértice  X Y Z  D e d u c i d o s 
     Desnivel Acimut Distancia  
 
 ULL-1 507.285,468 4.655.965,778 11,351 
     -0,379 316,5024 259,557 
 ULL-2 507.034,583 4.656.032,309 10,972 
     -0,158 140,7282 227,686 
 ULL-5 507.217,242 4.655.896,380 10,814 
     0,440 90,6335 181,336 
 ULL-4 507.396,619 4.655.922,964 11,254 
     -0,284 380,9521 197,055 
 ULL-3 507.338,536 4.656.111,264 10,970 
     0,381 222,2667 154,862 
 ULL-1 507.285,468 4.655.965,778 11,351 
     0,000 393,0157 0,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen Poligonal 2  
 
            Características generales 
 
 Salida ULL-1 Llegada ULL-1 
 Referencia NORTE Referencia NORTE 
 Acimut 393,0157 Acimut 393,0157 
 
 - Correcciones aplicadas - 
 Proyección Sí Cota de Proyección 0,000 m 
 Esfericidad No 
 Refracción No Longitud total 1.020,496 m 
 Anamorfosis Sí Número de ejes 5 
 
 Errores Correcciones 
 Angular -0,0015 g 2,5000 s/a 
 
 En X -0,0035 m 0,0048 mm/m 
 En Y 0,0032 m -0,0057 mm/m 
 En Z 0,0193 m -11,7771 mm/m 
 
 Absoluto 0,0047 m 
 Relativo 0,0047 m 
 
 
  
 
 
 - Gràfic de la poligonal


 - Coordenades de les bases
BASES X Y Z  CxAL
U-1 508738,305 4655528,062 9,917 0.9996009394
U-2 508693,239 4655502,140 9,365  0.9996009298
U-3 508829,181 4655497,413 10,044 0.9996009591
 U-4 508457,578 4655597,071 9,617 0.9996008800
U-5 508524,912 4655586,912 9,920 0.9996008941
BASES X Y Z  CxAL
ULL-1 507285,468 4655965,778 11,351 0,9996006530
ULL-2 507034,583 4656032,309 10,972 0,9996006088
ULL-3 507338,536 4656111,264 10,970 0,9996006626
ULL-4 507396,619 4655922,964 11,254 0,9996006731
ULL-5 507217,242 4655896,380 10,814 0,9996006408
AMPLIACIÓ
 - Ressenyes de les bases (PDF)
        COORDENADES
    X=               508738.305
    Y=             4655528.062
    Z=                          9.917
    CXAL=   0.9996009394
RESSENYA DE LA BASE: U-1 RESSENYA DE LA BASE: U-2
 COORDENADES
X=               508693.239                            
Y=             4655502.140
Z=                         9.365
CXAL=  0.9996009298
TREBALL :  MILLORA LOCAL. ROTONDA A LA
CARRETRA  C-31.  PK351+950
MUNICIPI:  ULLÀ
COMARCA: BAIX EMPORDÀ
TREBALL : MILLORA LOCAL. ROTONDA A LA
CARRETRA  C-31.  PK351+950
MUNICIPI:  ULLÀ
COMARCA: BAIX EMPORDÀ
OBSERVACIONS:
Clau tipus “geo-punt”
OBSERVACIONS:
Clau tipus “geo-punt”
        COORDENADES
    X=               508829.181
    Y=             4655497.413
    Z=                       10.044
    CXAL=   0.9996009591
RESSENYA DE LA BASE:  U-3 RESSENYA DE LA BASE:  U-4
 COORDENADES
X=               508457.578                            
Y=             4655597.071
Z=                         9.617
CXAL=  0.9996008800
TREBALL :  MILLORA LOCAL. ROTONDA A LA
CARRETRA  C-31.  PK351+950
MUNICIPI:  ULLÀ
COMARCA: BAIX EMPORDÀ
TREBALL : MILLORA LOCAL. ROTONDA A LA
CARRETRA  C-31.  PK351+950
MUNICIPI:  ULLÀ
COMARCA: BAIX EMPORDÀ
OBSERVACIONS:
Clau tipus “geo-punt”
OBSERVACIONS:
Clau tipus “geo-punt”
        COORDENADES
    X=              508524.912
    Y=            4655586.912
    Z=                         9.920
    CXAL=   0.9996008941
RESSENYA DE LA BASE:  U-5
TREBALL :  MILLORA LOCAL. ROTONDA A LA
CARRETRA  C-31.  PK351+950
MUNICIPI:  ULLÀ
COMARCA: BAIX EMPORDÀ
OBSERVACIONS:
Clau tipus “geo-punt”
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        COORDENADES 
 
    X=                507285,468   
    Y=              4655965,778 
    Z=                   11,351          
    CXAL=   0,9996006530 
 
 
 
RESSENYA DE LA BASE: ULL-1 
 
RESSENYA DE LA BASE: ULL-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 COORDENADES 
 
 
  
 
 
                   
                                               
 
 
 
 
 
 
 
X=               507034,583                          
Y=              4656032,309      
Z=          10,972            
CXAL=   0,9996006088 
TREBALL :  AMPLIACIÓ 
MILLORA LOCAL. ROTONDA A LA CARRETERA C-31 
 
MUNICIPI:   ULLÀ 
COMARCA: BAIX EMPORDÀ 
TREBALL :  AMPLIACIÓ 
MILLORA LOCAL. ROTONDA A LA CARRETERA C-31 
 
MUNICIPI:   ULLÀ 
COMARCA: BAIX EMPORDÀ 
OBSERVACIONS 
Clau “geo-punt” 
 
OBSERVACIONS:  
Vareta de formigó 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        COORDENADES 
 
    X=              507338,536           
    Y=            4656111,264          
    Z=                       10,970                
    CXAL=   0,9996006626 
 
 
 
RESSENYA DE LA BASE: ULL-3 
 
RESSENYA DE LA BASE: ULL-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 COORDENADES 
 
 
  
 
 
                   
                                               
 
 
 
 
 
 
 
X=               507396,619                  
Y=             4655922,964 
Z=                       11,254        
CXAL=   0,9996006731 
TREBALL :  AMPLIACIÓ 
MILLORA LOCAL. ROTONDA A LA CARRETERA C-31 
 
MUNICIPI:   ULLÀ 
COMARCA: BAIX EMPORDÀ 
TREBALL :  AMPLIACIÓ 
MILLORA LOCAL. ROTONDA A LA CARRETERA C-31 
 
MUNICIPI:   ULLÀ 
COMARCA: BAIX EMPORDÀ 
OBSERVACIONS 
Clau “geo-punt” 
 
OBSERVACIONS:  
Vareta de formigó 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        COORDENADES 
 
    X=               507217,242        
    Y=             4655896,380     
    Z=                  10,814          
    CXAL=   0,9996006408 
 
 
 
RESSENYA DE LA BASE: ULL-5 
 
 
 
 
TREBALL :  AMPLIACIÓ 
MILLORA LOCAL. ROTONDA A LA CARRETERA C-31 
 
MUNICIPI:   ULLÀ 
COMARCA: BAIX EMPORDÀ 
OBSERVACIONS 
Vareta de formigó 
 
 
 - Coordenades dels punts (PDF)
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
1 508752.989 4655535.180 9.828 56 508778.177 4655550.805 9.874 111 508787.770 4655509.328 9.969
2 508749.169 4655533.393 9.847 57 508777.321 4655549.922 9.885 112 508788.818 4655509.583 9.725
3 508749.808 4655532.485 9.849 58 508777.829 4655549.288 9.696 113 508796.340 4655507.864 9.743
4 508747.565 4655530.355 9.871 59 508774.960 4655550.216 9.921 114 508796.698 4655505.625 9.995
5 508745.759 4655528.471 9.876 60 508773.149 4655549.195 9.877 115 508799.102 4655505.470 9.896
6 508745.907 4655531.180 9.872 61 508772.344 4655549.340 9.880 116 508798.796 4655501.550 10.035
7 508743.325 4655526.870 9.894 62 508773.440 4655548.057 9.867 117 508793.421 4655503.293 10.047
8 508745.891 4655523.889 9.923 63 508778.990 4655544.831 9.706 118 508796.267 4655498.830 9.961
9 508749.614 4655522.670 9.951 64 508770.250 4655548.701 8.494 119 508795.905 4655496.089 9.589
10 508755.839 4655520.612 9.992 65 508766.764 4655547.411 8.482 120 508794.907 4655494.983 8.334
11 508753.852 4655525.654 9.925 66 508768.847 4655548.091 9.874 121 508786.775 4655495.953 7.941
12 508754.370 4655531.286 9.837 67 508765.944 4655545.591 9.858 122 508786.828 4655496.420 9.249
13 508765.592 4655517.059 10.004 68 508765.187 4655546.725 9.863 123 508783.384 4655498.168 8.343
14 508767.458 4655516.584 10.005 69 508765.166 4655545.729 9.839 124 508783.510 4655498.340 9.341
15 508766.695 4655517.958 9.987 70 508764.878 4655545.016 9.800 125 508782.877 4655497.182 7.975
16 508773.013 4655515.407 9.958 71 508764.800 4655544.741 9.776 126 508787.816 4655501.329 9.988
17 508772.144 4655519.420 9.846 72 508768.949 4655541.314 9.772 127 508784.567 4655502.292 9.997
18 508761.665 4655522.365 9.837 73 508759.873 4655537.846 9.816 128 508781.329 4655499.743 9.183
19 508760.203 4655523.559 9.911 74 508761.318 4655544.841 9.778 129 508767.393 4655502.974 8.259
20 508759.484 4655525.199 9.921 75 508759.483 4655543.817 9.724 130 508768.007 4655504.218 9.572
21 508759.128 4655527.036 9.855 76 508759.499 4655544.863 9.704 131 508768.586 4655506.614 10.026
22 508762.948 4655519.250 10.004 77 508758.121 4655545.275 9.263 132 508768.239 4655507.089 10.039
23 508762.024 4655519.363 10.002 78 508749.794 4655539.222 9.791 133 508757.994 4655510.102 9.993
24 508758.017 4655524.685 9.932 79 508749.019 4655539.280 9.768 134 508758.509 4655509.617 10.005
25 508757.666 4655529.229 9.861 80 508746.534 4655539.753 9.577 135 508759.366 4655506.481 9.634
26 508760.193 4655530.476 9.754 81 508748.168 4655541.192 9.197 136 508758.578 4655505.332 8.070
27 508763.172 4655532.699 9.699 82 508742.093 4655539.548 9.197 137 508745.126 4655510.639 9.511
28 508759.221 4655531.758 9.788 83 508739.984 4655536.013 9.663 138 508745.574 4655513.419 10.005
29 508764.753 4655533.404 9.794 84 508737.941 4655534.796 9.807 139 508744.167 4655514.209 9.991
30 508764.833 4655535.127 9.695 85 508734.332 4655534.307 9.715 140 508740.490 4655510.706 8.297
31 508765.411 4655534.909 9.711 86 508731.529 4655533.966 9.805 141 508728.955 4655514.155 8.586
32 508768.186 4655534.860 9.837 87 508730.779 4655532.643 9.909 142 508731.979 4655517.477 9.924
33 508769.844 4655535.619 9.554 88 508732.169 4655527.998 9.907 143 508729.214 4655518.645 9.941
34 508769.041 4655536.389 9.634 89 508734.199 4655529.545 9.886 144 508723.298 4655517.292 9.819
35 508770.378 4655537.685 9.660 90 508741.550 4655532.228 9.849 145 508723.476 4655516.128 9.436
36 508771.259 4655537.107 8.446 91 508739.868 4655528.698 9.895 146 508724.148 4655514.891 8.188
37 508774.998 4655538.720 8.257 92 508739.420 4655525.879 9.911 147 508723.844 4655515.408 9.119
38 508775.277 4655538.156 9.274 93 508736.051 4655523.464 9.943 148 508724.427 4655514.133 9.431
39 508775.270 4655538.935 9.651 94 508726.723 4655522.827 9.972 149 508724.717 4655513.617 8.550
40 508772.406 4655537.951 9.634 95 508745.622 4655520.495 9.970 150 508724.689 4655512.886 9.489
41 508775.803 4655539.816 9.672 96 508742.414 4655521.859 9.954 151 508721.055 4655512.087 9.362
42 508775.373 4655538.628 9.279 97 508741.220 4655518.580 10.020 152 508720.658 4655511.499 9.086
43 508780.416 4655541.099 9.624 98 508749.691 4655516.091 10.040 153 508717.279 4655510.640 9.182
44 508781.249 4655540.820 9.276 99 508753.413 4655517.849 10.015 154 508718.881 4655513.507 9.704
45 508781.158 4655540.449 9.706 100 508762.728 4655514.427 10.037 155 508718.557 4655514.467 9.175
46 508790.775 4655544.870 9.318 101 508763.229 4655512.065 10.055 156 508718.180 4655515.567 9.696
47 508793.944 4655546.643 9.507 102 508768.013 4655512.688 10.049 157 508721.468 4655520.926 9.944
48 508794.230 4655545.981 9.766 103 508770.425 4655511.205 10.069 158 508712.939 4655523.444 9.965
49 508793.856 4655551.132 9.581 104 508771.584 4655513.104 10.010 159 508711.379 4655523.319 9.948
50 508793.412 4655555.132 9.834 105 508779.947 4655508.190 10.041 160 508713.677 4655520.540 9.785
51 508793.157 4655556.665 9.869 106 508780.801 4655506.916 10.057 161 508712.166 4655519.879 9.625
52 508787.271 4655553.340 9.857 107 508775.174 4655513.508 9.937 162 508712.369 4655518.784 9.590
53 508787.123 4655553.799 9.876 108 508780.353 4655512.211 9.907 163 508712.715 4655517.758 9.680
54 508782.590 4655552.860 9.887 109 508781.064 4655513.005 9.611 164 508717.047 4655517.661 9.763
55 508778.245 4655549.759 9.860 110 508785.218 4655509.705 9.982 165 508737.619 4655509.739 9.398
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
166 508715.832 4655513.663 9.543 221 508701.544 4655536.779 10.064 276 508666.904 4655550.307 9.561
167 508707.204 4655515.686 9.636 222 508687.025 4655540.624 9.982 277 508664.887 4655548.425 9.696
168 508706.589 4655513.842 9.615 223 508702.116 4655536.897 10.037 278 508669.187 4655546.378 9.876
169 508707.220 4655510.056 9.517 224 508687.321 4655541.094 9.993 279 508683.318 4655535.719 10.024
170 508706.537 4655508.801 9.433 225 508702.530 4655538.964 9.171 280 508685.859 4655531.474 9.966
171 508706.288 4655507.983 8.415 226 508687.888 4655543.023 9.155 281 508684.612 4655528.630 9.229
172 508700.295 4655511.595 9.648 227 508676.883 4655544.796 9.790 282 508687.096 4655530.762 9.940
173 508699.863 4655509.759 9.601 228 508692.167 4655554.412 9.141 283 508673.633 4655531.832 9.317
174 508699.360 4655505.697 9.493 229 508674.469 4655543.516 9.947 284 508671.460 4655532.427 9.344
175 508698.700 4655504.250 9.418 230 508670.412 4655555.286 9.170 285 508668.954 4655536.099 9.942
176 508698.336 4655503.789 8.171 231 508674.857 4655544.719 9.907 286 508666.121 4655533.324 9.232
177 508695.808 4655502.433 9.568 232 508669.376 4655555.045 9.413 287 508668.955 4655536.479 9.940
178 508692.987 4655501.489 9.369 233 508671.847 4655548.182 9.627 288 508658.910 4655537.281 9.661
179 508693.050 4655500.713 9.491 234 508665.667 4655554.539 9.416 289 508668.139 4655540.502 10.010
180 508692.379 4655500.024 8.384 235 508675.254 4655547.327 9.270 290 508668.945 4655541.175 9.997
181 508695.421 4655508.715 9.631 236 508664.136 4655554.458 9.024 291 508658.514 4655535.908 8.149
182 508686.503 4655494.951 9.205 237 508664.696 4655563.945 9.498 292 508660.387 4655542.535 10.012
183 508687.793 4655492.607 8.330 238 508661.854 4655563.495 9.485 293 508660.301 4655543.173 10.013
184 508689.504 4655492.617 9.223 239 508664.360 4655566.336 9.507 294 508645.383 4655540.492 8.136
185 508692.625 4655494.120 9.226 240 508661.051 4655563.575 9.149 295 508644.875 4655543.648 9.910
186 508695.978 4655499.625 9.246 241 508664.898 4655566.519 9.466 296 508645.463 4655541.245 9.246
187 508694.258 4655501.394 8.247 242 508660.169 4655563.187 9.312 297 508644.232 4655543.475 9.886
188 508695.528 4655502.226 8.192 243 508663.776 4655566.912 10.824 298 508647.082 4655546.466 10.006
189 508701.195 4655500.787 9.191 244 508663.327 4655567.782 9.501 299 508710.116 4655550.965 9.033
190 508705.533 4655505.046 9.146 245 508677.341 4655573.065 9.208 300 508707.544 4655569.542 9.067
191 508705.377 4655506.636 8.257 246 508664.384 4655568.317 9.680 301 508726.954 4655546.586 9.004
192 508708.808 4655506.874 8.814 247 508691.980 4655579.451 9.261 302 508724.239 4655566.349 9.104
193 508712.169 4655503.004 9.036 248 508665.023 4655567.832 9.365 303 508743.053 4655554.277 9.003
194 508720.556 4655508.120 9.213 249 508661.693 4655576.400 9.285 304 508737.805 4655573.177 8.979
195 508709.078 4655519.925 9.317 250 508697.226 4655566.692 9.153 305 508754.845 4655560.978 8.979
196 508706.575 4655521.994 9.330 251 508660.347 4655574.599 9.478 306 508743.414 4655577.167 9.032
197 508695.345 4655512.316 9.483 252 508702.560 4655553.730 9.118 307 508756.935 4655562.394 9.061
198 508693.248 4655511.405 9.493 253 508657.949 4655572.812 9.460 308 508747.437 4655578.462 9.311
199 508694.862 4655510.821 10.469 254 508704.232 4655544.378 9.086 309 508757.915 4655562.620 8.012
200 508690.209 4655512.641 9.487 255 508657.274 4655572.438 9.044 310 508748.413 4655578.978 8.076
201 508691.155 4655511.970 9.462 256 508691.189 4655547.129 9.057 311 508762.098 4655551.465 8.897
202 508679.295 4655519.153 8.800 257 508656.829 4655572.140 9.235 312 508763.327 4655550.571 9.338
203 508698.433 4655524.900 9.426 258 508684.127 4655565.884 9.109 313 508770.372 4655550.912 9.413
204 508700.195 4655527.026 9.983 259 508642.742 4655568.858 9.214 314 508769.800 4655550.814 8.281
205 508700.228 4655527.205 9.994 260 508676.726 4655558.356 9.102 315 508763.144 4655563.987 9.519
206 508706.971 4655528.703 10.065 261 508643.820 4655556.125 9.149 316 508762.530 4655563.604 8.192
207 508722.980 4655527.314 9.946 262 508660.912 4655549.958 8.722 317 508756.870 4655574.924 9.301
208 508725.820 4655532.329 9.977 263 508642.807 4655555.095 8.628 318 508756.357 4655574.482 8.013
209 508725.347 4655535.581 9.060 264 508651.842 4655560.848 9.177 319 508738.122 4655529.437 9.916
210 508720.941 4655534.014 9.895 265 508643.422 4655553.329 9.445 320 508763.455 4655528.723 9.906
211 508713.086 4655535.857 9.358 266 508643.680 4655551.198 9.962 321 508769.420 4655522.284 9.813
212 508711.852 4655535.939 9.892 267 508650.823 4655549.671 9.700 322 508771.705 4655523.072 9.774
213 508711.654 4655535.248 9.281 268 508653.057 4655549.297 9.938 323 508768.721 4655526.437 9.896
214 508712.597 4655535.325 8.469 269 508646.780 4655546.554 10.001 324 508770.293 4655531.203 9.798
215 508712.528 4655534.923 9.900 270 508655.015 4655547.936 9.962 325 508786.252 4655539.029 9.421
216 508715.608 4655532.789 10.017 271 508656.408 4655549.944 9.351 326 508776.280 4655534.683 9.460
217 508712.159 4655533.934 10.032 272 508662.080 4655547.488 9.912 327 508776.254 4655533.927 9.381
218 508708.089 4655531.574 10.029 273 508665.053 4655545.654 9.954 328 508776.162 4655532.320 9.311
219 508686.783 4655537.108 10.031 274 508665.812 4655547.030 9.807 329 508777.161 4655528.937 9.449
220 508686.792 4655537.110 10.030 275 508664.265 4655546.420 9.915 330 508776.994 4655527.140 9.324
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
331 508779.413 4655521.567 9.345 386 508654.399 4655474.392 9.564 441 508692.829 4655449.660 9.290
332 508779.041 4655520.848 7.981 387 508655.972 4655476.551 9.081 442 508697.053 4655465.972 9.242
333 508781.861 4655521.045 9.374 388 508655.840 4655477.639 8.540 443 508701.248 4655478.865 9.229
334 508788.190 4655516.356 9.380 389 508655.564 4655478.527 8.973 444 508708.926 4655487.440 9.233
335 508789.268 4655514.990 8.275 390 508655.141 4655480.277 9.070 445 508716.019 4655494.095 9.311
336 508797.044 4655515.254 9.452 391 508656.815 4655482.958 9.078 446 508717.389 4655494.139 9.114
337 508798.267 4655513.291 9.363 392 508666.493 4655486.087 9.082 447 508719.895 4655500.176 9.165
338 508802.197 4655511.005 8.014 393 508670.878 4655482.410 9.102 448 508727.575 4655503.080 9.188
339 508803.681 4655513.069 9.457 394 508673.512 4655489.938 9.096 449 508718.843 4655513.406 8.210
340 508805.708 4655514.010 9.446 395 508680.993 4655494.137 9.157 450 508716.885 4655513.573 8.412
341 508803.594 4655515.309 9.395 396 508684.370 4655491.190 9.182 451 508720.804 4655514.267 8.923
342 508806.552 4655515.417 9.524 397 508685.015 4655487.630 9.210 452 508725.714 4655511.466 9.487
343 508807.375 4655513.074 9.520 398 508685.671 4655486.725 8.417 453 508734.959 4655506.243 9.192
344 508808.147 4655514.790 9.435 399 508686.742 4655486.349 9.111 454 508736.527 4655509.371 9.293
345 508806.530 4655517.320 9.487 400 508686.912 4655483.070 9.114 455 508742.403 4655501.585 9.192
346 508803.425 4655518.719 9.492 401 508683.819 4655472.534 9.211 456 508737.842 4655499.787 9.183
347 508805.423 4655522.691 9.518 402 508681.911 4655473.021 8.549 457 508731.862 4655497.374 9.291
348 508695.460 4655508.690 9.577 403 508683.177 4655473.412 9.364 458 508728.857 4655496.253 9.264
349 508694.297 4655509.060 9.550 404 508681.261 4655473.776 9.133 459 508723.506 4655494.037 9.235
350 508692.490 4655507.580 9.618 405 508680.726 4655477.077 9.193 460 508719.461 4655490.962 9.137
351 508692.750 4655506.664 9.908 406 508678.233 4655483.021 9.133 461 508719.521 4655489.909 9.301
352 508693.108 4655506.379 9.569 407 508677.223 4655475.285 9.110 462 508726.030 4655480.103 9.325
353 508688.858 4655504.030 9.551 408 508663.250 4655476.462 9.083 463 508726.523 4655480.505 9.176
354 508691.068 4655504.367 9.412 409 508662.618 4655474.840 8.562 464 508731.815 4655490.440 9.347
355 508687.889 4655503.077 9.246 410 508662.030 4655473.381 9.562 465 508740.222 4655482.727 9.146
356 508685.868 4655502.702 8.600 411 508664.576 4655471.029 9.454 466 508751.576 4655486.871 9.126
357 508688.319 4655505.625 9.214 412 508670.377 4655469.678 9.342 467 508740.330 4655493.636 9.238
358 508678.990 4655497.246 9.045 413 508669.029 4655471.860 8.544 468 508750.807 4655497.485 9.306
359 508677.702 4655498.113 8.661 414 508670.731 4655473.156 9.181 469 508749.493 4655501.222 9.364
360 508677.314 4655499.150 9.460 415 508674.409 4655470.328 9.124 470 508758.728 4655502.197 9.350
361 508668.696 4655494.469 9.461 416 508674.042 4655469.104 8.458 471 508763.847 4655490.946 9.261
362 508669.115 4655493.255 8.628 417 508676.211 4655469.850 9.149 472 508773.398 4655498.025 9.471
363 508669.459 4655492.641 8.934 418 508675.806 4655467.577 9.145 473 508782.430 4655494.555 9.512
364 508670.717 4655492.706 8.992 419 508674.008 4655467.138 9.287 474 508786.152 4655492.268 9.533
365 508657.133 4655485.616 9.022 420 508673.904 4655464.999 9.396 475 508780.630 4655486.083 9.357
366 508658.231 4655486.851 8.931 421 508675.062 4655464.497 9.124 476 508790.046 4655486.268 9.526
367 508657.971 4655487.414 8.571 422 508674.452 4655464.391 8.568 477 508794.240 4655489.950 9.459
368 508657.425 4655488.658 9.561 423 508676.486 4655462.086 9.195 478 508793.304 4655491.063 9.453
369 508645.558 4655482.698 9.406 424 508680.710 4655461.382 9.245 479 508794.443 4655488.836 9.589
370 508646.039 4655481.580 8.570 425 508680.011 4655461.460 9.386 480 508794.881 4655488.161 9.721
371 508646.439 4655480.777 8.991 426 508679.063 4655461.344 8.825 481 508792.713 4655474.627 9.385
372 508647.723 4655480.618 9.039 427 508678.293 4655461.531 9.201 482 508798.253 4655488.708 9.687
373 508637.505 4655474.857 9.051 428 508678.210 4655450.936 9.308 483 508809.170 4655482.601 9.530
374 508636.328 4655474.949 9.007 429 508677.598 4655451.114 9.420 484 508809.747 4655484.888 9.531
375 508635.707 4655475.729 8.549 430 508676.754 4655450.995 8.890 485 508796.399 4655467.676 9.411
376 508633.959 4655476.122 9.457 431 508676.113 4655451.201 9.219 486 508779.458 4655472.753 9.300
377 508635.063 4655471.192 9.074 432 508672.440 4655450.945 9.200 487 508767.515 4655480.915 9.366
378 508635.712 4655469.044 8.974 433 508671.276 4655450.860 8.822 488 508756.535 4655476.877 9.321
379 508635.932 4655468.040 8.919 434 508669.786 4655450.164 9.586 489 508767.615 4655468.551 9.213
380 508644.042 4655472.368 8.987 435 508668.623 4655450.771 9.322 490 508782.515 4655458.627 9.193
381 508647.176 4655473.497 8.668 436 508664.243 4655460.524 9.421 491 508804.689 4655446.646 9.400
382 508648.112 4655473.027 9.395 437 508657.740 4655464.284 9.396 492 508786.634 4655434.447 9.242
383 508648.680 4655475.769 8.993 438 508644.970 4655468.918 9.346 493 508771.755 4655416.231 9.114
384 508646.969 4655476.107 9.043 439 508647.708 4655459.532 9.425 494 508770.286 4655417.364 9.340
385 508648.657 4655479.007 9.062 440 508656.183 4655453.292 9.413 495 508763.642 4655424.615 9.256
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
496 508755.066 4655437.219 9.312 551 508473.635 4655594.266 9.781 606 508581.465 4655558.188 9.430
497 508755.437 4655438.491 9.390 552 508474.956 4655597.333 9.859 607 508581.462 4655555.698 9.556
498 508756.225 4655438.161 9.196 553 508474.868 4655592.459 9.076 608 508585.290 4655560.528 9.728
499 508764.270 4655448.993 9.257 554 508475.179 4655591.420 9.688 609 508585.130 4655559.787 9.301
500 508754.752 4655461.133 9.223 555 508477.879 4655588.859 9.619 610 508585.206 4655561.245 9.930
501 508750.026 4655474.441 9.343 556 508482.694 4655581.697 9.692 611 508600.165 4655560.291 10.026
502 508744.571 4655472.657 9.257 557 508494.470 4655578.405 9.648 612 508598.925 4655557.173 9.946
503 508739.991 4655461.349 9.129 558 508496.627 4655584.116 9.591 613 508599.336 4655556.336 9.684
504 508738.516 4655461.701 9.334 559 508497.306 4655585.178 9.759 614 508599.337 4655556.325 9.684
505 508726.533 4655454.642 9.272 560 508497.804 4655585.985 9.233 615 508600.535 4655555.392 9.512
506 508716.002 4655468.412 9.255 561 508498.473 4655586.891 9.818 616 508601.965 4655553.049 9.611
507 508727.552 4655477.430 9.295 562 508500.261 4655589.825 9.903 617 508601.898 4655552.340 9.260
508 508728.155 4655478.016 9.175 563 508513.638 4655585.869 9.929 618 508600.806 4655549.670 9.541
509 508692.162 4655507.235 9.475 564 508512.776 4655582.675 9.852 619 508611.312 4655549.972 9.208
510 508688.309 4655504.658 8.558 565 508512.723 4655581.554 9.107 620 508612.963 4655551.560 9.592
511 508691.352 4655505.790 8.261 566 508512.457 4655580.627 9.703 621 508614.574 4655549.379 8.784
512 508688.789 4655507.200 8.284 567 508510.325 4655573.991 9.655 622 508611.055 4655552.960 9.802
513 508689.470 4655509.258 8.919 568 508522.193 4655570.744 9.691 623 508610.198 4655552.056 9.722
514 508684.527 4655509.298 9.177 569 508524.955 4655556.858 9.689 624 508615.047 4655551.587 9.715
515 508685.104 4655510.113 8.410 570 508528.103 4655558.192 9.516 625 508616.920 4655551.019 9.731
516 508685.946 4655511.163 9.215 571 508525.972 4655569.460 9.572 626 508618.359 4655550.546 9.696
517 508676.486 4655517.431 9.345 572 508527.197 4655573.597 9.415 627 508618.668 4655550.634 9.666
518 508677.233 4655518.646 8.235 573 508524.467 4655573.662 9.816 628 508623.170 4655549.153 9.787
519 508659.230 4655507.087 9.389 574 508524.033 4655574.484 9.712 629 508620.413 4655548.455 9.331
520 508664.692 4655525.904 9.446 575 508519.715 4655577.827 9.701 630 508619.033 4655547.887 8.021
521 508641.864 4655502.350 9.380 576 508521.112 4655579.239 9.239 631 508614.358 4655552.630 9.906
522 508654.257 4655515.651 9.330 577 508521.509 4655580.105 9.882 632 508611.936 4655556.853 9.990
523 508626.078 4655492.984 9.377 578 508523.630 4655578.376 9.741 633 508626.230 4655552.582 9.985
524 508638.252 4655520.360 9.427 579 508526.993 4655578.466 9.894 634 508626.807 4655548.956 9.897
525 508632.633 4655506.957 9.377 580 508526.840 4655577.380 9.273 635 508627.330 4655548.428 9.868
526 508623.045 4655526.068 9.396 581 508525.693 4655582.326 9.970 636 508627.221 4655545.602 9.624
527 508615.869 4655512.840 9.425 582 508542.054 4655574.011 9.959 637 508636.883 4655542.935 9.186
528 508628.860 4655538.021 9.474 583 508541.324 4655577.718 10.030 638 508640.293 4655544.908 9.884
529 508610.364 4655498.692 9.418 584 508540.676 4655573.366 9.303 639 508645.177 4655546.715 9.973
530 508629.728 4655538.995 9.235 585 508526.838 4655577.339 9.292 640 508645.189 4655540.918 8.882
531 508596.671 4655511.042 9.459 586 508541.664 4655572.300 9.653 641 508646.040 4655540.352 8.146
532 508643.286 4655535.479 9.219 587 508542.677 4655568.122 9.626 642 508656.178 4655537.136 8.250
533 508598.516 4655526.462 9.474 588 508545.413 4655569.913 9.542 643 508664.549 4655536.785 9.680
534 508654.993 4655530.911 9.477 589 508558.942 4655562.724 9.617 644 508666.438 4655532.918 9.135
535 508600.283 4655542.031 9.434 590 508556.370 4655565.350 9.673 645 508666.425 4655531.697 8.187
536 508603.326 4655549.799 9.534 591 508557.020 4655565.871 9.360 646 508665.874 4655530.015 8.595
537 508604.175 4655550.736 9.656 592 508560.338 4655567.116 9.605 647 508647.721 4655537.471 9.276
538 508453.943 4655600.101 9.765 593 508559.101 4655568.399 9.493 648 508645.878 4655539.063 8.348
539 508451.833 4655599.229 9.442 594 508559.262 4655568.914 9.961 649 508633.690 4655537.071 9.479
540 508452.033 4655598.309 9.444 595 508560.925 4655571.926 10.040 650 508632.615 4655538.206 9.207
541 508453.096 4655598.944 9.582 596 508566.334 4655561.986 9.596 651 508621.691 4655543.960 9.321
542 508452.954 4655598.639 8.953 597 508566.799 4655561.173 9.599 652 508621.493 4655545.065 8.315
543 508458.783 4655597.607 9.671 598 508568.222 4655562.895 9.274 653 508589.045 4655540.178 9.418
544 508458.694 4655596.911 9.488 599 508568.435 4655563.974 9.619 654 508588.413 4655521.110 9.429
545 508458.768 4655597.199 9.069 600 508570.267 4655564.895 9.522 655 508572.814 4655527.031 9.417
546 508460.585 4655596.404 9.539 601 508572.055 4655565.143 9.948 656 508571.980 4655542.239 9.448
547 508460.712 4655596.945 9.182 602 508584.539 4655564.947 10.010 657 508557.494 4655543.277 9.448
548 508460.820 4655597.504 9.585 603 508582.200 4655562.135 9.926 658 508549.362 4655532.895 9.429
549 508458.287 4655598.826 9.764 604 508580.317 4655561.375 9.246 659 508545.727 4655551.215 9.451
550 508458.873 4655602.099 9.836 605 508580.227 4655560.878 9.661 660 508462.001 4655604.607 10.269
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
661 508461.904 4655604.925 10.255 716 508618.238 4655563.282 9.108 771 508522.773 4655587.923 9.753
662 508465.865 4655604.159 9.859 717 508622.755 4655560.688 8.687 772 508523.826 4655589.359 9.594
663 508466.550 4655605.986 9.594 718 508622.685 4655560.293 9.306 773 508523.519 4655587.800 9.802
664 508473.069 4655604.741 10.008 719 508642.716 4655568.642 9.192 774 508528.215 4655594.979 9.459
665 508473.312 4655606.060 9.222 720 508642.027 4655556.093 9.208 775 508539.521 4655601.647 9.584
666 508473.688 4655606.981 9.367 721 508641.776 4655555.182 8.592 776 508523.215 4655599.399 9.501
667 508467.025 4655608.805 9.101 722 508641.273 4655554.501 9.265 777 508514.618 4655590.537 9.524
668 508479.556 4655608.198 9.360 723 508643.369 4655550.876 9.932 778 508514.007 4655589.869 9.362
669 508489.659 4655606.222 9.272 724 508642.351 4655551.996 9.660 779 508513.836 4655589.256 9.902
670 508489.703 4655605.329 7.958 725 508642.346 4655551.989 9.663 780 508506.226 4655595.118 9.563
671 508496.445 4655608.690 9.441 726 508636.893 4655553.696 9.637 781 508500.638 4655594.779 9.595
672 508507.404 4655609.250 9.246 727 508629.413 4655555.025 9.925 782 508500.214 4655594.029 9.336
673 508517.141 4655609.039 8.042 728 508624.922 4655556.864 9.908 783 508499.411 4655593.526 9.870
674 508516.864 4655610.339 9.001 729 508620.660 4655558.299 9.744 784 508486.084 4655597.480 9.839
675 508528.602 4655610.856 9.011 730 508619.240 4655558.723 9.740 785 508486.289 4655598.052 9.457
676 508528.560 4655610.179 8.349 731 508617.353 4655559.296 9.747 786 508486.456 4655599.241 9.591
677 508537.325 4655618.044 9.267 732 508613.909 4655559.608 9.955 787 508484.883 4655600.987 9.872
678 508550.920 4655613.660 9.206 733 508613.180 4655560.550 9.731 788 508491.551 4655598.791 9.600
679 508544.369 4655602.727 8.942 734 508612.239 4655563.307 9.089 789 508493.533 4655602.896 9.610
680 508543.908 4655602.246 8.192 735 508603.393 4655562.734 9.984 790 508504.611 4655605.049 9.497
681 508551.604 4655598.703 9.065 736 508602.687 4655564.002 9.472 791 508478.675 4655602.824 9.544
682 508554.962 4655595.811 8.194 737 508602.498 4655570.216 9.288 792 508476.670 4655601.108 9.302
683 508560.473 4655602.520 9.179 738 508596.413 4655568.008 9.412 793 508476.685 4655600.291 9.829
684 508562.780 4655610.718 9.312 739 508586.433 4655567.765 9.969 794 508476.643 4655604.051 9.531
685 508565.450 4655618.201 9.307 740 508582.959 4655569.713 9.606 795 508918.662 4655457.085 10.108
686 508572.389 4655606.391 9.293 741 508580.919 4655572.715 9.546 796 508916.619 4655459.315 10.167
687 508576.714 4655602.112 9.187 742 508582.647 4655577.240 9.331 797 508921.199 4655456.800 10.183
688 508576.786 4655603.958 9.290 743 508574.477 4655573.687 9.745 798 508921.186 4655456.806 10.182
689 508576.621 4655605.280 9.148 744 508573.909 4655574.408 9.703 799 508926.275 4655454.721 10.223
690 508572.833 4655612.322 9.127 745 508567.707 4655574.106 9.769 800 508925.341 4655453.882 10.094
691 508571.893 4655613.425 9.269 746 508567.121 4655573.485 9.957 801 508924.103 4655453.065 9.176
692 508567.941 4655618.387 9.066 747 508562.596 4655576.122 9.769 802 508919.298 4655455.243 9.120
693 508592.076 4655599.597 9.102 748 508567.184 4655579.395 9.687 803 508921.480 4655455.684 8.767
694 508583.427 4655593.394 9.143 749 508569.312 4655586.521 9.396 804 508917.415 4655449.626 8.997
695 508582.619 4655593.682 9.306 750 508565.346 4655588.590 9.495 805 508916.363 4655451.579 10.013
696 508581.500 4655593.197 8.921 751 508558.187 4655592.928 9.308 806 508922.068 4655449.726 9.046
697 508580.687 4655593.125 9.266 752 508548.495 4655596.754 9.476 807 508923.279 4655448.752 9.773
698 508562.391 4655594.420 9.243 753 508553.289 4655586.483 9.452 808 508928.038 4655443.671 9.774
699 508567.416 4655590.827 9.192 754 508552.065 4655581.168 9.498 809 508929.669 4655443.015 9.893
700 508567.066 4655590.011 8.379 755 508555.616 4655577.617 9.838 810 508931.671 4655449.995 10.087
701 508574.633 4655585.743 8.995 756 508554.667 4655577.154 10.012 811 508932.751 4655451.493 10.220
702 508574.092 4655585.267 8.170 757 508548.410 4655580.037 9.585 812 508929.306 4655451.618 10.101
703 508580.610 4655580.974 8.165 758 508546.801 4655579.915 9.577 813 508932.631 4655450.997 10.186
704 508583.602 4655586.678 9.446 759 508543.628 4655581.469 9.321 814 508926.516 4655453.785 10.134
705 508583.626 4655586.680 9.444 760 508542.282 4655580.810 9.991 815 508935.028 4655448.528 10.118
706 508587.275 4655587.637 9.122 761 508537.182 4655583.590 9.533 816 508939.566 4655448.246 10.247
707 508587.855 4655585.180 9.350 762 508536.113 4655583.718 9.202 817 508941.503 4655450.932 10.309
708 508590.789 4655579.492 8.988 763 508535.469 4655585.946 9.568 818 508943.091 4655453.795 10.267
709 508590.376 4655578.619 8.622 764 508530.529 4655585.603 9.508 819 508941.082 4655456.576 10.298
710 508592.794 4655582.108 9.109 765 508529.487 4655585.316 9.355 820 508940.146 4655457.026 10.514
711 508603.690 4655588.419 9.152 766 508529.280 4655584.830 9.945 821 508935.838 4655457.755 10.277
712 508616.424 4655583.531 9.100 767 508528.246 4655584.946 9.947 822 508935.390 4655459.331 10.192
713 508604.389 4655573.241 9.129 768 508523.975 4655587.601 9.827 823 508934.525 4655457.989 10.278
714 508604.036 4655571.985 8.136 769 508523.846 4655587.313 9.362 824 508935.497 4655460.327 10.176
715 508624.209 4655574.980 8.619 770 508522.576 4655587.220 9.915 825 508927.284 4655463.505 10.119
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
826 508926.944 4655463.239 10.273 881 508855.394 4655502.483 10.424 936 508791.751 4655509.929 8.192
827 508925.547 4655462.828 10.275 882 508854.501 4655502.392 10.545 937 508791.339 4655509.314 9.774
828 508925.828 4655462.118 10.266 883 508852.139 4655502.051 10.394 938 508791.539 4655508.013 9.976
829 508926.955 4655463.649 10.123 884 508851.729 4655503.597 10.726 939 508790.643 4655507.690 9.994
830 508925.897 4655464.247 9.572 885 508846.824 4655502.599 10.373 940 508798.735 4655501.562 10.038
831 508924.907 4655464.677 9.106 886 508843.693 4655506.014 10.428 941 508798.956 4655498.055 9.964
832 508923.206 4655465.287 10.155 887 508841.277 4655506.743 10.722 942 508798.339 4655497.404 9.767
833 508919.558 4655467.178 10.199 888 508839.346 4655507.310 10.706 943 508798.037 4655495.713 9.493
834 508914.798 4655467.887 10.377 889 508840.593 4655501.502 10.260 944 508797.554 4655494.132 8.188
835 508914.502 4655467.572 10.330 890 508848.011 4655493.400 10.013 945 508809.257 4655498.516 10.048
836 508915.219 4655469.203 10.258 891 508845.540 4655494.478 10.050 946 508804.656 4655495.540 9.734
837 508911.677 4655470.944 10.282 892 508846.412 4655490.922 10.069 947 508807.753 4655492.334 9.839
838 508910.379 4655469.974 10.312 893 508841.210 4655496.290 10.116 948 508810.557 4655490.153 8.174
839 508909.969 4655469.555 10.366 894 508839.046 4655496.398 10.027 949 508813.088 4655493.909 10.006
840 508909.629 4655470.772 10.208 895 508836.121 4655497.245 10.096 950 508816.106 4655492.202 9.992
841 508906.319 4655473.399 10.215 896 508837.011 4655493.688 10.094 951 508814.820 4655488.821 9.619
842 508904.344 4655474.531 10.232 897 508834.470 4655497.910 10.137 952 508816.203 4655487.704 8.919
843 508901.195 4655476.069 10.255 898 508840.929 4655498.140 10.148 953 508816.263 4655486.716 8.189
844 508900.055 4655476.529 10.274 899 508836.269 4655502.367 10.177 954 508817.515 4655491.022 9.838
845 508899.560 4655475.525 10.270 900 508828.907 4655504.137 10.050 955 508818.318 4655490.659 7.981
846 508899.622 4655474.354 10.357 901 508830.977 4655501.052 10.169 956 508821.205 4655489.798 7.953
847 508899.380 4655473.924 10.348 902 508830.232 4655500.028 9.995 957 508822.040 4655489.665 9.842
848 508896.827 4655477.194 10.242 903 508830.367 4655499.045 10.112 958 508823.793 4655489.966 9.958
849 508894.866 4655477.776 10.224 904 508829.804 4655498.323 9.974 959 508819.391 4655492.021 10.039
850 508893.044 4655478.704 10.214 905 508827.990 4655498.240 9.942 960 508823.352 4655494.347 10.119
851 508889.810 4655477.980 10.337 906 508824.654 4655502.274 9.290 961 508827.881 4655488.764 9.890
852 508888.658 4655477.979 10.281 907 508821.670 4655505.631 9.337 962 508828.141 4655487.497 9.422
853 508888.583 4655478.869 10.187 908 508820.761 4655505.123 7.992 963 508824.601 4655485.934 9.607
854 508889.887 4655479.665 10.194 909 508819.030 4655507.315 9.381 964 508824.027 4655486.253 9.319
855 508886.164 4655480.776 10.187 910 508810.341 4655514.437 9.494 965 508822.295 4655484.435 8.181
856 508885.092 4655479.529 10.238 911 508811.239 4655511.679 9.473 966 508823.556 4655473.895 8.131
857 508882.492 4655480.358 10.249 912 508809.162 4655511.115 9.409 967 508824.483 4655474.582 9.332
858 508881.682 4655480.244 10.215 913 508807.889 4655511.811 9.474 968 508828.257 4655465.082 9.191
859 508881.932 4655481.929 10.146 914 508809.675 4655511.174 9.539 969 508826.836 4655465.253 8.170
860 508878.771 4655482.539 10.101 915 508810.453 4655510.098 9.356 970 508833.890 4655475.693 9.387
861 508875.236 4655482.334 10.163 916 508809.567 4655509.605 8.341 971 508843.810 4655473.301 9.409
862 508875.363 4655483.979 10.157 917 508819.021 4655512.050 9.423 972 508845.651 4655474.382 10.143
863 508874.761 4655482.900 10.198 918 508825.816 4655513.501 9.427 973 508841.757 4655479.682 9.448
864 508871.341 4655485.178 10.235 919 508824.477 4655499.700 8.173 974 508839.023 4655483.384 9.520
865 508865.770 4655485.473 10.163 920 508826.012 4655497.783 9.512 975 508842.959 4655485.061 10.050
866 508865.566 4655485.258 10.126 921 508826.434 4655496.963 10.064 976 508846.331 4655487.547 10.130
867 508864.253 4655487.297 10.227 922 508824.748 4655498.251 9.856 977 508853.310 4655481.982 10.052
868 508858.151 4655489.117 10.176 923 508823.908 4655498.597 8.168 978 508853.591 4655481.230 9.897
869 508857.442 4655489.000 10.165 924 508820.252 4655499.607 9.860 979 508853.237 4655477.794 9.793
870 508857.215 4655488.046 10.131 925 508821.877 4655499.222 8.153 980 508856.222 4655475.450 9.765
871 508854.813 4655488.441 10.082 926 508819.539 4655500.917 9.115 981 508859.128 4655474.556 9.804
872 508856.141 4655488.940 10.152 927 508819.306 4655502.020 8.125 982 508858.795 4655497.327 10.390
873 508854.490 4655491.443 10.166 928 508818.323 4655499.884 9.867 983 508863.246 4655478.271 9.977
874 508853.603 4655492.072 10.163 929 508817.126 4655499.586 10.056 984 508864.602 4655482.127 10.141
875 508852.577 4655492.387 10.163 930 508806.763 4655503.197 9.955 985 508865.720 4655478.266 10.063
876 508857.619 4655493.400 10.355 931 508805.381 4655503.028 10.011 986 508868.730 4655471.636 9.881
877 508859.253 4655492.911 11.353 932 508805.906 4655504.699 9.388 987 508874.838 4655475.489 10.040
878 508861.555 4655500.614 10.721 933 508806.203 4655505.471 8.056 988 508880.899 4655477.056 10.190
879 508859.406 4655501.277 10.458 934 508800.482 4655506.242 9.729 989 508878.109 4655474.151 9.985
880 508854.890 4655499.948 10.363 935 508800.647 4655506.802 8.139 990 508876.113 4655469.500 9.573
Nº X Y Z
991 508881.135 4655467.899 9.713
992 508887.038 4655471.086 9.805
993 508887.460 4655471.267 10.000
994 508889.968 4655464.711 9.895
995 508892.928 4655463.668 9.849
996 508892.407 4655458.199 9.595
997 508897.445 4655462.004 9.952
998 508897.465 4655467.314 9.897
999 508897.158 4655467.723 10.039
1000 508898.814 4655462.068 9.699
1001 508891.966 4655473.254 10.225
1002 508909.176 4655466.399 10.275
1003 508926.644 4655458.213 10.288
1004 508913.546 4655447.998 9.920
1005 508915.042 4655454.850 9.937
1006 508909.911 4655457.161 9.760
1007 508907.099 4655458.435 9.748
1008 508738.209 4655529.478 9.918
1009 508822.590 4655462.116 9.296
1010 508820.975 4655464.476 9.665
1011 508819.360 4655463.437 9.459
1012 508818.100 4655472.658 9.479
1013 508817.622 4655475.330 9.450
1014 508818.734 4655475.992 8.015
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
1 507284,771 4655958,353 11,369 56 507200,706 4655979,077 11,148 123 507325,580 4656115,329 10,453
2 507285,392 4655957,617 11,392 57 507201,054 4655979,969 10,497 124 507322,350 4656118,911 11,617
3 507286,089 4655957,784 11,385 58 507201,326 4655980,772 10,850 125 507329,070 4656120,044 10,589
4 507284,818 4655955,688 11,228 59 507189,610 4655979,200 11,184 126 507330,730 4656119,177 11,084
5 507288,347 4655953,351 11,230 60 507192,018 4655977,194 11,178 127 507334,543 4656121,110 11,131
6 507290,422 4655954,006 11,315 61 507188,513 4655982,716 11,095 128 507336,594 4656115,160 11,992
7 507290,012 4655953,969 11,227 62 507186,983 4655984,026 10,471 129 507338,899 4656111,537 9,386
8 507292,616 4655954,786 11,308 63 507187,143 4655985,080 11,070 130 507339,669 4656110,794 11,139
9 507295,981 4655952,407 11,275 64 507171,930 4655989,693 11,105 131 507339,022 4656112,174 11,115
10 507298,860 4655950,304 11,231 65 507171,251 4655988,957 10,537 132 507341,188 4656112,312 10,664
11 507294,598 4655954,262 11,252 66 507172,819 4655987,473 11,033 133 507336,434 4656105,004 10,609
12 507292,867 4655957,416 11,270 67 507175,615 4655982,829 11,113 134 507334,810 4656103,621 10,819
13 507291,738 4655955,693 11,298 68 507159,197 4655988,144 11,130 135 507333,264 4656104,246 11,064
14 507292,935 4655959,126 11,141 70 507155,820 4655992,469 11,036 136 507329,795 4656104,931 11,193
15 507289,680 4655961,799 11,231 71 507145,987 4655997,516 11,085 137 507325,548 4656101,760 11,130
16 507289,035 4655962,133 11,360 72 507146,679 4655991,851 11,156 138 507322,943 4656102,396 10,821
17 507287,656 4655959,446 11,377 73 507145,813 4655995,418 11,061 139 507322,113 4656096,393 11,006
18 507290,423 4655967,492 11,349 74 507146,476 4655996,152 10,514 140 507322,836 4656092,611 11,114
19 507291,641 4655978,643 11,361 75 507146,529 4655998,439 10,941 141 507323,524 4656083,964 11,147
20 507290,467 4655974,987 11,411 76 507142,317 4656010,059 10,779 142 507326,556 4656081,594 11,094
21 507296,816 4655994,072 11,282 77 507127,830 4656005,161 10,999 143 507327,689 4656078,679 10,681
22 507295,958 4655994,353 11,270 78 507125,024 4656019,823 10,840 144 507324,135 4656065,089 10,595
23 507291,256 4655974,082 11,378 79 507145,504 4656015,721 10,888 145 507322,940 4656064,575 11,048
24 507288,449 4655972,810 11,356 80 507158,361 4656013,885 10,810 146 507310,148 4656056,676 11,068
25 507287,581 4655973,065 11,205 81 507174,865 4656005,102 10,979 147 507306,794 4656054,185 10,909
26 507286,422 4655968,196 11,342 82 507189,042 4655998,057 10,819 148 507309,836 4656050,834 11,126
27 507288,101 4655966,224 11,395 83 507200,235 4655989,309 10,764 149 507310,351 4656050,718 11,143
28 507284,513 4655962,875 11,360 84 507218,237 4655994,001 10,787 150 507313,667 4656050,880 11,239
29 507284,440 4655960,353 11,378 85 507222,691 4655990,795 10,789 151 507317,710 4656052,045 11,137
30 507283,865 4655960,117 11,246 86 507211,074 4656002,578 10,800 152 507318,129 4656052,087 11,110
31 507281,744 4655963,840 11,171 87 507201,259 4656011,522 10,794 153 507320,207 4656051,010 10,687
32 507278,796 4655960,735 11,265 88 507187,724 4656022,518 10,876 154 507315,670 4656042,734 11,060
33 507277,004 4655959,752 11,246 89 507212,436 4656029,133 10,885 155 507316,457 4656038,687 10,944
34 507274,638 4655958,715 11,236 90 507221,375 4656020,934 10,840 156 507317,514 4656038,911 10,676
35 507271,723 4655958,351 11,170 91 507231,185 4656012,689 10,840 157 507312,745 4656035,147 11,154
36 507269,197 4655960,087 11,094 92 507232,769 4655999,620 10,795 158 507314,874 4656027,942 10,941
37 507263,028 4655961,888 11,106 93 507242,827 4656001,692 10,953 159 507311,947 4656029,907 11,057
38 507259,734 4655961,836 11,177 94 507247,013 4656000,552 10,795 160 507307,735 4656031,287 11,225
39 507253,966 4655963,745 11,178 95 507255,505 4655996,705 10,827 161 507305,471 4656035,532 11,175
40 507254,432 4655964,768 10,460 96 507249,478 4656004,269 10,982 162 507304,738 4656035,584 11,080
41 507254,817 4655965,574 10,960 97 507246,305 4656004,633 10,719 163 507303,430 4656036,279 10,896
42 507270,505 4655976,585 10,796 98 507255,348 4656006,657 11,004 164 507297,965 4656020,295 11,061
43 507256,979 4655981,215 10,825 99 507265,341 4656010,884 10,772 165 507309,665 4656048,318 11,166
44 507242,292 4655985,492 10,796 100 507260,440 4656023,467 10,831 166 507300,839 4656021,927 11,153
46 507238,724 4655968,958 10,389 101 507252,442 4656039,696 10,861 167 507300,231 4656021,647 11,089
47 507241,085 4655967,252 11,187 102 507268,677 4656043,991 10,795 168 507302,516 4656013,570 11,251
48 507240,638 4655964,176 11,260 103 507275,909 4656033,513 10,800 169 507302,016 4656012,533 11,253
49 507227,008 4655971,358 11,168 104 507288,266 4656035,436 10,738 170 507306,243 4656012,367 11,172
50 507224,842 4655972,994 10,544 105 507290,170 4656049,490 10,733 171 507306,754 4656011,967 11,094
51 507225,163 4655973,693 10,963 106 507293,585 4656069,359 10,727 172 507307,944 4656011,627 11,059
52 507223,363 4655969,252 11,224 107 507297,133 4656086,209 10,719 173 507311,590 4656013,678 10,920
53 507222,080 4655966,926 11,199 108 507301,571 4656099,058 10,734 174 507312,188 4656013,018 10,717
54 507203,855 4655974,091 11,203 121 507305,476 4656113,861 10,689 175 507309,804 4655998,895 10,712
55 507200,216 4655976,028 11,213 122 507324,858 4656116,230 11,091 176 507307,515 4655999,719 10,992
AMPLIACIÓ
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
177 507302,940 4655998,991 11,062 232 507308,388 4655948,480 11,149 287 507014,268 4656018,098 11,385
178 507302,596 4655999,107 11,120 233 507307,996 4655949,253 11,066 288 507023,886 4656021,862 11,061
179 507298,930 4656001,481 11,289 234 507306,816 4655951,566 10,769 289 507023,813 4656023,184 10,421
180 507294,541 4656003,683 11,141 235 507301,482 4655954,273 10,991 290 507024,258 4656024,317 11,056
181 507293,855 4656004,475 10,998 236 507306,411 4655957,040 10,987 291 507026,752 4656022,578 10,767
182 507291,625 4655995,398 11,094 237 507307,336 4655958,109 10,739 292 507027,131 4656022,415 10,120
183 507290,674 4655995,475 10,922 238 507305,523 4655966,310 10,898 293 507027,489 4656022,345 10,785
184 507280,799 4655990,427 10,841 239 507302,549 4655964,842 11,162 294 507027,799 4656022,063 10,761
185 507285,511 4655981,295 10,946 240 507298,502 4655963,111 10,990 295 507030,238 4656022,538 11,059
186 507282,376 4655975,959 10,835 241 507298,086 4655959,716 10,901 296 507034,472 4656021,293 11,050
187 507286,637 4655981,520 11,046 242 507298,908 4655957,355 10,963 297 507032,414 4656021,409 11,024
188 507280,297 4655971,430 10,948 243 507296,033 4655964,695 10,991 298 507033,441 4656025,073 11,096
189 507282,565 4655971,343 11,089 244 507296,338 4655966,024 10,945 299 507029,756 4656021,185 10,683
190 507277,145 4655965,757 11,050 245 507298,443 4655968,307 10,958 300 507034,673 4656020,603 10,972
191 507271,926 4655963,247 11,053 246 507296,469 4655974,760 10,994 301 507035,442 4656019,326 10,456
192 507271,733 4655963,613 11,038 247 507307,185 4655974,514 10,876 302 507029,744 4656017,474 11,058
193 507266,812 4655964,044 11,106 248 507307,811 4655975,407 10,749 303 507026,725 4656013,803 11,417
194 507267,545 4655966,143 10,975 249 507298,144 4655982,310 11,084 304 507028,219 4656013,703 11,289
195 507262,343 4655964,586 11,108 250 507300,472 4655991,295 11,106 310 507027,927 4656013,249 11,345
196 507262,400 4655963,468 10,470 251 507302,813 4655990,958 10,899 311 507028,915 4656009,862 11,350
197 507275,837 4655947,132 11,174 252 507305,068 4655990,623 11,316 312 507033,685 4656009,006 11,035
198 507275,976 4655946,679 11,154 253 507308,898 4655993,194 10,846 313 507038,290 4655992,254 10,906
199 507276,161 4655945,834 11,014 254 507294,354 4655984,716 11,259 314 507035,139 4655992,647 11,048
200 507276,192 4655945,148 10,414 255 507291,623 4655979,157 11,254 315 507035,629 4655987,537 11,005
201 507277,974 4655942,997 10,768 256 507291,832 4655972,775 11,249 316 507034,246 4655990,385 11,332
202 507278,366 4655950,077 11,230 257 506978,761 4656063,028 11,067 317 507039,219 4655988,856 10,872
203 507279,187 4655952,594 11,268 258 506976,804 4656047,265 11,226 318 507046,277 4655998,757 10,663
204 507283,171 4655949,592 11,258 259 506976,557 4656046,486 10,655 319 507050,240 4656013,782 10,905
205 507287,324 4655947,281 11,256 260 506976,612 4656045,186 11,076 320 507050,627 4656015,054 10,419
206 507288,924 4655949,913 11,297 261 506973,989 4656042,617 11,120 321 507051,709 4656016,198 11,028
207 507288,440 4655943,514 11,201 262 506972,282 4656039,647 11,086 322 507050,886 4656015,967 10,991
208 507291,510 4655941,613 11,019 263 506971,860 4656038,407 10,473 323 507052,742 4656019,374 11,086
209 507291,184 4655940,696 10,329 264 506972,089 4656037,338 11,333 324 507052,485 4656022,743 11,040
210 507292,055 4655942,465 11,207 265 506963,278 4656036,203 11,558 325 507052,244 4656023,528 10,489
211 507291,084 4655940,188 10,949 266 506960,792 4656033,163 11,675 326 507052,392 4656024,851 10,974
212 507296,389 4655941,233 11,217 267 506976,745 4656028,424 11,591 327 507052,544 4656027,690 10,869
213 507294,813 4655941,217 11,183 268 506981,317 4656031,029 11,464 328 507056,311 4656040,971 10,809
214 507296,381 4655940,231 11,020 269 506984,359 4656033,634 11,273 329 507039,313 4656033,289 10,946
215 507296,169 4655939,426 10,229 270 506985,179 4656034,575 10,484 330 507032,745 4656043,740 10,874
216 507296,072 4655937,818 10,964 271 506985,033 4656035,873 11,074 331 507022,859 4656049,622 10,978
217 507302,516 4655938,536 11,110 272 506985,677 4656039,133 11,122 332 507024,929 4656045,975 10,965
218 507304,672 4655938,905 11,249 273 506985,639 4656042,531 11,068 333 507024,963 4656042,258 10,997
219 507308,848 4655936,798 11,128 274 506986,272 4656043,280 10,548 334 507020,588 4656034,046 11,063
220 507307,341 4655935,153 10,220 275 506986,537 4656044,269 11,184 335 507020,255 4656032,949 10,582
221 507305,685 4655934,901 11,729 276 506997,118 4656055,471 11,022 336 507020,288 4656032,282 11,048
222 507313,945 4655936,324 11,300 277 507010,192 4656046,350 10,976 337 507026,779 4656030,977 11,029
223 507313,386 4655939,917 11,360 278 507010,808 4656036,895 11,149 338 507028,691 4656031,403 10,833
224 507306,673 4655944,639 11,352 279 507010,993 4656036,121 10,548 339 507030,052 4656030,097 11,034
225 507317,236 4655947,323 10,746 280 507010,990 4656035,044 11,049 340 507030,100 4656030,802 10,311
226 507318,170 4655945,662 10,993 281 507017,044 4656029,876 11,099 341 507030,277 4656031,293 10,829
227 507322,258 4655943,335 11,312 282 507013,558 4656027,471 11,052 342 507035,880 4656029,211 10,957
228 507325,327 4655943,918 11,017 283 507013,429 4656027,147 11,036 343 507035,734 4656028,871 10,528
229 507325,946 4655944,430 10,766 284 507013,405 4656025,924 10,616 344 507037,663 4656028,640 10,887
230 507316,282 4655945,303 11,305 285 507013,525 4656025,137 10,971 345 507037,492 4656028,131 10,527
231 507310,692 4655946,890 11,274 286 507011,358 4656018,232 11,550 346 507035,210 4656027,834 11,037
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
347 507047,530 4656024,192 11,047 402 507343,136 4655928,494 11,440 457 507483,072 4656112,628 10,742
348 507068,385 4656018,088 11,052 403 507343,621 4655931,828 11,502 458 507460,116 4656103,127 10,745
349 507071,091 4656019,734 10,752 404 507343,438 4655933,647 11,510 459 507455,380 4656082,797 10,794
350 507072,291 4656021,270 10,984 405 507340,730 4655938,048 11,404 460 507476,012 4656091,152 10,698
351 507069,042 4656014,567 11,098 406 507343,783 4655938,544 11,146 461 507496,756 4656099,551 10,664
352 507070,374 4656010,703 11,043 407 507352,464 4655935,786 10,914 462 507513,638 4656106,398 10,624
353 507072,723 4656008,890 10,536 408 507340,538 4655941,959 10,987 463 507518,093 4656090,750 10,631
354 507073,558 4656007,078 10,943 409 507352,309 4655945,891 10,832 464 507499,374 4656082,931 10,622
355 507074,199 4655996,035 10,769 410 507364,115 4655949,676 10,709 465 507508,161 4656070,458 10,559
356 507091,971 4655989,254 10,879 411 507378,625 4655954,125 10,663 466 507490,495 4656063,303 10,609
357 507093,484 4656000,908 10,994 412 507380,633 4655943,954 10,629 467 507486,494 4656076,946 10,742
358 507095,180 4656002,362 10,548 413 507391,943 4655959,123 10,721 468 507471,799 4656070,965 10,786
359 507095,949 4656002,845 11,035 414 507395,965 4655952,388 10,577 469 507475,769 4656057,172 10,670
360 507096,138 4656003,186 11,072 415 507396,761 4655952,056 9,518 470 507456,458 4656046,940 10,882
361 507098,191 4656009,378 11,067 416 507393,258 4655942,082 10,409 471 507456,106 4656046,882 11,243
362 507099,210 4656009,528 10,557 417 507389,861 4655930,232 10,634 472 507446,614 4656045,225 11,066
363 507100,710 4656010,326 11,082 418 507389,055 4655924,297 10,021 473 507446,181 4656061,372 10,795
364 507098,476 4656014,537 10,834 419 507391,456 4655923,565 9,367 474 507438,536 4656041,329 10,808
365 507079,778 4656020,144 10,865 420 507390,474 4655923,863 11,286 475 507442,231 4656024,589 10,767
366 507077,203 4656033,928 10,774 421 507393,591 4655923,024 10,769 476 507460,749 4656031,388 10,750
367 507098,987 4656030,679 10,810 422 507395,104 4655922,487 11,280 477 507478,600 4656038,119 10,611
368 507125,092 4656019,787 10,793 423 507395,434 4655921,520 11,448 478 507496,854 4656044,826 10,563
369 507129,846 4656006,745 10,895 424 507400,913 4655919,888 11,400 479 507511,533 4656050,295 10,513
370 507127,965 4656000,656 11,076 425 507399,438 4655920,892 11,289 480 507512,873 4656034,271 10,488
371 507126,530 4655997,739 11,172 426 507401,662 4655922,229 10,887 481 507516,684 4656016,748 10,528
372 507117,239 4656000,448 11,165 427 507394,749 4655923,811 9,807 482 507518,457 4656002,172 10,510
373 507115,640 4655997,480 11,119 428 507397,875 4655931,754 10,820 483 507501,022 4655996,002 10,572
374 507114,826 4655997,296 11,091 429 507400,194 4655946,617 10,747 484 507497,333 4656009,619 10,589
375 507109,510 4655997,860 10,527 430 507399,416 4655946,755 9,792 485 507493,901 4656024,098 10,548
376 507109,147 4655996,691 11,309 431 507403,848 4655942,561 10,790 486 507475,543 4656017,229 10,629
377 507105,120 4655996,431 10,963 432 507402,507 4655955,757 10,700 487 507480,028 4656001,455 10,624
378 507096,471 4655990,949 10,850 433 507405,685 4655960,592 10,882 488 507479,809 4655987,766 10,636
379 507121,572 4655982,139 10,860 434 507409,821 4655963,061 10,834 489 507460,773 4655980,642 10,704
380 507131,063 4655990,148 11,057 435 507408,609 4655970,964 10,644 490 507459,226 4655995,853 10,714
381 507132,198 4655991,591 10,529 436 507407,678 4655971,539 9,747 491 507462,122 4656010,603 10,686
382 507132,329 4655992,560 11,088 437 507411,765 4655975,830 10,765 492 507442,909 4656003,421 10,724
383 507133,777 4655995,632 11,139 438 507414,682 4655976,064 10,796 493 507439,455 4655986,362 10,712
384 507135,649 4655998,393 11,046 439 507415,898 4655989,207 10,770 494 507436,739 4655971,130 10,653
385 507138,053 4656005,118 10,733 440 507415,123 4655989,483 9,806 495 507423,485 4655967,002 10,729
386 507142,861 4655986,707 11,097 441 507419,147 4655997,273 10,838 496 507418,087 4655946,430 10,709
387 507128,962 4655981,148 10,839 442 507421,972 4655997,044 10,785 497 507412,186 4655932,675 10,687
388 507136,860 4655970,197 10,934 443 507421,168 4656011,104 10,771 498 507425,814 4655930,573 10,711
389 507387,293 4655924,799 11,281 444 507419,989 4656010,770 9,658 499 507437,543 4655939,486 10,748
390 507387,550 4655925,331 10,741 445 507422,723 4656017,203 10,872 500 507434,829 4655951,230 10,721
391 507388,352 4655923,618 11,491 446 507425,795 4656017,716 10,822 501 507423,912 4655948,138 10,661
392 507374,920 4655927,607 11,473 447 507427,743 4656037,290 10,949 502 507458,867 4655958,160 11,174
393 507374,203 4655929,023 10,966 448 507425,820 4656043,298 11,012 503 507459,306 4655958,262 10,781
394 507372,876 4655930,108 10,785 449 507424,175 4656038,007 10,975 504 507464,894 4655960,125 11,155
395 507367,469 4655929,853 11,466 450 507423,068 4656036,400 9,855 505 507465,070 4655956,738 10,765
396 507358,521 4655929,165 11,543 451 507457,271 4656142,196 11,142 506 507470,472 4655961,958 10,635
397 507358,232 4655928,173 11,528 452 507456,392 4656142,016 11,033 507 507472,684 4655958,737 10,612
398 507356,968 4655925,068 11,486 453 507518,743 4656178,007 10,701 508 507483,627 4655965,003 10,619
399 507357,307 4655924,497 11,466 454 507520,152 4656174,176 10,689 509 507485,470 4655962,178 10,407
400 507356,313 4655922,381 11,029 455 507525,745 4656176,342 10,693 510 507502,795 4655970,465 10,446
401 507343,095 4655925,328 10,555 456 507499,847 4656119,457 10,639 511 507507,130 4655968,345 10,550
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
512 507474,523 4655945,166 10,587 567 507631,981 4655851,042 10,393 622 507474,836 4655890,052 11,310
513 507490,695 4655949,895 10,464 568 507631,736 4655847,660 10,470 623 507470,991 4655889,954 11,277
514 507506,884 4655954,364 10,595 569 507632,697 4655843,886 10,477 624 507469,800 4655888,443 10,649
515 507468,193 4655938,926 10,751 570 507620,593 4655847,516 10,500 625 507470,258 4655891,039 11,309
516 507465,704 4655936,714 10,798 571 507620,788 4655846,811 10,250 626 507463,851 4655892,976 11,320
517 507464,168 4655935,064 11,698 572 507620,652 4655846,250 10,044 627 507465,898 4655892,390 10,382
518 507465,105 4655936,098 11,699 573 507617,253 4655847,689 10,189 628 507459,189 4655894,721 11,483
519 507462,638 4655936,503 11,601 574 507617,043 4655847,333 9,999 629 507452,245 4655896,816 11,461
520 507462,656 4655933,498 10,869 575 507615,796 4655845,793 10,223 630 507455,064 4655896,762 11,519
521 507465,695 4655933,677 11,604 576 507607,529 4655832,284 10,184 631 507455,826 4655900,006 11,539
522 507476,024 4655931,979 10,573 577 507587,783 4655826,355 10,221 632 507456,611 4655903,211 11,469
523 507494,877 4655937,020 10,406 578 507584,862 4655841,731 10,253 633 507458,041 4655903,522 11,438
524 507511,219 4655941,424 12,374 579 507589,338 4655853,963 10,229 634 507459,697 4655903,797 10,953
525 507526,585 4655945,978 10,109 580 507590,167 4655855,187 10,193 635 507464,795 4655901,692 11,452
526 507468,468 4655929,570 10,778 581 507589,881 4655856,529 10,570 636 507465,741 4655901,325 11,297
527 507469,535 4655917,599 10,802 582 507570,718 4655862,289 10,718 637 507468,303 4655900,640 10,628
528 507473,464 4655920,243 10,628 583 507569,344 4655861,594 10,389 638 507471,007 4655899,718 11,361
529 507473,460 4655920,239 10,626 584 507568,550 4655860,495 10,340 639 507466,130 4655896,984 11,533
530 507477,650 4655918,316 10,584 585 507577,518 4655846,569 10,281 640 507473,052 4655898,290 11,421
531 507490,209 4655921,600 10,482 586 507561,563 4655841,029 10,268 641 507482,019 4655896,666 11,235
532 507507,194 4655926,672 10,677 587 507546,152 4655856,937 10,212 642 507487,818 4655893,906 11,282
533 507521,502 4655930,571 10,606 588 507559,982 4655863,134 10,425 643 507468,567 4655903,439 10,711
534 507471,964 4655908,116 10,830 589 507559,593 4655865,645 10,818 644 507455,965 4655905,278 10,821
535 507479,517 4655908,461 10,596 590 507558,893 4655865,171 10,593 645 507440,935 4655909,512 10,762
536 507472,064 4655902,869 10,905 591 507559,853 4655869,017 10,869 646 507443,987 4655920,456 10,707
537 507479,550 4655900,322 10,804 592 507561,481 4655871,990 10,789 647 507440,375 4655908,076 11,439
538 507482,968 4655905,494 10,591 593 507560,710 4655872,839 10,479 648 507439,252 4655905,030 11,532
539 507503,974 4655911,494 10,686 594 507559,928 4655874,403 10,251 649 507437,396 4655902,104 11,499
540 507519,831 4655915,861 10,513 595 507546,222 4655878,817 10,211 650 507437,341 4655901,570 11,466
541 507487,649 4655896,565 10,623 596 507545,586 4655877,494 10,533 651 507435,259 4655900,453 10,677
542 507495,251 4655901,850 10,557 597 507545,378 4655876,805 10,889 652 507419,721 4655905,850 10,861
543 507511,599 4655906,729 10,468 598 507543,330 4655873,959 10,966 653 507419,165 4655895,381 10,596
544 507518,119 4655903,133 10,417 599 507542,960 4655870,569 10,917 654 507420,061 4655907,284 11,456
545 507533,528 4655903,717 10,515 600 507540,855 4655870,796 10,907 655 507419,749 4655906,899 11,467
546 507504,849 4655897,040 10,620 601 507539,632 4655869,738 10,432 656 507422,593 4655910,027 11,500
547 507512,188 4655895,221 10,587 602 507526,325 4655873,067 10,419 657 507424,314 4655912,873 11,443
548 507511,442 4655889,170 10,595 603 507509,690 4655864,260 10,386 658 507424,337 4655914,514 10,766
549 507518,766 4655887,553 11,079 604 507509,694 4655864,264 10,401 659 507422,069 4655914,629 11,093
550 507519,265 4655887,827 10,696 605 507523,068 4655875,981 11,006 660 507414,061 4655917,660 10,738
551 507522,607 4655893,341 10,549 606 507522,721 4655876,612 11,037 661 507413,834 4655915,999 11,428
552 507530,009 4655891,281 10,465 607 507526,772 4655885,809 10,546 662 507399,856 4655916,808 11,484
553 507552,088 4655896,585 10,519 608 507524,675 4655883,551 10,896 663 507341,171 4655955,606 10,816
554 507579,289 4655885,085 10,389 609 507524,345 4655883,021 10,989 664 507330,457 4655963,261 10,870
555 507580,859 4655869,457 10,553 610 507524,650 4655879,480 11,062 665 507356,333 4655965,157 10,823
556 507581,480 4655869,119 10,527 611 507521,019 4655884,013 11,024 666 507332,568 4655982,287 10,791
557 507580,799 4655868,715 10,586 612 507516,728 4655881,835 11,115 667 507373,647 4655970,680 10,834
558 507581,380 4655866,723 10,554 613 507509,015 4655880,673 11,151 668 507345,998 4655987,732 10,864
559 507581,405 4655867,041 10,197 614 507508,458 4655880,372 11,173 669 507387,458 4655975,439 10,800
560 507586,417 4655866,169 10,506 615 507503,563 4655879,550 10,444 670 507363,287 4655993,158 10,875
561 507586,305 4655865,602 10,190 616 507501,091 4655881,945 11,188 671 507401,827 4655977,538 10,792
562 507601,246 4655860,327 10,508 617 507501,364 4655889,880 11,172 672 507403,585 4655974,138 10,738
563 507602,339 4655860,580 10,163 618 507497,300 4655887,654 11,287 673 507368,423 4656011,723 10,865
564 507632,211 4655869,192 9,823 619 507485,317 4655887,784 11,328 674 507410,864 4655997,664 11,233
565 507629,881 4655853,805 10,066 620 507485,034 4655887,320 11,318 675 507369,416 4656026,069 10,863
566 507629,683 4655852,438 10,067 621 507483,731 4655885,060 10,608 676 507391,960 4656000,269 10,828
Nº X Y Z Nº X Y Z Nº X Y Z
677 507354,020 4656024,373 10,887 732 507411,505 4655839,146 10,551 787 507423,773 4655771,200 10,848
678 507395,811 4656018,652 10,841 733 507410,752 4655838,510 9,783 788 507414,897 4655788,185 10,656
679 507339,056 4656022,104 10,835 734 507418,779 4655825,045 10,579 789 507429,557 4655799,102 10,673
680 507392,037 4656037,301 10,921 735 507428,960 4655810,981 10,680 790 507418,860 4655816,232 10,664
681 507334,950 4656037,073 10,772 736 507431,072 4655812,880 10,853 791 507419,485 4655817,037 9,733
682 507404,458 4656041,302 10,937 737 507431,529 4655813,789 10,692 792 507403,787 4655809,344 10,667
683 507417,261 4656042,069 11,080 738 507439,793 4655798,284 11,031 793 507395,410 4655829,827 10,678
684 507415,639 4656029,415 11,254 739 507436,838 4655797,293 10,735 794 507407,730 4655836,531 10,694
685 507352,196 4656040,901 10,773 740 507436,266 4655795,999 10,573 795 507408,814 4655837,162 9,646
686 507404,665 4656056,325 10,833 741 507443,095 4655782,986 10,681 796 507402,011 4655852,607 10,665
687 507368,769 4656049,182 10,813 742 507446,048 4655783,973 10,705 797 507388,546 4655848,846 10,760
688 507389,870 4656053,560 10,842 743 507442,071 4655776,232 10,745 798 507378,749 4655872,299 10,806
689 507366,812 4656066,233 10,733 744 507440,135 4655775,748 10,798 799 507396,175 4655878,458 10,673
690 507388,017 4656071,718 10,773 745 507440,775 4655772,312 10,732 800 507397,174 4655878,017 9,787
691 507348,697 4656065,511 10,725 746 507443,413 4655773,056 10,650 801 507389,908 4655898,350 10,832
692 507403,098 4656073,913 10,818 747 507449,607 4655769,097 10,772 802 507390,794 4655898,765 9,808
693 507349,729 4656083,641 10,707 748 507450,486 4655769,137 10,508 803 507385,052 4655904,072 10,894
694 507388,455 4656091,612 10,716 749 507464,969 4655768,541 10,647 804 507384,343 4655904,234 11,426
695 507366,056 4656087,525 10,689 750 507484,403 4655771,534 10,791 805 507386,301 4655907,641 9,754
696 507372,520 4655921,046 11,501 751 507481,110 4655792,312 11,056 806 507369,418 4655914,381 10,856
697 507371,640 4655920,826 11,476 752 507480,247 4655792,190 10,953 807 507368,196 4655915,692 9,749
698 507368,928 4655925,448 11,527 753 507501,395 4655798,639 10,458 808 507346,598 4655921,287 10,732
699 507374,733 4655917,045 10,924 754 507507,308 4655823,146 9,327 809 507345,816 4655922,226 9,737
700 507378,168 4655918,516 11,440 755 507507,566 4655823,925 10,487 810 507344,353 4655905,284 10,775
701 507384,426 4655917,807 11,501 756 507507,604 4655823,892 10,487 811 507327,109 4655908,491 10,769
702 507384,904 4655916,648 11,300 757 507474,205 4655813,118 10,554 812 507331,847 4655925,296 10,769
703 507385,283 4655914,758 10,941 758 507456,591 4655807,596 9,572 813 507331,510 4655926,273 9,793
704 507388,590 4655916,618 11,490 759 507445,815 4655827,691 10,654 814 507327,453 4655927,617 11,303
705 507388,334 4655916,315 11,473 760 507437,084 4655846,560 10,612 815 507328,008 4655929,672 11,299
706 507386,744 4655915,982 9,510 761 507429,010 4655866,065 10,650 816 507324,333 4655930,770 11,274
707 507390,450 4655914,924 9,521 762 507431,286 4655863,577 10,658 817 507323,656 4655929,266 9,683
708 507393,384 4655914,067 11,314 763 507443,017 4655869,312 10,653 818 507323,413 4655928,200 11,268
709 507395,631 4655914,569 11,454 764 507455,220 4655875,470 11,034 819 507325,026 4655933,246 11,374
710 507398,447 4655913,154 11,344 765 507460,217 4655868,994 11,430 820 507330,030 4655931,949 11,394
711 507401,700 4655912,774 11,445 766 507461,252 4655869,636 11,432 821 507330,437 4655936,370 11,449
712 507402,409 4655909,978 10,784 767 507461,867 4655869,542 11,789 822 507339,242 4655933,145 11,472
713 507400,645 4655905,253 10,801 768 507463,043 4655871,271 11,862 823 507313,079 4655929,598 10,749
714 507396,174 4655904,583 10,780 769 507461,326 4655872,417 11,764 824 507312,715 4655930,389 9,641
715 507394,370 4655904,114 10,668 770 507464,770 4655870,121 11,773 825 507304,010 4655929,626 10,777
716 507393,179 4655904,160 9,927 771 507465,929 4655870,375 11,076 826 507304,649 4655930,398 9,872
717 507392,173 4655910,474 10,751 772 507464,521 4655880,574 11,213 827 507294,816 4655926,968 10,814
718 507397,035 4655890,371 9,825 773 507463,085 4655880,982 11,273 828 507290,759 4655926,018 10,659
719 507397,843 4655890,791 10,682 774 507464,244 4655883,015 11,186 829 507290,557 4655925,463 9,666
720 507400,899 4655882,170 10,604 775 507462,349 4655882,831 11,163 830 507286,300 4655921,516 10,705
721 507404,283 4655882,518 10,643 776 507453,909 4655885,438 10,938 831 507271,573 4655915,375 10,590
722 507407,913 4655875,626 10,689 777 507450,472 4655888,120 10,642 832 507271,200 4655916,181 9,921
723 507427,311 4655879,770 10,639 778 507440,190 4655882,400 10,703 833 507249,749 4655906,170 10,595
724 507426,631 4655883,083 10,560 779 507465,995 4655887,495 10,527 834 507249,464 4655907,034 9,729
725 507403,468 4655870,624 10,680 780 507472,171 4655879,513 10,973 835 507233,491 4655899,056 10,609
726 507402,949 4655868,206 10,580 781 507476,087 4655873,717 10,577 836 507233,273 4655900,000 9,806
727 507401,864 4655867,999 9,773 782 507481,321 4655878,359 10,570 837 507243,604 4655880,080 10,722
728 507410,664 4655861,820 10,720 783 507493,500 4655862,705 10,440 838 507265,093 4655884,088 10,707
729 507409,464 4655857,929 10,661 784 507472,311 4655855,028 10,671 839 507288,836 4655899,915 10,646
730 507415,866 4655838,175 10,684 785 507470,523 4655834,985 10,637 840 507308,071 4655895,417 10,579
731 507413,664 4655836,730 10,692 786 507496,955 4655842,608 10,489 841 507300,822 4655912,126 10,613
Nº X Y Z Nº X Y Z
842 507285,785 4655925,592 10,978 908 507264,456 4655947,863 10,695
843 507267,391 4655917,135 10,850 909 507261,897 4655939,945 10,742
844 507266,286 4655917,623 10,935 910 507248,676 4655943,877 10,815
845 507261,760 4655915,734 10,948 911 507249,782 4655952,263 10,759
846 507261,572 4655914,805 10,806 912 507250,360 4655952,938 10,425
847 507254,847 4655913,882 10,933 913 507238,628 4655956,592 10,356
848 507245,148 4655909,839 10,947 914 507238,288 4655956,022 10,723
849 507246,161 4655909,019 10,926 915 507225,188 4655960,209 10,735
850 507119,481 4656003,116 11,120 916 507225,075 4655960,859 10,459
851 507154,877 4655985,914 11,060 917 507224,961 4655961,624 11,047
852 507155,119 4655985,378 11,042
853 507156,460 4655983,987 10,435
854 507156,472 4655982,472 11,179
855 507162,951 4655976,917 11,086
856 507171,532 4655980,441 11,006
857 507171,377 4655979,754 10,468
858 507175,918 4655977,619 10,977
859 507176,186 4655978,033 10,532
860 507176,202 4655979,105 11,061
861 507175,534 4655975,853 11,093
862 507182,842 4655973,789 11,295
863 507193,274 4655970,652 11,060
864 507194,632 4655972,003 10,394
865 507194,335 4655971,975 11,092
866 507194,919 4655971,950 11,107
867 507195,589 4655971,964 11,075
868 507197,686 4655971,663 11,154
869 507200,820 4655974,113 11,205
870 507212,724 4655966,526 11,153
871 507213,838 4655965,113 10,524
872 507213,561 4655964,060 10,830
873 507218,268 4655963,971 10,902
874 507224,484 4655961,884 11,058
885 507214,530 4655932,623 10,800
886 507224,333 4655900,800 10,906
887 507231,367 4655902,667 10,773
888 507187,063 4655917,548 10,688
889 507197,666 4655943,689 10,804
890 507199,278 4655925,253 10,774
891 507171,024 4655929,562 10,783
892 507181,186 4655952,058 10,810
893 507160,958 4655961,899 10,812
894 507208,361 4655913,182 10,783
895 507145,240 4655942,793 10,753
896 507119,917 4655951,653 10,833
897 507135,307 4655969,707 10,912
898 507110,603 4655962,103 10,893
899 507110,603 4655962,103 10,893
901 507279,216 4655957,328 11,270
902 507280,374 4655955,729 11,225
903 507291,474 4655941,584 10,912
904 507288,852 4655941,533 10,240
905 507287,161 4655940,664 10,927
906 507276,638 4655945,041 10,342
907 507264,714 4655948,550 10,403
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ANNEX 4 
 
TRAÇAT 
 
ROTONDA A LA C-31, PK 351+950, I MILLORA DE LA CRUÏLLA ENTRE LA C-31 I LA GI-632, PK 353+500. ULLÀ-LA TALLADA D’EMPORDÀ. 
 
ULLÀ-MEM                                                                                                           Annex 4: Traçat Pàg.1
ANNEX Nº 4: TRAÇAT 
 
1.- Rotonda 
 
A l’hora d’establir una Rotonda per ordenar el trànsit de la C-31 en l’áccés Nord al municipi d’Ullà, cal 
tenir en compte els següents criteris de definició: 
 
- Illeta interior a la rotonda, de 27 m de diàmetre, que atorga un radi de gir mínim per la vora interior 
del carril adjacent a l’illeta de 14,00 m, ja que es disposa un voral interior de 0,5 m d’ample. 
- Considerar 2 carrils de 4,00 m. d’ample, d’acord amb les “Recomendaciones sobre glorietas”, que 
estableix una amplada entre el 100% i el 120% de l’ample de la calçada d’entrada a la Rotonda (és a 
dir entre 7 i 8,4 m). Aquesta combinació permet l’acompliment dels requisits d’amplada establerts per 
l’esmentada Norma. 
- Minimitzar les afectacions als Regs adjacents, en particular al Reg Medral a la banda Nord de la 
carretera C-31. 
- Preveure una inserció dels ramals d’accés a la Rotonda amb un traçat suau. Pel que fa al ramal 
d’accés a Ullà, no es modifica substancialment al traçat, atesa l’existència d’una estructura sobre el 
Reg Medral, que condiciona rígidament la posició d’aquest ramal. En el cas del camí Fondo, banda 
Sud de la carretera, sí que es planteja una modificació del seu traçat en planta per tal d’obtenir uns 
radis de gir des de la Rotonda de l’ordre de 12 m. 
- La implantació de la Rotonda així prevista requereix la restitució de la sèquia paral.lela a la C-31 en la 
seva banda Sud, per la qual cosa cal limitar l’actuació en aquest espai el més possible. 
- Per tal de manifestar clarament la impossibilitat de creuar la C-31 a l’entrada de la Rotonda, costat 
Verges, des del camí existent a la banda Nord de la carretera, s’ha considerat la implantació d’una 
zona zebrejada en aquest tram. 
 
Vistos aquests antecedents, s’ha projectat el traçat que a continuació es detalla. 
 
 
 
Eix 1 Alineació interior de Rotonda. 
 
Es tracta d’una alineació corba de 14 metres de radi, la definició del qual i les coordenades de l’eix són 
les següents:  
 
ESTAT D’ALINEACIONS 
 
CIRCLE    
center point, X=508739.2664  Y=4655525.3044  Z=   0.0000 
radius   14.0000 
circumference   87.9646 
area  615.7522 
 
 
En alçat, el traçat de l’eix obeeix a una alineació tancada amb els següents paràmetres: 
- Rampa ascendent del 2,47 %.(Inici del Projecte).    
Acord vertical parabòlic de paràmetre  350. 
- Rampa descendent del 1,54 %.      
Acord vertical parabòlic de paràmetre 400. 
- Rampa ascendent del 1,94%.  
Acord vertical parabòlic de paràmetre  350. 
- Rampa descendent del 2,09 %.      
Acord vertical parabòlic de paràmetre 500. 
- Rampa ascendent del 2,47% (Final de Projecte). 
 
 
COORDENADES DE L’EIX 
 
 
PK X Y Z 
 
0 508739.2664 4655539.3044 9.802 
5 508734.3720 4655538.4210 9.837 
10 508730.0953 4655535.8822 9.921 
15 508726.9760 4655532.0086 10.043 
20 508725.4077 4655527.2888 10.138 
25 508725.5884 4655522.3186 10.164 
30 508727.4953 4655517.7253 10.118 
35 508730.8877 4655514.0884 10.038 
40 508735.3375 4655511.8670 9.993 
45 508740.2832 4655511.3414 10.011 
50 508745.1005 4655512.5779 10.085 
55 508749.1815 4655515.4205 10.172 
60 508752.0112 4655519.5105 10.196 
65 508753.2325 4655524.3317 10.121 
70 508752.6913 4655529.2756 10.147 
75 508750.4558 4655533.7184 9.943 
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80 508746.8082 4655537.0993 9.860 
85 508742.2088 4655538.9917 9.827 
87.965 508739.2664 4655539.3044 9.802 
 
Eix 2 Ramal C-31 / Ullà, des de Torroella. 
 
Es tracta d’una alineació d’enllaç entre la C-31 i l’accés a Ullà, amb una corba de 13 m de radi tangent al 
cercle exterior de la Rotonda, paral.lel a 8,0 metres. L’estat d’alineacions i coordenades de l’eix són les 
següents: 
ESTAT D’ALINEACIONS 
LINE  
from point, X=508800.0383  Y=4655504.6339  Z=   0.0000 
to point, X=508770.5665  Y=4655513.3776  Z=   0.0000 
Length =  30.7415,  Angle in XY Plane =    163 
Delta X = -29.4718, Delta Y =    8.7437, Delta Z =   0.0000 
 
ARC     
center point, X=508774.2641  Y=4655525.8407  Z=   0.0000 
radius   13.0000 
start angle    111 
end angle    253 
length   32.3389 
 
LINE       
from point, X=508769.6166  Y=4655537.9816  Z=   0.0000 
to point, X=508775.9796  Y=4655540.4172  Z=   0.0000 
Length =   6.8132,  Angle in XY Plane =     21 
Delta X =   6.3630, Delta Y =    2.4357, Delta Z =   0.0000 
 
LINE       
from point, X=508775.9796  Y=4655540.4172  Z=   0.0000 
to point, X=508790.5592  Y=4655545.2569  Z=   0.0000 
Length =  15.3619,  Angle in XY Plane =     18 
Delta X =  14.5796, Delta Y =    4.8397, Delta Z =   0.0000 
 
 
El traçat en alçat obeeix a la seqüència de les següents alineacions: 
- Rampa ascendent del 0,114 %.(Inici del Projecte).    
Acord vertical parabòlic de paràmetre  1000. 
- Rampa descendent del 0,941 %.      
Acord vertical parabòlic de paràmetre 2000. 
- Rampa descendent de l’1,363%.  
Acord vertical parabòlic de paràmetre  2000. 
- Rampa descendent del 0,892% (Final de Projecte). 
 
 
 
 
 
COORDENADES DE L’EIX 
 
0  X=508800.0383  Y=4655504.6339  Z=   9.973 
10  X=508790.4513  Y=4655507.4781  Z=   9.984 
20  X=508780.8643  Y=4655510.3224  Z=   9.996 
30  X=508771.2773  Y=4655513.1667  Z=   10.007 
40  X=508763.3207  Y=4655518.8232  Z=   10.001 
50  X=508761.5206  Y=4655528.4109  Z=   9.918 
60  X=508766.8965  Y=4655536.5513  Z=   9.838 
70  X=508776.0805  Y=4655540.4507  Z=   9.680 
80  X=508785.5713  Y=4655543.6012  Z=   9.585 
85.255  X=508790.5592  Y=4655545.2569  Z=   9.538 
 
Eix 3 Ramal Ullà / C-31, direcció Verges. 
 
Es tracta d’un ramal que circula per l’exterior de la Rotonda, partint de l’estructura sobre el Reg Medral, i 
enllaça amb la C-31, amb un traçat que, com s’ha explicat, permet disposar un ample a la C-31 que pugui 
ubicar a una franja zebrejada que alerti sobre la prohibició d’atrevessar la C-31 des del camí adjacent a la 
banada Nord en aquest tram. 
El càlcul de l’eix proporciona els següents resultats. 
ESTAT D’ALINEACIONS 
 
LINEA      
de punto, X=508773.5297  Y=4655547.0494  Z=   0.0000 
hasta punto, X=508787.3863  Y=4655552.9987  Z=   0.0000 
Longitud =   15.0798, Ángulo en el plano XY =     23 
Incremento X =  13.8567,  Incremento Y =    5.9492,   
Incremento Z =    0.0000 
 
LINEA      
de punto, X=508769.4768  Y=4655545.4981  Z=   0.0000 
hasta punto, X=508773.5297  Y=4655547.0494  Z=   0.0000 
Longitud =    4.3396, Ángulo en el plano XY =     21 
Incremento X =   4.0528,  Incremento Y =    1.5514,   
Incremento Z =    0.0000 
 
ARCO       
centro punto, X=508758.7520  Y=4655573.5155  Z=   0.0000 
radio   30.0000 
inicial ángulo    248 
final ángulo    291 
longitud   22.4905 
 
ARCO       
centro punto, X=508739.2664  Y=4655525.3044  Z=   0.0000 
radio   22.0000 
inicial ángulo     68 
final ángulo    128 
longitud   22.8769 
 
ARCO       
centro punto, X=508706.9490  Y=4655567.3114  Z=   0.0000 
radio   31.0000 
inicial ángulo    256 
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final ángulo    308 
longitud   27.7389 
 
LINEA      
de punto, X=508678.7706  Y=4655542.2676  Z=   0.0000 
hasta punto, X=508699.6090  Y=4655537.1929  Z=   0.0000 
Longitud =   21.4474, Ángulo en el plano XY =    346 
Incremento X =  20.8384,  Incremento Y =   -5.0747,   
Incremento Z =    0.0000 
 
LINEA     
de punto, X=508662.6431  Y=4655546.1950  Z=   0.0000 
hasta punto, X=508678.7706  Y=4655542.2676  Z=   0.0000 
Longitud =   16.5989, Ángulo en el plano XY =    346 
Incremento X =  16.1275,  Incremento Y =   -3.9274,   
Incremento Z =    0.0000 
 
LINEA      
de punto, X=508643.1630  Y=4655550.9389  Z=   0.0000 
hasta punto, X=508662.6431  Y=4655546.1950  Z=   0.0000 
Longitud =   20.0494, Ángulo en el plano XY =    346 
Incremento X =  19.4801,  Incremento Y =   -4.7439,   
Incremento Z =    0.0000 
 
 
Pel que fa al traçat en alçat, cal tenir en compte que en un cert tram, la rasant d’aquest eix coincideix 
amb la de la Rotonda. Les alineacions són: 
- Rampa descendent del 0,0789 %.(Inici del Projecte).    
Acord vertical parabòlic de paràmetre  2000. 
- Rampa descendent del 0,497%.      
Tram coincident amb rasant exterior de la Rotonda entre PK 0+038,924 i PK 0+065,662. 
- Rampa ascendent de l’1,301%.  
Acord vertical parabòlic de paràmetre  1500. 
- Rampa descendent del 0,116%. 
 
 
COORDENADES DE L’EIX 
 
 
0  X=508787.3863  Y=4655552.9987  Z=   9.842 
10  X=508778.1974  Y=4655549.0535  Z=   9.825 
20  X=508768.9326  Y=4655545.2957  Z=   9.794 
30  X=508759.1389  Y=4655543.5180  Z=   9.744 
40  X=508749.3026  Y=4655545.0426  Z=   9.694 
50  X=508739.6264  Y=4655547.3015  Z=   9.653 
60  X=508729.9320  Y=4655545.2260  Z=   9.703 
70  X=508721.4747  Y=4655539.9206  Z=   9.833 
80  X=508712.0430  Y=4655536.7328  Z=   9.989 
90   X=508702.0880  Y=4655536.6927  Z=   9.996 
100  X=508692.3508  Y=4655538.9604  Z=   9.997 
110  X=508682.6348  Y=4655541.3265  Z=   9.978 
120  X=508672.9187  Y=4655543.6926  Z=   9.967 
130  X=508663.2027  Y=4655546.0587  Z=   9.955 
140  X=508653.4866  Y=4655548.4248  Z=   9.944 
150  X=508643.7706  Y=4655550.7909  Z=   9.932 
150.621  X=508643.1630  Y=4655550.9389  Z=   9.932 
 
 
Eix 4  Ramal Camí Fondo / Rotonda. 
 
Aquest camí veu modificat el seu traçat en el seu entronc amb la C-31, segons ha quedat dit 
anteriorment. 
El càlcul dels eixos proporciona: 
 
ESTAT D’ALINEACIONS 
 
LINEA      
de punto, X=508682.3202  Y=4655484.6905  Z=   0.0000 
hasta punto, X=508681.5738  Y=4655481.5027  Z=   0.0000 
Longitud =    3.2740, Ángulo en el plano XY =    257 
Incremento X =  -0.7464,  Incremento Y =   -3.1878,   
Incremento Z =    0.0000 
 
ARCO      
centro punto, X=508693.9190  Y=4655481.5907  Z=   0.0000 
radio   12.0000 
inicial ángulo     92 
final ángulo    167 
longitud   15.5830 
 
LINEA      
de punto, X=508700.1089  Y=4655493.8628  Z=   0.0000 
hasta punto, X=508693.4127  Y=4655493.5800  Z=   0.0000 
Longitud =    6.7022, Ángulo en el plano XY =    182 
Incremento X =  -6.6963,  Incremento Y =   -0.2828,   
Incremento Z =    0.0000 
 
ARCO      
centro punto, X=508698.8428  Y=4655523.8361  Z=   0.0000 
radio   30.0000 
inicial ángulo    272 
final ángulo    288 
longitud    7.9069 
 
LINEA      
de punto, X=508707.8739  Y=4655495.2277  Z=   0.0000 
hasta punto, X=508730.7541  Y=4655502.4506  Z=   0.0000 
Longitud =   23.9931, Ángulo en el plano XY =     18 
Incremento X =  22.8801,  Incremento Y =    7.2229,   
Incremento Z =    0.0000 
 
ARCO       
centro punto, X=508736.7748  Y=4655483.3784  Z=   0.0000 
radio   20.0000 
inicial ángulo     87 
final ángulo    108 
longitud    7.3028 
 
ARCO       
centro punto, X=508739.2664  Y=4655525.3044  Z=   0.0000 
radio   22.0000 
inicial ángulo    267 
final ángulo    286 
longitud    7.4212 
 
ARCO       
centro punto, X=508761.7673  Y=4655446.4520  Z=   0.0000 
radio   60.0000 
inicial ángulo     74 
final ángulo    106 
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longitud   33.8430 
 
LINEA      
de punto, X=508798.1718  Y=4655498.2854  Z=   0.0000 
hasta punto, X=508778.6991  Y=4655504.0134  Z=   0.0000 
Longitud =   20.2977, Ángulo en el plano XY =    164 
Incremento X = -19.4728,  Incremento Y =    5.7279,   
Incremento Z =    0.0000 
 
   
 
 
Pel que fa al traçat en alçat, cal tenir en compte que en un cert tram, la rasantd’aquest eix coincideix 
amb la de la Rotonda. Les alineacions són: 
- Rampa ascendent del 0,010 %.(Inici del Projecte).    
Acord vertical parabòlic de paràmetre  400. 
- Rampa ascendent del 3,00%.   
Acord vertical parabòlic de paràmetre  800. 
- Rampa ascendent del 0,226%.   
Tram coincident amb rasant exterior de la Rotonda entre PK 0+063,709 i 0+075,295. 
- Rampa ascendent de l’1,313%.  
Acord vertical parabòlic de paràmetre  800. 
- Rampa descendent del 0,196%. 
 
 
COORDENADES DE L’EIX 
 
 
 
0  X=508681.5738  Y=4655481.5027  Z=   9.187 
10  X=508685.7470  Y=4655490.3782  Z=   9.296 
20  X=508694.9283  Y=4655493.6440  Z=   9.569 
30  X=508704.8825  Y=4655494.4504  Z=   9.738 
40  X=508714.4626  Y=4655497.3077  Z=   9.788 
50   X=508723.9987  Y=4655500.3181  Z=   9.811 
60   X=508733.5889  Y=4655503.1230  Z=   9.833 
70  X=508743.5463  Y=4655503.7247  Z=   9.852 
80   X=508753.3097  Y=4655505.8529  Z=   9.964 
90  X=508763.2812  Y=4655506.4329  Z=   10.020 
100  X=508773.2109  Y=4655505.3506  Z=   10.013 
110  X=508782.8714  Y=4655502.7861  Z=   9.993 
120  X=508792.4650  Y=4655499.9641  Z=   9.974 
126.324  X=508798.1718  Y=4655498.2854  Z=   9.961 
 
 
Eix 5  Rotonda / Ramal Camí Fondo. 
 
ESTAT D’ALINEACIONS 
 
 
LINE       
from point, X=508711.1998  Y=4655523.9596  Z=   0.0000 
to point, X=508641.4930  Y=4655544.6407  Z=   0.0000 
Length =  72.7100,  Angle in XY Plane =    163 
Delta X = -69.7068, Delta Y =   20.6811, Delta Z =   0.0000 
 
ARC        
center point, X=508707.7880  Y=4655512.4548  Z=   0.0000 
radius   12.0000 
start angle    293 
end angle     73 
length   29.3317 
 
LINE       
from point, X=508709.1826  Y=4655499.9805  Z=   0.0000 
to point, X=508712.5602  Y=4655501.4445  Z=   0.0000 
Length =   3.6813,  Angle in XY Plane =     23 
Delta X =   3.3776, Delta Y =    1.4640, Delta Z =   0.0000 
 
ARC        
center point, X=508698.8427  Y=4655523.8361  Z=   0.0000 
radius   26.0000 
start angle    272 
end angle    293 
length    9.5365 
 
LINE       
from point, X=508699.9397  Y=4655497.8592  Z=   0.0000 
to point, X=508691.8038  Y=4655497.5157  Z=   0.0000 
Length =   8.1432,  Angle in XY Plane =    182 
Delta X =  -8.1359, Delta Y =   -0.3436, Delta Z =   0.0000 
 
LINE       
from point, X=508690.0181  Y=4655497.4402  Z=   0.0000 
to point, X=508684.6808  Y=4655497.2148  Z=   0.0000 
  Length =   5.3420,  Angle in XY Plane =    182 
Delta X =  -5.3373, Delta Y =   -0.2254, Delta Z =   0.0000 
 
ARC        
center point, X=508685.7777  Y=4655471.2380  Z=   0.0000 
radius   26.0000 
start angle     92 
end angle    118 
length   11.4110 
  
LINE      Layer: "06eix prin" 
from point, X=508673.7464  Y=4655494.2868  Z=   0.0000 
to point, X=508665.0754  Y=4655489.7606  Z=   0.0000 
Length =   9.7812,  Angle in XY Plane =    208 
Delta X =  -8.6710, Delta Y =   -4.5262, Delta Z =   0.0000 
 
 
El traçat en alçat obeeix a la seqüència de les següents alineacions: 
- Rampa ascendent del 0,135 %.(Inici del Projecte).    
Acord vertical parabòlic de paràmetre  1000. 
- Rampa descendent del 0,578 %.      
Acord vertical parabòlic de paràmetre 1000. 
- Rampa descendent del 3%.  
Acord vertical parabòlic de paràmetre  400. 
- Rampa ascendent del 0,063% (Final de Projecte). 
ROTONDA A LA C-31, PK 351+950, I MILLORA DE LA CRUÏLLA ENTRE LA C-31 I LA GI-632, PK 353+500. ULLÀ-LA TALLADA D’EMPORDÀ. 
 
ULLÀ-MEM                                                                                                           Annex 4: Traçat Pàg.5
 
COORDENADES DE L’EIX 
 
 
0 X=508641.4930  Y=4655544.6407  Z=   9.906 
10 X=508651.0780  Y=4655541.7888  Z=   9.920 
20 X=508660.6672  Y=4655538.9520  Z=   9.933 
30 X=508670.2541  Y=4655536.1076  Z=   9.947 
40 X=508679.8411  Y=4655533.2633  Z=   9.960 
50 X=508689.4272  Y=4655530.4162  Z=   9.974 
60 X=508699.0145  Y=4655527.5731  Z=   9.988 
70 X=508708.6018  Y=4655524.7300  Z=   10.001 
80 X=508717.1565  Y=4655519.9535  Z=   9.951 
90 X=508719.6379  Y=4655510.5627  Z=   9.944 
100 X=508714.3555  Y=4655502.4115  Z=   9.886 
110 X=508705.2782  Y=4655498.8516  Z=   9.820 
120 X=508695.4032  Y=4655497.6677  Z=   9.676 
130 X=508685.4121  Y=4655497.2457  Z=   9.432 
140 X=508675.6851  Y=4655495.1992  Z=   9.135 
150  X=508666.7816  Y=4655490.6512  Z=   8.997 
151.925   X=508665.0754  Y=4655489.7606  Z=   8.995 
 
 
2.- Cruïlla  C-31/GI 632 
 
Per tal d’implantar la nova disposició de la cruïlla entre les carreteres esmentades, s’han establert els 
següents criteris de traçat. 
 
? El carril Verges-Torroella, definit per l’eix 7 del Projecte, serà de traçat recte, seguint el traçat general 
del tram. D’aquesta manera es minimitzen les afectacions als regs situats al marge dret d’aquet carril. 
? El carril Torroella-Verges, definit per una paral.lela a l’eix 6 a 3,50 m es desvia de l’alineació recta 
general mitjançant alineacions corbes de radis i contrarradis de valor 2000 m per l’eix 6. 
? Els amples dels carrils será de 3,50 m en general, llevat dels ramals d’enllaç que tindran un ample de 
4,00 m (d’acord amb les “Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones, art. 22). 
? Els ramals d’enllaç, segons l’esmentada Norma, Taula 2.3, tindran, en el seu traçat corb, un radi 
mínim de 75 m per a una velocitat de Projecte com la que ens ocupa (50 Km/h). 
? Les longituts dels carrils d’acceleració i desacceleració seran (Instrucció 3.1 I.C, art. 7.4.4. i 7.4.7.):  
- Carril de gir Verges /l’Escala (desacceleració): 100 m. més una zona d’emmagatzenamentde 
15 m, con valors mínims. 
- Carril de gir l’Escala (Torroella / acceleració): 200 m, com valor mínim, més falta amb un 
angle mínim de 2,862º. 
- Raml Torroella / l’Escala (desacceleració): 100 m, com valor mínim, més  falca amb l’angle 
mínim anterior, traçada amb corbes i contracorbes de radi 800 m. 
- Ramal l’Escala/Verges (acceleració): 155 m, com valor mínim, més falca, truvada amb corbe i 
contracorbe de radis 400 i 800 m. Cal dir que, en aquest cas, s’ha considerat adient reduir 
lleugerament el valor establert per la Instrucció, en considerar que la millora de la cruïlla, en 
aquest sentit es suficient, sense tenir que forçar una longitut major d’aquest ramal, la qual 
cosa obligaria a reordenar l’accés a la Industria situada al costat Sud de la carretera C-31, en 
el PK 353,76. 
Amb aquestes bases de Projecte, s’ha previst i calculat el traçat dels següents eixos. 
 
Eix 6 Carretera C-31, línia blanca central. 
 
ESTAT D’ALINEACIONS 
   
   
Project:  TALLADA-
ULLA 
FREEZE  
Control Line: Eix 6 (Central)  
09/11/05 08:03:40 PM   
  
Curve# 1   
  
IP 507631,271 4655847,756 
Start TP 507631,271 4655847,756 
Start TP -0,015  
Radius 0   
Centre 507631,271 4655847,756 
End TP 507631,271 4655847,756 
End TP -0,015  
Entry Bearing 0  
Exit Bearing 318,3867  
  
Curve# 2   
  
IP 507590,783 4655859,786 
Start TP 507631,256 4655847,761 
Start TP 0  
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Radius 2000   
Centre  508200,893 4657764,924 
End TP 507550,854 4655873,509 
End TP 84,957  
Entry Bearing 318,3867  
Exit Bearing 321,0742  
    
Curve# 3   
    
IP  507509,434 4655887,744 
Start TP 507549,861 4655873,850 
Start TP 84,957  
Radius 2000   
Centre  506899,82 4653982,436 
End TP 507468,451 4655899,897 
End TP 170,964  
Entry Bearing 321,0742  
Exit Bearing 318,3532  
    
Curve# 4   
    
IP  507156,789 4655992,322 
Start TP 507197,932 4655980,121 
Start TP 453,128  
Radius 2000   
Centre  506629,303 4654062,659 
End TP 507115,16 4656002,747 
End TP 538,952  
Entry Bearing 318,3532  
Exit Bearing 315,6216  
    
Curve# 5   
    
IP  507073,552 4656013,167 
Start TP 507115,147 4656002,751 
Start TP 5380952  
Radius 2000   
Centre  507601,002 4657942,840 
End TP 507032,441 4656025,357 
End TP 624,705  
Entry Bearing 315,6216  
Exit Bearing 318,351  
 
 
El traçat en alçat d’aquest eix s’obté a partir del perfil longitudinal de l’eix 7 aplicant els criteris de 
bombeig als amples obtinguts de traçat en planta: 
 
En conseqüència, i ateses les generals característiques de traçat en planta i de la carretera actual, podem 
dir que el perfil longitudinal de l’eix 6 té un traçat pràcticament paral.lel al de l’eix 7, que és el, que es 
defineix  analíticament. A continuació figuren les coordenades de l’eix en planta.  
 
COORDENADES DE L’EIX 
 
Project:   TALLADA-ULLA  FREEZE (1)  
Control Line: CENTRAL   
09/11/05 8:10:15 a.m.   
from 0.000 to 624.828   
Control Line Centre Centre Centre Control Line Control Line 
Chainage Easting Northing Elevation Bearing Curvature 
  
m   
   
0 507631,257 4655847,760  318,3867 0
20 507612,113 4655853,553  319,0233 2000
40 507593,029 4655859,537  319,6599 2000
60 507574,006 4655865,710  320,2965 2000
80 507555,045 4655872,074  320,9332 2000
100 507536,113 4655878,519  320,6121 2000
120 507517,121 4655884,787  319,9755 2000
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140 507498,067 4655890,865 319,3388 2000
160 507478,953 4655896,752 318,7022 2000
180 507459,788 4655902,466 318,3532 0
200 507440,613 4655908,152 318,3532 0
220 507421,439 4655913,839 318,3532 0
240 507402,264 4655919,525 318,3532 0
260 507383,089 4655925,211 318,3532 0
280 507363,915 4655930,898 318,3532 0
300 507344,74 4655936,584 318,3532 0
320 507325,566 4655942,270 318,3532 0
340 507306,391 4655947,956 318,3532 0
360 507287,216 4655953,643 318,3532 0
380 507268,042 4655959,329 318,3532 0
400 507248,867 4655965,015 318,3532 0
420 507229,692 4655970,702 318,3532 0
440 507210,518 4655976,388 318,3532 0
460 507191,341 4655982,063 318,1345 2000
480 507172,119 4655987,588 317,4979 2000
500 507152,843 4655992,920 316,8612 2000
520 507133,514 4655998,058 316,2246 2000
540 507114,136 4656003,005 315,6547 2000
560 507094,762 4656007,970 316,2913 2000
580 507075,439 4656013,129 316,928 2000
600 507056,169 4656018,481 317,5646 2000
620 507036,953 4656024,026 318,2012 2000
624,828 507032,323 4656025,392 318,351 0
 
Eix 7 Carril Verges/Torroella, línia blanca exterior. 
 
L’alineació recta d’aquest eix uneix els punts: 
  296  507034,581  4656021,261 
  569  507630,335   4655844,589 
El traçat en alçat de l’eix 7, s’adapta força al perfil longitudinal de la carretera actual, amb el criteri de 
variar únicament la rasant actual per criteris d’homogeneització a la definició analítica, ja que, 
fonamentalment, estem davant d’una operació d’eixamplament. 
Per aixó, les rasant adoptades són: 
- Rampa ascendent actual de 0,04%.(Inici del Projecte).   
Acord vertical parabòlic de paràmetre Kv = 50.000. 
- Rampa ascendent del 0,2%.      
Acord vertical parabòlic de paràmetre Kv = 15.000. 
- Rampa descendent del 0,7%.     
      Acord vertical parabòlic de paràmetre Kv =   5.000. 
- Rampa descendent del 0,3%. (Final de Projecte). 
El càlcul de les coordenades en planta i alçat figuren a la següent taula. 
 
COORNENADES DE L’EIX 
 
Project:   TALLADA -ULLA   
Control Line: Eix 7    
09/13/05 10:42:27 a.m.    
from 0.000 to 621.398    
Control Line Centre Centre Centre Control Line Control Line 
Chainage Easting Northing Elevation Bearing Curvature 
   
m    
   
0 507034,581 4656021,261 11,049 118,3531 0
20 507053,756 4656015,575 11,057 118,3531 0
40 507072,93 4656009,888 11,065 118,3531 0
60 507092,105 4656004,202 11,073 118,3531 0
80 507111,28 4655998,516 11,081 118,3531 0
100 507130,454 4655992,83 11,091 118,3531 0
120 507149,629 4655987,143 11,108 118,3531 0
140 507168,803 4655981,457 11,133 118,3531 0
160 507187,978 4655975,771 11,166 118,3531 0
180 507207,153 4655970,085 11,205 118,3531 0
200 507226,327 4655964,398 11,245 118,3531 0
220 507245,502 4655958,712 11,285 118,3531 0
240 507264,677 4655953,026 11,325 118,3531 0
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260 507283,851 4655947,339 11,365 118,3531 0
280 507303,026 4655941,653 11,405 118,3531 0
300 507322,2 4655935,967 11,445 118,3531 0
320 507341,375 4655930,281 11,485 118,3531 0
340 507360,55 4655924,594 11,525 118,3531 0
360 507379,724 4655918,908 11,565 118,3531 0
380 507398,899 4655913,222 11,587 118,3531 0
400 507418,074 4655907,536 11,583 118,3531 0
420 507437,248 4655901,849 11,553 118,3531 0
440 507456,423 4655896,163 11,496 118,3531 0
460 507475,597 4655890,477 11,412 118,3531 0
480 507494,772 4655884,79 11,301 118,3531 0
500 507513,947 4655879,104 11,165 118,3531 0
520 507533,121 4655873,418 11,025 118,3531 0
540 507552,296 4655867,732 10,885 118,3531 0
560 507571,471 4655862,045 10,745 118,3531 0
580 507590,645 4655856,359 10,613 118,3531 0
600 507609,82 4655850,673 10,541 118,3531 0
620 507628,994 4655844,987 10,481 118,3531 0
621,398 507630,335 4655844,589 10,476 118,3531 0
 
Eix 8 Ramal Torroella / L’Escala línia blanca exterior. 
 
ESTAT D’ALINEACIONS 
 
Project:  TALLADA-ULLA FREEZE 
Control Line: Eix 8   
09/11/05
 08:04:5
0 
PM   
    
Curve# 1   
    
IP  507636,539 4655849,683  
Start TP 507636,539 4655849,683  
Start TP -0,026  
Radius 0   
Centre  507636,539 4655849,683  
End TP 507636,539 4655849,683  
End TP -0,026   
Entry Bearing 0   
Exit Bearing 318,3572   
  
Curve# 2   
  
IP 507594,590 4655862,126  
Start TP 507636,514 4655849,691  
Start TP 0   
Radius 1996,5   
Centre 508204,27 4657763,761  
End TP 507553,251 4655876,385  
End TP 87,557   
Entry Bearing 318,3572   
Exit Bearing 321,1456   
  
Curve# 3   
  
IP 507528,67 4655884,864  
Start TP 507553,145 4655876,422  
Start TP 87,557   
Radius 2003,5   
Centre 506899,844 4653982,429  
End TP 507503,985 4655892,671  
End TP 139,360   
Entry Bearing 321,1456   
Exit Bearing 319,5004   
  
Curve# 4   
  
IP 507491,78 4655896,531  
Start TP 507503,96 4655892,679  
Start TP 139,360   
Radius 800   
Centre 507745,195 4656655,441  
End TP 507479,729 4655900,770  
End TP 164,908   
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Entry Bearing 319,5004  
Exit Bearing 321,5334  
    
Curve# 5   
    
IP  507423,868 4655920,420  
Start TP 507442,722 4655913,788  
Start TP 204,137  
Radius 800   
Centre  507177,256 4655159,117  
End TP 507404,706 4655926,102  
End TP 244,102  
Entry Bearing 321,5334  
Exit Bearing 318,353  
    
Curve# 6   
    
IP  507290,265 4655960,040  
Start TP 507362,292 4655938,681  
Start TP 288,342  
Radius 75   
Centre  507383,615 4656010,586  
End TP 507311,747 4656032,031  
End TP 406,279  
Entry Bearing 318,353  
Exit Bearing 18,4615  
 
 
El traçat d’aquest eix presenta dos trams diferenciats. El primer tram, partint de la rasant actual de la 
carretera C-31 circula per terreny  condicionat per la plataforma ampliada de la C-31. A partir del PK 
0+300 aproximadament, la traça d’aquest eix comença a desvincular-se de la plataforma de la carretera 
C-31 eixemplada. Per aixó, el procés de definició emprat consisteix en considerar com terreny original 
d’aquest eix la plataforma eixemplada de la carretera C-31, situació resolta per l’aplicació informàtica 
MAC ROAD establint una “congelació” de la plataforma C-31 al processar l’eix 8. 
 
Així, l’estat d’alineacions resulta ser: 
- Rampa descendent del 0,269%.(Inici del Projecte).    
Acord vertical parabòlic de paràmetre  5.500. 
- Rampa ascendent del 0,629%.      
     Acord vertical parabòlic de paràmetre 15.000. 
- Rampa descendent del 0,21%.     
Acord vertical parabòlic de paràmetre 100.000. 
- Rampa descendent del 0,13%. (Final de Projecte). 
El càlcul de les coordenades en planta i alçat figura a la següent taula. 
 
COORDENADES DE L’EIX 
 
Project:   TALLADA-ULLA  FREEZE (1)  
Control Line: Eix 8   
09/11/05 8:10:55 a.m.   
from -0.026 to 424.875   
Control Line Centre Centre Centre Control Line Control Line 
Chainage Easting Northing Elevation Bearing Curvature 
  
m   
  
-0,026 507636,539 4655849,683 10,475 318,3572 0
0 507636,514 4655849,690 10,475 318,3572 0
20 507617,369 4655855,474 10,529 318,995 1996,5
40 507598,282 4655861,449 10,585 319,6327 1996,5
60 507579,257 4655867,615 10,692 320,2705 1996,5
80 507560,294 4655873,971 10,818 320,9082 1996,5
100 507541,37 4655880,443 10,944 320,7502 2003,5
120 507522,391 4655886,752 11,070 320,1147 2003,5
140 507503,35 4655892,872 11,195 319,5513 800
160 507484,364 4655899,156 11,300 321,1428 800
180 507465,492 4655905,778 11,378 321,5334 0
200 507446,625 4655912,415 11,429 321,5334 0
220 507427,707 4655918,903 11,454 320,271 800
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240 507408,636 4655924,926 11,452 318,6795 800 
260 507389,464 4655930,622 11,423 318,353 0 
280 507370,289 4655936,308 11,383 318,353 0 
300 507351,417 4655942,849 11,345 328,2487 75 
320 507334,705 4655953,728 11,311 345,2252 75 
340 507321,451 4655968,627 11,281 362,2017 75 
360 507312,591 4655986,491 11,254 379,1782 75 
380 507308,752 4656006,059 11,228 396,1548 75 
400 507310,205 4656025,946 11,202 413,1313 75 
420 507315,67 4656045,179 11,176 18,4615 0 
424,875 507317,064 4656049,851 11,169 18,4615 0 
 
Eix 9 Carril L’Escala / Verges, línia blanca exterior. 
 
ESTAT D’ALINEACIONS 
 
Project:  TALLADA-ULLA FREEZE 
Control Line: Eix 9   
09/11/05
 08:04:0
5 
PM   
    
Curve# 1   
    
IP  507310,687 4656051,755  
Start TP 507310,687 4656051,755  
Start TP 0  
Radius 0   
Centre  507310,687 4656051,755  
End TP 507310,687 4656051,755  
End TP 0  
Entry Bearing 0  
Exit Bearing 218,4613  
    
Curve# 2   
    
IP  507283,884 4655961,933  
Start TP 507305,293 4656033,678  
Start TP 18,864   
Radius 75   
Centre 507233,424 4656055,124  
End TP 507212,102 4655983,219  
End TP 136,546   
Entry Bearing 218,4613   
Exit Bearing 318,3528   
  
Curve# 3   
  
IP 507167,764 4655996,368  
Start TP 507199,904 4655986,837  
Start TP 149,269   
Radius 2007   
Centre 506629,296 4654062,660  
End TP 507135,323 4656004,820  
End TP 216,311   
Entry Bearing 318,3528   
Exit Bearing 316,2263   
  
Curve# 4   
  
IP 507106,877 4656012,232  
Start TP 507135,315 4656004,823  
Start TP 216,319   
Radius 800   
Centre 506933,61 4655230,668  
End TP 507077,972 4656017,535  
End TP 275,069   
Entry Bearing 316,2263   
Exit Bearing 311,5511   
  
Curve# 5   
  
IP 507056,932 4656021,395  
Start TP 507077,967 4656017,536  
Start TP 275,074   
Radius 400   
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Centre  507150,147 4656410,970  
End TP 507036,428 4656027,475  
End TP 317,806  
Entry Bearing 311,5511  
Exit Bearing 318,352  
 
El traçat d’aquest eix presenta dos trams diferenciats. El primer tram, partint de la rasant actual de la 
carretera GI-632 circula per terreny no condicionat per altres traçats. A partir del PK 0+130 
aproximadament, la traça d’aquest eix comença a coincidir amb la plataforma de la carretera C-31. Per 
aixó, el procés de definició emprat consisteix en considerar com terreny original d’aquest eix la rasant de 
la carretera C-31, situació resolta per l’aplicació informàtica MAC ROAD establint una “congelació” de la 
plataforma C-31 al procesar l’eix 9. 
 
Així, llestat d’alineacions resulta ser: 
- Rampa ascendent del 0,13%.(Inici del Projecte).    
Acord vertical parabòlic de paràmetre  17.000. 
- Rampa descendent del 0,25%.      
Acord vertical parabòlic de paràmetre 30.000. 
- Rampa ascendent del 0,091%.(Final de Projecte). 
El càlcul de les coordenades en planta i alçat figura a la següent taula. 
 
COORDENADES DE L’EIX 
 
Project:   TALLADA-ULLA  FREEZE (1)   
Control Line: Eix 9    
09/11/05 8:10:38 a.m.    
from 0.000 to 317.806    
Control Line Centre Centre Centre Control Line Control Line 
Chainage Easting Northing Elevation Bearing Curvature 
     
m     
     
0 507310,687 4656051,755 11,169 218,4613 0 
20 507304,959 4656032,592 11,195 219,4256 75
40 507296,494 4656014,538 11,219 236,4021 75
60 507283,569 4655999,352 11,224 253,3786 75
80 507267,1 4655988,11 11,207 270,3552 75
100 507248,25 4655981,604 11,165 287,3317 75
120 507228,352 4655980,296 11,115 304,3082 75
140 507208,791 4655984,201 11,065 318,3528 0
160 507189,608 4655989,86 11,021 318,0124 2007
180 507170,376 4655995,348 10,991 317,378 2007
200 507151,09 4656000,644 10,974 316,7436 2007
220 507131,75 4656005,742 10,970 315,9333 800
240 507112,314 4656010,453 10,979 314,3418 800
260 507092,765 4656014,677 10,996 312,7502 800
280 507073,127 4656018,455 11,014 312,3351 400
300 507053,606 4656022,795 11,032 315,5182 400
317.806 507036,425 4656027,476 11,049 318,352 0
 
3.- Seccions Tipus 
A l’apartat 1 quedan fixats els vorals de carrils i vorals de Rotonda. 
 
Els nous trams de carretera C-31 es projectaran amb amples de carril de 3,50 m i vorals exteriors d’1,50 
m d’ample, més berma de 0,75 m. Els ramals d’enllaç entre carreteres seran d’ample tipus de 4,00 m, un 
voral interior d’1 m i voral exterior d’1,50 d’ample, més berma de 0,75 m. 
 
Procesats els eixos esmentats, i d’acord amb les seccions tipus previstes, l’aplicació informàtica MAC 
ROAD defineix els perfils transversals. 
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ANNEX Nº 5. ESTUDI DE FERMS 
 
1.- Introducció 
 
El present Projecte requereix dues actuacions locals d’eixamplament de la carretera C-31: 
 
- Una al voltant del PK 351+950, per tal de crear una plataforma capaç d’allotjar una rotonda per 
donar solució a la intersecció amb el Camí Fondo a l’accés Oest del poble d’Ullà. 
- L’altre, al voltant del PK 353+500, per tal de conformar una millora de la cruïlla amb la carretera 
Gi-632.  
 
Això porta a la necessitat de contemplar la construcció d’un ferm nou per a  les zones d’eixamplament. 
 
Altres punts singulars en relació al ferm són els constituïts pels trams que, no essent objecte de 
construcció de ferm, sí que requeriran una regularització per obtenir uniformitat a les capes de rodadura. 
 
Els ferms són els que a continuació s’estudien i justifiquen. 
 
2.- Estimació de trànsit. 
 
Rotonda i trams afectats de la C-31  i Gi-632 
 
IMD2003 = 11.107 vehicles/dia, segons dades incloses a l’Ordre d’Estudi (veure Annex nº1). 
 
Estimem un creixement del trànsit a base d’un 4% anyal. Així, per a la posta en servei en l’any 2006, 
 
IMD 2006 = 11.107 x 1,043 = 12.494 vehicles/dia 
El percentatge de vehicles pesants indicat a l’Ordre d’Estudi és del 6,16%, per la qual cosa podem dir: 
 
IMDp2006 = 0,0616 x 12.494 = 770 vehicles pesants / dia. 
 
I per a cada carril podem prendre: 
 
IMDp2006, carril = 770 / 2 = 385 vehicles pesants / carril x dia. 
 
Això pressuposa un trànsit T2, perquè és comprès entre 200 i 800 vehicles pesants/dia per al carril de 
Projecte (taula 1B de la Instrucció  6.1-IC). 
 
Camí Fondo 
 
Estimem, per al camí fondo, tant en el tram d’accés al poble com d’accés als camps, que un 5% del 
trànsit del tronc accedeix a aquest. Això pressuposa: 
IMDp2006, camí fondo = 0,05 x 385 = 19,25 vehicles pesants / dia. 
Aquest trànsit el cataloguem com T42 d’acord amb 6.1-IC. 
 
3.- Esplanada. 
 
Zona rotonda 
A partir del reconeixement geotècnic realitzat, i d’acord amb les dades que es deriven dels assaigs 
efectuats, s’ha establert que l’esplanada natural sobre la que es recolzaran les zones eixamplades de la 
carretera, així com del camí Fondo és composta de sòl marginal, degut a que segons la versió 
actualitzada de l’article 330 del PG-3/75, el material assajat presenta un inflament lliure igual o superior 
al 3%. Per aquest motiu serà necessària l’execució d’una esplanada millorada sobre la qual disposar el 
nou ferm. Aquesta esplanada millorada l’obtindrem amb 100 cms de sòl seleccionat amb un valor mínim 
del índex CBR de 12, que, descansant sobre sòl inadequat, configura una esplanada del tipus E2 segons 
Figura 1 del capítol 5 de 6.1. I.C. L’elecció d’aquesta secció s’ha realitzat pensant en la presencia 
relativament pròxima del nivell freàtic, i per tal d’allunyar la cota d’explanada d’aquest.  
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Zona cruïlla 
A partir del reconeixement geotècnic realitzat, i d’acord amb les dades que es deriven dels assaigs 
efectuats, s’ha establert que l’esplanada natural sobre la que es recolzaran les zones eixamplades de la 
carretera és composta de sòl tolerable segons la versió actualitzada de l’article 330 del PG-3/75. Per 
aquest motiu serà necessària l’execució d’una esplanada millorada sobre la qual disposar el nou ferm. 
Aquesta esplanada millorada l’obtindrem amb 75 cms de sòl seleccionat que, descansant sobre sòl 
tolerable, configura una esplanada del tipus E2 segons Figura 1 del capítol 5 de 6.1. I.C. L’elecció 
d’aquesta secció s’ha realitzat pensant en la presencia relativament pròxima del nivell freàtic, i per tal 
d’allunyar la cota d’explanada del sòl tolerable. 
 
4.- Dimensionat. 
 
4.1.- Zones d’eixamplament  
 
Per tal d’actuar amb coherència amb les capes de subbase i base del tipus granular actualment existents 
a la carretera, dimensionarem el ferm d’acord amb la secció 221 que correspon a una solució de subbase 
granular per a un trànsit T2 i una esplanada E2 (Figura 2.1. de la Instrucció 6.1. I-C). 
 
Així la secció considerada és: 
Rotonda: 
 
Mescla Bituminosa de 25 cms de gruix. 
Zahorra Artificial de 25 cms de gruix. 
 
 
 
 
 
 
Cruïlla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mescla bituminosa de 25 cms es descomposarà en les següents capes: 
      Mescla S-12 granítica de 5 cms de rodadura 
      Mescla S-20 calcària de 7 cms de capa intermèdia. 
      Mescla G-20 calcària de 13 cms de base bituminosa. 
 
4.2.- Camí Fondo 
En aquest cas, i en la mateixa línia de justificació que a l’apartat anterior, tenim que per a un trànsit T42 i 
una esplanada E2 correspon una secció 4221, composta per: 
       Mescla bituminosa de 5 cms de gruix. 
       Zahora artificial de 25 cms de gruix. 
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La mescla bituminosa de 5 cms estarà composta per una capa de tipus S-12 granítica. 
 
4.3.- Punts Singulars. 
 
4.3.1.- Obres de Fàbrica. 
 
Carretera C-31 (OD3 i OD4) 
En les obres de fàbrica, per concordància de les capes intermèdia i rodadura del carril eixamplat del tronc 
principal, disposaren una mescla bituminosa composta de: 
       S-12 granítica de 5 cms per a la rodadura  
S-20 calcària de 7 cms per a la capa intermèdia. 
 
 
 
 
 
 
Camí fondo(OD1) 
En aquest cas per sobre de l’obra de fàbrica de nova construcció es tindrà la capa de rodadura que tindrà 
el camí, es a dir, 5 cm de mescla bituminosa del tipus S-12 granítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2.- Plataformes dels Troncs que no correspon a eixamplament. 
 
Es tracta de zones del tronc principal  de la C-31 i de la Gi- 632 on el ferm no és objecte ni d’ampliació ni 
de remodelació. En qualsevol cas sí que son zones on s’ha d’implantar nova senyalització horitzontal i on, 
per tal d’obtenir una capa comú de regularització i homogeneïtzació, aquest Projecte preveu disposar la 
capa de rodadura de 5 cms del tipus S-12 granítica per sobre els paviments actuals, com a perllongació 
de la capa de rodadura de les parts eixamplades. Les seccions transversals que figuren als plànols del 
present projecte es poden observar la disposició de les diferents capes per tal de connexionar el ferm 
existent amb el de nova implantació. Lògicament, de forma longitudinal es realitzarà una transició per tal 
d’adaptar les cotes de les rasants.  
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ANNEX Nº6: HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
1.- Introducció. 
 
Els dos trams de la carretera C-31 ( Rotonda al PK- 351+950 i Cruïlla amb la Gi-632 al PK-353+500) on 
es desenvolupa el present projecte estan situats en l’anomenat Pla d’Ullà, zona d’influència de la 
desembocadura del riu Ter. Es tracta de zones on es concentren gran quantitat de sèquies que 
desguassen les seves aigües al riu Ter, i que tenen com a missió el transport d’aigua per el regadiu dels 
camps, a la vegada que actuen com, canals de drenatge d’aigües pluvials. Segons informacions rebudes 
de diferents fonts, es tracta d’una zona de freqüents inundacions donat el caràcter planer del seu terreny, 
conjugada amb la presència del riu Ter en la seva desembocadura, essent una zona molt sensible a les 
crescudes d’aquest riu. 
 
El plantejament efectuat en el present projecte ha tingut en compte, en ambdós casos, l’afectació mínima 
de les sèquies existents. No obstant, donada la demanda de superfície que implica  la construcció de la 
Rotonda i l’eixamplament que comporta la millora de la Cruïlla, es requereixen les següents modificacions 
o redimensionaments d’elements existents: 
 
- Rotonda: Com es pot apreciar als plànols de drenatge adjunts la construcció de la Rotonda afecta 
a la banda Sud a dues sèquies (que recullen les aigües de les conques 2 i 3 marcades als plànols) 
que confluint a la zona de l’actuació, porten les seves aigües a l’anomenat Reg Madral. La sèquia 
que porta la major part del cabal (conca 2) prèviament a la confluència entre ambdues, passa 
sota de l’anomenat Camí Fondo, mitjançant una obra de fàbrica. Com a conseqüència d’aquests 
fets, el present projecte preveu: 
 
1) La formació d’una nova sèquia executada amb terres com les existents (amb revestiment 
d’aplacat de pedra a la zona en contacte amb la carretera, per protegir-la) de secció 
trapezoïdal de 3 m d’amplada a la base i talussos 1/1  annexa a la nova vialitat, que 
reconduirà les aigües al reg Madral respectant en el possible els pendents i cotes naturals de 
llera de la sèquia predecessora, que s’eliminarà, per coincidir amb la futura vialitat  en 
projecte. 
 
2) Com es pot observar als plànols, es tindrà que construir una nova obra de drenatge (O.D.1) 
formada per un calaix de formigó de 4 m d’ample i 2 m d’alçada per salvar el nou traçat del 
‘Camí Fondo’, per tal de donar continuïtat a la sèquia existent i connectar-la amb la sèquia de 
nova construcció esmentada. En el petit tram existent entre la nova obra de fàbrica i 
l’existent, el projecte preveu la construcció d’un canal format per un empedrat de secció 
trapezoïdal de 3 m d’amplada a la base i talussos 1/1.    
 
- Cruïlla: Com es pot observar als plànols de drenatge adjunts, l’obra de fàbrica de l’anomenat ‘Reg 
del Vell Ter’ (conca 1) que creua la C-31 queda dintre de la zona d’influència de l’eixamplament 
de la C-31 generat per la millora de la Cruïlla amb la Gi-632. En aquest projecte, es contempla, 
per tal d’acomplir els criteris de l’Agencia Catalana del Aigua pel que fa a seccions multicel·lulars i 
a la seva capacitat de desguàs necessària, la construcció d’una nova obra de drenatge (O.D.3) i 
modificació parcial de la llera de la mateixa per tal de possibilitar el pas sota la calçada sense 
provocar sobreelevacions significatives de l’actual rasant de la C-31.  
 
Seguidament, mitjançant els càlculs adients, queden justificades les seccions hidràuliques considerades. 
Ja que es tracta en tots els casos de conques petites, es consideren apropiats els mètodes de càlcul 
hidrometerològics continguts a la Instrucció 5.2-I.C. 
 
2.- Càlcul del coeficient d’escorrentiu per períodes de retorn de 500 anys a la zona d’estudi 
 
S’ha considerat que les tres conques que intervenen en el dimensionat es troben a una mateixa zona 
geològica del pla d’Ullà i que esta composada per camps conreats amb cereals d’hivern. 
 
El coeficient d’escorrentiu es calcula segons 5.2. IC (apartat 2.5), 
 
 C = [(Pd/Po) –1]  + [(Pd / Po) + 23] 
          [(Pd/Po) + 11] 2 
 
Es pren per a Po, 
 
 Po = 12 x 1,3 = 15,6 
 
 
L’estimació inicial del llindar d’escorrentiu, 12, s’ha obtingut de la taula 2.2 de 5.2-IC y correspon al valor 
de cereals d’hivern amb pendents inferiors al 3%, amb tipus de sòl D degut a que el nivell freàtic de la 
zona es molt alt.  El paràmetre 1,3 correspon al factor regional que fixa l’ACA en les ‘Recomanacions per 
al disseny d’infrastructures que interfereixen amb cursos fluvials’. 
 
Pel que fa a Pd es calcula després d’haver examinat les següents dades corresponents a la estació 
d’aforament i per períodes de retorn de 500 anys de Torroella de Montgrí, a 1 km de la zona de 
l’actuació, i que es considera àmpliament significativa.  
 
Pluges a la província de Girona (F. Elías). Període de retorn 500 anys. 
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 Torroella de Montgrí: 250 mm/dia 
 
Pluges a la província de Girona (R.Heras). Període de retorn 500 anys. 
 
 Torroella de Montgrí: 222 mm/dia 
 
 
Prenent ara el valor mig d’ambdós autors, es pren com a valor de Pd: 
 
 Pd = 236 mm/dia 
 
C = [(236/15,6) –1]  x [(236/15,6) + 23] = 0,79 
   [(236/15,6) + 11] 2 
 
2.- Càlcul de Q500 per a les tres conques involucrades  
 
Als plànols adjunts es poden observar les conques grafiades objecte d’estudi identificades com a conca 1, 
conca 2 i conca 3. Per a la concepció d’aquestes s’ha realitzat visita in situ, marcant els punts de partida i 
la zona d’influència de cada una d’elles, atesa la dificultat que representa el caràcter planer de la zona. 
 
 El mètode estableix: 
 
 Qr = c * A * I/K 
 
 
 Qr, cabal de referència 
 c, coeficient mitjà d’escorrentiu calculat a l’anterior apartat 
 A, àrea de la conca 
I, intensitat mitja de precipitació per al nostre període de retorn i per a l’interval de temps igual al 
de concentració. 
 
K, coeficient aplicable en funció de les unitats, que es prendrà de la Taula 2.1. de 5.2. IC. Prendrem K = 
300 per tal de treballar amb m3/s a partir d’una superfície en Ha.  
 
A continuació es particularitzarà per a cada conca. 
 
Conca 1 
Les dades de la conca són, d’acord amb les dades obtingudes del plànol adjunt, 
 
  Superfície de la Conca: 193,20 Ha. 
  Desnivell de la Conca: 14,3 – 10,9 = 3,4 m 
  Longitud:   2246,5 m. 
 
La intensitat mitjana de precipitació s’obtindrà de la formula que estableix el capítol 2.3 de 5.2-IC: 
 
(IT/Id)= (I1/Id)^ [(280.1-T0.1)/( 280.1-1)] 
 
 
 Prèviament haurem de determinar: 
 
t, durada de l’interval de precipitació, igual al temps de concentració.  
 
Temps de concentració: 
 
 T = 0,3 x  [(L/J 1/4) 0,76]  , on 
 
 L , longitud de la llera principal, 2,247 Km. 
 J1 , pendent mitjana, 0,0015 (0,15%). 
 
 T = 0,3 x [(2,247/0,0015 1/4) 0,76] = 1,2 h. 
 
I1/Pd, a partir del mapa d’isolínies que es troba a la figura 2.2. de 5.2. I.C. En la nostra zona correspon 
I1/Id = 11. 
 
Substituint valors a la fórmula del capítol 2.3 s’obté: 
 
 It/Id = 9,8 
 
Com Id és la intensitat mitja diària de precipitació, 
 
 Id = Pd / 24 h = 236 mm / 24 h = 9,8 mm/h. 
 
 It = 9,8 Id = 9,8 x 9,8 = 96,04 mm/h. 
 
Amb la qual cosa: 
 
 Q1 = 0,79 * 193,20 Ha * 96,04 mm/h / 300 = 48,86 m3/s. 
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Conca 2 
Les dades de la conca són, d’acord amb les dades obtingudes del plànol adjunt, 
 
  Superfície de la Conca: 23,20 Ha. 
  Desnivell de la Conca: 9,90 – 8,25 = 1,65 m 
  Longitud:   671,8 m. 
 
La intensitat mitjana de precipitació s’obtindrà de la formula que estableix el capítol 2.3 de 5.2-IC: 
 
(IT/Id)= (I1/Id)^ [(280.1-T0.1)/( 280.1-1)] 
 
 
 Prèviament haurem de determinar: 
 
t, durada de l’interval de precipitació, igual al temps de concentració.  
 
Temps de concentració: 
 
 T = 0,3 x  [(L/J 1/4) 0,76]  , on 
 
 L , longitud de la llera principal, 0,672 Km. 
 J1 , pendent mitjana, 0,0024 (0,24%). 
 
 T = 0,3 x [(0,672/0,00241/4) 0,76] = 0,7 h. 
 
I1/Pd, a partir del mapa d’isolínies que es troba a la figura 2.2. de 5.2. I.C. En la nostra zona correspon 
I1/Id = 11. 
 
Substituint valors a la fórmula del capítol 2.3 s’obté: 
 
 It/Id = 13,6 
 
Com Id és la intensitat mitja diària de precipitació, 
 
 Id = Pd / 24 h = 236 mm / 24 h = 9,8 mm/h. 
 
 It = 9,8 Id = 9,8 x 13,6 = 133,28 mm/h. 
 
Amb la qual cosa: 
 
 Q2 = 0,79 * 23,20 Ha * 133,28 mm/h / 300 = 8,17 m3/s. 
 
 
Conca 3 
Les dades de la conca són, d’acord amb les dades obtingudes del plànol adjunt, 
 
  Superfície de la Conca: 3,49 Ha. 
  Desnivell de la Conca: 8,70 – 8,42 = 0,28 m 
  Longitud:   266,76 m. 
 
La intensitat mitjana de precipitació s’obtindrà de la formula que estableix el capítol 2.3 de 5.2-IC: 
 
(IT/Id)= (I1/Id)^ [(280.1-T0.1)/( 280.1-1)] 
 
 Prèviament haurem de determinar: 
 
t, durada de l’interval de precipitació, igual al temps de concentració.  
 
Temps de concentració: 
 
 T = 0,3 x  [(L/J 1/4) 0,76]  , on 
 
 L , longitud de la llera principal, 0,267 Km. 
 J1 , pendent mitjana, 0,001 (0,1%). 
 
 T = 0,3 x [(0,672/0,0011/4) 0,76] = 0,7 h. 
 
I1/Pd, a partir del mapa d’isolínies que es troba a la figura 2.2. de 5.2. I.C. En la nostra zona correspon 
I1/Id = 11. 
 
Substituint valors a la fórmula del capítol 2.3 s’obté: 
 
 It/Id = 18,71 
 
Com Id és la intensitat mitja diària de precipitació, 
 
 Id = Pd / 24 h = 236 mm / 24 h = 9,8 mm/h. 
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 It = 9,8 Id = 9,8 x 18,71 = 183,36 mm/h. 
 
Amb la qual cosa: 
 
 Q3 = 0,79 * 3,49 Ha * 183,36 mm/h / 300 = 1,68 m3/s. 
 
 
3.- Càlcul de la secció de la nova Obra de Drenatge O.D.1 
 
Aquesta obra de fàbrica vindrà afectada pel cabal de referència de la conca 2 calculat a l’anterior apartat, 
es a dir, Q2= 8,17 m3/s. 
 
El cabal que desguassarà l’Obra de Fàbrica es calcula, segons la fórmula de Manning, 
 
 Qd = K * J ½ *S5/3 / p 2/3  
 
J, és el pendent, S l’àrea de la secció d’aigua, p el perímetre mullat i K un coeficient de rugositat. Les 
unitats que fan vàlida aquesta formula son m3/s pel cabal, m2 per la secció, m per el perímetre mullat, i 
m/m per el pendent. 
 
El coeficient K serà la mitja dels valors que estableix la taula 4.1 de 5.2-IC per a tubs de formigó, és a dir 
67. 
 
El pendent del tram el calculem a partir de la topografia, imposant aproximadament les cotes del fons de 
llera actual i el pendent natural d’aquesta. A tal efecte s’ha considerat mantenir el pendent de la OF 
existent, des de la seva cota de sortida fins la confluència amb la sèquia de nova construcció. La cota 
resultant en aquesta confluència serà la cota de partida per l’esmentada sèquia de nova construcció, que 
es justifica a l’apartat 5 del present Annex. Així, el pendent considerat serà:  
 
  J = ( 8,26 - 8,25 ) / 5,35 = 0,0018 (0,18 %) 
 
Al plànol adjunt es pot observar que el nivell de la llera, respecte de la rasant del camí Fondo es d’1,05 
m. Segons les recomanacions de l’ACA totes les obres de drenatge menors han de ser visitables i han de 
permetre l’accés i sortida de la maquinaria adequada per a la neteja. Amb aquest objectiu les dimensions 
interiors no seran inferiors a un calaix de 2x2 m, encara que impliqui que la solera quedi per sota del 
nivell de la llera. En aquest cas atesa la diferència de cota entre la llera i la rasant del camí d’1,05m, l’OD 
tindrà que quedar per sota del nivell de la llera en 95 cm. Ara bé, la secció que té que acomplir 
hidràulicament el cabal de 500 anys (Q2= 8,17 m3/s) serà el que queda per sobre de la cota de llera. 
Efectuant diferents iteracions trobem que la OD que acompleix serà de 4 m d’amplada per 2 m d’alçada. 
 
Així doncs, la secció de pas d’aigua disponible serà (restant dels 2m d’alt els 0,95m que l’OD és per sota 
del nivell natural): 
  
  S ≈ 4 x 1 = 4 m2 
 
El Perímetre mullat és: 
 
  Pm = 2 x 1+ 4 = 6 m. 
   
Substituint els valors a l’equació de Manning es té: 
 
 
 Qd = 67 * 0,0018½ *45/3 / 6 2/3= 8,67  m3/s > 8,17 m3/s  
 
 
La velocitat de l’aigua en tal cas seria: 
 
V = Q / S = 8,67 m3/s / 4m2 = 2,17 m/s valor admissible per conduccions de formigó. 
 
S’obté d’aquesta manera, amb un calat d’1m respecte del nivell de la llera, un cabal de desguàs superior 
al cabal de referència per període de retorn de 500 anys. Essent admissible la velocitat de l’aigua per 
aquest cabal, ho serà també pel cabal de referència, que és menor. 
     
4.- Càlcul de la secció de la sèquia en l’espai situat entre l’O.D. existent i la nova O.D 1.  
 
Aquesta secció de pas vindrà afectada pel cabal de referència de la conca 2, es a dir, Q2= 8,17 m3/s. 
 
En aquest punt el projecte contempla la construcció d’un empedrat de secció trapezoïdal amb 4m a la 
base i talussos 1/1. 
 
S’aplica la fórmula de Manning de la mateixa forma com s’ha fet en l’anterior apartat. 
 
El coeficient K serà la mitja dels valors que estableix la taula 4.1 de 5.2-IC per a encaixats, es a dir 42. 
Partint d’un calat de 1,05 m, es tindrà: 
La secció de pas d’aigua disponible serà: 
  
  S = 1,1 / 2 [2x4 + 1,1x2]  = 5,61 m2 
 
El Perímetre mullat és: 
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  Pm = 4+ 2x1,1x√ 2 = 7,11 m. 
   
Substituint els valors a l’equació de Manning, es té: 
 
 
 Qd = 42 * 0,0018½ *5,615/3 / 7,112/3= 8,53  m3/s > 8,17 m3/s  
 
 
La velocitat de l’aigua en tal cas seria: 
 
V = Q / S = 8,53 m3/s / 5,61 m2 = 1,52 m/s valor admissible segons la taula 1.3 de 5.2-IC per aquest 
tipus de materials. 
 
    
5.- Càlcul de la secció de la nova sèquia annexa a la nova vialitat 
 
El cabal de referència que tindrà que suportar aquesta sèquia seran els aportats per les conques 2 i 3, es 
a dir Qr= 8,17+1,68= 9,86 m3/s.   
 
En aquest cas es justificarà que acompleix hidràulicament una sèquia executada en terres com les 
existents de 3m de base i talussos 1:1. 
 
S’aplicarà la fórmula de Manning amb un calat d’1,30 m.  
 
 Qd = K * J ½ *S5/3 / p 2/3 
 
En aquest cas K s’ha pres de valor 40, corresponent a sèquies moderadament serpentejants obtingut, de 
la bibliografia(Ingeniería Sanitaria, autors Metcalf-Eddy, Editorial Labor)  
 
El pendent J d’aquesta sèquia de nova implantació respectarà les cotes de partida i d’arribada existents, 
és a dir, la cota d’arribada de la llera de l’obra de drenatge 1, de valor 8,22, tal i com es justifica a 
l’apartat  3 d’aquest Annex, i la cota d’arribada a l’O.D. d’accés a un camp, de valor 7,98 tal i com queda 
reflectit al plànol topogràfic. Així doncs: 
 
  J= (8,22-7,98)/86,05= 0,00278 (0,278%) 
 
 La secció de pas d’aigua serà pel calat de 1,30: 
 
  S= 1,3/2 x(2x3 +1,3x2)= 5,6 m2 
 
El perímetre mullat serà: 
  P= 3 + 2 x1,3 x √ 2 = 6,67 m 
 
Substituint, s’obté el cabal que pot assolir aquesta sèquia: 
 
  Qd = 40 * 0,0028½ * 5,65/3 / 6,672/3= 10,54  m3/s >  9,86 m3/s 
 
La velocitat de l’aigua en tal cas seria: 
 
V = Q / S = 10,54 m3/s / 5,6 m2 = 1,8 m/s valor admissible segons la taula 1.3 de 5.2-IC si 
s’hidrosembren els talussos.  
 
6.- Càlcul de la secció de l’obra de drenatge O.D.2  
 
Aquesta obra de drenatge vindrà afectada pel cabal de referència de la conca 3, es a dir, Q3= 1,68 m3/s. 
 
En aquest cas, donat que es tracta d’una OD d’accés a una parcel·la, la OD prevista serà un tub de 
formigó d’1 m de diàmetre interior.   
 
Considerant en aquest cas la fórmula de Manning a secció plena: 
 
 Qd = 0,312* K * J ½ * D8/3 (m3/s) 
 
On, J és el pendent en tant per ú, D es el diàmetre de la canonada en m i K el coeficient de rugositat.  
 
El coeficient K serà la mitja dels valors que estableix la taula 4.1 de 5.2-IC per a tubs de formigó, és a dir 
67. 
 
El pendent del tram el calculem a partir de la topografia, imposant les cotes a l’entrada i a la sortida del 
tub, i la longitud d’aquest. Així, el pendent considerat serà:  
 
  J = ( 8,47 - 8,22 ) / 10 = 0,025 (2,5 %) 
 
Substituint valors a l’equació de Manning es té que a secció plena: 
 
 
Qd = 0,312* 67 * 0,025 ½ * 18/3 = 3,30 m3/s > 1,68 m3/s 
 
 
La velocitat de l’aigua en tal cas seria: 
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V = Q / S = 3,30 m3/s / 0,785 m2 = 4,2 m/s valor admissible per conduccions de formigó. 
 
S’obté d’aquesta manera, a secció plena un cabal de desguàs superior al cabal de referència per període 
de retorn de 500 anys. Essent admissible la velocitat de l’aigua per aquest cabal, ho serà també pel cabal 
de referència, que és menor. 
 
7.- Càlcul de la secció de l’obra de drenatge O.D.3 
 
Aquesta obra de fàbrica ve afectada pel cabal de referència de la conca 2 calculat a l’apartat 2, es a dir, 
Q2= 48,86 m3/s. 
 
El cabal que es capaç de desguassar l’Obra de drenatge es calcula, segons la fórmula de Manning, 
 
 Qd = K * J ½ *S5/3 / p 2/3  
 
J, és el pendent, S l’àrea de la secció d’aigua, p el perímetre mullat i K un coeficient de rugositat. Les 
unitats que fan vàlida aquesta formula son m3/s pel cabal, m2 per la secció, m per el perímetre mullat, i 
m/m per el pendent. 
 
El coeficient K serà la mitja dels valors que estableix la taula 4.1 de 5.2-IC per a tubs de formigons, es a 
dir 67. 
 
El pendent del tram el calculem a partir de la topografia, imposant aproximadament les cotes del fons de 
llera actual i el pendent natural d’aquesta. Així es té que el pendent, agafant les cotes d’un punt de la 
riera allunyat uns 33 m de la sortida de l’obra de drenatge existent i la cota de la sortida d’aquesta, és:    
 
  J = ( 9,79 – 9,52) / 33= 0,0088 (0,88%) 
 
Al plànol adjunt es pot observar que el nivell de la llera, respecte de la rasant de la C-31 es d’1,9 m. 
Segons les recomanacions de l’ACA totes les obres de drenatge menors han de ser visitables i han de 
permetre l’accés i sortida de la maquinaria adequada per a la neteja. Amb aquest objectiu les dimensions 
interiors no seran inferiors a un calaix de 2x2 m, encara que impliqui que la solera quedi per sota del 
nivell de la llera. En aquest cas atesa la diferència de cota entre la llera i la rasant d’1,9m, l’OD tindrà que 
quedar per sota del nivell de la llera en 80 cm. Ara bé, la secció que té que acomplir hidràulicament el 
cabal de 500 anys (Q2= 48,86 m3/s) serà el que queda per sobre de la cota de llera. Efectuant diferents 
iteracions trobem que la OD que acompleix serà la que mostra el croquis adjunt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així doncs, la secció de pas d’aigua disponible serà (restant dels 2m d’alt els 0,80m que l’OD és per sota 
del nivell natural): 
  
  S ≈ 7,5x1+(7,5+7,1)x0,2/2 = 8,96 m2 
 
El Perímetre mullat és: 
 
  Pm = 7,5 x 1+ 2x1+2x0,28 = 10,06 m. 
   
Substituint els valors a l’equació de Manning es té: 
 
 
 Qd = 67 * 0,0018½ *8,965/3 / 10,06 2/3= 52,13  m3/s > 48,86 m3/s  
 
 
La velocitat de l’aigua en tal cas seria: 
 
V = Q / S = 52,13 m3/s / 8,96 m2 = 5,81 m/s valor admissible per conduccions de formigó. 
 
S’obté d’aquesta manera, amb un calat d’1,2m respecte del nivell de la llera, un cabal de desguàs 
superior al cabal de referència per període de retorn de 500 anys. Essent admissible la velocitat de l’aigua 
per aquest cabal, ho serà també pel cabal de referència, que és menor. 
 
Amb l’objectiu de fer mes resistent el conjunt estructural de la O.D. en front a avingudes importats i per 
tal de retardar al màxim el soterrament inevitable de part de la seva secció quan la llera recuperi amb el 
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temps la seva cota natural, el present projecte contempla un empedrat a l’entrada i a la sortida de l’O.D, 
tal y com indiquen els plànols annexos a aquest informe.  
 
7.- Càlcul de la secció de la cuneta revestida en rotonda 
 
A la part Nord de la rotonda s’ha previst la formació d’una cuneta revestida de formigó. Encara que es 
tracta d’una zona de terraplè, donat que en la configuració actual (també en terraplè) existeix una cuneta 
en terres degut a que el camp llindant té una lleugera pendent cap a la C-31. 
 
En el plànol adjunt es donen les dades de les conques que vessa sobre la cuneta objecte de dimensionat. 
 
El mètode  de càlcul és, com en els casos anteriors, el hidrometeorològic, amb la diferència que estableix 
el període de retorn a considerar, que per al drenatge superficial i marges és de 25 anys. Per aquest 
període de retorn correspon el valor de Pd que es calcula com valor mig de les dades de l’estació 
d’aforament de Torroella de Montgrí, a 1 Km del punt d’actuació. 
 
 Pluges a la província de Girona (F.Elías). Període de retorn 25 anys. 
   
Torroella de Montgrí:    155,6 mm/dia. 
 
Pluges a la província de Girona (R.Heras). Període de retorn 25 anys. 
   
Torroella de Montgrí:     141 mm/dia. 
 
Així doncs Pd serà 148,3 mm/dia  
 
El cabal de referència serà la suma del cabal aportat per la conca del camp mes l’aportat per la pròpia 
carretera 
 
Cabal de referència aportat pels camps(Qr1) 
 
Dades de conca: 
 Superfície:  482 m2 = 0,0482 Ha 
 Longitud:    0,1 Km 
 Pendent mitjana del terreny: 0,1 % 
 
  
El coeficient d’escorrentiu es calcula segons 5.2. IC (apartat 2.5), 
 
 C = [(Pd/Po) –1]  + [(Pd / Po) + 23] 
          [(Pd/Po) + 11] 2 
 
Es pren per a Po, 
 
 Po = 12 x 1,3 = 15,6 
 
L’estimació inicial del llindar d’escorrentiu, 12, s’ha obtingut de la taula 2.2 de 5.2-IC y correspon al valor 
de cereals d’hivern amb pendents inferiors al 3%, amb tipus de sòl D degut a que el nivell freàtic de la 
zona es molt alt.  El paràmetre 1,3 correspon al factor regional que fixa l’ACA . 
 
  C =  [(148,3/15,6) – 1]  x [(148,3/15,6) + 23] = 0,65 
       [ (148,3/15,6) + 11] 2 
 
El temps de concentració serà: 
 
 T = 0,3 x [(0,1/0,001 0,25) 0,76] = 0,19 h ≈ 11 minuts 
 
Seguint el mateix procediment, obtenim: 
 
 I1/Id = 11 
 Id = Pd/24 = 148,3/24 = 6,18 mm/h 
 (IT/Id)= (11^ [(280.1-(0,19)0.1)/( 280.1-1)]=27,8 
It = 27,8 x 6,18 = 171,8 mm/h. 
 
Així doncs el cabal de referència aportat pels camps és:  
 
Qr1= 0,65 x 0,0482 Ha x 171 mm/h  /  300 = 0,02 m3/s. 
 
Cabal aportat per la Carretera (Qr2) 
 
Dades de conca: 
 Superfície: 540 m2=0.054 Ha 
 Longitud : 0,1 Km 
 Pendent mitjana: 2 % 
 
En aquest cas el coeficient d’escorrentia serà 1 per tractar-se d’un paviment. 
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El temps de concentració serà: 
 
  T = 0,3 x [(0,1/0.02 0,25) 0,76] = 0,10 h = 6 minuts 
 
Seguint el mateix procediment, obtenim: 
 
 It/Id = 11 
 Id = Pd/24 = 148,3/24 = 6,18 mm/h 
 (IT/Id)= (11^ [(280.1-(0,10)0.1)/( 280.1-1)]= 38,28 
It = 38,28 x 6,18 = 236.51 mm/h. 
 
Així doncs el cabal de referència aportat pels camps és:  
 
Qr2= 1 x 0,054 Ha x 236,51 mm/h  /  300 = 0,04 m3/s. 
 
Així doncs el cabal total de referència que arribarà a la cuneta serà: 
  
Qr= Qr1+ Qr2= 0,02+0,04= 0,06 m3/s. 
 
Si es considera una cuneta de secció triangular com la de la figura: 
 
 
 
 
 
 
Per un calat màxim, es a dir de 22,5 cm es té :  
 
S= (1*0.225)/2= 0,11 m2 
Pm= 2*(0,52+0,2252)0,5=1,10 
 
Aplicant Mànning, considerant que el pendent de la cuneta es del 0,6%, i que el coeficient de rugositat es 
60 per estar revestida de formigó, es té: 
 
Q= 60*(0,006)1/2*(0,11)5/3/(1,10)2/3=0.11 m3/s > 0,06 
  
La velocitat en aquest cas seria: 
 
V= Q/S= 0.11/ 0,11= 1 m/s que es admissible. 
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ANNEX Nº 7:  Geologia i geotècnia 
 
S’han realitzat els corresponents estudis geològics i geotècnics als dos entorns que ocupa el present 
Projecte, es a dir a la zona de la rotonda i de la cruïlla. A continuació s’adjunten aquests estudis, que han 
servit com a base per a determinar l’esplanada i les capes de ferm, i  pel dimensionat de les cimentacions 
necessàries a les Obres de fàbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Informe geotècnic d’uns terrenys situats a la
cruïlla entre el Camí Fondo i la Carretera GI-640
(Ullà, Girona)
Sol?licitant de l'estudi
GISA (Gestió d’Infraestructures, S.A.)
Obra motiu de l'estudi
Adequació d’access s (Clau: MG-04168)
Exp. C05X3006
096/05
Acreditacions
L’Àrea de Geotècnia disposa de les dues acreditacions necessàries que preveu
l’Administració per a la realització d’estudis geotècnics:
SE-Mecànica del sòl-Assaigs de laboratori 06031SE
ST-Mecànica del sòl-Presa de mostres
inalterades, assaigs i proves in situ de sòls 06108ST
El Cecam també disposa d’un ampli laboratori de química per poder realitzar tot tipus
d’assaigs químics de sòls i aigües.
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1. ntroducció:
Definició de l’obra
Objectius de l’estudi
nformació prèvia
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Definició de l’obra
A petició de l’empresa GISA (Gestió d’Infraestructures, S.A.) s’ha portat a terme un estudi
geotècnic en uns terrenys adjacents a la cruïlla entre el Camí Fondo i la Carretera GI-640, a la
zona de l’accés oest d’Ullà (veure els annexes 6.1 i 6.2. per a la situació dels terrenys
estudiats).
El peticionari ha informat que en aquests terrenys hi ha projectada una adequació
d’accessos que comportarà la construcció d’una rotonda (Clau: MG-04168).
Objectius de l’estudi
En relació a l’obra definida, els objectius que s’han fixat per aquest estudi geotècnic són
els següents:
(a) Determinar les unitats litològiques que conformen el sòl i subsòl de la zona
d’estudi (litologia, potència, geometria dels cossos, fondària) i fer-ne la
caracterització geotècnica.
(b) Catalogació del sòls per a la seva utilització en replens i, en el seu cas, definició
de l’esplanada.
Informació prèvia dels terrenys
Els terrenys estudiats se situen a l’entorn de l’accés oest a la població d’Ullà, a banda i
banda de la carretera GI-640. El reconeixement del terreny s’ha basat en dues cales fetes en
conreus adjacents als vials indicats (C-1 i C-2) i dos sondatges (S-1 i S-2) efectuats a la zona
de la cruïlla. Amb les cales s’ha reconegut i mostrejat el terreny natural i amb els sondatges
s’ha esbrinat el gruix del paquet de ferms que descansa damunt de l’esplanada.
Per problemes d’accés la cala C-1 i el sondatge S-1 han estat desplaçats respecte de la
seva posició original. A més a més, la presència de serveis ha motivat que el sondatge S-2 i un
primer que es va fer a tocar del punt S-1 s’haguessin d’abandonar.
Atès que la superfície del terreny és irregular els punts de reconeixement realitzats no es
troben a nivell. D’aquí el fet que s’hagi optat per treballar amb la cota topogràfica de la boca de
les cales i sondatges.
Punt de reconeixement Cota
Cala C-1 9,30
Cala C-2 9,50
Sondatge S-1 10,00
Sondatge S-2 10,00
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2. Treballs realitzats: metodologia en el reconeixement
del terreny
2.1. Cales
2.2. Mostres agafades
2.3. Assaigs de laboratori
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Per assolir els objectius del present estudi s’ha establert el pla de treball següent:
(a) Cara a conèixer la natura i geometria de les unitats geològiques existents en els
terrenys estudiats:
-Consulta de la documentació bibliogràfica existent (mapes geològics a diferents
escales i altres estudis).
-Realització de cales
(b) Cara a caracteritzar geotècnicament el terreny:
-Extracció de mostres del terreny.
-Realització d’assaigs de laboratori
A continuació es precisen diferents treballs realitzats.
2.1. Cales i sondatges
La distribució en planta de les cales i sondatges que s’han portat a terme es pot veure a
l’annex 6.2. Tot seguit s’indica la fondària assolida en cadascun d’aquests punts de
reconeixement.
Taula 2.1
Profunditats assolides en els sondatges realitzats
Cala/Sondatge Profunditat (m)
Cala C-1 3,40
Cala C-2 3,60
Sondatge S-1 2,90
Sondatge S-2 2,80
Total de metres excavats: 12,70
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2.2. Mostres agafades
En els treballs de prospecció de camp s’han agafat les mostres del terreny obtingudes en
les cales.
Les mostres del terreny poden ser de dos tipus diferents:
(a) mostres alterades: corresponen a fragments de testimoni obtinguts principalment
de les bateries de perforació i de la barrina helicoide.
El procediment d’extracció d’aquestes mostres fa que es perdin algunes de les
propietats del sòl al que pertanyen, fet que limita la seva utilització als assaigs
d’identificació (composició, granulometria, plasticitat, pes específic de les partícules,
contingut en sulfats, matèria orgànica).
(b) mostres inalterades: les mostres d’aquest tipus s’agafen amb un tub de mostreig
de paret prima. Aquest es fa penetrar al terreny mitjançant el copejament amb una
massa (procés equivalent a l’utilitzat per a la penetració de la cullera del S.P.T.) i
posteriorment es recupera amb la mostra inserida en el seu interior. Extreta la mostra
del tub, se segella ràpidament a fi de que no perdi la seva humitat natural i altres
propietats.
Les mostres inalterades permeten, a més dels assaigs possibles amb les mostres
alterades, realitzar proves de resistència al tall, de compressibilitat i de permeabilitat.
A la taula següent s’especifiquen les mostres preses per practicar-hi assaigs de laboratori.
Taula 2.2
Mostres obtingudes en les cales realitzades
Cales Cota/Fondària de les mostres (m) Denominació mostra
C-1 8,80-8,30/0,50-1,00 m Mostra 1
C-2 8,90-8,30/0,60-1,20 m Mostra 2
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2.3. Assaigs de laboratori
Aquests s’han basat en les set mostres indicades a la taula 2.2 i tenen per objectiu donar
informació del comportament mecànic del sòl, directa o indirectament.
Els assaigs realitzats, juntament amb la normativa seguida per portar-los a terme,
s’indiquen a la taula següent:
Taula 2.3
Assaigs practicats
Nom de l’assaig nº assaigs Normativa aplicada
Granulometria per tamisat 2 (Mostres 1 i 2) UNE 103-101-95
Límits d’Atterberg 2 (Mostres 1 i 2)
UNE 103-108-96
UNE 103-103-94
UNE 103-104-93
Matèria orgànica
(Determinació qualitativa)
2 (Mostres 1 i 2) UNE 1744-1-99
Contingut en sals solubles
dels sòls
2 (Mostres 1 i 2) NLT-114/99
Contingut en guix 2 (Mostres 1 i 2) NLT-115/49
Próctor modificat 2 (Mostres 1 i 2) UNE 103-501-94
C.B.R. 2 (Mostres 1 i 2) UNE 103-502-95
Col.lapse de sòls en
l’edòmetre
2 (Mostres 1 i 2) NLT-254/99
nflament lliure d’un sòl en
l’edòmetre
2 (Mostres 1 i 2) UNE 103-601-96
Els resultats d’aquests assaigs es resumeixen a l’apartat 3.3. Les actes dels mateixos, per
la seva banda, es troben a l’annex 6.4.
Pol. industrial - c/Pirineus - 17460 Celrà (Girona) - tel. 972/492014 - fax 972/494117 (Exp: 096/05) - 12
Pol. industrial - c/Pirineus - 17460 Celrà (Girona) - tel. 972/492014 - fax 972/494117 (Exp: 096/05) - 13 Pol. industrial - c/Pirineus - 17460 Celrà (Girona) - tel. 972/492014 - fax 972/494117 (Exp: 096/05) - 14
3. Caracterització dels materials
3.1. Estratigrafia local
3.2. Hidrogeologia
3.3. Caracterització geotècnica dels materials
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3.1. Estratigrafia local (litologia i potència dels materials)
A partir de les tres cales realitzades s’han reconegut els nivells de materials següents:
Nivell P
Litologia
Paviment d’aglomerat asfàltic
Extensió en horitzontal
S'ha trobat en els sondatges S-1 i S-2, els quals foren emplaçats a tal efecte.
Fondària i potència
Cala/Sondatge Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix (m)
C-1 - - -
C-2 - - -
S-1 10,00/0,00 9,83/0,17 0,17
S-2 10,00/0,00 9,87/0,13 0,13
Nivell R
Litologia
Rebliment
Graves i sorres lleugerament argiloses de color gris. Les graves estan formades per
còdols subarrodonits (de roques sedimentàries, ígnies i metamòrfiques i també de
quars) i per una matriu de sorres mitjanes amb pocs fins. Aquestes graves i sorres
inclouen alguna resta de material de construcció.
Extensió en horitzontal
S'ha detectat al sondatge S-2 i semblaria que es tracta del rebliment d’una rasa
Fondària i potència
Cala/Sondatge Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix reconegut (m)
C-1 - - -
C-2 - - -
S-1 - - -
S-2 9,87/0,13 0,97
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Nivell Z
Litologia
Base granular
Es tracta d’una grava de fragments calcaris angulosos i amb una matriu de sorres
fines a mitjanes amb pocs fins. Es tracta d’un àrid que respon a una grava
matxucada.
Extensió en horitzontal
S'ha detectat en el sondatge S-1, l’emplaçat a la carretera GI-640. En el punt S-2
aquesta capa del paquet de ferms no apareix perquè es va excavar una rasa per
passar algun servei i es va reomplir amb una grava natural
Fondària i potència
Cala/Sondatge Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix (m)
C-1 - - -
C-2 - - -
S-1 9,83/0,17 9,67/0,33 0,16
S-2 - - -
Nivell E
Litologia
Coronació d’esplanada
Es tracta de graves i sorres lleugerament argiloses de color marró clar. Les graves
estan formades per còdols subangulosos a subarrodonits (de roques sedimentàries i
quars) i per una matriu de sorres mitjanes lleugerament argiloses. Les graves passen
de forma transicional a sorres amb còdols.
Sembla tractar-se de material poc tractat que podria tant coronar l’esplanada, el més
probable, com representar la sub-base del paquet de ferms.
Extensió en horitzontal
S'ha detectat en el sondatge S-1
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Fondària i potència
Cala/Sondatge Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix (m)
C-1 - - -
C-2 - - -
S-1 9,67/0,33 9,32/0,68 0,35
S-2 - - -
Nivell A
Litologia
Es tracta d'argiles de colors marró i marró fosc
Correspon a la part superior del terreny natural i està formada per argiles, argiles
llimoses i sorrenques que inclouen restes vegetals i fragments de gasteròpodes.
Extensió en horitzontal
Aquest nivell s'ha trobat a les cales C-1, C-2 i en el sondatge S-1
Fondària i potència
Cala/Sondatge Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix (m)
C-1 9,30/0,00 7,20/2,10 2,10
C-2 9,50/0,00 7,30/2,20 2,20
S-1 9,32/0,68 - 0,52 (reconegut)
S-2 - - -
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Nivell B
Litologia
Sorres fines i argiles sorrenques de colors marró i gris
Aquests materials semblen també contenir algunes restes vegetals i alguns fragments
de gasteròpodes.
Extensió en horitzontal
S’ha detectat en ambdues cales
Fondària i potència
Cala/Sondatge Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix reconegut (m)
C-1 7,20/2,10 - 1,30
C-2 7,30/2,20 - 1,40
S-1 - - -
S-2 - - -
Pol. industrial - c/Pirineus - 17460 Celrà (Girona) - tel. 972/492014 - fax 972/494117 (Exp: 096/05) - 19
3.2. Hidrogeologia
En les dues cales s'ha interceptat aigua , la fondària i data de mesura del qual s’indiquen a
la taula següent:
Taula 3.2
Fondària del nivell freàtic
Cala/Sondatge Cota/Fondària (m) Data de la mesura
C-1 7,55/1,75 17-03-05
C-2 7,70/1,80 17-03-05
S-1 - -
S-2 - -
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3.3. Caracterització geotècnica dels materials reconeguts
Només es caracteritza la part superior del terreny natural com a possible esplanada
Nivell A
Argiles de colors marró i marró fosc
Tot seguit es presenten els valors de paràmetres i propietats obtinguts mitjançant assaigs
de laboratori a partir de mostres d’aquesta unitat:
Propietat/paràmetre Mostra 1
Cala 1
8,80-8,30/0,50-1,00 m
Mostra 2
Cala 2
8,90-8,30/0,60-1,20 m
Granulometria per tamisat
% passa tamís 5 UNE
% passa tamís 2 UNE
% passa tamís 0,4 UNE
% passa tamís 0,08 UNE
100,00
100,00
99,00
95,00
100,00
100,00
100,00
99,00
Límit líquid % 36,50 39,10
Límit plástic % 21,50 21,20
Índex de plasticitat % 14,70 17,90
Proctor modificat
Densitat máxima kg/dm3
Humitat óptima %
1,87
13,50
1,83
14,50
Índex CBR-densitat màxima
Inflament %
3,40
3,38
5,10
2,83
Índex de col.lapse % 0,20 0,00
Inflament lliure % 5,50 4,30
Matèria orgànica-qualitativa
del contingut en humus No conté No conté
Contingut en sals solubles %
Contingut en guix %
0,63
0,11
0,56
0,07
Classificació ASSHTO
(American Association of State
Highway Officials)
A-6(15) A-6(19)
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Nivell B
Sorres fines i argiles sorrenques de colors marró i gris
Aquesta unitat no s’ha caracteritzat atès que es troba a més de 2 m de fondària de la
superfície del terreny. S’ha diferenciat del nivell A pel fet de contenir més sorra i el consegüent
fet de col.lapsar-se al ser excavat en les cales.
Malgrat no haver fet cap assaig específic sí es pot dir que la unitat B té unes prestacions
geotècniques similars a les del nivell A.
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4. Classificació dels materials i configuració de
l’esplanada
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Classificació dels materials per al seu aprofitament en replèns
Amb les dades dels assaigs de laboratori (veure recopilació a la taula següent) els
materials reconeguts s’han classificat seguint les indicacions de l’Ordre FOM/1382/02, en
relació a les modificacions del capítol de replèns (articles 330, 331 i el nou 333) del PG-3/75, i
d’acord amb les prescripcions complementàries que estableix la norma 6.1-IC sobre seccions
de ferm, de 20 d’octubre de 2002.
Nivell A
Argiles de colors marró i marró fosc
Aquesta unitat correspon a material per a terraplè ja que la fraccions que passen pels
tamisos del 20 i 0,08 superen el 70 i 35%, respectivament. Segons la versió actualitzada de
l’article 330 del PG-3/75 el material assajat té les condicions d’un sòl marginal/inadequat per
tenir un inflament lliure igual o superior al 3%.
La categoria de sòl marginal/inadequat fa que els materials del nivell A no es puguin
emprar en la construcció de terraplèns. Per si mateixos no podran suportar l’esplanada i en la
situació de desmunt s’hauran de sobreexcavar i substituir convenientment per sòls tolerables,
adequats o seleccionats (art. 330) procedents de préstecs o bé per sòls estabilitzats in situ (art.
512).
Nivell B
Sorres fines i argiles sorrenques de colors marró i gris
Com ja s’ha comentat, el nivell B no s’ha caracteritzat degut a que es troba a més de 2,00
m de fondària. Tanmateix, cal considerar que les seves prestacions geotècniques i categoria
de sòl han de similars a les de l’A.
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Configuració de l’esplanada
Aquesta s’ha definit d’acord amb el que estableix la norma 6.1-IC sobre seccions de ferm,
de 20 d’octubre de 2002. Aquesta normativa determina la formació de l’esplanada en funció de
la capacitat portant que es vol tenir, en el tipus de sòl de la caixa o obra de terres i en la
disponibilitat de materials.
La categoria d’esplanada desitjada no es coneix i per aquesta raó s’exposen totes les
configuracions possibles:
Sòl marginal i inadequat (N) (Argiles del nivell A)-Situació de desmunt
Esplanada E1
? Terreny natural (IN)+ 100 cm de sòl adequat (1)
? Terreny natural (IN)+ 50 cm de sòl adequat (1)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST1)
? Terreny natural (IN)+ 50 cm de sòl adequat (1)+ 35 cm de sòl seleccionat (2)
? Terreny natural (IN)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST1) + 30 cm de sòl estabilitzat (S-
EST1)
? Terreny natural (IN)+ 60 cm de sòl tolerable (0)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST1)
? Terreny natural (IN)+ 70 cm de sòl tolerable (0)+ 35 cm de sòl seleccionat (2)
Esplanada E2
? Terreny natural (IN)+ 100 cm de sòl seleccionat (2)
? Terreny natural (IN)+ 60 cm de sòl adequat (1)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST2)
? Terreny natural (IN)+ 60 cm de sòl adequat (1)+ 40 cm de sòl seleccionat (3)
? Terreny natural (IN)+ 50 cm de sòl estabilitzat (S-EST1)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-
EST2)
? Terreny natural (IN)+ 70 cm de sòl tolerable (0)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST2)
? Terreny natural (IN)+ 80 cm de sòl tolerable (0)+ 40 cm de sòl seleccionat (3)
Esplanada E3
? Terreny natural (IN)+ 50 cm de sòl estabilitzat (S-EST1)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-
EST3)
? Terreny natural (IN)+ 50 cm de sòl seleccionat (2)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST3)
? Terreny natural (IN)+ 75 cm de sòl adequat (1)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST3)
Els gruixos indicats són els mínims indicats per a qualsevol punt de la secció transversal de l’esplanada.
Els materials que s’utilitzin per configurar l’esplanada hauran de complir les prescripcions respectives dels articles del
PG-3, a més de les indicades en la norma 6.1-IC.
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5. Conclusions
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Consideracions prèvies
S’han estudiat uns terrenys adjacents a la cruïlla entre el Camí Fondo i la Carretera GI-
640, a la zona de l’accés oest d’Ullà. Es pretén adequar els accessos mitjançant la construcció
d’una rotonda (Clau: MG-04168).
En el present informe s’ha treballat amb cotes (obtingudes dels plànols proporcionats pel
sol.licitant) i també amb fondàries referenciades a la boca dels punts de reconeixement i
expressades en metres.
Punt de reconeixement Cota
Cala C-1 9,30
Cala C-2 9,50
Sondatge S-1 10,00
Sondatge S-2 10,00
Resultats
(1) Litologia
En els terrenys estudiats s’hi han reconegut els nivells de materials següents:
Denominació Composició Cota/Fondària del límit
superior de la capa (m)
Gruix (m)
Nivell P Paviment d’aglomerat
asfàltic
10,00/0,00 0,13-0,17
Nivell R Rebliment 9,87/0,13 0,97 (reconegut)
Nivell Z Base granular 9,83/0,17 0,16
Nivell E Coronació d’esplanada 9,67/0,33 0,35
Nivell A Argiles de colors marró i
marró fosc
9,30-9,50/0,00-0,68 2,10-2,20
Nivell B Sorres fines i argiles
sorrenques de colors
marró i gris
7,20-7,30/2,10-2,20 1,30-1,40 (reconegut)
Els anomenats nivells P, R, Z i E s’han reconegut en els sondatges S-1 i S-2. La unitat de
rebliment (nivell R) s’ha detectat en el sondatge S-2 i correspon al reompliment d’una rasa
excavada per fer passar un servei. En aquest punt s’ha detectat el gruix de l’aglomerat (0,13 m)
però no el de la base i coronació d’esplanada.
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El terreny natural s’ha detectat a les cales C-1 i C-2 i també en el tram final del punt S-1
A l’apartat 3.1 es fa una descripció detallada dels materials reconeguts i indicats a la taula
anterior.
(2) Hidrogeologia
Durant els treballs de camp es va detectar aigua a les cales C-1 i C-2 a les cotes 7,55 i
7,70, respectivament (1,75 a 1,80 m de fondària).
(3) Excavabilitat
Amb l’excepció de l’aglomerat asfàltic (nivell P) els materials (R, Z, E, A i B) podran ser
excavats mitjançant la maquinària convencional emprada en el moviment de terres (giratòries i
retro-excavadores mixtes).
(4) Classificació dels materials per a obres de terra i configuració de l’esplanada (Ordre
FOM/1382/02 i norma 6.1-IC sobre seccions de ferm, de 20 d’octubre de 2002)
4.1 Classificació dels materials i aplicació en obres de terra
El nivell A correspon a un sòl marginal/inadequat per presentar un inflament lliure superior
al 3%. La categoria de sòl esmentada fa que els materials d’aquesta unitat no es puguin
emprar en la construcció de terraplèns. Per si mateixos no podran suportar l’esplanada i en la
situació de desmunt s’hauran de sobreexcavar i substituir convenientment per sòls tolerables,
adequats o seleccionats (art. 330) procedents de préstecs o bé per sòls estabilitzats in situ (art.
512).
El nivell B no s’ha caracteritzat degut a que es troba a més de 2,00 m de fondària.
Tanmateix, cal considerar que les seves prestacions geotècniques i categoria de sòl són
similars a les de l’A.
4.2 Configuració de l’esplanada
Aquesta s’ha definit d’acord amb el que estableix la norma 6.1-IC sobre seccions de ferm,
de 20 d’octubre de 2002. La categoria d’esplanada desitjada no es coneix i per aquesta raó
s’exposen totes les configuracions possibles per a una caixa amb sòl marginal/inadequat (IN),
com ho són les argiles del nivell A.
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Esplanada E1
? Terreny natural (IN)+ 100 cm de sòl adequat (1)
? Terreny natural (IN)+ 50 cm de sòl adequat (1)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST1)
? Terreny natural (IN)+ 50 cm de sòl adequat (1)+ 35 cm de sòl seleccionat (2)
? Terreny natural (IN)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST1) + 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST1)
? Terreny natural (IN)+ 60 cm de sòl tolerable (0)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST1)
? Terreny natural (IN)+ 70 cm de sòl tolerable (0)+ 35 cm de sòl seleccionat (2)
Esplanada E2
? Terreny natural (IN)+ 100 cm de sòl seleccionat (2)
? Terreny natural (IN)+ 60 cm de sòl adequat (1)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST2)
? Terreny natural (IN)+ 60 cm de sòl adequat (1)+ 40 cm de sòl seleccionat (3)
? Terreny natural (IN)+ 50 cm de sòl estabilitzat (S-EST1)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST2)
? Terreny natural (IN)+ 70 cm de sòl tolerable (0)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST2)
? Terreny natural (IN)+ 80 cm de sòl tolerable (0)+ 40 cm de sòl seleccionat (3)
Esplanada E3
? Terreny natural (IN)+ 50 cm de sòl estabilitzat (S-EST1)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST3)
? Terreny natural (IN)+ 50 cm de sòl seleccionat (2)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST3)
? Terreny natural (IN)+ 75 cm de sòl adequat (1)+ 30 cm de sòl estabilitzat (S-EST3)
Els gruixos indicats són els mínims indicats per a qualsevol punt de la secció transversal de l’esplanada.
Els materials que s’utilitzin per configurar l’esplanada hauran de complir les prescripcions respectives dels articles del
PG-3, a més de les indicades en la norma 6.1-IC.
Ignasi Capellà i Solà
Doctor en Ciències Geològiques
Cap d’Àrea
Cecam
Albert Pujadas i Pigem
Geòleg
Cecam
Celrà, a 9 de maig de 2005
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Annex 6.1.
Plànol general de situació de la parcel.la
Plànol de situació
Escala aprox : 1:20.000Parcel.la estudiada:
Plànol
N
Municipi/població: Ullà (terrenys situats a la cruïlla entre el camí Fondo i la Ctra. GI-640)
(Exp: 096/05) (Exp: 096/05)
Annex 6.2.
Plànol de situació dels punts de
reconeixement del terreny.
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Annex 6.3.
Columnes estratigràfiques
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1.1
B
DATA COTA TOPOGRÀFICA
MARÇ2005
Nivell freàtic Materials MostresNivell
DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
0
1
2
3
4
5
9,30
Argiles a argiles llimoses amb restes
vegetals. Color marró.
Argiles marrons. Conté alguna arrel i
algun gasteròpode.
Argiles a argiles llimosorrenques de
color gris marró amb abundants restes
vegetals i alguns gasteròpodes.
Sorra fina a mitja argilosa amb restes
vegetals de color gris i restes de
gasteròpodes.
2.2
B
DATA COTA TOPOGRÀFICA
MARÇ2005
Nivell freàtic Materials MostresNivell
DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
0
1
2
3
4
5
9,50
Argiles a argiles llimoses amb restes
vegetals. Color marró fosc.
Argiles amb algun gasteròpode. Color
marró amb alguna passada de color gris
a la base.
Sorra fina argilosa a argila sorrenca
de color marró amb alguna passada
de color gris, sobretot a la base.
Realització d’un sondatge amb la penetrosonda TECOINSA TP50-D (21-03-2005).
Terrenys situats a la cruïlla entre el camí Fondo i la Ctra. GI-640 (Ullà)
Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-1 (0,00 – 1,20 m)
Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-2 (0,00 – 1,10 m)
(Exp: 096/05) (Exp: 096/05)
Annex 6.4.
Actes de resultats: laboratori de terres
Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 096/05 ULLÀ
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C050932
Expedient: C05X3000 Albarà:
La seva referència: M.A. 1.1 DE 0,50 A 1,00 M Destinatari:
Data de recepció: 22/03/2005
Dates assaig: Inici: 22/03/2005 Final: 06/04/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 06/04/2005 Full 1 de 8.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Descripció de la mostra: EG 096/05 MOSTRA ALTERADA M.A. 1.1 DE 0,50 A 1,00 M DE FONDARIA.
Presa de mostra: portada al laboratori pel peticionari.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL03 Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat, UNE 103.101:1995.
Tamís UNE 7050 125 100 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,08
% que passa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 95
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 096/05 ULLÀ
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C050932
Expedient: C05X3000 Albarà:
La seva referència: M.A. 1.1 DE 0,50 A 1,00 M Destinatari:
Data de recepció: 22/03/2005
Dates assaig: Inici: 22/03/2005 Final: 06/04/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 06/04/2005 Full 2 de 8.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL06 Límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande, UNE
103.103:1994. Límit plàstic d’un sòl, UNE 103.104:1993.
APARELL DE CASAGRANDE: M-051. Accionament manual de la cullera.
36,2
21,5
14,7
LÍMIT LÍQUID (LL):
LÍMIT PLÀSTIC (LP):
ÍNDEX DE PLASTICITAT (IP=LL-LP):
Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 096/05 ULLÀ
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C050932
Expedient: C05X3000 Albarà:
La seva referència: M.A. 1.1 DE 0,50 A 1,00 M Destinatari:
Data de recepció: 22/03/2005
Dates assaig: Inici: 22/03/2005 Final: 06/04/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 06/04/2005 Full 3 de 8.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL13 Compactació Proctor Modificat, UNE 103.501:1994.
DENSITAT MÀXIMA 1,87 g/cm3
HUMITAT ÒPTIMA 13,5 %
Compactadora automàtica CONTROLS, mod.33-T8612, codi: M-770
Compactació automàtica
GRÀFICA PROCTOR
1,70
1,74
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Compactació manual
Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 096/05 ULLÀ
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C050932
Expedient: C05X3000 Albarà:
La seva referència: M.A. 1.1 DE 0,50 A 1,00 M Destinatari:
Data de recepció: 22/03/2005
Dates assaig: Inici: 22/03/2005 Final: 06/04/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 06/04/2005 Full 4 de 8.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL16 Índex C.B.R. al laboratori d’un sòl, UNE 103.502:1995.
PUNT ENERGIA COMPACTACIÓ DENSITAT SECA ÍNDEX INFLAMENT
RESPECTE PROCTOR Kg/dm3 C.B.R. %
DENSITAT HUMITAT 1 100% 1,92 3,4 3,38
[Kg/dm3] [%] 2 50% 1,83 2,6 2,72
1,87 13,5 3 25% 1,72 1,6 2,94
COMPAC. DENSITAT INDEX
% SECA CBR
Kg/dm3
98 1,83 2,6
95 1,78 2,1
PREMSA: M-004 SERVOSIS ME 402/20 Núm 109/91 .0-20 Mp Esc. 1/10:1 kp. Classe ISO 7500/1:0
VALORS ASSAIG 
PROCTOR
ESTIMACIÓ GRÀFICA C.B.R.
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
0 5
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Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 096/05 ULLÀ
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C050932
Expedient: C05X3000 Albarà:
La seva referència: M.A. 1.1 DE 0,50 A 1,00 M Destinatari:
Data de recepció: 22/03/2005
Dates assaig: Inici: 22/03/2005 Final: 06/04/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 06/04/2005 Full 5 de 8.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL22 Determinació qualitativa del contingut en humus, UNE-EN 1744-1:1999.
RESULTAT: El color de la dissolució assajada es més fosc que el de la dissolució tipus.
 La mostra conté matèria orgànica.
PROCEDIMENT: Desprès de 24 h, el color del líquid de la mostra assajada es compara amb el color de la
 dissolució colorada tipus preparada al mateix temps segons la Norma UNE 7-082-54.
RESULTAT:
El color de la dissolució assajada es més clar que el de la dissolució tipus.
 La mostra no conté matèria orgànica.
Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 096/05 ULLÀ
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C050932
Expedient: C05X3000 Albarà:
La seva referència: M.A. 1.1 DE 0,50 A 1,00 M Destinatari:
Data de recepció: 22/03/2005
Dates assaig: Inici: 22/03/2005 Final: 06/04/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 06/04/2005 Full 6 de 8.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL49 Assaig de col·lapse en sòls amb l’edòmetre, NLT 254/99.
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVETA
2,00 13,5
5,05 17,9
20,01 2,14
40,01 1,89
2,00
0,20%
0,20%
Equip utilitzat:
DENSITAT HUMIDA INICIAL [g/cm3]
VOLUM (cm3)
ÍNDEX DE COL·LAPSE ( I )
DENSITAT SECA INICIAL [g/cm3]
PRESSIÓ APLICADA EN EL MOMENT D'INUNDAR LA PROVETA [kg/cm2]
Edómetre CONTROLS
REMOLDEJADA
POTENCIAL PERCENTUAL DE COL·LAPSE ( Ic )
SECCIÓ (cm2)
HUMITAT INICIAL (%)ALÇADA (cm)
DIÀMETRE (cm) HUMITAT FINAL (%)
TIPUS DE PROVETA (INALTERA/REMOLDEJADA)
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Polígon Industrial
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ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL60 Determinació del contingut en sals solubles dels sòls, inclòs el guix, NLT
114/99.
SALS SOLUBLES EN 100g DE SÒL 0,63 %
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL61 Contingut de guix en sòls, NLT 115/99.
(%SO4-2)total (%SO4-2)parcial
0,082 0,021
YESO/GUIX
(%SO4Ca.2H2O) =1,792 [(%SO4-2)total – (%SO4-2)parcial] 0,11
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ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL62 Inflament lliure d’un sòl en edòmetre, UNE 103.601:1996.
% HUMITAT INICIAL 13,50
% HUMITAT FINAL 24,16 % INFLAMENT LLIURE 5,5
DENSITAT SECA INICIAL (g/cm3) 1,88
Edómetre SUZPECAR
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Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 096/05 ULLÀ
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C050932
Expedient: C05X3001 Albarà:
La seva referència: M.A. 2,2 DE 0,60 A 1,00 M Destinatari:
Data de recepció: 22/03/2005
Dates assaig: Inici: 22/03/2005 Final: 06/04/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 06/04/2005 Full 1 de 8.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Descripció de la mostra: EG 096/05 MOSTRA ALTERADA M.A. 2,2 DE 0,60 A 1,00 M DE FONDARIA.
Presa de mostra: portada al laboratori pel peticionari.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL03 Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat, UNE 103.101:1995.
Tamís UNE 7050 125 100 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,08
% que passa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 096/05 ULLÀ
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C050932
Expedient: C05X3001 Albarà:
La seva referència: M.A. 2,2 DE 0,60 A 1,00 M Destinatari:
Data de recepció: 22/03/2005
Dates assaig: Inici: 22/03/2005 Final: 06/04/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 06/04/2005 Full 2 de 8.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL06 Límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande, UNE
103.103:1994. Límit plàstic d’un sòl, UNE 103.104:1993.
APARELL DE CASAGRANDE: M-051. Accionament manual de la cullera.
39,1
21,2
17,9
LÍMIT LÍQUID (LL):
LÍMIT PLÀSTIC (LP):
ÍNDEX DE PLASTICITAT (IP=LL-LP):
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Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL13 Compactació Proctor Modificat, UNE 103.501:1994.
DENSITAT MÀXIMA 1,83 g/cm3
HUMITAT ÒPTIMA 14,5 %
Compactora automàtica CONTROLS, mod. 33-T8612S, codi: M-737
Compactació automàtica
GRÀFICA PROCTOR
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Compactació manual
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número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
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L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL16 Índex C.B.R. al laboratori d’un sòl, UNE 103.502:1995.
PUNT ENERGIA COMPACTACIÓ DENSITAT SECA ÍNDEX INFLAMENT
RESPECTE PROCTOR Kg/dm3 C.B.R. %
DENSITAT HUMITAT 1 100% 1,86 5,1 2,83
[Kg/dm3] [%] 2 50% 1,77 2,6 3,23
1,83 14,5 3 25% 1,66 1,9 3,06
COMPAC. DENSITAT INDEX
% SECA CBR
Kg/dm3
98 1,79 3,2
95 1,74 2,4
PREMSA: M-004 SERVOSIS ME 402/20 Núm 109/91 .0-20 Mp Esc. 1/10:1 kp. Classe ISO 7500/1:0
VALORS ASSAIG 
PROCTOR
ESTIMACIÓ GRÀFICA C.B.R.
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Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
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L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL22 Determinació qualitativa del contingut en humus, UNE-EN 1744-1:1999.
RESULTAT: El color de la dissolució assajada es més fosc que el de la dissolució tipus.
 La mostra conté matèria orgànica.
PROCEDIMENT: Desprès de 24 h, el color del líquid de la mostra assajada es compara amb el color de la
 dissolució colorada tipus preparada al mateix temps segons la Norma UNE 7-082-54.
RESULTAT:
El color de la dissolució assajada es més clar que el de la dissolució tipus.
 La mostra no conté matèria orgànica.
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número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
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L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL49 Assaig de col·lapse en sòls amb l’edòmetre, NLT 254/99.
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVETA
1,18 14,5
4,48 20,2
15,76 2,10
18,57 1,84
2,00
0,00%
0,00%
Equip utilitzat:
DENSITAT HUMIDA INICIAL [g/cm3]
VOLUM (cm3)
ÍNDEX DE COL·LAPSE ( I )
DENSITAT SECA INICIAL [g/cm3]
PRESSIÓ APLICADA EN EL MOMENT D'INUNDAR LA PROVETA [kg/cm2]
Edómetre SUZPECAR Classe segons ISO 7500/1 : 0
REMOLDEJADA
POTENCIAL PERCENTUAL DE COL·LAPSE ( Ic )
SECCIÓ (cm2)
HUMITAT INICIAL (%)ALÇADA (cm)
DIÀMETRE (cm) HUMITAT FINAL (%)
TIPUS DE PROVETA (INALTERA/REMOLDEJADA)
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ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL60 Determinació del contingut en sals solubles dels sòls, inclòs el guix, NLT
114/99.
SALS SOLUBLES EN 100g DE SÒL 0,56 %
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL61 Contingut de guix en sòls, NLT 115/99.
(%SO4-2)total (%SO4-2)parcial
0,074 0,033
YESO/GUIX
(%SO4Ca.2H2O) =1,792 [(%SO4-2)total – (%SO4-2)parcial] 0,07
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Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL62 Inflament lliure d’un sòl en edòmetre, UNE 103.601:1996.
% HUMITAT INICIAL 14,50
% HUMITAT FINAL 20,81 % INFLAMENT LLIURE 4,3
DENSITAT SECA INICIAL (g/cm3) 1,83
Edómetre SUZPECAR
5 7
1
0
2
0
3
0
5
0
6
0
1
2
0
1
8
0
3
0
0
4
2
0
1
4
4
0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
1 10 100 1000 10000
Temps(min)
I
n
f
l
a
m
e
n
t
(
%
)
Informe geotècnic d’uns terrenys situats a la
confluència de la GI-632 amb la C-31 (Ullà-La
Tallada d'Empordà, Girona)
Sol?licitant de l'estudi
GISA (Gestió d’Infraestructures S.A.)
Motiu de l'estudi
Millora i condicionament de la carretera C-31 entre els PK. 353+500 i 353+600
Exp. C05X5811
205/05
Acreditacions
L’Àrea de Geotècnia disposa de les dues acreditacions necessàries que preveu
l’Administració per a la realització d’estudis geotècnics:
SE-Mecànica del sòl-Assaigs de laboratori 06031SE
ST-Mecànica del sòl-Presa de mostres
inalterades, assaigs i proves in situ de sòls 06108ST
El Cecam també disposa d’un ampli laboratori de química per poder realitzar tot tipus
d’assaigs químics de sòls i aigües.
Pol. industrial - c/Pirineus - 17460 Celrà (Girona) - tel. 972/492014 - fax 972/494117 (Exp: 205/05) - 2
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1. Introducció:
Definició de l’obra
Objectius de l’estudi
Informació prèvia
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Definició de l’obra
A petició de l’empresa GISA (Gestió d’Infraestructures S.A.) s’ha portat a terme un estudi
geotècnic en uns terrenys situats a la carretera C-31 entre els punts quilomètrics 353+500 i
353+600. Aquests terrenys es troben entre els termes municipals d'Ullà i La Talada d'Empordà
(veure els annexes 7.1 i 7.2. per a la situació de la parcel?la esmentada).
El peticionari ha informat que en aquests terrenys hi ha projectada la millora i el
condicionament de la confluència de la GI-632 amb la C-31 i la construcció d'una estructura per
superar el rec del Ter Vell.
Objectius de l’estudi
En relació a l’obra definida, els objectius que s’han fixat per aquest estudi geotècnic són
els següents:
(a) Determinar les unitats litològiques que conformen el sòl i subsòl de la zona
d’estudi (litologia, potència, geometria dels cossos, fondària) i fer-ne la caracterització
geotècnica.
(b) Determinar la fondària del nivell freàtic i l’agressivitat de l’aigua i del sòl al formigó
(c) Determinar les càrregues admissibles i assentaments previsibles en les unitats
litològiques reconegudes.
(d) Recomanar el tipus i fondària de la fonamentació a partir de: les característiques
geotècniques dels materials, la fondària dels estrats, i la influència de factors
addicionals.
(e) Classificar els materials per al seu aprofitament en obres de terra i caracteritzar
l’esplanada.
Informació prèvia dels terrenys
Els terrenys estudiats es troben a la carretera de Verges a Torroella de Montgrí (C-31)
entre els punts quilomètrics 353+500 i el 353+600. En aquest tram la carretera passa per
damunt del rec del Ter Vell i també hi conflueix la carretera GI-632 que ve de la població de
L’Escala.
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Per determinar la seva capacitat portant s’ha realitzat a partir de dos sondatges, un a cada
riba del rec del Ter Vell (l’S-1 a la riba esquerra i l’S-2 a la dreta). Per conèixer l'existència i els
gruixos de les capes d'aglomerat, base i sota-base s’han efectuat dos testimonis en el mateix
ferm de les carreteres. Finalment, per tal de poder caracteritzar l'esplanada s’han excavat tres
cales.
La superfície del terreny presenta poc pendent tanmateix petites irregularitats del terreny
fan que els punts de reconeixement no es trobin a la mateixa alçada. Per aquesta raó en
aquest informe les fondàries s’expressaran respecte la cota de la boca de cadascun dels punts
de reconeixement (veure taula següent):
Punt de reconeixement Cota
Sondatge S-1 11,90
Sondatge S-2 11,00
Testimoni T-1 11,10
Testimoni T-2 11,20
Cala C-1 10,50
Cala C-2 10,80
Cala C-3 10,20
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2. Treballs realitzats: metodologia en el reconeixement
del terreny
2.1. Sondatges
2.2. Assaigs in situ
2.3. Mostres agafades
2.4. Assaigs de laboratori
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Per assolir els objectius del present estudi s’ha establert el pla de treball següent:
(a) Cara a conèixer la natura i geometria de les unitats geològiques existents a la parcel?la
i l’agressivitat de l’aigua i el sòl al formigó:
-Consulta de la documentació bibliogràfica existent (mapes geològics a diferents
escales i altres estudis).
-Realització de sondatges mecànics i cales
-Presa i anàlisi d’una mostra d’aigua i de sòl
(b) Cara a determinar la capacitat portant del terreny, els assentaments previsibles i
classificar els materials per al seu aprofitament en obres de terra:
-Assaigs in situ. Realització de diversos S.P.T. per obtenir resistències aproximades
dels diferents estrats del terreny.
-Extracció de mostres del terreny
-Acotar la fondària del nivell freàtic
-Assaigs de laboratori
A continuació es precisen diferents treballs realitzats.
2.1. Sondatges i cales
La distribució en planta dels dos sondatges, els dos testimonis i les tres cales es pot veure
a l’annex 7.2 mentre que la cota assolida a cadascun es precisa a la taula següent.
Taula 2.1
Profunditats assolides en els sondatges realitzats
Sondatge/Cala Profunditat (m)
Sondatge S-1 20,00
Sondatge S-2 25,30
Testimoni T-1 1,50
Testimoni T-2 1,20
Cala C-1 2,40
Cala C-2 2,50
Cala C-3 2,30
Total de metres reconeguts: 55,20
Els sondatges s’han portat a terme amb una penetrosonda Tecoinsa TP50-D i la
perforació en el terreny s’ha efectuat per rotació amb bateries de 86 i 101 mm de diàmetre per
a l’extracció de testimoni continu.
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2.2. Assaigs in situ
En el camp s’han portat a terme diversos assaigs S.P.T (Standard Penetration Test),
sempre d’acord amb les especificacions de la  norma UNE 103-800-92.
S’han practicat un total de 14 S.P.T., la distribució dels quals en els dos sondatges
realitzats s’indica a la taula següent:
Taula 2.2
Distribució dels S.P.T. realitzats en els diversos sondatges
Sondatge S.P.T. realitzats
Sondatge S-1 7
Sondatge S-2 7
Les fondàries a les que s’han portat a terme cadascun dels S.P.T. i els resultats obtinguts
es poden veure en els annexes 7.3. i 7.4.
A l’annex següent s’explica en què consisteix l’assaig S.P.T. i la interpretació que es fa de
les dades que en resulten.
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Annex de l’apartat 2.2.
Assaig de penetració estàndard
Un S.P.T. és una prova del tipus penetració dinàmica que consisteix en fer endinsar en el terreny un
tub de mostreig estandarditzat que és copejat amb una energia fixa obtinguda de la caiguda lliure d’una
massa de 63,5 kg des d’una alçada de 76,2 cm.
El tub de mostreig o cullera normal emprat presenta les característiques següents:
longitud 813 mm
diàmetre exterior 51 mm
diàmetre interior 35 mm
pes total 7,14 kg
Execució de l’assaig
Consta dels passos següents:
(1) es procedeix a la neteja del fons del sondatge, es col.loca el tub de mostreig estandarditzat i
tot seguit es copeja fins a fer-lo penetrar en el terreny 15 cm, a fi d’evitar la zona superficial
parcialment alterada.
(2) Es procedeix a un copejament, anotant ara el nombre de cops de la massa per tal de fer
penetrar la cullera 15 cm -N1-, i després el nombre de cops necessaris per fer endinsar-la 15
cm més -N2-.
La realització de l’assaig es redueix simplement a comptar el nombre de cops per fer penetrar la
cullera en el terreny 30 cm -N o N30.
N (nombre total de cops) = N1 + N2
N és el valor considerat com representatiu de la resistència a la penetració.
El que es procedeixi a fer un comptage en dues fases de 15 cm rau en el fet que es permet un millor
coneixement del sòl.
Quan el nombre de cops per aconseguir la penetració de 15 cm en algun dels intervals és superior a
50 (en el cas dels anglesos) o a 100 (en el cas dels americans) s’indica que hi ha hagut rebuig mitjançant
una R.
Correccions del valor N
En el cas que el valor de N s’obtingui de sorres saturades molt fines o llimoses, Terzaghi i Peck
(1948) recomanen que s’apliqui la correcció següent sempre i quan N sigui superior a 15:
Ncorr = 15 + (N-15)/2.
En les sorres de gra gros i en les graves el valor N no es considera afectat per la saturació.
D’altra banda, sembla que el valor de N està molt influenciat per les sobrecàrregues degut al pes
dels materials en relació al nivell de l’assaig, tal com ho demostren Turnbull i Kaugmann (61). És per això
que alguns autors aconsellen la correcció de profunditat següent:
Ncorr = N x (350 / ( 70 + ?xD )),
on ? és la densitat aparent del sòl (kN/m3) i D és la profunditat (m).
Aquesta correcció suposa majorar el valor de N mesurat, amb la qual cosa el producte de ?xD està
limitat a 280 kN/m2.
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Interpretació del S.P.T.
La resistència que ofereix el sòl a ser penetrat per la cullera, expressada pel valor de N, ha estat
relacionada per Terzaghi i Peck (1948), pel cas d’una sorra, amb la densitat relativa d’aquesta. Una
correspondència del mateix tipus ha estat proposada per Shultze i Menzenbach (79), si bé que en aquesta
s´hi fa intervenir també la pressió efectiva.
Altres relacions de més interès, i també deduïdes en sorres, són les que involucren l’angle de
fregament intern. Aquest és el cas de les expressions de Meyerhof (1965), Dunham i Osaki, en les que
l’esmentat paràmetre està en funció, de la densitat relativa en la proposta del primer dels autors, i
directament del valor de N per als dos darrers.
Taula 2.3
Correlació per a sòls no cohesius a partir dels valors N del S.P.T. (adaptada de Meyerhof,
1965)
Valor N (S.P.T.) Densitat relativa (Dr) Compacitat Angle de fregament
intern
(? °)
<4 <0,15 molt solta <30
4-10 0,15-0,35 solta 30-35
10-30 0,35-0,65 mitjanament densa 35-40
30-50 0,65-0,85 densa (compacta) 40-45
>50 0,85-1 molt densa >50
A la pràctica, cara a determinar la capacitat de càrrega d’un sòl, més que fer intervenir l’angle de
fregament intern, s’utilitza directament el valor de N a partir de diferents fòrmules i mètodes empírics.
Cal ressaltar que l’assaig S.P.T. és essencialment aplicable en terrenys predominantment sorrencs, i
en algunes ocasions de tipus llimós.
En el cas de sòls argilosos, les pressions intersticials que apareixen just quan es copeja amb la
massa i el fregament paràsit que s’exerceix damunt les parets de la cullera, són factors que influeixen en
el resultat de l’assaig, afectant-ne la seva fiabilitat. Malgrat això, que fa que els S.P.T. no estiguin indicats
per a sòls cohesius, s’apliquen també amb molta freqüència emprant relacions ja corregides entre el valor
de N i el de la resistència a la compressió simple qu.
Taula 2.4
Correlació per a sòls argilosos a partir dels valors N del S.P.T. (adaptada de Terzaghi i
Peck, 1948)
Valor de N (S.P.T.) Qualificació de la
consistència
Densitat saturada
(?sat)
Resistència a la
compressió simple
qu (kg/cm
2)
<2 molt tova 1,44-1,60 <0,25
2-4 tova 1,60-1,76 0,25-0,5
4-8 mitjana 1,76-1,92 0,5-1
8-15 rígida 1,92-2,08 1,0-2,0
15-30 molt rígida 2,08-2,24 2,0-4,0
>30 dura >2,0 >4,0
En l’altre extrem de l’escala granulomètrica, és a dir, en les graves, l’assaig S.P.T. amb cullera
normal presenta un altre tipus d’inconvenient, el que un còdol s’encaixi en la sabata. En aquest cas no es
podrà saber el que s’està mesurant, si bé que és veritat que aquest incident es pot apreciar un cop es retiri
la cullera. Per aquestes granulometries és preferible substituir la sabata per una punta cega cònica.
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2.3. Mostres agafades
En els treballs de prospecció de camp s’han agafat les mostres del terreny obtingudes en
els sondatges i les cales.
Les mostres del terreny poden ser de dos tipus diferents:
(a) mostres alterades: corresponen a fragments de testimoni obtinguts principalment
de les bateries de perforació i de la barrina helicoide.
El procediment d’extracció d’aquestes mostres fa que es perdin algunes de les
propietats del sòl al que pertanyen, fet que limita la seva utilització als assaigs
d’identificació (composició, granulometria, plasticitat, pes específic de les partícules,
contingut en sulfats, matèria orgànica).
(b) mostres inalterades: les mostres d’aquest tipus s’agafen amb un tub de mostreig
de paret prima. Aquest es fa penetrar al terreny mitjançant el copejament amb una
massa (procés equivalent a l’utilitzat per a la penetració de la cullera del S.P.T.) i
posteriorment es recupera amb la mostra inserida en el seu interior.  Extreta la mostra
del tub, se segella ràpidament a fi de que no perdi la seva humitat natural i altres
propietats.
Les mostres inalterades permeten, a més dels assaigs possibles amb les mostres
alterades, realitzar proves de resistència al tall, de compressibilitat i de permeabilitat.
A la taula següent s’indiquen les mostres preses per practicar-hi assaigs de laboratori.
Taula 2.5
Mostres obtingudes en els sondatges i cales realitzades
Sondatge/Cala Cota/Fondària de les mostres (m) Denominació mostra
S-1 11,60-11,30/0,30-0,60 MA-1.1
S-1 10,70-10,10/1,20-1,80 MI-1.1
S-1 9,50-9,10/2,40-2,80 MA-1.2
S-2 1,20-0,60/9,80-10,40 MI-2.1
S-2 -6,00 a -5,70/17,00-17,30 MA-2.1
S-2 -12,20 a -13,30/23,80-24,30 MA-2.2
C-2 10,30-9,80/0,50-1,00 Mostra 1
Tipus de mostra: MA: mostra alterada; MI: mostra inalterada.
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2.4. Assaigs de laboratori
Aquests s’han basat en les mostres indicades a la taula 2.5 i tenen per objectiu donar
informació del comportament mecànic del sòl, directa o indirectament i/o d’altres factors a
considerar també en la fonamentació.
Els assaigs realitzats, juntament amb la normativa seguida per portar-los a terme,
s’especifiquen en la taula següent:
Taula 2.6
Assaigs practicats
Nom de l’assaig nº assaigs Normativa aplicada
Granulometria per tamisat 2 (MA-1.2 i MA-2.1) UNE 103-101-95
Límits d’Atterberg 3 (MI-1.1, MI-2.1 i Mostra 1)
UNE 103-108-96
UNE 103-103-94
UNE 103-104-93
Matèria orgànica
(Determinació qualitativa)
1 (Mostra 1) UNE 1744-1-99
Contingut en sals solubles
dels sòls
1 (Mostra 1) NLT-114/99
Contingut de guix en sòls 1 (Mostra 1)
Proctor normal 1 (Mostra 1) UNE 103-500-94
Proctor modificat 1 (Mostra 1) UNE 103-501-94
C.B.R. 1 (Mostra 1) UNE 103-502-95
Col.lapse de sòls en
l’edòmetre
1 (Mostra 1) NLT-254/99
Inflament lliure d’un sòl en
l’edòmetre
1 (Mostra 1) UNE 103-601-96
Compressió simple 2 (MI-2.1 i MA-2.2)
UNE 103-400-93
Tall directe 1 (MI-1.1) UNE 103-401-98
Agressivitat del sòl al
formigó
1 (MA-1.1) segons EHE-99
Els resultats d’aquests assaigs es resumeixen en els apartats 3.4 i 3.5. Les actes dels
mateixos, per la seva banda, es troben als annexes 7.6 i 7.7.
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3. Caracterització dels materials
3.1. Estratigrafia local
3.2. Hidrogeologia
3.3. Agressivitat de l’aigua al formigó
3.4. Agressivitat del sòl al formigó
3.5. Caracterització geotècnica dels materials
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3.1. Estratigrafia local (litologia i potència dels materials)
A partir dels sondatges i cales realitzats s’han reconegut els nivells de materials següents:
Nivell P
Litologia
Paviment d’aglomerat asfàltic
Extensió en horitzontal
S’ha perforat en el sondatge S-1, així com en els dos testimonis
Fondària i potència
Sondatge/Cala Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix (m)
S-1 11,90/0,00 11,65/0,25 0,25
S-2 - - -
T-1 11,10/0,00 10,82/0,28 0,28
T-2 11,20/0,00 11,05/0,15 0,15
C-1 - - -
C-2 - - -
C-3 - - -
Nivell Z
Litologia
Base granular
Les graves són de color gris i estan formades per còdols de mides mil.limètrica a
centimètrica amb una matriu de sorres lleugerament argiloses a argiloses de gra fi a
gros. Els còdols esmentats són fragments essencialment angulosos de roques
sedimentàries. Es tracta d’un àrid que respon a una grava matxucada.
Extensió en horitzontal
S’ha reconegut en el sondatge S-1 i en els dos testimonis
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Fondària i potència
Sondatge/Cala Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix (m)
S-1 11,65/0,25 11,55/0,35 0,10
S-2 - - -
T-1 10,82/0,28 10,65/0,45 0,17
T-2 11,05/0,15 10,75/0,45 0,30
C-1 - - -
C-2 - - -
C-3 - - -
Nivell R
Litologia
Correspon a un rebliment format per argiles de color marró
Aquestes argiles contenen algun còdol de mida mil.limètrica a centimètrica així com
algunes restes vegetals.
Extensió en horitzontal
S’ha trobat només en el sondatge S-2
Fondària i potència
Sondatge/Cala Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix (m)
S-1 - - -
S-2 11,00/0,00 10,80/0,20 0,20
T-1 - - -
T-2 - - -
C-1 - - -
C-2 - - -
C-3 - - -
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Nivell A
Litologia
Està format per argiles de colors marró, marró clar i marró fosc amb alguna passada
de sorres i llims.
Les argiles són sovint llimoses i contenen alguns grans de sorra. En el sondatge S-2
aquestes argiles engloben alguns còdols mil.limètrics a centimètrics que corresponen
majoritàriament a fragments de roques sedimentàries.
A la part superior aquesta unitat conté algunes restes vegetals que en alguns casos
es troben carbonitzades.
Les sorres i els llims s'han identificat només al testimoni T-1, de la cota 10,65 a la
10,30 i de la 10,30 a la 9,60 (de 0,45 a 0,80 m i de 0,80 a 1,50 m de fondària),
respectivament. Les sorres són argiloses i de gra fi a mitjà, mentre que els llims són
sorrencs i molt argilosos.
Extensió en horitzontal
S’ha trobat en tots el punts de reconeixement
Fondària i potència
Sondatge/Cala Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix (m)
S-1 11,55/0,35 9,90/2,00 1,65
S-2 10,80/0,20 10,00/1,00 0,80
T-1 10,65/0,45 - 1,05 (reconegut)
T-2 10,75/0,45 - 1,05 (reconegut)
C-1 10,50/0,00 8,60/1,90 1,90
C-2 10,80/0,00 8,70/2,10 2,10
C-3 10,20/0,00 8,20/2,00 2,00
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Nivell B
Litologia
Està format per sorres de colors marró clar i gris amb algunes passades d'argila
Aquestes sorres són lleugerament argiloses a argiloses i predominantment de gra fi a
mitjà. En el sondatge S-1 contenen alguns còdols de mides centimètrica a
centimètrica, de morfologia arrodonida que corresponen a roques ígnies,
metamòrfiques i quars. També cal esmentar que aquestes fàcies sorrenques
contenen alguns fragments de closques de gasteròpodes
Les argiles s'han identificat en el sondatge S-2 en forma de passades de gruix
mil.limètric a centimètric. Les dues passades argiloses més significatives s'han
travessat de la cota 8,00 a la 7,70 i de la 5,00 a la 3,80 ( de 3,00 a 3,30 m i de 6,00 a
7,20 m de fondària) en el sondatge S-2.
Extensió en horitzontal
S’ha detectat en ambdós sondatges i a les cales C-1, C-2 i C-3
Fondària i potència
Sondatge/Cala Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix (m)
S-1 9,90/2,00 4,70/7,20 5,20
S-2 10,00/1,00 2,50/8,50 7,50
T-1 - - -
T-2 - - -
C-1 8,60/1,90 - 0,50 (reconegut)
C-2 8,70/2,10 - 0,40 (reconegut)
C-3 8,20/2,00 - 0,30 (reconegut)
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Nivell C
Litologia
Està format per argiles de colors gris i gris verdós
Les argiles contenen algunes closques de gasteròpodes principalment a la part
superior de la unitat i sovint son llimoses. En alguns trams fins i tot passen a ser llims
molt argilosos.
Extensió en horitzontal
S’ha travessat en els dos sondatges
Fondària i potència
Sondatge/Cala Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix (m)
S-1 4,70/7,20 -3,35/15,25 8,05
S-2 2,50/8,50 -5,30/16,30 7,80
T-1 - - -
T-2 - - -
C-1 - - -
C-2 - - -
C-3 - - -
Nivell D
Litologia
Es tracta de sorres i graves argiloses de colors gris, marró gris i marró clar amb
alguna passada d’argiles.
Les sorres dominen a la part superior mentre que en fondària passen a ser graves i
graves sorrenques els materials més abundants.
Les sorres són llimo-argiloses de gra fi i cap a la base engloben alguns còdols.
Aquestes fàcies sorrenques s'han trobat de la cota -3,35 a la -5,00 i de la -5,30 a la -
5,80 (de 15,25 a 16,90 m i de 16,30 a 16,80 m de profunditat) en els sondatges S-1 i
S-2 respectivament.
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Les graves els constituïdes per còdols de mides mil.limètrica a centimètrica i per una
matriu de sorres argiloses de gra fi a gros. Els còdols esmentats corresponen a
fragments arrodonits a subarrodonits de roques ígnies, metamòrfiques i quars.
Finalment, les argiles s'han trobat de la cota -5,00 a la -5,40 (de 16,90 a 17,30 m de
profunditat) i també contenen alguns còdols.
Extensió en horitzontal
S’ha interceptat en els sondatges S-1 i S-2
Fondària i potència
Sondatge/Cala Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix (m)
S-1 -3,35/15,25 - 4,75 (reconegut)
S-2 -5,30/16,30 -12,00/23,00 6,70
T-1 - - -
T-2 - - -
C-1 - - -
C-2 - - -
C-3 - - -
Nivell E
Litologia
Correspon a un substrat eocènic format per lutites i gresos de colors marró clar, gris
clar i ocre.
Les lutites corresponen a limolites i argil.lites quelcom margoses que, en fondària,
presenten una grau de litificació més o menys manifest. Les lutites es troben i són
dominants en el tram superior d'aquesta unitat, en concret fins a la cota -12,70 (23,70
m de fondària) en el sondatge S-2.
Els gresos, carbonàtics, passen de gra fi a gros en fondària i presenten colors marró
clar i gris.
Extensió en horitzontal
S’ha trobat només en el sondatge S-2
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Fondària i potència
Sondatge/Cala Cota/Fondària del límit
superior (m)
Cota/Fondària del límit
inferior (m)
Gruix reconegut (m)
S-1 - - -
S-2 -12,00/23,00 - 2,30
T-1 - - -
T-2 - - -
C-1 - - -
C-2 - - -
C-3 - - -
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Taula 3.1
Quadre resum dels diferents nivells de materials reconeguts
(veure també talls geològics-annex 7.4)
Denominació Composició Cota/Fondària del límit
superior de la capa (m)
Potència (m)
Nivell P Paviment d’aglomerat
asfàltic
11,10-11,90/0,00 0,15 a 0,28
Nivell Z Base granular 10,82-11,65/0,15 a 0,28 0,10 a 0,30
Nivell R Rebliment format per
argiles de color marró
11,00/0,00 0,20
Nivell A Argiles de colors
marró, marró clar i
marró fosc amb
alguna passada de
sorres i llims
10,20-11,55/0,00 a 0,45 0,80 a 2,10
Nivell B Sorres de colors
marró clar i gris amb
algunes passades
d'argila
8,20-10,00/1,00 a 2,10 0,30 (reconeguda) a
7,50
Nivell C Argiles de colors gris i
gris verdós
2,50-4,70/7,20-8,50 7,80 a 8,05
Nivell D Sorres i graves
argiloses de colors
gris, marró gris i marró
clar amb alguna
passada d’argiles
-3,35 a -5,30/15,25-
16,30
4,75 (reconeguda) a
6,70
Nivell E Substrat eocènic
format per lutites i
gresos de colors
marró clar, gris clar i
ocre
-12,00/23,00 2,30
(reconeguda)
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3.2. Hidrogeologia
En els dos sondatges i en les tres cales s’ha interceptat aigua, la fondària i data de
mesura del nivell de la qual s’expressen a la taula següent.
Taula 3.2
Fondària de l’aigua interceptada
Sondatge/Cala Cota/Fondària (m) Data de la mesura
S-1 9,70/2,20 16-06-05
S-2 9,50/1,50 22-06-05
C-1 8,80/1,70 17-6-05
C-2 8,95/1,85 17-6-05
C-3 8,40/1,80 17-6-05
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3.3. Agressivitat de l’aigua al formigó
S’ha analitzat una mostra d’aigua de la zona saturada (sondatge S-2) per poder
determinar l’agressivitat d’aquesta al formigó.
Segons l’E.H.E. 99 l’aigua analitzada és d'agressivitat dèbil per al formigó
Els resultats obtinguts en l’analítica de la mostra d’aigua s’expressen a la pàgina de
resultats que elabora el mateix laboratori (annex 7.5).
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3.4. Agressivitat del sòl al formigó
S’ha analitzat una mostra del nivell A per poder determinar si aquest sòl és agressiu al
formigó.
Els resultats obtinguts són els següents:
Paràmetres mostra Resultats
Sulfats
mg/Kg sòl
MA-1.1
11,60-11,30/0,30-0,60
211,0
Acidesa de Baumann-Gully
ml NaOH 0,1N/Kg sòl
MA-1.1
11,60-11,30/0,30-0,60
10,0
Grau d’agressivitat MA-1.1
11,60-11,30/0,30-0,60
No és agressiva
Els resultats de les analítiques d’aquest sòl s’expressen a l’annex 7.6
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3.5. Caracterització geotècnica dels materials reconeguts
Nivell A
Argiles de colors marró, marró clar i marró fosc amb alguna passada de sorres i llims
Aquest nivell el formen materials cohesius que disposen d’una consistència rígida (veure
l'únic valor N30 a la taula següent).
Valors N30 obtinguts en els materials del nivell A
Sondatge valors N30 Sondatge valors N30
S-1 10 S-2 -
Tot seguit es presenten els valors de paràmetres i propietats obtinguts mitjançant assaigs
de laboratori a partir de mostres d’aquesta unitat:
Propietat/paràmetre Mostra 1
Cala 2
10,30-9,80/
0,50-1,00 m
Mostra MI-1.1
10,70-10,10/
1,20-1,80 m
Granulometria per tamisat
% passa tamís 5 UNE
% passa tamís 2 UNE
% passa tamís 0,4 UNE
% passa tamís 0,08 UNE
100,00
100,00
99,00
98,00
-
-
-
-
Límit líquid % 43,00 -
Límit plàstic % 20,80 No plàstic
Índex de plasticitat % 22,20 -
Tall directe (UU)
cohesió-cu (kg/cm
2)
angle de fregament intern-?
0,056
0º
Próctor normal
Densitat màxima kg/dm3
Humitat óptima %
1,55
15,00
-
-
Próctor modificat
Densitat màxima kg/dm3
Humitat óptima %
1,78
15,00
-
-
Índex CBR-densitat màxima
Inflament %
7,20
5,24 -
Índex de col?lapse % 0,15 -
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Inflament lliure % 2,10 -
Matèria orgànica-qualitativa
del contingut en humus
No conté
-
Contingut en sals solubles %
Contingut en guix %
0,78
0,05 -
Classificació ASSHTO
(American Association of State
Highway Officials)
A-7-6(24)
-
Classificació USCS (Unified Soil Classification System): CL, SC i ML
Nivell B
Sorres de colors marró clar i gris amb algunes passades d'argila
Es tracta de materials essencialment granulars de compacitat solta. Així ho semblen
indicar els valors N30 practicats en aquesta unitat (veure taula següent).
Valors N30 obtinguts en el nivell B
Sondatge valors N30 Sondatge valors N30
S-1 5 i 6 S-2 4, 4 i 10
A continuació es mostren els valors dels paràmetres i propietats obtinguts mitjançant
assaigs de laboratori a partir de mostres d’aquesta unitat:
Propietat/paràmetre Mostra MA 1.2.
9,50-9,10/2,40-2,80 m
Granulometria per tamisat
% passa tamís 5 UNE
% passa tamís 2 UNE
% passa tamís 0,4 UNE
% passa tamís 0,08 UNE
100,00
100,00
58,00
14,00
Classificació USCS (Unified Soil Classification System): SC, SP-SC i CL
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Nivell C
Argiles de colors gris i gris verdós
Es tracta de materials cohesius que disposen d’una consistència mitjana. Així ho
reflecteixen els valors N30 dels SPT practicats (veure taules següents).
Valors N30 obtinguts en el nivell C
Sondatge valors N30 Sondatge valors N30
S-1 7 i 8 S-2 6 i 9
A continuació es presenten valors de paràmetres i propietats obtinguts mitjançant assaigs
de laboratori:
Propietat/paràmetre Mostra MI-2.1
1,20-0,60/
9,80-10,40 m,
Humitat % 31,37*
Densitat humida g/cm3 2,00*
Densitat seca g/cm3 1,52*
Límit líquid % -
Límit plàstic % No plàstic
Índex de plasticitat % -
Resistència a la compressió
simple kg/cm2 0,45
*Dades obtingudes de la proveta sotmesa a la compressió simple
Classificació USCS (Unified Soil Classification System): CL, ML-CL, ML, SC i SM
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Nivell D
Sorres i graves argiloses de colors gris, marró gris i marró clar amb alguna passada
d’argiles.
Aquest nivell el formen materials granulars que disposen d’una compacitat solta a densa
(veure valors N30 a la taula següent).
Valors N30 obtinguts en els materials del nivell D
Sondatge valors N30 Sondatge valors N30
S-1 4 i 42 S-2 33 i 27
Aquesta unitat no s’ha reconegut a la zona on es preveu construir el pont i per tant té
només incidència cara als vials.
Propietat/paràmetre Mostra MA-2.1
-6,00 a -5,70/
17,00-17,30 m
Granulometria per tamisat
% passa tamís 5 UNE
% passa tamís 2 UNE
% passa tamís 0,4 UNE
% passa tamís 0,08 UNE
55,00
46,00
19,00
7,00
Classificació USCS (Unified Soil Classification System): SP-SC, SC, GP-GC, GC i CL
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Nivell E
Substrat eocènic format per lutites i gresos de colors marró clar, gris clar i ocre
Les lutites alterades corresponen a un sòl cohesiu de consistència molt rígida a dura.
Quan estan poc alterades es poden considerar, segons el criteri de Jiménez Salas (1975), com
a una roca amb una resistència a la compressió simple molt baixa (<50 kg/cm2) a baixa (50-
200 kg/cm2).
Els gresos poc alterats tenen una resistència a la compressió simple clarament superior a
la de les lutites, bé que no es tindrà en compte en el càlcul de la capacitat portant. La
resistència d’aquest material rocallós es pot qualificar de molt baixa (<50 kg/cm2) a mitjana
(200-1.000 kg/cm2). Aquest interval tant ample està lligat al grau d’alteració de la roca. Així, per
exemple en una mostra de gresos s’ha obtingut una resistència a la compressió de simple de
només 50 kg/cm2.
Propietat/paràmetre Mostra MA-2.2
92,33-91,83/23,80-
24,30
Densitat humida g/cm3 2,62*
Resistència a compressió simple
(kg/cm2)
779,14
*Dades obtingudes de la proveta sotmesa a la compressió simple
Classificació USCS (Unified Soil Classification System): CL i ML (lutites) i SC, SP-SC
(gresos alterats)
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Taula 3.3
Quadre resum de les característiques
geotècniques dels materials reconeguts-
fonamentació
Nivell Densit
at
aparen
t
(g/cm3)
Índex
plastic
.
Ip
(%)
Humit
at
natura
l
(%)
Classific
a.
USCS
N30
correg
it
Resist.
compre
s.
simple
(kg/cm2)
Mòdul
d’eslas
ti. E’
(kg/cm2
)
Cohesi
ó
cu
(kg/cm
2)
Angle
?’
graus
Nivell
A
1,80-
2,10
22,20 - CL, SC i
ML
10 0,00-
1,00
30-100 0,00-
0,50
15-24
Nivell
B
1,75-
2,00
- - SC, SP-
SC i CL
4-10 - 100-125 0,00-
0,07
27-30
Nivell
C
1,90-
2,20
31,37
CL, ML-
CL, ML,
SC i SM
6-9 0,45-
0,90
70-90 0,23-
0,45
18-20
Nivell
D
2,00-
2,25
- -
SP-SC,
SC, GP-
GC, GC i
CL
4-42 - 100-400 - 28-34
Nivell
E
2,10-
2,65
- -
Substrat
alterat
(CL i ML)
-lutites-
SC, SP-
SC -
gresos
alterats-
tram poc
alterat
- -
5-10
<50-
1000
(779,14)
?500
-
15-32
(matriu)
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4. Fonamentació
4.1. Càrregues admissibles
4.2. Assentaments previsibles
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A partir de la caracterització geològica i geotècnica dels materials reconeguts, a
continuació es determinen les pressions que es poden transmetre al terreny i els assentaments
que es preveuen.
4.1. Càrregues admissibles (pressions de treball)
Les càrregues admissibles, tal com s'expressen a continuació, corresponen a les
pressions màximes que els elements de fonamentació poden transmetre al terreny
(pressions de treball).
Per determinar els valors de les càrregues admissibles es procedeix de la manera
següent:
? Determinar la pressió d’esfondrament del terreny, per a unes dimensions concretes
dels fonaments.
? Obtenir la pressió de treball o admissible mitjançant la introducció d’un coeficient de
seguretat adequat.
? Reajustar, en cas, necessari, les dimensions assumides dels fonaments.
? Calcular els assentaments esperats.
? Modificar les dimensions dels fonaments i de les càrregues admissibles per tal que els
assentaments resultants siguin tolerables.
En el cas concret dels sòls granulars, on la capacitat portant del terreny sol ser elevada,
però no per això els assentaments queden garantits, tot sovint se segueix aquest altre
procediment:
? Fixar una magnitud d’assentament tolerable.
? Fixar unes dimensions per als fonaments que resultin apropiades per a l’estructura que
s’ha de fonamentar.
? Determinar la pressió de treball (càrrega admissible)
Nivell de fonamentació
A partir de les dades del terreny i de l’obra projectada es consideren les possibilitats de
fonamentació següents:
(a) Directa en el nivell B, mitjançant sabata/llosa
(b) Profunda en els nivells D/E, mitjançant pilons
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Nivell B-Fonamentació directa
Sorres de colors marró clar i gris amb algunes passades d'argila
Mètode de càlcul
La capacitat portant del terreny s’ha determinat a partir de l’expressió general de la pressió
d’esfondrament:
qh = Nc x 1,2 x cu + Nq x q + N? x 0,3 x B x ? (sabates quadrades)
qh = Nc x 1,2 x cu + Nq x q + N? x 0,5 x B x ? (sabates contínues)
Nc : factor de capacitat de càrrega lligat a la cohesió i derivat de l'angle de fregament
intern del material.
Nq : factor de capacitat de càrrega lligat a la sobrecàrrega existent al nivell de
fonamentació i derivat de l'angle de fregament intern del material.
N? : factor de capacitat de càrrega lligat al pes del sòl i a l’amplada de la fonamentació i
derivat de l'angle de fregament intern del material.
cu: cohesió (calculada amb assaig ràpid, sense consolidació ni drenatge)
q: és la càrrega del terreny damunt del nivell de la fonamentació
B: amplada de la fonamentació
?: densitat efectiva del material existent sota el nivell de fonamentació
Aquestes equacions són molt similars a les proposades per Terzaghi (1943) per al càlcul
de la pressió d'esfondrament.
Paràmetres de càlcul
Nc : 23,94 (?=27 graus)
Nq : 13,20 (?=27 graus)
N? : 14,47 (?=27 graus)
cu: 0,00 Kg/cm
2
?(nivell R/A/B submergits) = 1,00 g/cm3
Resultats (sabates/llosa)
Dimensions del
fonament (m)
Encast en el terreny
(m)
Càrrega admissible (qadm)
kg/cm2
2,00 x 7,00 m 1,00 0,86
4,00 x 4,00 m 1,00 1,02
7,00 x 10,00 m 1,00 1,17*
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Aquest darrer valor s’ha obtingut de la mitjana entre les càrregues deduïdes per al nivell B
(1,63 kg/cm2) i el nivell C (0,71 kg/cm2 amb una cu de 0,375 kg/cm
2).
Nivells D/E-Fonamentació profunda-pilons
Nivell D: Sorres i graves argiloses de colors gris, marró gris i marró clar amb alguna
passada d’argiles.
Nivell E: Substrat eocènic format per lutites i gresos de colors marró clar, gris clar i ocre
Aquesta fonamentació serà mitjançant pilons in situ que treballaran predominantment per
fust. Els pilons tindran una relació longitud/amplada igual o superior a 15 i s’encastaran en el
nivell D o E un tram mínim de 4 diàmetres. Així encastats, i d’acord amb la Norma-NTE-CPI-77
per al cas dels sòls implicats, els pilons podran transmetre les pressions que s’indiquen tot
seguit:
Paràmetres de càlcul
Nivell B (fust): sòl granular sorrenc N30:6
Nivell C (fust): sòl cohesiu N30: 7,5
Nivell D (fust): sòl granular/cohesiu: N30: 23
Nivell D (punta): sòl granular amb intercalació d’estrat coherent a la zona B N30: 4
granular/cohesiu.
Nivell E (fust i punta): N30: 50
Nivell
Resistència unitària
per punta
kg/cm2
Resistència unitària
per fust
kg/cm2
B 0,13
C 0,12
D 1,88 0,23
E 7,50 0,26
Aquestes resistències disposen d’un factor de seguretat 3 per a la punta i 2,5 per al fust
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4.2. Assentaments previsibles
Nivell B-Fonamentació directa
Sorres de colors marró clar i gris amb algunes passades d'argila
L'assentament s'ha calculat mitjançant el mètode de Webb. Aquest mètode es basa en la
integració de deformacions elàstiques dels estrats infrajacents al fonament que estan afectats
per la sobrepressió que aquest comporta.
s = ?  (i=1 a n) (?zi / E) x hi
?zi: és a la tensió vertical produïda en el centre de la capa i per la pressió q aplicada en
superfície. ?zi = 4 x Izi x q
Izi: factor d’influència lligat a les dimensions i grau de rigidesa del fonament
hi: és el gruix de la capa
E: és el mòdul de deformabilitat del terreny
Fonamentació amb sabata/llosa
Paràmetres de càlcul
Dimensions del fonament: 2,00 x 7,00, 4,00 x 4,00 m i 7,00 x 10,00 m
Fonamentació encastada en el nivell B-Base de la fonamentació a 1 m de fondària
respecte la rasant del terreny.
Materials sota el fonament-sondatge S-1
-2 trams de 2,00 m de sorres del nivell B (E’ = 100 kg/cm2)
-1 tram d'1,20 m de sorres del nivell B (E’ = 100 kg/cm2)
-4 trams de 2,00 m d'argiles del nivell C (E’ = 75 kg/cm2)
-1 tram de 0,05 m d'argiles del nivell C (E’ = 75 kg/cm2)
-1 tram d’1,65 m de sorres del nivell D (E’ = 200 kg/cm2)
-1 tram de 0,40 m d’argiles del nivell D (E’ = 80 kg/cm2)
-1 tram de 2,00 m de graves del nivell D (E’ = 300 kg/cm2)
Izi: 0,20391, 0,09069, 0,05332, 0,03413, 0,02143, 0,01455, 0,01046, 0,00899, 0,00799,
0,00699 i 0,00604 (valors respectius per a cadascun dels trams diferenciats anteriorment i
per a una llosa de 2,00 x 7,00 m)-sondatge S-1
Izi: 0,23247, 0,12104, 0,06852, 0,04232, 0,02584, 0,01725, 0,01228, 0,01052, 0,00933,
0,00814 i 0,00701 (valors respectius per a cadascun dels trams diferenciats anteriorment i
per a una llosa de 4,00 x 4,00 m)-sondatge S-1
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Izi: 0,24724, 0,20679, 0,16000, 0,12037, 0,08509, 0,06189, 0,04647, 0,04058, 0,03647,
0,03226 i 0,02816 (valors respectius per a cadascun dels trams diferenciats anteriorment i
per a una llosa de 7,00 x 10,00 m)-sondatge S-1
Resultats
Càrrega aplicada (kg/cm2) Assentament (cm)
0,86 3,06 (2,00 x 7,00 m)-sondatge S-1
0,71 2,53 (2,00 x 7,00 m)-sondatge S-1
1,02 4,38 (4,00 x 4,00 m)-sondatge S-1
0,59 2,54 (4,00 x 4,00 m)-sondatge S-1
1,17 9,56 (7,00 x 10,00 m)-sondatge S-1
0,61 4,96 (7,00 x 10,00 m)-sondatge S-1
0,31 2,52 (7,00 x 10,00 m)-sondatge S-1
Nivells D/E-Fonamentació profunda-pilons
Nivell D: Sorres i graves argiloses de colors gris, marró gris i marró clar amb alguna
passada d’argiles.
Nivell E: Substrat eocènic format per lutites i gresos de colors marró clar, gris clar i ocre
L’assentament d’un piló aïllat degut a la càrrega que aplica al terreny per punta i fust es
pot obtenir amb les expressions següents (1) i (2):
(1) S1 = (qwp x D / Es) x (1-?s
2) x Iwp, (assentament d’un piló degut a la càrrega que aplica
en punta), on
-qwp: càrrega unitària de punta
-D: diàmetre del piló
-Es: mòdul de l’elasticitat del terreny sota la punta
-?s: coeficient de Poisson
Iwp: factor d’influència lligat a les dimensions relatives del fonament.
Paràmetres de càlcul
-qwp: 1,88 kg/cm
2
-D: 0,65 m
-Es: 75 kg/cm
2
-?s: 0,15
-Iwp: 0,88
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Resultats
S1 = 1,30 cm
(2) S2 = (Qws / (p x L)) x (D / Es) x (1-?s
 2) x Iws, (assentament d’un piló degut a la càrrega
que transmet al terreny pel fust), on
-Qws: càrrega total de fust
-p: perímetre del piló
-L: longitud del tram encastat del piló
-D: diàmetre del piló
-Es: mòdul de l’elasticitat del terreny
-?s: coeficient de Poisson
Iws: factor d’influència lligat a les dimensions relatives del fonament
Paràmetres de càlcul
-(Qws/ (p x L)): 0,33 kg/cm
2 (fust considerat x 2,50-factor de seguretat)
-D: 0,65 m
-Es: 87 kg/cm
2
-?s: 0,15
-Iws: 3,94 (L: 20 m i D:0,65 m)
Resultats
S2 = 0,87 cm
Assentament total: S1 + S2 = 2,17 cm
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Taula 4.1
Quadre-resum de càrregues admissibles i
assentaments determinats per als diferents nivells
reconeguts
Nivell Litologia qadm
sabates
quadra
des
(kg/cm2
)
qadm
sabata/llo
sa
(kg/cm2)
res. unit.
admissib
les
piló
(kg/cm2)
assent.
(s)
sabates
quadrad
es
(cm)
assent.
(s)
sabata/ll
osa
(cm)
assent. (s)
piló
(cm)
P
Paviment
d’aglomerat
asfàltic
Z Base
granular
R Rebliment
A
Argiles de
colors marró,
marró clar i
marró fosc
amb alguna
passada de
sorres i llims
B
Sorres de
colors marró
clar i gris
amb algunes
passades
d'argila
0,76-0,81
(2,00 x 7,00
m)
0,59-1,02
(4,00 x 4,00
m)
0,31-0,61
(7,00 x
10,00 m)
0,13
(fust)
2,54-
5,00
-
C
Argiles de
colors gris i
gris verdós
0,12
(fust)
D
Sorres i
graves
argiloses de
colors gris,
marró gris i
marró clar
amb alguna
passada
d’argiles
0,23
(fust)
1,88
(punta)
2,17
(0,65 m de
diàmetre)
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Nivell Litologia qadm
sabates
quadra
des
(kg/cm2
)
qadm
sabata/llo
sa
(kg/cm2)
res. unit.
admissib
les
piló
(kg/cm2)
assent.
(s)
sabates
quadrad
es
(cm)
assent.
(s)
sabata/ll
osa
(cm)
assent. (s)
piló
(cm)
E Substrat
eocènic
format per
lutites i
gresos de
colors
marró clar,
gris clar i
ocre
0,26
(fust)
7,50
(punta)
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5. Classificació dels materials i configuració de
l’esplanada
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Classificació dels materials per al seu aprofitament en replens
Amb les dades dels assaigs de laboratori els materials reconeguts s’han classificat seguint
les indicacions de l’Ordre FOM/1382/02, en relació a les modificacions del capítol de replens
(articles 330, 331 i el nou 333) del PG-3/75, i d’acord amb les prescripcions complementàries
que estableix la norma 6.1-IC sobre seccions de ferm, de 20 d’octubre de 2002.
Nivell A
Argiles de colors marró, marró clar i marró fosc amb alguna passada de sorres i llims
Aquesta unitat correspon a material per a terraplè. Segons la versió actualitzada de
l’article 330 del PG-3/75 el material assajat té les condicions d’un sòl tolerable (0). El contingut
en fins superior al 35% i la quantitat de sals solubles no permeten que aquesta unitat assoleixi
una categoria superior.
La categoria de sòl tolerable és aplicable en la situació de desmunt, on el nivell A
representarà el fons de la caixa. En una obra de terra les prescripcions complementàries de la
norma 6.1-IC fan que el mateix material passi a la categoria de sòl marginal per presentar un
inflament lliure superior a l’1%.
Com a sòl tolerable en el fons de desmunt, les argiles del nivell A no podran suportar
l’esplanada i s’hauran de sobreexcavar i substituir convenientment per sòls adequats o
seleccionats procedents de préstecs o bé per sòls estabilitzats in situ. Els materials del nivell A
en obra de terra, com a sòl marginal, no es podran emprar Només i sota unes circumstàncies
concretes es podrien aplicar a la zona de nucli.
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Configuració de l’esplanada
Aquesta s’ha definit d’acord amb el que estableix la norma 6.1-IC sobre seccions de ferm,
de 20 d’octubre de 2002. Aquesta normativa determina la formació de l’esplanada en funció de
la capacitat portant que es vol tenir, en el tipus de sòl de la caixa o obra de terres i en la
disponibilitat de materials.
La categoria d’esplanada desitjada no es coneix, però si a títol d’exemple s’assumeix que aquesta és
una E2 llavors les possibilitats de configuració en funció dels materials reconeguts serien les següents:
Sòl tolerable (0)-nivell A en situació de desmunt
? Terreny natural (0)+ 75 cm de sòl seleccionat (2)
? Terreny natural (0)+ 25 cm de sòl estabilitzat (S-EST1)+ 25 cm de sòl estabilitzat (S-EST2)
? Terreny natural (0)+ 50 cm de sòl adequat (0)+ 40 cm de sòl seleccionat (2)
? Terreny natural (0)+ 25 cm de sòl estabilitzat (1)+ 25 cm de sòl seleccionat (3)
Els gruixos indicats són els mínims indicats per a qualsevol punt de la secció transversal de l’esplanada.
Els materials que s’utilitzin per configurar l’esplanada hauran de complir les prescripcions respectives dels articles
del PG-3, a més de les indicades en la norma 6.1-IC.
Pol. industrial - c/Pirineus - 17460 Celrà (Girona) - tel. 972/492014 - fax 972/494117 (Exp: 205/05) - 49 Pol. industrial - c/Pirineus - 17460 Celrà (Girona) - tel. 972/492014 - fax 972/494117 (Exp: 205/05) - 50
6. Conclusions
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Consideracions prèvies
(1) En els terrenys estudiats hi ha projectada la millora i el condicionament de la
confluència entre les carreteres GI-632 i C-31 i la construcció d'una estructura per superar el
rec del Ter Vell.
(2) Per determinar la seva capacitat portant s’ha realitzat a partir de dos sondatges, un a
cada riba del rec del Ter Vell (l’S-1 a la riba esquerra i l’S-2 a la dreta). Per conèixer l'existència
i els gruixos de les capes d'aglomerat, base i sota-base s’han efectuat dos testimonis en el
mateix ferm de les carreteres. Finalment, per tal de poder caracteritzar l'esplanada s’han
excavat tres cales.
(3) En aquest informe les fondàries han estat expressades mitjançant les cotes de la boca
dels punts de reconeixement (veure taula següent) i també en metres.
Punt de reconeixement Cota
Sondatge S-1 11,90
Sondatge S-2 11,00
Testimoni T-1 11,10
Testimoni T-2 11,20
Cala C-1 10,50
Cala C-2 10,80
Cala C-3 10,20
(4) Sismicitat de la zona
La norma de Construcción Sismoresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02) (BOE
de l’11 d’octubre de 2002) proporciona els valors següents per als paràmetres d’acceleració
sísmica bàsica i el coeficient de contribució (K):
Acceleració sísmica bàsica: 0,08 g
Coeficient de contribució (k): 1,0
Segons aquesta norma, el tipus d’edificació projectat es classifica com de “normal
importància”.
També en funció de la norma esmentada, el terreny més superficial de la zona es
classifica com de tipus IV (nivells A, B, C i D) i II-I (nivell E).
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Resultats
(1) Litologia
En el sòl de la parcel?la s’hi han reconegut els nivells litològics següents:
Denominació Composició Cota/Fondària del límit
superior de la capa (m)
Potència (m)
Nivell P Paviment d’aglomerat
asfàltic
11,10-11,90/0,00 0,15 a 0,28
Nivell Z Base granular 10,82-11,65/0,15 a 0,28 0,10 a 0,30
Nivell R Rebliment format per
argiles de color marró
11,00/0,00 0,20
Nivell A Argiles de colors marró,
marró clar i marró fosc
amb alguna passada de
sorres i llims
10,20-11,55/0,00 a 0,45 0,80 a 2,10
Nivell B Sorres de colors marró
clar i gris amb algunes
passades d'argila
8,20-10,00/1,00 a 2,10 0,30 (reconeguda) a 7,50
Nivell C Argiles de colors gris i
gris verdós
2,50-4,70/7,20-8,50 7,80 a 8,05
Nivell D Sorres i graves argiloses
de colors gris, marró gris
i marró clar amb alguna
passada d’argiles
-3,35 a -5,30/15,25-
16,30
4,75 (reconeguda) a 6,70
Nivell E Substrat eocènic format
per lutites i gresos de
colors marró clar, gris
clar i ocre
-12,00/23,00 2,30
(reconeguda)
Els nivells P i Z representen el paquet de ferms (i poder part de l’esplanada en el cas del
nivell Z). El terreny natural comença amb el nivell A tot i que no es pot descartar que la part
superior d’aquesta unitat hagués sofert algun rectoc (esplanació compactació) i es considerés
com a esplanada. El nivell E representa el substrat damunt del qual s’han acmulat els
sediments quaternaris de les unitats A a D.
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(2) Caracterització geotècnica dels materials reconeguts
Nivell Densitat
aparent
(g/cm3)
Classifica.
USCS
N30
corregit
Resist.
compres.
simple
(kg/cm2)
Cohesió
cu
(kg/cm2)
Angle
?’
graus
Nivell A 1,80-2,10 CL, SC i ML 10 0,00-1,00 0,00-0,50 15-24
Nivell B 1,75-2,00 SC, SP-SC i
CL
4-10 - 0,00-0,07 27-30
Nivell C 1,90-2,20 CL, ML-CL,
ML, SC i SM
6-9 0,45-0,90 0,23-0,45 18-20
Nivell D 2,00-2,25 SP-SC, SC,
GP-GC, GC i
CL
4-42 - - 28-34
Nivell Densitat
aparent
(g/cm3)
Classifica.
USCS
N30
corregit
Resist.
compres.
simple
(kg/cm2)
Cohesió
cu
(kg/cm2)
Angle
?’
graus
Nivell E 2,10-2,65 Substrat
alterat
(CL i ML)
-lutites-
SC, SP-SC -
gresos
alterats-
tram poc
alterat
- -
5-10
<50-1000
(779,14)
-
15-32
(matriu)
(3) Hidrogeologia
Durant els treballs de camp es va trobar aigua entre les cotes 8,40 i 9,70 (d'1,50 a 2,20 m
de profunditat).
(4) Agressivitat de l’aigua i del sòl al formigó
Segons l’E.H.E. 99 l’aigua analitzada és d'agressivitat dèbil per al formigó
Segons l’E.H.E. 99 el sòl corresponent al nivell A no és agressiu per al formigó
(5) Excavabilitat
Els materials dels nivells R, A, B, C i D podran ser excavats mitjançant la maquinària
convencional emprada en el moviment de terres (giratòries i retro-excavadores mixtes). Cara a
l’encast dels pilons en el nivell E és possible que calgui l’ajut d’una corona de wídia o un
trepant en aquells trams en que la roca no es troba disgregada.
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(6) Fonamentació
A partir de la informació del terreny obtinguda dels dos sondatges sol?licitats es fan les
propostes de fonamentació següents:
Fonamentació directa
Serà mitjançant una sabatas/llosa i s’encastarà en els materials del nivell B
Aquests fonaments s’han de dimensionar per transmetre pressions al terreny no superiors
a les que s’indiquen:
(Sabates/llosa)
Dimensions del
fonament
Càrrega admissible (qadm) Kg/cm
2
assentament limitat a 2,54 cm
Càrrega admissible (qadm) Kg/cm
2
assentament entre 2,54 i 5,00 cm
2,00 x 7,00 0,71 0,86
4,00 x 4,00 m 0,59 1,02
7,00 x 10,00 m 0,31 0,61
Coeficient de rigidesa (coeficient de balast) del nivell B per a placa quadrada de 30 cm de
costat, K30 = 0,80-1,00 kg/cm
3
Per aplicar les càrregues determinades la fonamentació ha d’assentar-se damunt de
terreny sanejat, esplanat i no sotmès a cap procés erosiu. Així mateix, les sobrepressions que
generi la fonamentació no han d’influir negativament a l’estabilitat d’una zona de talús.
Atès que l’estructura que es projecta no correspon ni a una sabata ni a una llosa
pròpiament dites llavors s’ha optat per indicar les càrregues en funció dels assentaments
considerats com tolerables per a cadascun d’aquests fonaments.
Fonamentació profunda
Aquesta fonamentació serà mitjançant pilons in situ que treballaran predominantment per
fust. Els pilons tindran una relació longitud/amplada igual o superior a 15 i s’encastaran en el
nivell D o E un tram mínim de 4 diàmetres. Així encastats, els pilons podran transmetre les
pressions que s’indiquen tot seguit:
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Nivell
Resistència unitària
per punta
kg/cm2
Resistència unitària
per fust
kg/cm2
B 0,13
C 0,12
D 1,88 0,23
E 7,50 0,26
L’assentament d’un piló aïllat degut a la càrrega que aplica al terreny per punta i fust s’ha
determinat tèoricament en 2,17 cm (per a un diàmetre i un encast de 0,65 i 20 m
respectivament). Tanmateix, l’assentament global per a un grup de pilons serà superior al
considerat.
Les propostes de fonamentació fetes es mantindran vàlides sempre i quan les condicions del terreny
no canviïn respecte a les trobades quan es van realitzar els sondatges.
(7) Classificació dels materials i configuració de l’esplanada (Ordre FOM/1382/02 i
norma 6.1-IC sobre seccions de ferm, de 20 d’octubre de 2002)
(7.1) Caracterització geotècnica dels materials
Propietat/paràmetre Nivell A
% passa tamís 0,08 UNE 98,00
Límit líquid % 43,00
Índex de plasticitat % 22,20
Proctor modificat
Densitat máxima kg/dm3
Humitat óptima %
1,78
15,00
Índex CBR-densitat màxima
Inflament %
7,20
5,24
Índex de col.lapse % 0,15
Inflament lliure % 2,10
Matèria orgànica -
Sals solubles %
Contingut en guix %
0,78
0,05
Classificació ASSHTO A-7-6(24)
(7.2) Classificació i aprofitament dels materials
Nivell A: Argiles de colors marró, marró clar i marró fosc amb alguna passada de sorres i llims
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Aquesta unitat correspon a material per a terraplè. Segons la versió actualitzada de
l’article 330 del PG-3/75 el material assajat té les condicions d’un sòl tolerable (0). El contingut
en fins superior al 35% i la quantitat de sals solubles no permeten que aquesta unitat assoleixi
una categoria superior.
La categoria de sòl tolerable és aplicable en la situació de desmunt, on el nivell A
representarà el fons de la caixa. En una obra de terra les prescripcions complementàries de la
norma 6.1-IC fan que el mateix material passi a la categoria de sòl marginal per presentar un
inflament lliure superior a l’1%.
Com a sòl tolerable en el fons de desmunt, les argiles del nivell A no podran suportar
l’esplanada i s’hauran de sobreexcavar i substituir convenientment per sòls adequats o
seleccionats procedents de préstecs o bé per sòls estabilitzats in situ. Els materials del nivell A
en obra de terra, com a sòl marginal, no es podran emprar Només i sota unes circumstàncies
concretes es podria aplicar a la zona de nucli.
(7.3) Configuració de l’esplanada
Aquesta s’ha definit d’acord amb el que estableix la norma 6.1-IC sobre seccions de ferm,
de 20 d’octubre de 2002. Aquesta normativa determina la formació de l’esplanada en funció de
la capacitat portant que es vol tenir, en el tipus de sòl de la caixa o obra de terres i en la
disponibilitat de materials.
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La categoria d’esplanada desitjada no es coneix, però si a títol d’exemple s’assumeix que
aquesta és una E2 llavors les possibilitats de configuració en funció dels materials reconeguts
serien les següents:
Sòl tolerable (0)-nivell A en situació de desmunt
? Terreny natural (0)+ 75 cm de sòl seleccionat (2)
? Terreny natural (0)+ 25 cm de sòl estabilitzat (S-EST1)+ 25 cm de sòl estabilitzat (S-EST2)
? Terreny natural (0)+ 50 cm de sòl adequat (0)+ 40 cm de sòl seleccionat (2)
? Terreny natural (0)+ 25 cm de sòl estabilitzat (1)+ 25 cm de sòl seleccionat (3)
Els gruixos indicats són els mínims indicats per a qualsevol punt de la secció transversal de l’esplanada.
Els materials que s’utilitzin per configurar l’esplanada hauran de complir les prescripcions respectives dels articles
del PG-3, a més de les indicades en la norma 6.1-IC.
Ignasi Capellà i Solà
Doctor en Ciències Geològiques
Cap d’Àrea
Cecam
Albert Pujades i Pigem
Geòleg
Cecam
Celrà, a 16 d’agost de 2005
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Annex 7.1.
Plànol general de situació de la parcel.la
Plànol de situació
E sca la ap ro x : 1:10 .0 00P arce l. la es tud ia da :
Plànol
N
Munic ipi/po bla c ió : U llà (pa rcel· la s itua da a la C-31 p.k . 3 53 +5 00 )
(Exp: 205/05) (Exp: 205/05)
Annex 7.2.
Situació dels punts de reconeixement del
terreny
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Annex 7.3.
Columnes estratigràfiques
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Annex 7.4.
Talls geològics
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Annex 7.5.
Actes de resultats: analítica de l’aigua
Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X7774 Albarà:
La seva referència: EG 205/05 S.2 Destinatari:
Data de recepció: 27/06/2005
Dates assaig: Inici: 27/06/2005 Final: 28/06/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 30/06/2005 Full 1 de 2.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Lluís Sala i Sau Anna Jiménez i López
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 AG10 Informe sobre l'agressivitat d'una aigua en un fonament.
MOSTRA ENTREGADA: Aigua
TIPUS D'AIGUA: Subterrània
PRESENTACIO: En botella de plàstic i etiquetada.
DESCRIPCIÓ DE L'AIGUA: Fangosa, Tèrbola.
PUNTS DE RECOLLIDA: Perforació
PROFUNDITAT DE MOSTREIG (m): 4,50
TEMPERATURA DE L'AIGUA (ºC): ---
DATA RECOLLIDA: 22/06/05 HORA: ---
LLOC I DATA DEL MOSTREIG: (Ullà) 22/06/05
NIVELL D'AIGUA FREÀTICA (m): 1,50
ALÇADA PIEZOMÈTRICA (m): 1,50
DESCRIPCIÓ DE CONDICIONS LOCALS:  Terra cultivable
PRESA DE MOSTRA: feta per l’àrea de geotècnia del CECAM.
PORTADA AL LABORATORI: per l’àrea de geotècnia del CECAM
Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X7774 Albarà:
La seva referència: EG 205/05 S.2 Destinatari:
Data de recepció: 27/06/2005
Dates assaig: Inici: 27/06/2005 Final: 28/06/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 30/06/2005 Full 2 de 2.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Lluís Sala i Sau Anna Jiménez i López
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
PROCEDIMENT OPERATORI:
Segons l'E.H.E 1999, annexa 5.
RESULTATS OBTINGUTS:
ANÀLISI DE L'AIGUA GRAU D'AGRESSIVITAT
ASSAIG UNITATS RESULTAT DÈBIL MITJANA FORTA
pH u. pH 7,54 6,5-5,5 5,5-4,5 < 4,5
Magnesi mg/L Mg2+ 56,0 300-1000 1000-3000 > 3000
Amoni mg/L NH4+ 2,00 15-30 30-60 > 60
Sulfats mg/L SO42- 468 200-600 600-3000 > 3000
CO2 mg/L 10,9 15-40 40-100 > 100
Residu sec mg/L 1060 75-150 50-75 < 50
QUALIFICACIÓ
L'aigua analitzada és d’agressivitat dèbil per al formigó.
(Exp: 205/05) (Exp: 205/05)
Annex 7.6.
Actes de resultats: analítica del sòl
Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X7838 Albarà:
La seva referència: EG 205/05 MA 1.1 (0,60 a 0,60m) Destinatari:
Data de recepció: 28/06/2005
Dates assaig: Inici: 28/06/2005 Final: 30/06/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 30/06/2005 Full 1 de 1.
ACTA DE RESULTATS
Observacions: Els resultats s’expressen sobre mostra seca.
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Lluís Sala i Sau Anna Jiménez i López
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
MOSTRA ENTREGADA: Una mostra de sòl.
PRESENTACIÓ: En bossa de plàstic i etiquetada.
PRESA DE MOSTRA: Feta per l’àrea de geotècnia.
PORTADA AL LABORATORI: Per l’àrea de geotècnia.
RESULTATS OBTINGUTS:
ASSAIG MÈTODE UNITATS RESULTAT
Sulfats E.H.E ' 99 mg / Kg sòl 211
Acidesa de Baumann-Gully E.H.E ' 99 ml NaOH 0,1N / Kg sòl 10,0
QUALIFICACIÓ
Segons l'EHE 1999, annexa 5, la mostra de sòl analitzada no és agressiva per al formigó.
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Annex 7.7.
Actes de resultats: laboratori de terres
Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X7834 Albarà:
La seva referència: MI 1.1, DE 1,20 A 1,80 METRES DEFONDÀRIA. Destinatari:
Data de recepció: 28/06/2005
Dates assaig: Inici: 11/07/2005 Final: 12/07/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 15/07/2005 Full 1 de 2.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Eva Campmol Aymerich Álvaro Novillo Viera
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Descripció de la mostra: EG 205/05, MOSTRA INALTERADA MI 1.1, DE 1,20 A 1,80 METRES DE FONDÀRIA.
Presa de mostra: portada al laboratori pel peticionari.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL06 Límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande, UNE 103.103:1994.
Límit plàstic d’un sòl, UNE 103.104:1993.
APARELL DE CASAGRANDE: M-051. Accionament manual de la cullera.
NO PLÀSTIC
LÍMIT LÍQUID (LL):
LÍMIT PLÀSTIC (LP):
ÍNDEX DE PLASTICITAT (IP=LL-LP):
Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X7834 Albarà:
La seva referència: MI 1.1, DE 1,20 A 1,80 METRES DEFONDÀRIA. Destinatari:
Data de recepció: 28/06/2005
Dates assaig: Inici: 11/07/2005 Final: 12/07/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 15/07/2005 Full 2 de 2.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Eva Campmol Aymerich Álvaro Novillo Viera
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL31 Tall directe no consolidat-no drenat UU, UNE 103.401:1998.
ASSAIG:  NO CONSOLIDAT - NO DRENAT UU
VELOCITAT DE DESPLAÇAMENT [mm/min] 1,5
MOSTRA: INALTERADA
0 #####
PROVETA NÚM.: 1 2 3
TENSIÓ NORMAL [Kpa] 100 200 300 0
HUMITAT INICIAL [%] 16,72 17,99 19,22
HUMITAT FINAL [%] 16,72 17,99 19,22
DENSITAT SECA [g/cm3] 1,58 1,62 1,65
DENSITAT HUMIDA [g/cm3] 1,85 1,92 1,96
TENSIÓ TANGEN. MAXI.  [KPa] 5,6 5,7 5,7 5,5
ANGLE DE FREGAMENT INTERN [graus] 0
COHESIÓ [Kpa] 5,5
APARELL TALL DIRECTE: M-006. COINSA INTERNACIONAL. Anell dinam. CONTROLS T1002/SA. Nº serie 4103. Model S-1600
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Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X7837 Albarà:
La seva referència: MA 1.2, DE 2,40 A 2,80 METRES DEFONDÀRIA. Destinatari:
Data de recepció: 28/06/2005
Dates assaig: Inici: 29/06/2005 Final: 30/06/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 06/07/2005 Full 1 de 1.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Descripció de la mostra: EG 205/05, MOSTRA ALTERADA MA 1.2, DE 2,40 A 2,80 METRES DE FONDÀRIA.
Presa de mostra: portada al laboratori pel peticionari.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL03 Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat, UNE 103.101:1995.
Tam ísUNE 7050 125 100 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,08
% que passa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 58 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D60 D30 D10 Cu Cc
0,44 0,14
PARÀM ETRES 
GRANULOM ÈTRICS
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Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X7835 Albarà:
La seva referència: MI 2.1, DE 9,80 A 10,40 METRESDE FONDÀRIA. Destinatari:
Data de recepció: 28/06/2005
Dates assaig: Inici: 07/07/2005 Final: 11/07/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 11/07/2005 Full 1 de 2.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Eva Campmol Aymerich Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Descripció de la mostra: EG 205/05, MOSTRA INALTERADA MI 2.1, DE 9,80 A 10,40 METRES DE FONDÀRIA.
Presa de mostra: portada al laboratori pel peticionari.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL06 Límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande, UNE 103.103:1994.
Límit plàstic d’un sòl, UNE 103.104:1993.
APARELL DE CASAGRANDE: M-051. Accionament manual de la cullera.
NO PLÀSTIC
LÍMIT LÍQUID (LL):
LÍMIT PLÀSTIC (LP):
ÍNDEX DE PLASTICITAT (IP=LL-LP):
Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X7835 Albarà:
La seva referència: MI 2.1, DE 9,80 A 10,40 METRESDE FONDÀRIA. Destinatari:
Data de recepció: 28/06/2005
Dates assaig: Inici: 07/07/2005 Final: 11/07/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 11/07/2005 Full 2 de 2.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Eva Campmol Aymerich Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL26 Compressió simple d’una proveta de sòl inalterat, UNE 103.400:1993.
VELO. DEFORMACIÓ (mm/min) 1,00
5,80
11,96
SECCIÓ MOSTRA (cm2) 26,41
VOLUM MOSTRA (cm3) 315,88
DENSITAT HUMIDA (g/cm3) 2,00
DENSITAT SECA (g/cm3) 1,52
HUMITAT (%) 31,37
TEMPS DES CÀRREGA SECCIÓ
DE L'INICI AXIAL MÀX. LECTURA UNITÀRIA 1-E CORREGIDA TENSIÓ
DE L'ASSAIG (Kp) (mm) (E) (cm2) (kp/cm2)
PREMSA
DIÀMETRE PROVETA (cm)
ALÇADA PROVETA (cm)
0:18:00 14 17,84 0,149
DEFORMACIÓ
M-004. SERVOSIS ME 402/20 Núm. 109/91.0-20 Mp Esc. 1/10:1Kp. Classe ISO 7500/1:0.
0,851 31,04 0,45
GRÀFICA TENSIÓ-DEFORMACIÓ
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Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X7836 Albarà:
La seva referència: MA 2.1, DE 17,00 A 17,30 METRESDE FONDÀRIA. Destinatari:
Data de recepció: 28/06/2005
Dates assaig: Inici: 29/06/2005 Final: 30/06/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 06/07/2005 Full 1 de 1.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Descripció de la mostra: EG 205/05, MOSTRA ALTERADA MA 2.1, DE 17,00 A 17,30 METRES DE FONDÀRIA.
Presa de mostra: portada al laboratori pel peticionari.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL03 Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat, UNE 103.101:1995.
Tam ísUNE 7050 125 100 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,08
% que passa 100 100 100 100 100 94 85 67 55 46 19 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D60 D30 D10 Cu Cc
6,63 0,76 0,12 55,25 0,73
PARÀM ETRES 
GRANULOM ÈTRICS
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Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X8070 Albarà:
La seva referència: MA 2.2, DE 23,80 A 24,30 METRESDE FONDÀRIA. Destinatari:
Data de recepció: 30/06/2005
Dates assaig: Inici: 01/07/2005 Final: 01/07/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 07/07/2005 Full 1 de 1.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Descripció de la mostra: EG 205/05, MOSTRA ALTERADA MA 2.2, DE 23,80 A 24,30 METRES DE FONDÀRIA.
Presa de mostra: portada al laboratori pel peticionari.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL26 Compressió simple d’una proveta de sòl inalterat, UNE 103.400:1993.
VELO. DEFORMACIÓ (mm/min) 1,00
6,10
13,87
SECCIÓ MOSTRA (cm2) 29,22
VOLUM MOSTRA (cm3) 405,35
DENSITAT HUMIDA (g/cm3) 2,62
DENSITAT SECA (g/cm3)
HUMITAT (%)
TEMPS DES CÀRREGA SECCIÓ
DE L'INICI AXIAL MÀX. LECTURA UNITÀRIA 1-E CORREGIDA TENSIÓ
DE L'ASSAIG (Kp) (mm) (E) (cm2) (kp/cm2)
PREMSA M-004. SERVOSIS ME 402/20 Núm. 109/91.0-20 Mp Esc. 1/10:1Kp. Classe ISO 7500/1:0.
1,000 29,22 779,14
DIÀMETRE PROVETA (cm)
ALÇADA PROVETA (cm)
0:00:30 22770 0,00 0,000
DEFORMACIÓ
GRÀFICA TENSIÓ-DEFORMACIÓ
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Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X7724 Albarà:
La seva referència: MOSTRA 1, CALA 2, DE 0,50 A 1,00METRES DE FONDÀRIA. Destinatari:
Data de recepció: 23/06/2005
Dates assaig: Inici: 23/06/2005 Final: 26/07/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 30/06/2005 Full 1 de 9.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Descripció de la mostra: EG 205/05, MOSTRA 1, CALA 2, DE 0,50 A 1,00 METRES DE FONDÀRIA.
Presa de mostra: portada al laboratori pel peticionari.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL03 Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat, UNE 103.101:1995.
Tam ísUNE 7050 125 100 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,08
% que passa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D60 D30 D10 Cu CcPARÀM ETRES 
GRANULOM ÈTRICS
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Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X7724 Albarà:
La seva referència: MOSTRA 1, CALA 2, DE 0,50 A 1,00METRES DE FONDÀRIA. Destinatari:
Data de recepció: 23/06/2005
Dates assaig: Inici: 23/06/2005 Final: 26/07/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 30/06/2005 Full 2 de 9.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL06 Límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande, UNE 103.103:1994.
Límit plàstic d’un sòl, UNE 103.104:1993.
APARELL DE CASAGRANDE: M-051. Accionament manual de la cullera.
43,0
20,8
22,2
LÍMIT LÍQUID (LL):
LÍMIT PLÀSTIC (LP):
ÍNDEX DE PLASTICITAT (IP=LL-LP):
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PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 30/06/2005 Full 3 de 9.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL12 Compactació Proctor normal, UNE 103.500:1994.
DENSITAT M ÀXIM A 1,55 g/cm3
HUM ITAT ÒPTIM A 15,0 %
Compactadora automàtica CONTROLS, mod.33-T8612, codi: M-770
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Compactació automàtica
GRÀFICA PROCTOR
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Compactació manual
Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
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Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X7724 Albarà:
La seva referència: MOSTRA 1, CALA 2, DE 0,50 A 1,00METRES DE FONDÀRIA. Destinatari:
Data de recepció: 23/06/2005
Dates assaig: Inici: 23/06/2005 Final: 26/07/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
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ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL13 Compactació Proctor Modificat, UNE 103.501:1994.
DENSITAT MÀXIMA 1,78 g/cm3
HUMITAT ÒPTIMA 15,0 %
Compactora automàtica CONTROLS, mod. 33-T8612S, codi: M-737
Compactació automàtica
GRÀFICA PROCTOR
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Compactació manual
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ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL16 Índex C.B.R. al laboratori d’un sòl, UNE 103.502:1995.
PUNT ENERGIA COMPACTACIÓ DENSITAT SECA ÍNDEX INFLAMENT
RESPECTE PROCTOR Kg/dm3 C.B.R. %
DENSITAT HUMITAT 1 100% 1,80 7,2 5,24
[Kg/dm3] [%] 2 50% 1,74 3,8 4,50
1,78 15,0 3 25% 1,65 2,3 3,99
COMPAC. DENSITAT INDEX
% SECA CBR
Kg/dm3
98 1,74 3,8
95 1,69 3
PREMSA: M-004 SERVOSIS ME 402/20 Núm 109/91 .0-20 Mp Esc. 1/10:1 kp. Classe ISO 7500/1:0
VALORS ASSAIG 
PROCTOR
ESTIMACIÓ GRÀFICA C.B.R.
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
0 5 10
ÍNDEX C.B.R.
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ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL22 Determinació qualitativa del contingut en humus, UNE-EN 1744-1:1999.
RESULTAT: El color de la dissolució assajada es més fosc que el de la dissolució tipus.
 La mostra conté matèria orgànica.
PROCEDIMENT: Desprès de 24 h, el color del líquid de la mostra assajada es compara amb el color de la
 dissolució colorada tipus preparada al mateix temps segons la Norma UNE 7-082-54.
RESULTAT:
El color de la dissolució assajada es més clar que el de la dissolució tipus.
 La mostra no conté matèria orgànica.
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ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL49 Assaig de col·lapse en sòls amb l’edòmetre, NLT 254/99.
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVETA
2,00 15,0
5,05 24,7
20,01 1,79
40,01 1,55
2,00
0,15%
0,15%
Equip utilitzat:
DENSITAT HUMIDA INICIAL [g/cm3]
VOLUM (cm3)
ÍNDEX DE COL·LAPSE ( I )
DENSITAT SECA INICIAL [g/cm3]
PRESSIÓ APLICADA EN EL MOMENT D'INUNDAR LA PROVETA [kg/cm2]
Edómetre CONTROLS
REMOLDEJADA
POTENCIAL PERCENTUAL DE COL·LAPSE ( Ic )
SECCIÓ (cm2)
HUMITAT INICIAL (%)ALÇADA (cm)
DIÀMETRE (cm) HUMITAT FINAL (%)
TIPUS DE PROVETA (INALTERA/REMOLDEJADA)
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Client: CECAM - AREA GEOTECNICA
Obra: EG 205/05 ULLÀ (EMPALME)
Adreça:
Població: Ullà
Núm. d’obra: C1339 C052058
Expedient: C05X7724 Albarà:
La seva referència: MOSTRA 1, CALA 2, DE 0,50 A 1,00METRES DE FONDÀRIA. Destinatari:
Data de recepció: 23/06/2005
Dates assaig: Inici: 23/06/2005 Final: 26/07/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
Polígon Industrial
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 30/06/2005 Full 8 de 9.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL60 Determinació del contingut en sals solubles dels sòls, inclòs el guix, NLT 114/99.
SALS SOLUBLES EN 100g DE SÒL 0,78 %
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL61 Contingut de guix en sòls, NLT 115/99.
(%SO4-2)total (%SO4-2)parcial
0,033 0,004
YESO/GUIX
(%SO4Ca.2H2O) =1,792 [(%SO4-2)total – (%SO4-2)parcial] 0,05
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Dates assaig: Inici: 23/06/2005 Final: 26/07/2005 CECAM - AREA GEOTECNICA
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PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D’AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA 17460 - CELRA
CECAM Celrà, 30/06/2005 Full 9 de 9.
ACTA DE RESULTATS
Observacions:
Director tècnic Tramès a: Peticionari Cap d’àrea
Agustí Pascual Pinsach Albert Pujades Pigem
ASSAIGS REALITZATS PEL LABORATORI DE CELRÀ, ACREDITAT PEL D.P.T.O.P.DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Formigó en massa o armat i els seus materials constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i additius. Resolucions de 07-07-92 (D.O.G.C. 05-10-92) i
número d’identificació 06030HA/02R.
Mecànica del sòl - assaigs de laboratori. Resolucions de 17-06-02 (D.O.G.C. 22-12-93) i número d’identificació 06031SE/02R.
Sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituents per a tot tipus de vials. Resolucions de 16-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06107SV/03R.
Mecànica del sòl. Presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de sòls. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06108ST/97.
Ceràmica. Resolucions de 17-03-98 (D.O.G.C. 17-04-98) i número d’identificació 06109CE/97.
L’incertesa dels valors quantitatius dels paràmetres acreditats per ENAC, està a disposició del client en cas que aquest ho demani.
Quantitat Codi Descripció de l’assaig
1 SL62 Inflament lliure d’un sòl en edòmetre, UNE 103.601:1996.
% HUMITAT INICIAL 15,00
% HUMITAT FINAL 29,42 % INFLAMENT LLIURE 2,1
DENSITAT SECA INICIAL (g/cm3) 1,55
Edómetre SUZPECAR
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Annex 7.8.
Reportatge fotogràfic
Realització d’un sondatge amb la penetrosonda TECOINSA TP50-D (16-06-2005).
Parcel·la situada a la C-31 p.k.353+500 (Ullà)
Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-1 (0,00 – 6,00 m)
Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-1 (6,00 – 12,00 m)
Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-1 (12,00 – 18,00 m)
Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-1 (18,00 – 20,00 m)
Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-2 (0,00 – 7,00 m)
Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-2 (7,00 – 13,70 m)
Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-2 (13,70 – 20,00 m)
Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-2 (20,00 – 25,30 m)
Caixes de testimonis corresponents al testimoni T-1 (0,00 – 1,50 m)
Caixes de testimonis corresponents al testimoni T-2 (0,00 – 1,50 m)
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ANNEX Nº 8: ESTRUCTURES I MURS 
 
El present Projecte inclou dues obres de drenatge constituïdes per dos marcs de formigó armat que són 
les dues estructures que figuren en el Projecte. 
 
La primera d’elles correspon al pas del camí Fondo, que surt de la Rotonda projectada, pel damunt de la 
sèquia desviada i modificada per efecte de la implantació de la Rotonda (OD 1). 
 
La segona de les obres de fàbrica correspon al pas de la carretera C-31 pel damunt del Reg del Vell Ter, 
on l’eixamplament de la carretera requereix ampliació de l’obra de drenatge existent, però que per 
requeriments i criteris establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua, no pot contemplar l’eixamplament sino 
la construcció d’una nova estructura que tingui unes condicions de drenatge coherents amb dits criteris. 
 
OD-1 
1.- Esquema estàtic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Condicions de Fonamentació. 
 
D’acord amb el que estableix l’Estudi Geotècnic (veure Annex 7) s’ha trobat a les cales 1 i 2 de l’Estudi 
efectuat a la zona de la Rotonda que el terreny, a 2 metres de la superfície actual, és constituit per 
l’estrat de sorres fines argiloses, qualificat com nivell B a la resta de l’Estudi, i s’estableixen valors de les 
càrregues admisibles per a fonamentacions superficials sobre dits tipus de terreny. Als efectes de 
l’estructura que ens ocupa, prendrem: 
 
σadm = 0,71 Kg/cm2 
 
valor asimilat per a sabates de 2,00 x 7,00 m, i que limita els assentaments a 2,54 cms. 
Als efectes de l’anàlisi de l’estructura prendrem com coeficient de  balast K = 0,90 Kg/cm3, valor mig 
recomenant a l’Estudi. 
 
3.- Bases de Càlcul. 
 
Materials i Coeficients parcials. 
Formigó  HA-25/B/20/IIa,  fck = 25 N/mm2,  γc = 1,5 
Acer en Armadures B500S,    fyk = 500 N/mm2,  γs = 1,15 
 
Control d’execució.   
Es considera un control d’execució normal, amb la qual cosa els coeficients parcials de seguretat són: 
 
γG = 1,50  γQ = 1,60 
 
Càrregues. 
Horitzontals. 
- Empenta de terres. 
Per a  Υ= 30o, predren empenta al repòs de: Ko = 1 – sen Υ = 1 – 0,5 = 0,5. 
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- Frenat. 
Valor mínim: F = 20 . b = 20 . 7 = 140 KN. 
 
Accions Sísmiques. 
L’obra que ens ocupa és situa a una zona geogràfica amb una accelaració sísmica bàsica de valor: 
 
     ac = 0,07 g. 
 
D’acord amb l’apartat 1.2.3. de la Norma NCSR-02, Norma de Construcción Sismoresistente (2002), no 
caldrà tenit en compte les accions sísmiques al donar-se les següents condicions: 
 
• Estructura d’importància normal. 
• Estructura no constituida per pòrtics independents. 
• Terreny estable. 
 
Accions Verticals. 
 
Càrregues permanents. 
Pes propi del formigó,  δ= 25 Kn/m3 
Paviments, p = 24 KN/m3 x 0,05 m = 1,2 KN/m2. 
Sobrecàrregues d’ús. 
Sobrecàrrega uniforme, qsn = 4 KN/m2. 
Vehicle pesat,  6 x 100 KN 
 
4.- Model del càlcul. 
 
L’estructura, discretitzada d’acord amb l’esquema estàtic indicat a l’apartat 1 d’aquest Annex, s’ha 
analitzat mitjant l’aplicació informàtica Multiframe 9.02, adjuntant-se com Subannex 1 a aquest Annex els 
gràfics esquemes i llistats que justifiquen els resultats obtinguts. 
5.- Dimensionat. 
 
A partir dels resultats de l’Anàlisi, efectuem el següent dimensionat. 
 
Reacció màxima:  Nus 15, combinació 2: 
Rmàx: 44 KN / 1,00 x 0,60 = 73 KN/m2 = 0,73 Kg/cm2, que acceptem. 
 
Llosa Superior:  (h = 0,35 m). 
Md = 117,7 KN . m/ml,  A = 5  Ø 16/ml. 
Md- = 130,2 KN. m/ml,  A = 5  Ø 16/ml. 
Vd = 301,1 KN /ml,  At = 2  Ø 10/15 
Vu = 134,6 KN/ml. 
 
Murs Verticals:  (h = 0,40 m). 
Md = 125,7 KN . m  A = 5  Ø 16/ml. 
 
Llosa Inferior:  (h = 0,40 m). 
Md+ = 104,6 KN . m/ml, A = 6  Ø 16/ml. 
Md- = 87,4 KN/ml   
Vd = 270 KN /ml,  A = 2  Ø 8/0,15 
Vu = 145,6 KN/ml. 
 
Nota: Veure justificació dels dimensionats al Subannex 2.  
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Aletes:   
 
 
 
 
 
 
 
 
qmàx = 0,30 x 250 m x 20 KN/m3 = 15 KN/m2 
 
Del costat de la seguretat, 
 
M- = 15 x 2,52/2 = 46 KN/ml. 
A = 5  Ø 12/ml per a mur de 30 cms de gruix, disposant les armadures restants d’acord 
amb els mínims geomètrics exigits per EHE (3,2º/oo horitzontal, 0,9º/oo vertical). 
 
Per a la sabata, obtenim una tensió en punta (veure Subannex 3) de  σmàx =0,9 Kg/cm2, que acceptem al 
ésser σmàx  <  4/3 σadm = 4/3 x 0,71 = 0,94 Kg/cm2 
 
 
     m- màx = 2,5 x 2 x 0,72/2 = 1,23 mt/md, A mínima, 6 Ø 12 pml. 
     V = 2,5 x 2 x 0,45 = 2,25 t  Vcu = 11,1 t/ml. 
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OD-3 
1.- Esquema estàtic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Condicions de Fonamentació. 
 
D’acord amb el que estableix l’Estudi Geotècnic (veure Annex 7) s’ha trobat que, a 2 metres de la 
superfície actual, figura un estrat de sorres fines argiloses, qualificat com nivell B a l’Estudi, i s’estableixen 
valors de les càrregues admisibles per a fonamentacions superficials sobre dits tipus de terreny. Als 
efectes de l’estructura que ens ocupa, prendrem: 
 
σadm = 0,71 Kg/cm2 
 
valor asimilat per a sabates de 2,00 x 7,00 m, i que limita els assentaments a 2,54 cms. 
Als efectes de l’anàlisi de l’estructura prendrem com coeficient de  balast K = 0,90 Kg/cm3, valor mig 
recomenant a l’Estudi. 
 
3.- Bases de Càlcul. 
 
Materials i Coeficients parcials. 
Formigó  HA-25/B/20/IIa,  fck = 25 N/mm2,  γc = 1,5 
Acer en Armadures B500S,    fyk = 500 N/mm2,  γs = 1,15 
 
Control d’execució.   
Es considera un control d’execució normal, amb la qual cosa els coeficients parcials de seguretat són: 
 
γG = 1,50  γQ = 1,60 
 
Càrregues. 
Horitzontals. 
- Empenta de terres. 
Per a  Υ= 30o, predren empenta al repòs de: Ko = 1 – sen Υ = 1 – 0,5 = 0,5. 
- Frenat. 
Valor mínim: F = 20 . b = 20 . 7 = 140 KN. 
 
Accions Sísmiques. 
L’obra que ens ocupa és situa a una zona geogràfica amb una accelaració sísmica bàsica de valor: 
 
     ac = 0,07 g. 
 
D’acord amb l’apartat 1.2.3. de la Norma NCSR-02, Norma de Construcción Sismoresistente (2002), no 
caldrà tenit en compte les accions sísmiques al donar-se les següents condicions: 
 
• Estructura d’importància normal. 
• Estructura no constituida per pòrtics independents. 
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• Terreny estable. 
Accions Verticals. 
 
Càrregues permanents. 
Pes propi del formigó,  δ= 25 Kn/m3 
Paviments, p = 24 KN/m3 x 0,05 m = 1,2 KN/m2. 
Sobrecàrregues d’ús. 
Sobrecàrrega uniforme, qsn = 4 KN/m2. 
Vehicle pesat,  6 x 100 KN 
 
4.- Model del càlcul. 
 
L’estructura, discretitzada d’acord amb l’esquema estàtic indicat a l’apartat 1 d’aquest Annex, s’ha 
analitzat mitjant l’aplicació informàtica Multiframe 9.02, adjuntant-se com Subannex 4 a aquest Annex els 
gràfics esquemes i llistats que justifiquen els resultats obtinguts. 
 
5.- Dimensionat. 
 
A partir dels resultats de l’Anàlisi, efectuem el següent dimensionat. 
Reacció màxima:  Nus 15, combinació 2: 
Rmàx: 76 KN / 1,00 x 1,025 = 74 KN/m2 = 0,74 Kg/cm2, que acceptem. 
 
Deformació relativa màxima:   
∆δ =  8,6 – 6,3 = 2,3 mm (Nusos 48 – 168, Combinació 2). 
 
Llosa Superior:  (h = 0,70 m). 
Md = 181,3/0,50 ml = 363 KN/ml, A = 5  Ø 20/ml. 
Md- = 179  /0,50 ml = 358 KN/ml, A = 5  Ø 20/ml. 
Vd = 153 KN/0,5 ml = 256 KN/ml, At = 2  Ø 10/25 
Vu = 222,7 KN/ml. 
 
Murs Verticals:  (h = 0,70 m). 
Md = 316,6 KN . m  A = 5  Ø 20/ml. 
 
Llosa Inferior:  (h = 0,70 m). 
Md+ = 265 KN . m/ml,  A = 5  Ø 20/ml. 
Md- =  322 KN/ml  A = 5  Ø 20/ml. 
Vd = 255 KN /ml,  A = 2  Ø 10/0,25 
Vu = 222,7 KN/ml. 
 
Nota: Veure justificació dels dimensionats al Subannex 5.  
 
Aletes  
 
Disposem el mateix dimensionat que en el cas de l’OD nº 1. 
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ANNEX Nº 9. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
 
1: INTRODUCCIÓ 
 
En aquest Annex s’exposen els criteris d’execució que s’han tingut en compte per a la realització de les 
obres previstes en aquest Projecte, que es desenvolupen en una carretera oberta al trànsit, i que, en 
conseqüència, caldrà organitzar-les de tal manera que es mantinguin les condicions de seguretat 
exigibles. 
 
El Projecte que ens ocupa te dues localitzacions diferenciades pel que fa a l’afectació al trànsit: 
? Afectació al trànsit al tronc de la C-31, entrada al poble d’Ullà i al Camí Fondo durant la construcció 
de la Rotonda 
? Afectació al trànsit als troncs de la C-31 i Gi-632 durant la construcció de la millora de la cruïlla entre 
ambdues vies.  
 
A més a més les obres es desenvolupen en dues localitzacions distants uns 1.500 m, la qual cosa 
subdivideix l’obra en l’espai d’actuació però no en temps. Aquest Projecte planteja l’execució simultània 
d’ambdues localitzacions estimant un temps de 6 mesos en total. 
 
En tots els casos, per tal d’actuar amb seguretat, caldrà disposar d’un balissament amb barrera rígida a 
tot el llarg dels l’eixamplaments que tindran lloc, a una distància tal del tall vertical de caixa, que permeti 
circular amb seguretat. Aquesta reducció de la plataforma es realitza amb senyalització provisional 
horitzontal groga de tal manera que quedaran els diferents trams d’obra amb una calçada de dos carrils 
de 2,80 m. d’ample tipus.  
 
En efecte, tal i com s’ha reflectit al plànol nº 16 del Projecte, tant pel que fa a la Rotonda com a la Cruïlla  
s’ha previst una execució per fases de les obres que a continuació descrivim per a cada localització. 
  
 
1: ROTONDA 
 
Tal i com indica el plànol nº 16 del Projecte la primera fase consta de dos talls principals: 
 
- La formació de caixa i estesa del ferm llevat de la capa de rodadura en la meitat de la rotonda 
compresa entre la C-31 i el poble, incloent totes les actuacions paral·leles com formació de cunetes, 
construccions de vorades, canalització d’enllumenat, construcció d’illeta, etc..., tot  llest per deixar passar 
el tràfic per la 2ª fase. 
- La construcció de la nova disposicions de canals i sèquies, incloent la construcció de les obres de les OD 
1 i OD 2 per tal de tenir garantida l’evacuació de les aigües en tot moment. 
 
Durant l’execució d’aquesta 1ª fase el tràfic es mantindrà pel tronc actual, amb les corresponents 
barreres rígides de seguretat , quedant l’accés al poble d’Ullà interromput. 
 
Una vegada completades les feines esmentades s’aprofitarà  el tram de rotonda executat per el pas dels 
vehicles,  passant a executar les formació de caixa i estesa de ferm llevat la rodadura de la meitat Sud. 
En aquesta etapa es permetrà l’accés al poble i la incorporació des d’aquest a la C-31. 
 
Estant ja operativa pel tràfic la rotonda amb capa intermitja, es finalitzaran els treballs de formació 
d’illetes, vorera rotonda, senyalització vertical, etc.. quedant l’àmbit de la nova calçada per rebre 
l’extensió de la capa de rodadura i el pintat de la senyalització horitzontal i abalisament. 
  
Finalment dir que, en general, les actuacions d’estesa de la capa de rodadura final i nova senyalització 
horitzontal s’executaran amb pas alternatiu per un carril de circulació en jornada diürna. 
 
La implantació de la senyalització que aquests criteris comporten es desenvoluparà d’acord amb la 
Instrucció 8.3.IC. 
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2: CRUÏLLA 
 
Tal i com indica el plànol 16 del Projecte, la primera fase d’actuació consistirà fonamentalment en la 
també 1ª fase de construcció de les OD 3 i OD 4 a la vegada que es realitza la formació de caixa, estesa 
de ferm i formació de cunetes llevat de la capa de rodadura de la part Nord a eixamplar de la C-31, 
discorrent el tràfic pel traçat actual d’aquesta. Finalitzada aquesta etapa, el tràfic es desviarà per la zona 
de la fase ja realitzada, passant a demolir la OD existent i construir la 2ª fase de la OD 3 i OD 4, a la 
vegada que es realitza la formació de caixa i estesa de ferm llevat la rodadura en els punts necessaris de 
la meitat Sud i la demolició de les illetes de formigó existents, a les que també s’estendrà el ferm, doncs 
es coincident amb la futura calçada. Durant l’execució d’aquestes dues primeres fases, el Projecte preveu 
mantenir la cruïlla invariable per motius de seguretat viària donat el perill que intrínsecament comporta 
aquest encreuament entre la C-31 i la Gi-32. 
 
Finalitzada aquesta etapa, a la tercera fase es finalitzaran les illetes de formigó en projecte, estenent a 
continuació la capa de rodadura al conjunt de la actuació, procedint al pintat de la senyalització 
horitzontal i la col·locació de la senyalització vertical definitiva. 
 
Finalment dir que, en general, les actuacions de rodadura final i nova senyalització horitzontal 
s’executaran amb pas alternatiu per un carril de circulació en jornada diürna. 
 
La implantació de la senyalització que aquests criteris comporten es desenvoluparà d’acord amb la 
Instrucció 8.3.IC. 
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ANNEX Nº 10. SENYALITZACIÓ 
 
1: INTRODUCCIÓ 
En aquest Annex s’exposen els criteris que han servit de base per a la implantació de la senyalització, 
tant horitzontal com vertical, en els trams afectats per les obres que es defineixen en aquest Projecte. 
Com ja s’ha exposat anteriorment, les obres que contempla l’actual projecte estan diferenciades en dos 
entorns separats 1,5 Km aproximadament per la qual cosa s’ha determinat contemplar la senyalització 
aïlladament per a la Rotonda i per a la cruïlla. 
 
2: CRITERIS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
En aquest cas en el tronc principal (C-31) s’ha considerat: 
- Prohibir l’avançament en l’inici del tram projectat. 
- Limitar la velocitat en l’inici del tram projectat, a 50 Km/h. 
- Senyalitzar les direccions i girs prohibits. 
- Senyalització amb panells d’orientació  
 
S’ha tingut en compte allò que disposa l’instruccions 8.1. IC respecte de les normatives i criteris 
d’implantació per a la senyalització vertical de codi. S’han aplicat els criteris que dicta el ‘Manual per a la 
senyalització viària d’orientació de Catalunya’ (versió 2.0) i el ‘Manual de senyalització urbana 
d’orientació’ editats per La Generalitat de Catalunya, pel que fa a la implantació de senyalització vertical 
d’orientació.  
 
Pel que fa a les dimensions de les plaques de codi s’han utilitzat els següents  tamanys: 
 
- Senyal circular de 90 cms de diàmetre. 
- Senyal triangular de 135 cms de costat. 
- Senyal octogonal de 90 cms de costat. 
- Senyal quadrada de 90 cm de costat. 
Finalment per als materials a emprar s’ha utilitzat l’acer galvanitzat per a plaques de senyals de codi i per 
als seus suports, i alumini per als panells i pals de suport de les senyals d’orientació de presenyalització. 
Tal i com indica la taula 7 del apartat 7 de la norma 8.1 IC l’índex de retrorreflexió seran, donat que es 
tracta d’una carretera convencional, els següents: 
- Senyals de codi:    Nivell de retrorreflexió 1 
- Cartells i panells complementaris:   Nivell de retrorreflexió 2  
  
3: CRITERIS DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
S’ha aplicat el que dicta la norma 8.2 IC ‘Marcas viales’ pel que fa a la senyalització horitzontal en 
projecte. S’ha plantejat la senyalització horitzontal amb pintura termoplàstica en calent tal i com queda 
especificat a l’Ordre d’Estudi del present projecte constructiu. 
 
4: ABALISAMENT 
 
Es preveu en el present Projecte la implantació de balises cilíndriques (fites H-75) com mitjà 
d’abalisament singular a l’entrada a la rotonda direcció Torroella de Montgrí que té com a missió: 
 
- Dirigir el tràfic juntament amb captafars (‘ulls de gat) cap a la rotonda. 
- Impedir físicament el pas directament a la rotonda als vehicles procedents d’un camí d’accés 
als camps situats al Nord de l’actuació de la Rotonda.      
 
S’ha emprat en aquest cas el que indica la ‘Proposta de Criteris d’Abalisament’ editat al Juny de 2004 pel 
DPTOP de la Generalitat de Catalunya. 
 
4 PLÀNOLS 
 
Als plànols de projecte queden especificades gràficament les situacions, detalls i dimensions de les 
senyals horitzontals, verticals i d’abalisament a emprar en el present Projecte. 
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ANNEX Nº 11: IL·LUMINACIÓ 
 
1: ABAST 
 
L’abast d’aquest annex es descriure i justificar les solucions tècniques adoptades per la instal·lació 
d’il·luminació del projecte constructiu de construcció d’una rotonda a la carretera C-31, PK 351+950, al 
municipi de Ullà (Baix Empordà). 
 
2: NORMES I REGLAMENTS 
 
- Reglament electrotècnic de Baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementaries ITC-
BT. RD 842/2002 de 2 d’agost. 
- Ordenances Municipals d’enllumenat 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de Març de 
1964. 
 
3: EQUIPAMENTS i DISPOSICIÓ  
 
Com a continuació a les dues rotondes ja construïdes a l’accés Est del municipi d’Ullà a la mateixa C-31 i 
amb l’objecte de donar homogeneïtat a solucions ja emprades, el present projecte preveu la implantació 
de 1 columna tipus múltiple de 14 metres d’alçada amb 4 projectors tipus TNG-400 i equipament VSAP 
400 T W en el centre de la rotonda.   
 
Les característiques tècniques de les lluminàries tipus TNG-400 es poden veure amb detall a la informació 
tècnica complementaria  de l’Apèndix 3 del present Annex. 
 
4- NIVELLS D´ IL·LUMINACIÓ 
 
A l’Apèndix 1 es poden observar les intensitats lumíniques, uniformitats i corbes isolux  que s’obtenen 
amb la disposició de projecte, obtingut amb programa informàtic especialitzat LUMCAL-WIN V0.1 facilitat 
per empresa especialista. 
 
Dels resultats així obtinguts podem concloure que els valors de lluminància  i uniformitats obtinguts estan 
dintre dels valors normals d’aquests tipus de il·luminació. La següent taula recull un resum de les dades 
obtingudes considerant un factor de conservació de 0,8. 
 
CARRER E m (lux) E max (lux) E min (lux) U m U ex 
ROTONDA 25 51 13 0.50 0.26
Essent: 
E m (lux): lluminància mitja    U m: Uniformitat mitja (E min/ E m) 
E max (lux): lluminància màxima    U ex: Uniformitat extrema (E min/ E max) 
E min (lux): lluminància mínima 
 
5- FONAMENTACIONS 
 
Als plànols d’enllumenat poden observar-se els detalls de les fonamentacions per ancoratge de la 
columna. Aquesta quedarà cimentada amb un dau de formigó armat HA-25, essent les dimensions de 
1,5x1,5 m per 0,8 m de fondària, dimensions que es justifiquen a continuació: 
 
Dimensionat cimentació 
 
      ø 219 x 6   A = 40,15 m2 
         p = 31,5 Kg/ml 
      p ≈ 14 x 31,5 x 20 Kgs = 461 Kg. 
 
 
 
 
 
Vent 
 
Situació exposada 
   H  <     31     pw = 100 Kg/m2 
 
C = 0,8 
 
 
q = 0,1 t/m2 X 0,219 X 0,8 = 0,018 t/ml. 
 
M = 0,018 x 142 / 2 = 1,76 mt  Md = 1,5 x 1,76 = 2,64 mt  
 
 
 
σd = Md/W = 2,64 x 105 / 208,1 = 1269,1 Kg/cm2 < σadm= 2750 Kg/cm2 
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Sabata 
    
 
 
                                                                                                                                   
 
N = 1,50 X 1,50 X 0,8 X 2,5 = 4,51 
 
 
P = 0,46 Tn 
  N + P + T = 9,5 mt 
 
Volc 
 
     H = 14 x 0,018 = 0,25 Tn 
      
h’ = 7 + 1 + 0,80 = 8,8 
 
 
 
Mv = 2,2 mt 
      FS = 7,125 / 2,2 = 3,2 
Me = 9,5 mt x (1,50/2) = 7,125 
 
Tensions en fonamentació 
 
     e = 2,2 / 9,5 = 0,232 
 
     e < A/6 = 1,5 / 6 = 0,25 
 
σmàx = (9,5 / 1,52) +( 6 x 2,2 / 1,53) = 4,2 + 3,9 = 8,1 T/m2 = 0,8 Kg/m2 
 
Armadura       
0,15  ø = 3,3 mm 
 
M ≈ 8,1 T/m2 x 0,672/2 = 1,8 mt/ml,   A mínima   
            ≠ ø  16 a 0,20 
 
 
 
6- SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
 
Després de reunió mantinguda amb responsables dels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Ullà s’ha acordat 
que el subministrament  elèctric de les llumeneres es farà amb una línia independent des del quadre 
d’enllumenat existent ubicat a l’entrada del poble pel camí Fondo tal i com queda representat als plànols 
d’il·luminació del Document nº 2 d’aquest Projecte.   
 
7- INSTAL·LACIÓ DE LÍNIES I CABLES 
 
Per a la comprovació de la secció de cable elèctric necessària per l’alimentació de les llumeneres en 
projecte s’ha considerat la longitud existent de la futura línia única que hi ha entre el quadre de 
comandament i la columna (50 m aproximadament). Com a paràmetres de partida s’ha considerat: 
 
Tensió nominal:  380V 
Tipus conductor:  CU (conductivitat 56) 
Factor de potència:  0.95 
Lluminàries de descarrega: 1,8 (Factor multiplicador potència nominal) 
 
 
Fórmula caiguda de tensió per conductors de Cu emprada: 
 
 
      P*L 
e (%)= ----------------*100 
                                                                               56 *S* U2 
 
essent: 
e = Caiguda de tensió en % 
L =  Longitud del conductor en metres 
U = Tensió en Volts 380V 
P = Potència en W 
I = Intensitat en Ampers 
S = Secció en mm2 
 
A l’Apèndix 2 del pressent annex, on figuren els càlculs realitzats amb programa informàtic, es poden 
observar les caigudes de tensió en capçalera (al quadre de comandament). 
 
Com es pot veure, amb la secció mínima que exigeix el REBT, 6 mm2, s’obté una caiguda de tensió del 
0,74%, no superant-se el 3% de caiguda de tensió que dicta el reglament.     
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Rases i arquetes 
 
Tots els circuits aniran a l’interior de tubs de protecció de polietilè de diàmetre nominal 90 mm , soterrats 
mitjançant l’execució de rases, els detalls de dimensions i elements constructius de les quals es poden 
veure als plànol de detall d’il·luminació, on es poden distingir les diferències constructives entre rasa a 
vorera i rasa a calçada. 
 
Previ i posterior al pas d’un carrer asfaltat o element singular s’instal·laran arquetes de registre de 
dimensions en planta 0,60x0,60 m. La ubicació i detalls constructius de les mateixes es poden observar 
als plànols d’il·luminació. 
 
Xarxa de terra 
 
La posta a terra de la columna múltiple en projecte es realitzarà per connexió a la xarxa de terra comú 
existent per a totes les línies que surten del quadre de protecció, mesura i control. 
 
A la de terra, s’instal·larà un elèctrode de terra proper a la columna. Els conductors que uneixen els 
elèctrodes seran nus de Cu, de 35 mm2 de secció mínima i aniran directament en contacte amb el 
terreny, per fora de la canalització dels cables d’alimentació.  
 
El conductor que uneix la columna amb la xarxa serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 
450/750V, de secció mínima 16 mm2 de Cu amb recubriment verd-groc.  
 
Retirada d’enllumenat existent 
 
Als plànols d’il·luminació del projecte (Document 2) queden senyalitzats els tres punts de llum existents a 
eliminar, per incompatibilitat amb el nou traçat de projecte.   
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ANNEX Nº 12. SERVEIS AFECTATS 
 
1. MEMÒRIA 
 
1.1: INTRODUCCIÓ 
 
Per a la confecció del present Annex de serveis afectats, el DPTOP ha contactat amb les diferents 
Companyies i Organismes, els quals han facilitat plànols i dimensions d’aquests serveis urbanístics.  
 
1.2: COMPANYIES I ENTITATS INVOLUCRADES 
 
Les Companyies i Entitats en qüestió son les següents: 
 
FECSA-ENDESA:       Xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió  
GAS NATURAL:        Xarxa de conductes de gas natural 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA:     Xarxa de telecomunicacions 
SOREA:       Xarxa d’aigua 
AJUNTAMENT D’ULLÀ:     Xarxa sanejament i d’enllumenat públic  
COMUNITAT DE REGANTS PRESA DE COLOMERS: Xarxa de reg 
 
A l’Apèndix 1 adjunt a aquest annex 11 es troben els plànols de les companyies i entitats a que fem 
referència. 
 
El següent quadre mostra els telèfons del personal de les Companyies i Organismes, directament implicat 
en cada un dels serveis, amb els quals s’ha tractat la compatibilitat de cada un dels serveis presents amb 
les modificacions de traçat que comporta la realització del present projecte, i les solucions a emprà en 
cas de que sigui necessari. 
 
Nº SERVEI EMPRESA PERSONA CONTACTE TELÈFON
1 Electricitat Fecsa Endesa Margarita Gomez Alamo 935 09 43 78
2 Gas Gas Natural Unitat Serveis Tèc. Girona 972 24 17 90
3 Telèfons Telefònica  Gonzalo Carretero 934 03 05 08
4 Aigua Sorea Jordi Burgas 972 61 07 63
5 Il·luminació Ajuntament d’Ullà Ramon Ceide 972 75 84 42
6 Sanejament Ajuntament d’Ullà 
Ajuntament de La Tallada 
Ramon Ceide 
 
972 75 84 42
972 78 00 95 
7 Xarxa de reg Comunitat regants presa  
de Colomers 
Josep Barnes 616 25 95 00
1.3: DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
Xarxa elèctrica: 
 
ROTONDA: Als plànols facilitats per Fecsa Endesa indiquen que cap línia elèctrica interfereix amb la zona 
d’actuació. En visita a la zona no s’observa cap línia elèctrica aèria. No obstant, l’Ajuntament d’Ullà ens 
informa de l’existència de una línia de MT soterrada de molt recent implantació que creua la C31 per 
alimentar una estació de tractament d’aigua. (veure Apèndix 1 apartat “Subministrament elèctric i d’aigua 
a la planta de tractament” on es pot veure l’encreuament conjunt amb una canonada d’aigua mitjançant 
una perforació horitzontal) 
 
CRUÏLLA: Els plànols de Companyia indiquen que cap línia elèctrica està present a la zona d’actuació. En 
visita a la zona no s’observa cap línia elèctrica aèria.    
 
Xarxa de gas: 
 
Dels plànols enviats per Gas Natural SA es pot observar que cap canonada de gas està a prop de la zona 
d’actuació de la Rotonda i de la Cruïlla. 
 
Xarxa de telecomunicacions:  
 
ROTONDA: S’observa als plànols topogràfics i en visita a la zona d’actuació, l’existència d’una línia aèria, 
que discorre paral·lela pels camps del marge Nord de la C-31, fins un pal de conversió aèria-soterrada 
que es troba, pràcticament, al encreuament amb el carrer d’entrada al poble d’Ullà (Camí Fondo). Els 
plànols de Telefònica, indiquen la traçada aproximada d’una conducció soterrada, composta per un 
prisma format per 2 conductes de PVC de 110 mm de diàmetre, que s’endinsa al poble pel Camí Fondo. 
El cable que s’observa que travessa el carrer Fondo es d’acer i té com a missió l’arriostrament del pal de 
conversió, no portant per tant cap cable telefònic.   
 
ENCREUAMENT: S’observa als plànols topogràfics l’existència d’una línia aèria que anant paral·lela pels 
camps del marge Nord de la C-31 travessa de forma aèria la Gi-632 (distància entre pals 36 m), i que 
queden dintre de la zona d’actuació. 
 
Xarxa d’aigua 
 
ROTONDA: Sorea indica als seus plànols (veure Apèndix 1 d’aquest Annex) l’existència d’una canonada 
DN 110 PE que discorrent pel Camí Fondo travessa la C-31. Consultant a Sorea, ens aclareix, que es 
tracta de la canonada de nova implantació procedent de l’estació de tractament d’aigua, que travessa la 
C-31 de forma conjunta amb la línia de MT de subministrament elèctric a la anomenada planta mitjançant 
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una perforació horitzontal (veure Apèndix 1 apartat “Subministrament elèctric i d’aigua a la planta de 
tractament”). 
 
CRUÏLLA: Segons els plànols de Sorea cap canonada d’aigua potable està present a la zona d’actuació. 
Així mateix l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà ens corrobora aquesta informació.       
 
Xarxa de reg   
 
ROTONDA: La Comunitat de Regants Presa de Colomers ens indica que cap canonada de reg està 
present a la zona de la Rotonda. 
 
CRUÏLLA: Als plànols facilitats per la Comunitat de Regants Presa de Colomers (Apèndix 1), es pot 
observar, a l’àmbit de la Cruïlla, la presencia de canonades, arquetes i vàlvules a la zona d’actuació. 
 
Xarxa de sanejament 
 
Els Serveis Tècnics dels Ajuntaments d’Ullà i de La Tallada d’Empordà ens informen que cap col·lector de 
sanejament passa per les zones d’actuació. 
 
Xarxa d’enllumenat públic 
 
Dels plànols topogràfics i de les visites realizades a la zona d’actuació, s’observa la presència de columnes 
d’enllumenat públic al camí fondo del costat d’entrada al poble. 
 
1.4: ACTUACIONS A REALITZAR 
 
De l’anàlisi de superposició dels plànols dels serveis facilitats per les companyies respecte la solució de 
traçat de projecte (Apèndix 3 i Plànols del Document nº 2 del Projecte), es pot observar que: 
 
- ROTONDA: La construcció de la rotonda en projecte compromet els traçats actuals de la xarxa 
telefònica i de la canalització de subministra elèctric i canonada d’aigua potable de la estació de 
tractament d’aigua descrita a l’apartat anterior, donat que interferiran de forma operativa en 
l’execució de l’obra i comprometria futures actuacions de reparació i manteniment que poguessin 
aparèixer a les esmentades xarxes. S’observa també que 3 columnes d’enllumenat públic 
interfereixen amb el nou traçat.  
   
- CRUÏLLA: El nou traçat de la cruïlla compromet la xarxa telefònica aèria actual doncs dos dels 
pals de suport de línies cauen en àmbit de calçada, tenint que actuar en conseqüència. Així 
mateix, aquest nou traçat de millora de la cruïlla, afecta el ramal 1 del subsector C de la xarxa  
de reg del Baix Ter, donat que agafa dintre de la seva superfície d’influència dos pericons que es 
tindran que reposar. 
 
De l’anàlisi de solucions possibles duta a terme amb l’Àrea de Serveis Afectats del DPTOP de la 
Generalitat s’arriba a la conclusió que la solució mes adient tècnica i econòmicament, passa per la 
desviació d’aquests serveis en la forma reflectida a l’Apèndix 3 i plànols del Projecte.  
 
A continuació resumim les actuacions a realitzar en cada una de les xarxes afectades. 
 
1.4.1 Xarxa elèctrica 
 
El traçat d’aquesta línia des de la planta de tractament fins la rotonda no queda compromès, si bé es 
tindrà especial cura durant la construcció del empedrat de connexió de dues obres de fàbrica al camí 
Fondo, doncs aquesta línia creua la OF existent mitjançant un prisma de formigó penjat del timpà de 
l’obra de fàbrica existent. (veure Annex 6 de Hidrologia i drenatge d’aquest Projecte) 
 
La perforació horitzontal existent per on discorre la línia de MT no està compromesa per l’excavació de la 
caixa necessària per donar cabuda del ferm durant la construcció de la rotonda, donat que, la seva 
profunditat respecte de la rasant es de 3 metres. A mes a mes, l’encreuament de la futura calçada de la 
rotonda es realitza d’una forma bastant radial i discorre per l’interior de passa-tubs que faciliten el 
manteniment d’aquesta línia sense comprometre el tràfic. 
 
No passa el mateix amb el següent tram d’entrada al poble, on els cables discorren directament soterrats 
a una profunditat d’un metre, comprometent la línia durant les feines d’excavació de la caixa de ferm. El 
present Projecte planteja la intercepció de la línia de MT just al punt on s’acaba la perforació horitzontal, 
coincident amb l’espai interior de la rotonda. A partir d’aquest punt, aquest Projecte preveu la construcció 
d’una canalització composta d’un prisma de formigó amb 2 conductes de polietilè de diàmetre 160 mm, 
per un dels quals passarà els tres cables de la línia de MT, quedant un de reserva pel futur. Aquest 
prisma, tal i com es pot veure als plànols tindrà una profunditat de 2 metres respecte de la futura rasant 
de la calçada futura de la rotonda( longitud aproximada 25 m). Es construiran les correponents arquetes 
cegues de dimensions en planta 0,80x0,80 m per tal de afavorir el pas dels cables. Travessada la futura 
calçada, la línia discorrerà directament soterrada per la parcel·la 134 del polígon 5 del TM d’Ullà, pel lloc 
indicat als plànols, suposant la corresponent necessitat de generar expropiació del àrea que ocupa 
l’arqueta cega, una Servitud  de pas, i una Ocupació temporal, tal i com queda reflectit al plànol 
d’expropiacions. La línia elèctrica es deurà empalmar amb la línia existent en terreny de domini públic als 
punts indicats als plànols. 
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1.4.2 Xarxa de telecomunicacions 
 
ROTONDA:  
 
Com es pot apreciar als plànols de reposició de serveis de l’Apèndix 3 i als plànols de Projecte, a la 
rotonda s’ha previst el soterrament de la línia aèria existent i posterior retirada de la mateixa a la zona 
d’actuació.  
 
CRUÏLLA: 
 
De la mateixa manera que a la rotonda s’ha previst el soterrament de la línia aèria telefònica existent i 
posterior retirada d’aquesta a la zona d’actuació. 
 
En el punt 3 del present annex s’especifica tècnicament la solució que s’adoptarà i al punt 4 la seva 
valoració econòmica. La solució adoptada implica la necessitat de realitzar unes expropiacions, unes 
servituds de pas i unes ocupacions temporals, que es reflecteixen a l’Annex de Expropiacions. 
 
1.4.3 Xarxa d’aigua 
 
El desviament a realitzar a la xarxa d’aigua, es realitzarà de forma anàloga i pels mateixos motius al cas 
de la línia de MT definida a l’apartat 1.4.1 d’aquest Annex. Es generà doncs una servitud de pas i una 
Ocupació temporal, fet que queda justificat a l’Annex nº 13 Expropiacions. Als plànols de l’Apèndix 3 i als 
plànols del Document nº 2 d’aquest projecte es pot observar el traçat de desviament que es planteja. En 
el cas de l’aigua les connexions amb la xarxa existent, es realitzarà preveient les corresponents vàlvules. 
 
1.4.4 Xarxa de reg 
 
El present Projecte planteja el desviament del ramal 1 del subsector C, de la forma i manera que 
indiquen els plànols del Projecte, per tal de reposar les boques de reg (pericons) que queden dintre del 
traçat de la millora del encreuament de la C-31 amb la Gi-632. Per tractar-se d’un reg, en aquest cas, no 
serà necessari generar cap servitud ni ocupació temporal. 
 
1.4.5 Enllumenat públic 
 
El present projecte planteja el desmontatge càrrega i transport a l’abocador de les 3 columnes 
d’enllumenat que interferixen amb el nou traçat. Aquest projecte no contempla la reposició de les 
mateixes, si bé la presència d’una columna central amb 5 focus fa inneceri aquest aspecte (veure Annex 
11 Il·luminació). 
 
1.5: CONCLUSIONS 
         
De l’anàlisi de superposició dels plànols dels serveis facilitats per les companyies respecte la solució de 
traçat de projecte (Apèndix 3), es pot observar que la construcció de la rotonda i de la cruïlla en projecte 
compromet els traçats aeris actuals de telefònica, els quals deuran de ser reposats. De la mateixa 
manera la línia de MT de subministrament d’energia a la planta de tractament d’aigua de nova 
implantació, així com la canonada d’aigua de subministrament al poble des d’aquesta, interfereixen amb 
el nou traçat de la Rotonda en projecte. Tots aquests conceptes quedaran reflectits en el Pressupost de 
serveis afectats per a coneixement de l’Administració. 
 
La xarxa de reg del ramal 1 del subsector C queda afectada pel nou traçat de millora de la cruïlla entre la 
C-31 i la Gi-632 i deurà de ser reposat. En aquest cas, aquest concepte de treballs de desviació de 
canonades, i generació de boques de reg substitutives, quedaran reflectits al Pressupost General de 
l’obra. 
 
3 columnes existents, interfereixen amb el traçat de la rotonda en projecte. La retirada d’aquestes 
quedarà comptabilitzat en el Pressupost General de l’Obra. 
 
Aquestes actuacions es deuran dur a terme abans de la construcció de la rotonda i de la cruïlla, amb 
l’objecte, de no interferir amb les obres  i per no posar en perill el subministrament d’aquests serveis. 
 
Fem esment especial al apartat 10.1 de la memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut annex al present 
projecte que indica el caràcter orientatiu de la situació dels serveis i les obligacions del contractista pel 
que fa a la detecció dels serveis afectats. 
 
2. PLÀNOLS GENERALS 
 
A continuació, a l’Apèndix 1 d’aquest Annex es troba la informació en forma de plànols facilitada per les 
Companyies i organismes propietaris d’aquests serveis. A l’Apèndix 2 es superposa aproximadament als 
plànols topogràfics existents la informació de l’Apèndix 1 mostrant la situació de les xarxes existents 
respecte de la situació actual. Figuren a l’Apèndix 3 i als plànols de Serveis Afectats del Projecte  les 
reposicions tindran lloc. 
 
3. PROJECTE DE REPOSICIÓ DE SERVEIS 
 
3.1 Xarxa elèctrica de MT 
 
Aquest Projecte contempla la substitució d’un tram del traçat d’una línia soterrada de MT, per una línia 
soterrada alternativa tal i com queda explicat a l’apartat anterior, i consta de les següents actuacions: 
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 0: Localització prèvia de tots els serveis que es creuin amb el traçat de la futura canalització indicats als 
plànols. 
 
1: Construcció de canalització formada per un prisma de formigó amb 2 tubs de PE de diàmetre 160 mm 
a 2 m de profunditat mínima per sota de la futura rasant de la calçada de la rotonda.  
 
2: Construcció d’arquetes de dimensions 0,8x0,8 m en planta als extrems de la nova canalització.  
 
3: Obertuta de rasa normalitzada de pas de cables de MT per la parcel·la 134 del polígon 5 a 1,10 m de 
profunditat. 
 
4: Estesa de cable elèctric de MT de substitució entre els punts de connexió amb la xarxa existent. 
 
5: Connexions amb la xarxa existent per tal de donar continuitat al servei.  
 
3.2 Xarxa de Telecomunicacions     
 
ROTONDA: 
 
Aquest projecte contempla la substitució de la xarxa de telefònica aèria per un traçat soterrat i consta de 
les següents actuacions tal i com marca el plànols de serveis afectats d’aquest projecte. 
 
0: Localització prèvia de tots els serveis que es creuin amb el traçat de la futura canalització indicats en 
els plànols. 
  
1: Conversió: Implantació de nou pal de fusta amb arriostrament en la direcció de la línia aèria, de 
conversió aèria soterrada. 
 
2: Construcció de canalització de desviament mitjançant prisma de formigó de 4 conductes de 110 mm 
de diàmetre des de pericó en projecte situat a la base del pal de conversió fins el reencontre amb xarxa 
existent on es construirà un pericó de punt de connexió amb la xarxa existent. 
 
3: Implantació d’arquetes als punts de connexió amb la xarxa existent: 1 arqueta tipus DF-II a peu del 
pal de conversió, i 1 arqueta tipus D intercalada com a punt de connexió amb la xarxa soterrada existent. 
 
4: Estesa del cablejat de substitució. 
 
5: Desmantellat de la línia aèria i els 4 pals de fusta corresponents.  
 
CRUÏLLA: 
Aquest projecte contempla la substitució de la xarxa de telefònica aèria per un traçat soterrat i consta de 
les següents actuacions tal i com marca el plànols de serveis afectats d’aquest projecte. 
 
0: Localització prèvia de tots els serveis que es creuin amb el traçat de la futura canalització indicats en 
els plànols. 
  
1: Implantació de 2 nous pals de fusta amb arriostrament en la direcció de la línia aèria, de conversió 
aèria soterrada. 
 
2: Construcció de canalització de desviament mitjançant prisma de formigó de 4 conductes de 110 mm 
de diàmetre des dels pericons en projecte situats al la base dels pals de conversió, fins pericons en 
projecte previstos per l’encreuament de la caçada.  
 
3: Implantació d’arquetes als punts de connexió amb la xarxa existent: 2 arquetes tipus DF-II a peu dels 
2 pals de conversió, i 2 arquetes tipus DF-II a ambdòs costats de la perforació horitzontal. 
 
4: Perforació mecànica horitzontal de 20 m de longitut per tal de travessar la Gi-632 amb tub d’acer de 
400 mm de diàmetre i 3,2 mm d’espesor, per l’interior del qual passaran  4 tubs de PVC de 1110 mm de 
diàmetre, que unirà les arquetes referides a l’anterior apartat.  
 
5: Estesa del cablejat de substitució. 
 
6: Desmantellat de la línia aèria i els 2 pals de fusta corresponents.  
 
3.3 Xarxa d’aigua 
 
0: Localització prèvia de tots els serveis que es creuin amb el traçat de la futura canalització indicats en 
els plànols. 
 
1: construcció de canalització de 25 m conformada per un passatub de PE de 300 mm, a 2 m de 
profunditat mínima per sota de la futura rassant de calçada de la rotonda. 
 
2: Obertuta de rasa normalitzada per pas de canonades d’aigua per la parcel·la 134 del polígon 5 a 1,10 
m de profunditat. 
 
3: Estesa de tub de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal de substitució. 
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4: Connexions amb la xarxa existent per tal de donar continuitat al servei mitjançant la construcció de 
pericons amb les corresponents vàlvules. 
 
3.3 Xarxa de reg 
 
1: Obertuta de rasa normalitzada per pas de canonades d’aigua de reg pel traçat alternatiu de la nova 
canonada. 
 
2: Construcció dels pericons de reg a la nova posició 
 
3: Realització de l’obra mecànica consistent en la estesa de la nova canonada.  
 
4: Connexions amb la xarxa existent per tal de donar continuitat al servei. 
 
 
4: TAULA RESUM DELS SERVEIS I INSTAL·LACIONS AFECTATS 
 
4.1: Coneixement de l’Administració 
Dintre del Pressupost de serveis afectats per a Coneixement de l’administració: 
 
Nº SERVEI EMPRESA                   PRESSUPOST 
1     TELECOMUNICACIONS TELEFÒNICA DE ESPAÑA S.A. 131.900 € 
2     ELECTRICITAT FECSA-ENDESA 153.600 € 
3 AIGUA SOREA 20.900 € 
  TOTAL 306.400 € 
 
4.2: Pressupost general de l’obra 
 
Dintre del pressupost general de l’obra es contabilitzarà: 
 
Nº SERVEI EMPRESA PRESSUPOST 
1     ENLLUMENAT PÚBLIC AJUNTAMENT D’ULLÀ Pressupost General     
(amb amidaments) 
2     XARXA DE REG C. REGANTS PRES COLOMERS Pressupost General     
(amb amidaments) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS 
SITUACIÓ SERVEIS EXISTENTS






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS 
REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST 
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PRESSUPOST DE REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS 
 
De l’anàlisi de superposició dels plànols dels serveis facilitats per les companyies respecte la solució de 
traçat de projecte (Apèndix 3), es pot observar que la construcció de la rotonda i de la cruïlla en projecte 
compromet els traçats aeris actuals de telefònica, els quals deuran de ser reposats. De la mateixa 
manera la línia de MT de subministrament d’energia a la planta de tractament d’aigua de nova 
implantació, així com la canonada d’aigua de subministrament al poble des d’aquesta, interfereixen amb 
el nou traçat de la Rotonda en projecte. Tots aquests conceptes quedaran reflectits en el Pressupost de 
serveis afectats per a coneixement de l’Administració. 
 
La xarxa de reg del ramal 1 del subsector C queda afectada pel nou traçat de millora de la cruïlla entre la 
C-31 i la Gi-632 i deurà de ser reposat. En aquest cas, aquest concepte de treballs de desviació de 
canonades, i generació de boques de reg substitutives, quedaran reflectits al Pressupost General de 
l’obra. 
 
3 columnes existents, interfereixen amb el traçat de la rotonda en projecte. La retirada d’aquestes 
quedarà comptabilitzat en el Pressupost General de l’Obra. 
 
 
Dintre del Pressupost de serveis afectats per a Coneixement de l’administració: 
 
Nº SERVEI EMPRESA                    PRESSUPOST
1     TELECOMUNICACIONS TELEFÒNICA DE ESPAÑA S.A. 131.900 €
2     ELECTRICITAT FECSA-ENDESA 153.600 €
3 AIGUA SOREA 20.900 €
TOTAL 306.400 €
 
 
 
Dintre del pressupost general de l’obra es contabilitzarà: 
 
Nº SERVEI EMPRESA PRESSUPOST
1     ENLLUMENAT PÚBLIC AJUNTAMENT D’ULLÀ Pressupost General     
(amb amidaments) 
2     XARXA DE REG C. REGANTS PRES COLOMERS Pressupost General     
(amb amidaments) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 13 
 
EXPROPIACIONS 
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ANNEX Nº 13. EXPROPIACIONS 
 
1. MEMÒRIA 
 
1.1: DESCRIPCIÓ I GENERALITATS. 
 
El present projecte de construcció d’una rotonda a la carretera C-31 al terme municipal d’Ullà, i la millora 
de la cruïlla entre la carretera C-31 i la carretera Gi-632 als termes municipals d’Ullà i La Tallada 
d’Empordà implica la necessitat d’expropiació, de generar en alguns casos servitud de pas, i establir 
ocupació temporal d’una part dels terrenys que envolten l’actuació, degut fonamentalment a: 
 
- El traçat de la Rotonda en projecte. 
- El traçat de la cruïlla en projecte. 
- La necessitat de desviament de serveis per interferències amb els nous traçats. 
- La previsió d’uns espais d’arbrat a la zona de la cruïlla. 
 
Per a la redacció d’aquest annex s’ha acudit als Serveis Tècnics dels Ajuntaments d’Ullà i de La Tallada 
d’Empordà, els quals ens han facilitat els plànols cadastrals dels terrenys que queden afectats per 
l’actuació i que queden recollits a l’Apèndix 1. S’han composat aquests plànols en un de sol sobre el que 
s’ha dibuixat els traçats en projecte per tal de veure aquelles parcel·les que queden afectades, així com 
els serveis afectats.  
 
L’alternativa de desviament dels serveis s’ha realitzat segons les instruccions del Àrea de Serveis Afectats 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. A partir d’aquest 
traçat han quedat establertes les superfícies d’expropiació, de servitud de pas i d’ocupació temporal 
corresponents, d’acord a la taula  de la pagina 46 del Manual d’estructuració informàtica (MAN-05v01/03-
03-03) de GISA/REGSA. 
 
Conegudes les parcel·les afectades per l’actuació, Els Ajuntaments d’Ullà i de La Tallada d’Empordà ens 
han facilitat el nom i l’adreça de cada titular i la classificació i qualificació urbanística d’aquestes. L’Àrea 
d’Expropiacions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 
ens ha facilitat els preus a aplicar (que no tenen caràcter vinculant) per a la valoració dels terrenys a 
expropiar i/o ocupar. 
  
 
 
 
 
 
 
1.2: CRITERIS ADOPTATS 
 
1.2.1 Línia d’expropiació 
 
Criteri general d’expropiació 
 
Els criteris adoptats per establir la línia d’expropiació es basa en el croquis 4 facilitat per GISA per a 
carreteres convencionals, i que pot observar-se a continuació. Com es pot veure s’adoptarà com a línia 
d’expropiació la resultant d’augmentar en 3 metres en secció l’aresta exterior d’explanació. 
 
El criteri considerat per a determinar la superfície a expropiar d’una parcel·la serà la que queda acotada 
entre els seus propis límits, la línia de la carretera actual marcada en els plànols cadastrals i la línia 
d’expropiació definida anteriorment.  
 
En el present projecte, la construcció de la rotonda implica el desviament d’una sèquia a la part Sud de 
l’actuació. S’ha considerat en aquest cas particular com a línia d’expropiació la resultant d’augmentar en 5 
metres en secció l’aresta de la sèquia segons informacions de l’ACA. 
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1.2.2 Descripció i tipus de terrenys afectats 
 
Les finques afectades per aquest Projecte son en tots els casos de qualificació no urbanitzable, de 
naturalesa rústica amb cultius catalogats al cadastre com a fruiters de regadiu, regadiu de 1ª, labor de 
regadiu i horts. De la totalitat de les 28 finques, 27 son afectades d’expropiació degut al nou traçat en 
Projecte tant de la Rotonda com de la cruïlla. La finca nº 5, que es la que manca per completar les 28 
finques a ocupar, quedarà afectada per un espai destinat a la plantació d’arbres.  
 
Com a casos particulars es té: 
 
Finca 2:  
 
El desviament de la xarxa elèctrica de MT per aquesta finca generarà l’expropiació corresponent a la 
implantació d’una arqueta (2x2=4m2), una servitud de pas de 2m d’ample i una ocupació temporal de 
10m d’ample. 
 
Aquesta finca a més a més de quedar afectada pel nou traçat, queda afectada pel desviament dels 
serveis elèctrics, aigua i telefonia.  
 
La línia telefònica passa de ser aèria a soterrada. Les expropiacions seran fruit de la implantació d’un nou 
pal de fusta (1x1=1m2), d’una riostra (6x1=6m2) del pal per ser final de línia, i d’un pericó (2x2=4m2). 
Per altra banda es té que generar una servitud de pas de la conducció de 2m d’ample i una ocupació 
temporal durant la construcció de 10m d’ample.  
 
El desviament de la xarxa d’aigües per aquesta finca generarà l’expropiació corresponent a la implantació 
d’una arqueta (1,5x1,5=2,25m2), una servitud de pas de la canonada de 2m d’ample i una ocupació 
temporal de 6m d’ample. 
 
Finques 20, 21, 22, 27 i 28: 
 
Aquestes finques, a més a més que pel traçat de la nova disposició de la cruïlla, quedaran afectades per 
la creació d’una franja de 8 m d’amplada, paral·lela a la nova vialitat de la cruïlla, destinada a la plantació 
d’una filera d’arbres que tenen com a objectiu advertir al conductor de la presència de la cruïlla, millorant 
d’aquesta forma la seguretat d’aquesta. 
 
Per totes aquestes finques també es dona pas de forma soterrada al desviament d’una línia telefònica 
que queda afectada per la construcció de la millora de la cruïlla (veure Annex 12). Aquest desviament de 
la línia telefónica generarà l’expropiació degut a la necessitat de implantació de 4 arquetes tipus DF-II 
(2x2=4 m2 cada una d’elles), una servitut de 2m d’ample i una ocupació temporal de 10 d’ample, mes 
ennlà  de la línia de 8m corresponent a l’expropiació necessària degut a la plantació dels arbres. 
 
1.2.3 Justificació de les servituds de pas i ocupacions temporals de SS.AA. 
 
De l’anàlisi de superposició dels plànols dels serveis facilitats per les companyies respecte la solució de 
traçat de projecte (Apèndix 3), es pot observar que la construcció de la rotonda i de la cruïlla en projecte 
compromet els traçats aeris actuals de telefònica, els quals deuran de ser reposats. De la mateixa 
manera la línia de MT de subministrament d’energia a la planta de tractament d’aigua de nova 
implantació, així com la canonada d’aigua de subministrament al poble des d’aquesta, interfereixen amb 
el nou traçat de la Rotonda en projecte. Tots aquests conceptes quedaran reflectits en el Pressupost de 
serveis afectats per a coneixement de l’Administració. 
 
De l’anàlisi de solucions possibles duta a terme amb el Àrea de Serveis Afectats del DPT de la Generalitat, 
s’arriba a la conclusió, que la solució mes adient tècnica i econòmicament, passa per la construcció de 
canalitzacions subterrànies tal i com queda reflectit als plànols de Projecte, per tornar a la situació actual 
lo mes aviat possible i afectar la mínima superfície de servitud. 
 
1.2.4 Valoració dels terrenys 
 
Després de les consultes realitzades al Servei d’Expropiacions de la Generalitat, per a la valoració dels 
terrenys afectats s’ha pres el valor de 2 €/m2  en tots els casos d’expropiació pròpiament dita, del 40% 
(0,8€/ m2) en el cas de servitud de pas subterrània, i un 10% anual (0,20 €/ m2 i any) per les ocupacions 
temporals. Tenint en compte que l’obra de construcció dels desviaments s’estima serà de 2 mesos, es 
considera l’ocupació temporal a raó de 0,033 €/ m2. 
 
Aplicant aquests preus tenim la següent taula resum: 
 
Terme Municipal d’Ullà 
Nº 
FINCA 
M2
EXPROPIACIÓ 
M2 SERVITUD 
DE PAS 
M2 OCUPACIÓ 
TEMPORAL 
OPERACIÓ TOTAL 
1 91 0 0 91x2 182 €
2 805 251 436 805x2+251x0,8+436x0,033 1.825,19 €
3 861 0 0 861x2 1.722 €
4 488 0 0 488x2 976 €
6 68 0 0 68x2 136 €
7 198 0 0 198x2 396 €
8 129 0 0 129x2 258 €
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9 249 0 0 249x2 498 €
10 406 0  406x2 812 €
11 777 0 0 777x2 1.554 €
12 517 0 0 517x2 1.034 €
13 575 0 175 575x2+175x0.033 1.155,78 €
14 318 0 0 3184x2 636 €
15 37 0 0 37x2 74 €
16 56 0 0 56x2 112 €
17 145 0 0 145x2 290 €
18 128 0 0 128x2 256 €
19 192 0 0 192x2 384 €
 6.040 M2 251 M2 611 M2 TOTAL ULLÀ 12.300,97 €
 
No es té en compte el valor de la finca 5 per ésser actualment terreny de l’Administració, en la seva 
majoria de l’ACA. 
  
Terme Municipal de La Tallada d’Empordà 
Nº 
FINCA 
M2 
EXPROPIACIÓ 
M2 SERVITUD 
DE PAS 
M2 OCUPACIÓ 
TEMPORAL 
OPERACIÓ TOTAL 
20 1.686 0 0 1.686x2 3.372 €
21 538 0 0 538x2 1.076 €
22 179 0 0 179x2 358 €
23 343 0 0 343x2 686 €
24 2.517 0 0 2.517x2 5.034 €
25 1.330 0 0 1.330x2 2.660 €
26 425 0 0 425x2 850 €
27 1.198 0 310 1.198x2+310x0.033 2.406,23 €
 8.216 0 310 TOTAL LA TALLADA D’E 16.442,23 €
 
Sense tenir caràcter vinculant la valoració dels terrenys a expropiar i a ocupar es de: 28.743,20 € 
(vint-i-vuit mil set-cents quaranta-tres euros amb vint cèntims)  en el global de l’actuació. 
 
2. PLÀNOLS 
 
A continuació, a l’Apèndix 2 a aquest Annex i als plànols del projecte (Document 2), es reprodueixen els 
plànols de projecte relatius a expropiacions, on es mostren les finques a expropiar, les servituds de pas, 
les ocupacions temporals i els servei de telefònica afectat a títol informatiu. 
 
3. RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS 
 
A l’Apèndix 3 queda resumit en forma de taula cadascuna de les propietats afectades, diferenciant les 
expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposició dels Serveis Afectats (Servitud de Pas). La 
font d’aquestes dades s’ha obtingut a partir de dades facilitades pels Ajuntaments d’Ullà i de La Tallada 
d’Empordà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS D’EXPROPIACIONS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS I ELS SEUS TITULARS 
APÈNDIX 3
PROJECTE: Millora Local. Rotonda a la carretera C-31 al PK 351+950 i millora de la cruïlla de la C-31 amb la carretera Gi-632 al PK-353+500
TRAM: Ullà-La Tallada d'Empordà (Girona)
CLAU: MG-04168
RELACIÓ DE BENS AFECTATS
TERME MUNICIPAL D'ULLÀ
EXPROPIACIÓ OCUPACIÒ TEMP
Nº 
Finca
Nom Cognom 1 Cognom 2 Domicili Fiscal Naturalesa Poligon Parcela Sub-
Parcela
Vials Serveis Total 
Exp.
Aeria Subterrania Vials Serveis Total O.T.
1 Ramón Rasclosa Coll C/ Major. 17140 Ullà Rústica 1 136 - 91 0 91 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Hort
2 Montserrat García Busquets C/La Pau. 17140 Ullà Rústica 1 134 - 959 10 969 0 251 0 436 436 Sól no urbanitzable Cultiu regadiu 1ª
3 Mª Antonia Regla Bataller C/ Muntanya,9. 17140 Ullà Rústica 3 2 - 861 0 861 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Cultiu regadiu 1ª/ Fruiters
4 Rogelio Perals Salva C/ Sta. Caterina, 57. 17257 Torroella de Montgrí Rústica 3 1 - 488 0 488 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Cultiu regadiu 1ª
5 ACA C/ Provença, 204. 08036 Barcelona - 3 - - 749 0 749 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Sèquia
6 Pilar Sabat Arnau Plaça Poeta Marquina, 6. 17002 Girona Rústica 1 157 - 77 0 76 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Cultiu regadiu 1ª
7 Josep Bagudà Coll C/ Muntanya,14. 17140 Ullà Rústica 1 159 - 216 0 216 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Cultiu regadiu 1ª
8 Nuria Bruguera Gironés C/ Raval. 17600 Girona Rústica 1 160 - 168 0 168 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Cultiu regadiu 1ª
9 Miquel Garcia Bertran C/ Muntanya,7. 17140 Ullà Rústica 1 161 - 339 0 339 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Fruiters
10 Josep Bataller Pou Plaça Espanya, 3. 17140 Ullà Rústica 1 162 - 484 0 484 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Fruiters
11 Josep Bataller Pou Plaça Espanya, 3. 17140 Ullà Rústica 1 185 - 928 0 928 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Cultiu regadiu 1ª
12 Josep Bataller Pou Plaça Espanya, 3. 17140 Ullà Rústica 1 184 - 622 0 622 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Cultiu regadiu 1ª
13 Francisco Bataller Vicens Plaça Espanya, 3. 17140 Ullà Rústica 5 5 - 574 0 574 0 0 310 0 310 Sól no urbanitzable Cultiu regadiu 1ª
14 Josep Bataller Pou Plaça Espanya, 3. 17140 Ullà Rústica 5 6 - 424 0 424 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Cultiu regadiu 1ª
15 Miquel Garcia Bertran C/ Muntanya,7. 17140 Ullà Rústica 5 7 - 104 0 104 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Fruiters
16 Miquel Garcia Bertran C/ Muntanya,7. 17140 Ullà Rústica 5 11 - 113 0 113 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Fruiters
17 Francisca Bruguera Gironés C/ Sta. Caterina, 1. 17140 Ullà Rústica 5 12 - 216 0 216 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Cultiu regadiu 1ª
18 Josep Bagudà Coll C/ Muntanya,14. 17140 Ullà Rústica 5 13 - 180 0 180 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Cultiu regadiu 1ª
19 Dolors Puig Oriell C/ Coure, 27. 17257 Torroella de Montgrí Rústica 5 14 - 315 0 315 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Cultiu regadiu 1ª
TERME MUNICIPAL DE LA TALLADA D'EMPORDÀ
EXPROPIACIÓ OCUPACIÒ TEMP
Nº 
Finca
Nom Cognom 1 Cognom 2 Domicili Fiscal Naturalesa Poligon Parcela Sub-
Parcela
Vials Serveis Total 
Exp.
Aeria Subterrania Vials Serveis Total O.T.
20 Joaquin Puig Baguda C/ Santa Caterina s/n. 17140 Ullà Rústica 6 216 - 1075 0 1075 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable CR labor o labradio regadio
21 Ajuntament La Tallada d'Empordà C/ Les Torres, 1-3. 17134 LaTallada d'E Rústica 6 217 - 613 0 613 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable CR labor o labradio regadio
22 Mª Teresa De Genover Bonal C/ Cases Noves s/n. 17137 Viladamat Rústica 6 215 - 179 0 179 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable CR labor o labradio regadio
23 Francisco Bataller Vicens Plaça Espanya, 3. 17140 Ullà Rústica 6 213 - 394 0 394 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable Fruiters regadiu
24 Balbina Garangou Bosh 17134 Ullà Rústica 6 193 - 2745 0 2745 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable CR labor o labradio regadio
25 Mª Teresa De Genover Bonal C/ Cases Noves s/n. 17137 Viladamat Rústica 6 192 1 1,611 0 1,611 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable CR labor o labradio secano
26 Mª Teresa De Genover Bonal C/ Cases Noves s/n. 17137 Viladamat Rústica 7 200 - 742 0 742 0 0 0 0 0 Sól no urbanitzable CR labor o labradio secano
27 Balbina Garangou Bosh 17134 Ullà Rústica 7 201 - 1283 0 1283 0 0 310 0 310 Sól no urbanitzable CR labor o labradio regadio
NOM I ADREÇA DEL TITULAR CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DESCRIPCIÓSERVITUD DE PAS
SUPERFICIE AFECTACIÓ (m2)
DADES FISCALS
CLASSIFICACIÓ I 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DESCRIPCIÓSERVITUD DE PAS
NOM I ADREÇA DEL TITULAR DADES FISCALS
SUPERFICIE AFECTACIÓ (m2)
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ANNEX Nº 14:    ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
MEMÒRIA 
 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. del projecte construcció d’una Rotonda al PK 351+950 a la C-31 i la millora de 
la cruïlla entre la C-31 i la Gi-632 al PK 353+500 als termes municipals d’Ullà i La Tallada 
d’Empordà, amb clau MG-04168, té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució 
de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
Promotor             : Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
NIF            :  
Adreça                 :  
Població              :  
Representant                :  
NIF                       :  
 
 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   : Nilo Lletjós Masó 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 7693 
Despatx professional : I84, Oficina Consultora 
Població              : Barcelona 
 
 
4. DADES DEL PROJECTE 
  
Millora local. Rotonda a la carretera C-31 al PK-351+950 i millora de la cruïlla entre la carretera 
C-31 i Gi-632 al PK 353+500. Tram Ullà-La Tallada d’Empordà. Clau: MG-04168 
 
 
4.3. Tipologia de l´ obra 
 
Realització dels treballs necessaris per la construcció d’una nova rotonda i la construcció de la 
millora d’una cruïlla en T. Aquesta actuació implica l’eixamplament de la calçada actual en 
l’entorn de la rotonda i de la cruïlla. Consistirà mes concretament en: 
 
- Excavació per formació de caixa en eixamplaments de la carretera C-31 i Gi-632 
- Demolició d’estructures i ferms existents 
- Reblert i compactació de capes de ferm de l’esmentada caixa. 
- Construcció de noves obres de drenatge transversal i longitudinal 
- Pavimentació amb capa de rodadura sobre ferm nou i ferm vell. 
- Desviament de serveis 
- Hidrosembra i sembra 
- Plantació d’arbrat 
 
4.4. Situació 
 
Emplaçament      : C-31 PK 351+950 a 353+500 
Codi Postal             : 17140 - 17134 
Població              : Ullà – La Tallada d’Empordà 
 
 
4.5. Comunicacions 
 
Carretera              : C- 31  
Ferrocarril  :  
Línia Autobús             : Varis 
 
 
4.6. Subministrament i Serveis 
 
Aigua                   : Sorea 
Gas           : Gas Natural 
Electricitat               : FECSA-ENDESA 
Sanejament             : Ajuntaments de Ullà i La Tallada d’Empordà 
Telèfons                  : Telefónica de España, S.A. 
Il·luminació                  :  Ajuntament d’Ullà 
 
 
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de: 810.724,58 €.  
(vuit-cents deu mil set-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims). 
 
4.8. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
 
 
 
4.9. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones, càlculs realitzats pel programa 
TCQ Seguretat i salut. 
 
 
 
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a d´obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a llenyataire 
Ajudant electricista 
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Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 
 
 
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ABALISAMENT 
ACCESSORIS PER A CONDUCCIÓ DE CABLES I FIBRA ÒPTICA  
ACCESSORIS PER A CONDUCTORS  
ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
ACERS PER A ARMADURES ACTIVES O PASSIVES 
AIGUA 
ARBRES CADUCIFOLIS 
BARANES DE PROTECCIÓ 
BARREGES DE CESPITOSES 
BARRERES DE SEGURETAT METÀL·LIQUES 
CADUCIFOLIS EN CONTENIDOR 
CAIXES 
CALÇS 
CIMENTS 
CLAUS 
COLUMNES 
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
CONÍFERES I RESINOSES I 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GEOTEXTILS 
GINESTES I GINESTELLS 
GRAVES 
JUNIPERUS SP 
LAMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE  
MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
MORTERS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 
EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 
TERRA 
PECES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLAFONS 
PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ 
ALTA 
PUNTALS 
SAULONS 
SENYALS I CARTELLS D'ACER GALVANITZAT 
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES CORRUGATS DE PVC  
TUBS RÍGIDS DE PVC  
  
 
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I 
PNEUMÀTICA  
 
Grups electrògens. 
Compressors. 
 
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Tractors de cadenes. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador de pneumàtics. 
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
 
Transport per carretera (Camions) 
 
MÀQUINES PER A REPARACIÓ I TRACTAMENT D’ÀRIDS 
 
En el present projecte, pel seu volum no s’ha previst maquinaria per el tractament d’àrids. 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
 
Camió formigonera 
Bombes de formigó. 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
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MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS 
 
Camió cisterna de rec asfàltic 
Estenedores asfàltiques sobre cadenes 
Fresadora de paviments. 
Equips per a curat i ranurat de superfícies. 
 
MÀQUINES PER A CONSERVACIÓ DE CARRETERES 
 
Màquines per a col·locació de bionda 
Escombradores 
 
  
 MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 
Grua sobre pneumàtics autopropulsada 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Carretó elevador 
 
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
Pel volum i la tipologia de l’obra (tipus d’obra civil lineal) es preveu energia elèctrica 
únicament destinada a les casetes d’obra, donat que les feines on s’emprarà maquinaria 
elèctrica es faran servir grups electrògens portàtils per apropar l’energia al tall i evitar 
llargues tirades de cable provisionals. No obstant es preveuran endolls monofàsics i trifàsics 
protegits per qualsevol feina eventual que es pugui fer a peu de casetes.  
 
En qualsevol cas: 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar 
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme 
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però 
sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
 
• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
• Conductors 
 
          
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
       
        Aquests quadres seran els que portin integrats les casetes d’obra. En qualsevol cas: 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
 
 
 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
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· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
     
Es preveu consum d’aigua a les casetes (lavabos, dutxes, aigüeres) i per feines pròpies de 
l’obra ( preparació de morters, formigons, neteja d’eines, etc...). 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua (en aquest cas l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses), 
perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el 
corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 
 
 
 
 
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
En el cas que ens ocupa la no presència d’una xarxa de sanejament pròxima a la zona 
d’actuació s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre 
tractat amb bactericides. 
 
En el cas que ens ocupa serà l’activitat de higiene del personal la que produirà abocaments 
d’aigües brutes. 
 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
No presentant en principi aquesta obra un risc elevat d’incendi, donada la seva importància 
es tindrà en compte el següent: 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 
3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
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− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que 
dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
L’obra ens ocupa té dos talls separats aproximadament 1.500 m, i s’ha plantejat que es 
realitzi de forma simultània. Per la qual cosa es preveuen dos equips de treball, cada un dels 
quals comptarà amb la seva pròpia àrea destinada a instal·lacions provisionals d’obra.  En el 
cas que ens ocupa, degut a que treballaran 15 obrers en punta de treball, s’ha considerat 
que hi hauran dos equips de 8 i 7 operaris.  
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
6.1. Serveis higiènics 
 
• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. En el cas que ens ocupa seran necessaris 2 
lavabos com a mínim, 1 a cada localització.  
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones.  
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.  
  
Si bé en el global de l’obra sería suficient amb una sola cabina, donat que hi ha dos punts de 
treball distanciats 1500 m, en el present Estudi de Seguretat i Salut es contempla la 
instal·lació de: 
 
2 unitats de Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d’acer lacat i aïllament 
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d’acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
 
Una a cada un dels 2 punts de treball que té aquesta obra. 
 
6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. A tal efecte, tenint en comte aquest 
requisit, aquest ESS te previst la instal·lació, 1 a cada punt de treball de: 
 
2 Mòduls prefabricats de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d’acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d’acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
 
6.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
 
El present ESS, ha optat per la instal·lació de:  
 
2 unitats de Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d’acer lacat i aïllament 
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d’acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació 
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de 
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
 
 
6.4. Local d'assistència a accidentats 
 
En obres el nivell d’ocupació simultani del qual oscil·li entre 10 i 50 treballadors, es suficient 
tenir  un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
 
En el present ESS s’ha previst la instal·lació de dos farmacioles d’armari, amb el contingut  
establert a l’ordenança general de seguretat e higiene en el treball. 
 
7. ÀREES AUXILIARS 
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7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
L’obra que contempla el present ESS preveu l’utilització de materials ordinaris per 
construccions típiques d’obra civil, no existint a priori materials extraordinaris que es tingui 
especial cura a la habitual d’aquest tipus d’actuacions. No obstant: 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
 
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 
les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 
 
 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
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Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit 
dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i 
vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Als 
plànols adjunts aquest ESS proposa una situació de les casetes d’obra que compleix aquests 
requisits.  
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en 
l’apartat “Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“. 
 
10.1. Serveis afectats 
 
Els serveis afectats a desviar son els de telefònica, aigua, electricitat i reg. A continuació 
donem a forma de taula les companyies i entitats responsables de cada un dels serveis, així 
com els telèfons i persona de contacte en cas d’haver qualsevol interferència amb els 
mateixos: 
 
   
Nº SERVEI EMPRESA PERSONA CONTACTE TELÈFON
1 Electricitat Fecsa Endesa Margarita Gomez Alamo 935 09 43 78
2 Gas Gas Natural Unitat Serveis Tèc. Girona 972 24 17 90
3 Telèfons Telefònica Gonzalo Carretero 934 03 05 08
4 Aigua Sorea Jordi Burgas 972 61 07 63
5 Il·luminació Ajuntament d’Ullà Ramon Ceide 972 75 84 42
6 Sanejament Ajuntament d’Ullà 
Ajuntament de La Tallada 
Ramon Ceide 
 
972 75 84 42
972 78 00 95 
7 Xarxa de reg Comunitat regants presa  
de Colomers 
Josep Barnes 616 25 95 00
 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos 
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
10.2. Servituds 
 
A l’annex d’expropiacions es poden veure les servituds de pas, les expropiacions i les 
ocupacions temporals precises per la implantació de la canalització de telefònica com a 
conseqüència del seu desviament. 
 
No obstant, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 
 
 
10.3. Característiques meteorològiques 
 
A la següent taula del servei meteorològic de Catalunya es poden observar les característiques 
meteorològiques del any 2002: 
 
 
    Resum any  Precipitació total acumulada: 756,6 mm  
 Temperatura mitjana:  14,9°C  
 Mitjana de les temperatures màximes: 20,9°C  
 Mitjana de les temperatures mínimes: 9,2°C  
 Temperatura màxima absoluta: 33,1°C ( 16/08/02 )
 Temperatura mínima absoluta: -2,9°C ( 17/01/02 )
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 Velocitat mitjana del vent:     
 Direcció dominant:    
 Humitat relativa mitjana:  82%  
 Irradiació global mitjana diària:    
 
 
 
10.4. 
 
 
Característiques del terreny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els dos trams de la carretera C-31 ( Rotonda al PK- 351+950 i Cruïlla amb la Gi-632 al PK-
353+500) on es desenvolupa el present projecte estan situats en l’anomenat Pla d’Ullà, 
zona d’influència de la desembocadura del riu Ter. Es tracta de zones on es concentren 
gran quantitat de sèquies que desguassen les seves aigües al riu Ter, i que tenen com a 
missió el transport d’aigua per el regadiu dels camps, a la vegada que actuen com, canals 
de drenatge d’aigües pluvials. Segons informacions rebudes de diferents fonts, es tracta 
d’una zona de freqüents inundacions donat el caràcter planer del seu terreny, conjugada 
amb la presència del riu Ter en la seva desembocadura, essent una zona molt sensible a les 
crescudes d’aquest riu. 
 
Zona rotonda 
 
A partir del reconeixement geotècnic realitzat, i d’acord amb les dades que es deriven dels 
assaigs efectuats, s’ha establert que l’esplanada natural sobre la que es recolzaran les 
zones eixamplades de la carretera, així com del camí Fondo és composta de sòl marginal, 
degut a que segons la versió actualitzada de l’article 330 del PG-3/75, el material assajat 
presenta un inflament lliure igual o superior al 3%. 
 
Zona cruïlla 
 
A partir del reconeixement geotècnic realitzat, i d’acord amb les dades que es deriven dels 
assaigs efectuats, s’ha establert que l’esplanada natural sobre la que es recolzaran les 
zones eixamplades de la carretera és composta de sòl tolerable segons la versió 
actualitzada de l’article 330 del PG-3/75. 
 
 
La profunditat del  nivell freàtic a la zona de construcció d’ambdues actuacions és de 1,75 a 
1,8 m de la superfície actual.  
 
 
 
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENDERROCS 
 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT EN 
DESMUNT 
 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
 
FONAMENTS 
 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
 
MURS DE FORMIGÓ IN-SITU - RECALÇATS 
 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
 
ESTRUCTURES 
 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
 
REVESTIMENTS 
 
PINTATS - ENVERNISSATS 
 
PAVIMENTS 
 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
 
BARRERES DE FORMIGÓ FET IN SITU O AMB PECES PREFABRICADES 
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INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, ETC) 
 
ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
JARDINERIA 
 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
 
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
Descripció de l’obra: 
 
Realització dels treballs necessaris per la construcció d’una nova rotonda i la construcció 
de la millora d’una cruïlla en T. Aquesta actuació implica l’eixamplament de la calçada 
actual en l’entorn de la rotonda i de la cruïlla. Consistirà mes concretament en: 
 
o Excavació per formació de caixa en eixamplaments de la carretera C-31 i Gi-632 
o Demolició d’estructures i ferms existents 
o Reblert i compactació de capes de ferm de l’esmentada caixa. 
o Construcció de noves obres de drenatge transversal i longitudinal 
o Pavimentació amb capa de rodadura sobre ferm nou i ferm vell. 
o Desviament de serveis 
o Hidrosembra i sembra 
o Plantació d’arbrat 
  
 
12.1. Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
No obstant, als plànols adjunts a aquest Estudi de Seguretat i Salut, es poden veure les 
fases de construcció d’aquesta obra. 
 
El Projecte que ens ocupa te dues localitzacions diferenciades pel que fa a l’afectació al 
trànsit: 
 
- Afectació al trànsit al tronc de la C-31, entrada al poble d’Ullà i al Camí Fondo durant la 
construcció de la Rotonda. 
- Afectació al trànsit als troncs de la C-31 i Gi-632 durant la construcció de la millora de la 
cruïlla entre ambdues vies. 
 
 
A més a més les obres es desenvolupen en dues localitzacions distants uns 1.500 m, la qual 
cosa subdivideix l’obra en l’espai d’actuació però no en temps. Aquest Projecte planteja la 
construcció simultània d’ambdues localitzacions estimant un temps de 6 mesos en total. 
 
En tots els casos, per tal d’actuar amb seguretat, caldrà disposar d’un balissament amb 
barrera rígida a tot el llarg dels eixamplaments que tindran lloc, a una distància tal del tall 
vertical de caixa, que permeti circular amb seguretat. Aquesta reducció de la plataforma es 
realitza amb senyalització provisional horitzontal groga de tal manera que quedaran els 
diferents trams d’obra amb una calçada de dos carrils de 2,80 m. d’ample tipus. 
  
En efecte, tal i com s’ha reflectit al plànol nº 16 del Projecte, tant pel que fa a la Rotonda 
com a la Cruïlla  s’ha previst una execució per fases de les obres que queden detallades a 
l’Annex 9 d’aquest Projecte. 
 
 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte 
(veure Annex 9 del Projecte), a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el 
Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels 
treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti 
garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de 
les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 
 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte (veure Annex 15), un 
programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
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Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
 
14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
l’Annex 1: fitxes d’Activitats –risc- avaluació- mesures. 
 
 
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
 
17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han 
assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho 
pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen la 
Senyalització i l’Abalisament, com un Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia dels 
tradicionals (MAUP, SPC y EPI). 
 
L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 
seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona. 
 
18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti 
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
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Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 
18.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
• Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril 
de circulació. 
− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
18.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
• Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 
• Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
 
18.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
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• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril 
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de 
Seguretat de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques 
es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 
mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Per la tipologia de l’obra no es preveuen caigudes d’objectes a la via pública. 
 
18.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
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• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
18.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a 
la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la 
marxa. 
 
  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
j) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 
k) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
l) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
m) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
n) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
18.6. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 
 
 
 
 
 
 
19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
19.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
 
19.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós 
a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 
base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns 
i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
 
20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 
 
Barcelona, Maig de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 FITXES DE RISC 
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 ANNEX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 
4 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 
6 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 20 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 20 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
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I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: DEMOLICIONS NO PROGRAMADES 
TALLS MAL APUNTALATS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: CORTE POR OXIACETILENO  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/12 /14 /16 /17 
/20 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 
6 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 
(HD-1000) 
3 /4 /5 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /5 /6 /12 
/14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 14 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /3 /5 /25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÁTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I TRAGI DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
2 /4 /9 /10 /16 /17 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
2 /4 /9 /10 /17 /25
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m. 
ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÈS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 17 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X035 u Estrebat i apuntalamentde rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interiorde rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics 
o roscats 
3 
HX11X045 u Estrebatde pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebatde pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 /25
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 /25
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÈS AL TALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECARREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
ROTONDA A LA C-31, PK 351+950, I MILLORA DE LA CRUÏLLA ENTRE LA C-31 I LA GI-632, PK 353+500. ULLÀ-LA TALLADA D’EMPORDÀ. 
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UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE DE ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SIRRA CIRCULAR: ENCOFRAT , ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 
ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: US DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 /11 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
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HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G03.G03 MURS DE FORMIGÓ IN-SITU - RECALÇATS 
EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN-SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O 
CUBILOT. ENCOFRATS DE FUSTA O METÀL.LICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRADOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ D'OBRA 
COL·LOCACIÓ D'APLECS 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS 
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT 
FORMIGONAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIALES 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: US DE LA SERRA CIRCULAR  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL 
COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /18 /25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
3 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 3 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
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HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /17 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERENCIA ÀREA DE TREBALL 
PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 
9 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /4 /9 /10 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 
6 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m sistema de seguretat integrat 
1 /9 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
1 /2 /4 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 1 
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HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 1 /4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JASSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, REVOLTONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 /11 
/16 /18 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
10 /14 /18 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 
9 /11 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla 
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE 
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568 
6 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 
6 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
1 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 
(HD-1000) 
4 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 
fusta 
3 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G04.G04 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE 
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
SERRA DE TREPAR  FUSTES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE TREPAR FUSTES 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 /11 
/16 /18 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
10 /14 /18 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 
9 /11 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla 
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE 
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568 
6 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 
6 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
1 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 
(HD-1000) 
4 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 
fusta 
3 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
CERRAMIENTOS EN PERÍMETROS I  BORDES DE HUECOS 
CERRAMIENTOS EN  ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 
CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 
PER FORMIGONERA 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 
AL·LERGÈNIQUES) 
 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
13 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 2 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 
de cavallets 
13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 13 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
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HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 
3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /10 /17 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
 
  
 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
SUPERFICIE DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
14 /18 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 
(HD-1000) 
4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
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HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
 
  
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESENCIA DE TREMENTINA 
FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
10 /14 /18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 /13 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 
(HD-1000) 
4 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
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HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 
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UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
US D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCARREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIO DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
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 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
2 /4 /6 /9 /12 /14 
/16 /18 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
9 /10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
2 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /10 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ 
I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
ROTONDA A LA C-31, PK 351+950, I MILLORA DE LA CRUÏLLA ENTRE LA C-31 I LA GI-632, PK 353+500. ULLÀ-LA TALLADA D’EMPORDÀ. 
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 
4 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 
9 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FET IN SITU O AMB PECES PREFABRICADES 
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN-SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
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 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 
IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
US DE MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÈS DE FORMIGONAT 
COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
2 /4 /6 /9 /18 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 
9 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
2 /4 /6 /9 /10 /18 
/25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 
ETC.. ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIAT DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
10 /14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalamentde rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interiorde rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics 
o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebatde pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebatde pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G10.G02 ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
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MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalamentde rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interiorde rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics 
o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebatde pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebatde pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 3 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A XARXA, 
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE MITJA I ALTA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: US DE BANQUETES, 
BORRIQUETEAS, BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMETS PESATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
US D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE TALADRES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
10 /14 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 
3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 
  
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LUMINARIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
10 /14 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 
347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 
3 mm de gruix 
16 
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HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBODES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i 
UNE EN 168 
18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, 
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE 
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /24 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus de GISA del 2006, realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogenis s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
 
El percentatge de despeses indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5% augmentant-se en funció 
dels aspectes abans esmentats. 
 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra es del 5%. 
 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 € (E.C. iva inclòs), aplicant com a 
coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 
0%. 
 
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba situada a la comarca del Baix Empordà, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del 0%. 
 
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 5%. 
 
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,83000h Oficial 1aA0121000
 €19,83000h Oficial 1a ferrallistaA0124000
 €19,27000h Oficial 1a vidrierA012E000
 €20,49000h Oficial 1a electricistaA012H000
 €20,49000h Oficial 1a lampistaA012J000
 €17,61000h Ajudant ferrallistaA0134000
 €16,61000h ManobreA0140000
 €17,19000h Manobre especialistaA0150000
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €47,87000h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàticsC1311120
 €36,52000h Retroexcavadora petitaC1315010
 €7,75000h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0
 €39,68000h Camió gruaC1503000
 €41,77000h Camió grua de 5 tC1503500
 €1,56000h Formigonera de 165 lC1705600
 €25,48000h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00
 €36,60000h Màquina per a clavar muntants metàl.licsC1B0A000
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,94000m3 AiguaB0111000
 €14,50000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €13,16000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons
B0331Q10
 €83,93000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €0,91000kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €2,54000m2 Tela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm
de pas de malla i de D 2,4 mm
B0A236VF
 €14,72000cu Claus d'impacte d'acerB0A30B00
 €1,09000kg Clau acerB0A31000
 €0,78000u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00
 €4,43000u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de
diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i
volandera
B0AAP120
 €0,98000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre
9 mm
B0AC112D
 €0,59000kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2
B0B27000
 €0,60000kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2A000
 €1,28000m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm, D:3-3 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092
B0B34121
 €0,40000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €207,00000m3 Llata de fusta de piB0D31000
 €2,78000m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010
 €0,16000m FleixB0DZ4000
 €0,09000u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K
 €6,77000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €10,99000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
B1411115
 €35,42000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
B1411117
 €24,69000u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
B141211D
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
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Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €26,19000u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
B141300F
 €22,76000u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN
812 i UNE-EN 1731
B1414119
 €50,89000u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352 i UNE-EN
1731
B141411B
 €5,31000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €4,53000u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
B1423230
 €6,35000u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circular de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1424340
 €3,51000u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 1731
B1425450
 €6,48000u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
B142BA00
 €11,72000u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
B142CD70
 €0,24000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €17,33000u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
B1432012
 €14,00000u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
B1433115
 €1,56000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
B1445003
 €11,35000u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
B1446004
 €11,72000u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
B1447005
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Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,02000u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
B144D205
 €2,76000u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083
B144E406
 €488,96000u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 139
B144N030
 €2,20000u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710
 €10,41000u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
B1457520
 €5,05000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
B1459630
 €5,27000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vius
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B145B002
 €5,44000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
B145C002
 €3,17000u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
B145E003
 €6,00000u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
B145F004
 €19,45000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K153
 €36,78000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K397
 €4,93000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
B1461110
 €14,17000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
B1461164
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Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €55,73000u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
B1463253
 €5,68000u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
B1464420
 €20,79000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
B1465275
 €23,42000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i
UNE-EN 12568
B1465277
 €24,01000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta
de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
B1465376
 €2,14000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN
344-2 i UNE-EN 12568
B146J364
 €13,19000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
 €50,93000u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
B147D102
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 €184,58000u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
353-1
B147D304
 €539,81000u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2
B147D405
 €251,52000u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energía, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
B147D501
 €34,68000u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364
B147K602
 €43,30000u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
B147L005
 €86,07000u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN
813
B147M007
 €21,84000u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000
 €22,97000u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
B1481242
 €74,90000u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
B1481343
 €20,97000u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
B1481442
 €20,97000u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
B1481542
 €8,86000u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
B1482222
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 €8,86000u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
B1482320
 €8,86000u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-35%), color
blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340
B1482422
 €11,70000u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
B1483344
 €6,94000u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
B1483443
 €2,66000u Samarreta de treball, de cotóB1484110
 €12,92000u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
B1485140
 €17,68000u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800
 €27,30000u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
B1486241
 €4,84000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
B1487350
 €8,11000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE EN 340
B1487460
 €23,58000u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B1488580
 €15,21000u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
B1489790
 €12,31000u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
B1489890
 €20,14000u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
B148D900
 €18,04000u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i
bateria recarregable, per a 2 usos
B14Z1100
 €0,76000m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetralsB1510001
 €0,62000m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals
B1510003
 €4,12000m2 Manta ignífuga per a 5 usosB1510005
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,11000m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per
voladures
B1510007
 €17,90000u Suport metàl.lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb
mordassa per al sostre per a 15 usos
B1510009
 €2,65000u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usosB1510011
 €0,15000m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
B1511215
 €3,92000u Pescant metàl.lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5
mm de secció, per a 20 usos
B151ABB7
 €1,11000u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular
d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem
B1520003
 €21,64000u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos
B1520007
 €58,20000u Comporta basculant per a subministrament de material,
d'estructura tubular
B1520029
 €1,38000u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
B1526EK6
 €1,19000u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols
d'ataconat, per a 50 usos
B1530005
 €50,20000u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre
B15A0015
 €328,64000u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s
B15A0017
 €210,64000u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m
B15A0029
 €60,72000u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió,
segons UNE 204001
B15B0002
 €203,60000u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mB15B0003
 €424,95000u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m
B15B0004
 €455,84000u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra
B15B0005
 €17,42000u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,
de llargària 3 m
B15B0006
 €87,96000u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió
B15B0007
 €0,10000m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetreB15Z1200
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 €0,37000m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetreB15Z1500
 €0,38000m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetreB15Z2500
 €3,78000m Cable d'acer per a subjecció de malles protectoresB3L2C000
 €0,87000kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant
B44Z5011
 €0,96000kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
B44Z501A
 €1,60000kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
galvanitzat
B44Z502J
 €8,15000m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl.lica
B64M2201
 €2,86000m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a
la intempèrie
B7721B10
 €13,86000dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent
B7J5009A
 €6,80000kg Pintura reflectora per a senyalitzacióB8ZB1000
 €10,96000u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001
 €5,76000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAA005
 €2,82000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m
BBBAA007
 €5,76000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAB115
 €7,44000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
BBBAC005
 €12,31000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD004
 €8,39000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD015
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 €5,77000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m
BBBAD017
 €7,44000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD025
 €5,11000u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric
BBBAE001
 €9,04000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAF004
 €9,17000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos
BBC12302
 €19,13000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per
a 2 usos
BBC12502
 €6,05000u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40
cm d'alçària
BBC16600
 €0,15000m Cinta d'abalisamentBBC19000
 €0,08000m Garlanda d'abalisament reflectoraBBC1D000
 €1,95000m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè de color vermell i blanc alternats
BBC1E000
 €121,08000u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregableBBC1HGK0
 €21,44000u Llumenera amb làmpada fixa de color ambreBBC1JF00
 €11,66000m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos
BBC1KJ04
 €14,30000u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m
BBC1N670
 €3.930,50000u Cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 )BBC1R800
 €29,30000u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2
usos
BBL11102
 €69,59000u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per a 2
usos
BBL12702
 €186,04000u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura
reflectora, per a 2 usos
BBL1BQS2
 €14,20000m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització
vertical, mòbil, per a 2 usos
BBLZA0A2
 €4,86000u Suport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i barreraBBLZC000
 €15,37000m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
BBM2AA00
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 €120,47000m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New JerseyBBM2BB00
 €5,11000m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
BBMZP010
 €21,40000m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mmBC1K1300
 €1,84000m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1/8´´,
segons la norma DIN 2440 ST-35
BF211200
 €1.194,87000u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos
BQU15314
 €215,10000mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1531A
 €1.380,00000u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
BQU1A504
 €150,03000mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
 €1.013,44000u Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
BQU1H534
 €140,46000mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €48,25000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
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 €177,65000u Banc de fusta amb capacitat per a 3 personesBQU25500
 €399,55000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones
BQU25700
 €42,60000u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 personesBQU27500
 €82,52000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
BQU27900
 €103,22000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €47,20000u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2
usos
BQU2D102
 €81,12000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €48,21000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatBQU2GF00
 €163,46000u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsBQU2QJ00
 €103,70000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €30,00000u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €177,50000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
 €0,86000u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €66,62000m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060P021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,90900/R 17,190001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,90900 18,90900
Maquinària:
0,93600/R 1,560000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 0,93600 0,93600
Materials:
0,169200,940000,180B0111000 =xAiguam3
9,4250014,500000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
20,3980013,160001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons
t
16,7860083,930000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 46,77820 46,77820
COST DIRECTE 66,62320
66,62320COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,82000kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
D0B27100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09915/R 19,830000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,08805/R 17,610000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,18720 0,18720
Materials:
0,009280,910000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,619500,590001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2
kg
Subtotal... 0,62878 0,62878
COST DIRECTE 0,81598
0,81598COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €26,05u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812
H1411112 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,770006,770001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
18,0400018,040001,000B14Z1100 =xProjector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i
bateria recarregable, per a 2 usos
u
Subtotal... 24,81000 24,81000
COST DIRECTE 24,81000
1,240505,00%DESPESES INDIRECTES
26,05050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,19u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
H1411117 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
35,4200035,420001,000B1411117 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
u
Subtotal... 35,42000 35,42000
COST DIRECTE 35,42000
1,771005,00%DESPESES INDIRECTES
37,19100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,92u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
H141211D Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
24,6900024,690001,000B141211D =xCasc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
u
Subtotal... 24,69000 24,69000
COST DIRECTE 24,69000
1,234505,00%DESPESES INDIRECTES
25,92450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,50u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
H141300F Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
26,1900026,190001,000B141300F =xCasc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
u
Subtotal... 26,19000 26,19000
COST DIRECTE 26,19000
1,309505,00%DESPESES INDIRECTES
27,49950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,90u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN
812 i UNE-EN 1731
H1414119 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,7600022,760001,000B1414119 =xCasc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN
812 i UNE-EN 1731
u
Subtotal... 22,76000 22,76000
COST DIRECTE 22,76000
1,138005,00%DESPESES INDIRECTES
23,89800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,43u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible ,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352 i UNE-EN
1731
H141411B Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
50,8900050,890001,000B141411B =xCasc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812, UNE-EN 352 i UNE-EN 1731
u
Subtotal... 50,89000 50,89000
COST DIRECTE 50,89000
2,544505,00%DESPESES INDIRECTES
53,43450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,76u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
H1423230 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,530004,530001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
u
Subtotal... 4,53000 4,53000
COST DIRECTE 4,53000
0,226505,00%DESPESES INDIRECTES
4,75650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,67u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H1424340 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,350006,350001,000B1424340 =xUlleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circular de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
u
Subtotal... 6,35000 6,35000
COST DIRECTE 6,35000
0,317505,00%DESPESES INDIRECTES
6,66750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,69u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 1731
H1425450 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
3,510003,510001,000B1425450 =xUlleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 1731
u
Subtotal... 3,51000 3,51000
COST DIRECTE 3,51000
0,175505,00%DESPESES INDIRECTES
3,68550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,80u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent
, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
H142BA00 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,480006,480001,000B142BA00 =xPantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i
a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
u
Subtotal... 6,48000 6,48000
COST DIRECTE 6,48000
0,324005,00%DESPESES INDIRECTES
6,80400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,31u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
H142CD70 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,7200011,720001,000B142CD70 =xPantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
u
Subtotal... 11,72000 11,72000
COST DIRECTE 11,72000
0,586005,00%DESPESES INDIRECTES
12,30600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,20u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
H1432012 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,3300017,330001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
u
Subtotal... 17,33000 17,33000
COST DIRECTE 17,33000
0,866505,00%DESPESES INDIRECTES
18,19650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,70u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
H1433115 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,0000014,000001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
u
Subtotal... 14,00000 14,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 14,00000
0,700005,00%DESPESES INDIRECTES
14,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,92u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
H1446004 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,3500011,350001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
u
Subtotal... 11,35000 11,35000
COST DIRECTE 11,35000
0,567505,00%DESPESES INDIRECTES
11,91750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,31u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
H1447005 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,7200011,720001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
u
Subtotal... 11,72000 11,72000
COST DIRECTE 11,72000
0,586005,00%DESPESES INDIRECTES
12,30600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,07u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
H144D205 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,020001,020001,000B144D205 =xFiltre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
u
Subtotal... 1,02000 1,02000
COST DIRECTE 1,02000
0,051005,00%DESPESES INDIRECTES
1,07100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,90u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083
H144E406 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,760002,760001,000B144E406 =xFiltre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083
u
Subtotal... 2,76000 2,76000
COST DIRECTE 2,76000
0,138005,00%DESPESES INDIRECTES
2,89800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €513,41u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 139
H144N030 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
488,96000488,960001,000B144N030 =xEquip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 139
u
Subtotal... 488,96000 488,96000
COST DIRECTE 488,96000
24,448005,00%DESPESES INDIRECTES
513,40800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,30u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H1459630 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,050005,050001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 5,05000 5,05000
COST DIRECTE 5,05000
0,252505,00%DESPESES INDIRECTES
5,30250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,53u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145B002 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,270005,270001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vius
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 5,27000 5,27000
COST DIRECTE 5,27000
0,263505,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,53350COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
H145C002 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,440005,440001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
u
Subtotal... 5,44000 5,44000
COST DIRECTE 5,44000
0,272005,00%DESPESES INDIRECTES
5,71200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,33u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
H145E003 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
3,170003,170001,000B145E003 =xParella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 3,17000 3,17000
COST DIRECTE 3,17000
0,158505,00%DESPESES INDIRECTES
3,32850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,30u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
H145F004 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,000006,000001,000B145F004 =xParella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 6,00000 6,00000
COST DIRECTE 6,00000
0,300005,00%DESPESES INDIRECTES
6,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,42u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K153 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
19,4500019,450001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
u
Subtotal... 19,45000 19,45000
COST DIRECTE 19,45000
0,972505,00%DESPESES INDIRECTES
20,42250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,62u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K397 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
36,7800036,780001,000B145K397 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
u
Subtotal... 36,78000 36,78000
COST DIRECTE 36,78000
1,839005,00%DESPESES INDIRECTES
38,61900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,88u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
H1461164 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,1700014,170001,000B1461164 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
u
Subtotal... 14,17000 14,17000
COST DIRECTE 14,17000
0,708505,00%DESPESES INDIRECTES
14,87850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €58,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
H1463253 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
55,7300055,730001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
u
Subtotal... 55,73000 55,73000
COST DIRECTE 55,73000
2,786505,00%DESPESES INDIRECTES
58,51650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,96u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
H1464420 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,680005,680001,000B1464420 =xParella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
u
Subtotal... 5,68000 5,68000
COST DIRECTE 5,68000
0,284005,00%DESPESES INDIRECTES
5,96400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,21u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta
de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
H1465376 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
24,0100024,010001,000B1465376 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta
de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
u
Subtotal... 24,01000 24,01000
COST DIRECTE 24,01000
1,200505,00%DESPESES INDIRECTES
25,21050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,85u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,1900013,190001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu
Subtotal... 13,19000 13,19000
COST DIRECTE 13,19000
0,659505,00%DESPESES INDIRECTES
13,84950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,48u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
H147D102 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
50,9300050,930001,000B147D102 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
u
Subtotal... 50,93000 50,93000
COST DIRECTE 50,93000
2,546505,00%DESPESES INDIRECTES
53,47650COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €193,81u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
353-1
H147D304 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
184,58000184,580001,000B147D304 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
u
Subtotal... 184,58000 184,58000
COST DIRECTE 184,58000
9,229005,00%DESPESES INDIRECTES
193,80900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €566,80u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2
H147D405 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
539,81000539,810001,000B147D405 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2
u
Subtotal... 539,81000 539,81000
COST DIRECTE 539,81000
26,990505,00%DESPESES INDIRECTES
566,80050COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €264,10u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
H147D501 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
251,52000251,520001,000B147D501 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energía, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
u
Subtotal... 251,52000 251,52000
COST DIRECTE 251,52000
12,576005,00%DESPESES INDIRECTES
264,09600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,41u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364
H147K602 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
34,6800034,680001,000B147K602 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364
u
Subtotal... 34,68000 34,68000
COST DIRECTE 34,68000
1,734005,00%DESPESES INDIRECTES
36,41400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €45,47u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
H147L005 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
43,3000043,300001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
u
Subtotal... 43,30000 43,30000
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 43,30000
2,165005,00%DESPESES INDIRECTES
45,46500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,37u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN
813
H147M007 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
86,0700086,070001,000B147M007 =xArnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN
813
u
Subtotal... 86,07000 86,07000
COST DIRECTE 86,07000
4,303505,00%DESPESES INDIRECTES
90,37350COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,93u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
21,8400021,840001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru
Subtotal... 21,84000 21,84000
COST DIRECTE 21,84000
1,092005,00%DESPESES INDIRECTES
22,93200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,12u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
H1481242 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,9700022,970001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 22,97000 22,97000
COST DIRECTE 22,97000
1,148505,00%DESPESES INDIRECTES
24,11850COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €78,65u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
H1481343 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
74,9000074,900001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
u
Subtotal... 74,90000 74,90000
COST DIRECTE 74,90000
3,745005,00%DESPESES INDIRECTES
78,64500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,02u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1481442 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,9700020,970001,000B1481442 =xGranota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 20,97000 20,97000
COST DIRECTE 20,97000
1,048505,00%DESPESES INDIRECTES
22,01850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,02u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
H1481542 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,9700020,970001,000B1481542 =xGranota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 20,97000 20,97000
COST DIRECTE 20,97000
1,048505,00%DESPESES INDIRECTES
22,01850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,30u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
H1482222 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
8,860008,860001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 8,86000 8,86000
COST DIRECTE 8,86000
0,443005,00%DESPESES INDIRECTES
9,30300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,30u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-35%), color
blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340
H1482422 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,860008,860001,000B1482422 =xCamisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-35%), color
blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 8,86000 8,86000
COST DIRECTE 8,86000
0,443005,00%DESPESES INDIRECTES
9,30300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,29u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
H1483443 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,940006,940001,000B1483443 =xPantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 6,94000 6,94000
COST DIRECTE 6,94000
0,347005,00%DESPESES INDIRECTES
7,28700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,79u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,660002,660001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu
Subtotal... 2,66000 2,66000
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 2,66000
0,133005,00%DESPESES INDIRECTES
2,79300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,57u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
H1485140 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,9200012,920001,000B1485140 =xArmilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
u
Subtotal... 12,92000 12,92000
COST DIRECTE 12,92000
0,646005,00%DESPESES INDIRECTES
13,56600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,56u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,6800017,680001,000B1485800 =xArmilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u
Subtotal... 17,68000 17,68000
COST DIRECTE 17,68000
0,884005,00%DESPESES INDIRECTES
18,56400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,67u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
H1486241 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
27,3000027,300001,000B1486241 =xCasaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
u
Subtotal... 27,30000 27,30000
COST DIRECTE 27,30000
1,365005,00%DESPESES INDIRECTES
28,66500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,08u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
H1487350 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
4,840004,840001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 4,84000 4,84000
COST DIRECTE 4,84000
0,242005,00%DESPESES INDIRECTES
5,08200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,76u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H1488580 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,5800023,580001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
u
Subtotal... 23,58000 23,58000
COST DIRECTE 23,58000
1,179005,00%DESPESES INDIRECTES
24,75900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,97u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
H1489790 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
15,2100015,210001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
u
Subtotal... 15,21000 15,21000
COST DIRECTE 15,21000
0,760505,00%DESPESES INDIRECTES
15,97050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,93u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
H1489890 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,3100012,310001,000B1489890 =xJaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 12,31000 12,31000
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 12,31000
0,615505,00%DESPESES INDIRECTES
12,92550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,15u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
H148D900 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,1400020,140001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
u
Subtotal... 20,14000 20,14000
COST DIRECTE 20,14000
1,007005,00%DESPESES INDIRECTES
21,14700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,28m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, i amb el
desmuntatge inclòs
H1511015 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:
0,240000,150001,600B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
0,444001,110000,400B1520003 =xAncoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular
d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem
u
Subtotal... 0,68400 0,68400
COST DIRECTE 9,79400
0,489705,00%DESPESES INDIRECTES
10,28370COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,10m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams
laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics,
en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
H1511017 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:
2,352000,980002,400B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre
9 mm
m
0,240000,150001,600B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
1,7312021,640000,080B1520007 =xConjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos
u
Subtotal... 4,32320 4,32320
COST DIRECTE 13,43320
0,671665,00%DESPESES INDIRECTES
14,10486COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,81m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre
i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
H1511212 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,64400/R 16,610000,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,64400 6,64400
Materials:
2,540002,540001,000B0A236VF =xTela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm
de pas de malla i de D 2,4 mm
m2
0,540000,600000,900B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
0,491403,780000,130B3L2C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectoresm
3,432002,860001,200B7721B10 =xLàmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la
intempèrie
m2
0,460001,840000,250BF211200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1/8´´,
segons la norma DIN 2440 ST-35
m
Subtotal... 7,46340 7,46340
COST DIRECTE 14,10740
0,705375,00%DESPESES INDIRECTES
14,81277COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,69m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
H1512005 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:
0,744000,620001,200B1510003 =xMalla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals
m2
0,080000,100000,800B15Z1200 =xCorda de poliamida de 6 mm de diàmetrem
Subtotal... 0,82400 0,82400
COST DIRECTE 4,46800
0,223405,00%DESPESES INDIRECTES
4,69140COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,52m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes
contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
H1512007 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,96600/R 19,830000,200A0121000 =xOficial 1ah
3,32200/R 16,610000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,28800 7,28800
Materials:
4,4750017,900000,250B1510009 =xSuport metàl.lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb
mordassa per al sostre per a 15 usos
u
0,662502,650000,250B1510011 =xBarra porta xarxes horitzontal, per a 15 usosu
0,450000,150003,000B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
Subtotal... 5,58750 5,58750
COST DIRECTE 12,87550
0,643785,00%DESPESES INDIRECTES
13,51928COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,30m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb
manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada
amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
H1512010 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:
4,944004,120001,200B1510005 =xManta ignífuga per a 5 usosm2
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
0,092500,370000,250B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetrem
Subtotal... 5,21650 5,21650
COST DIRECTE 8,86050
0,443035,00%DESPESES INDIRECTES
9,30353COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,96m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçària amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de
fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
H1512013 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,94050/R 19,830000,350A0121000 =xOficial 1ah
5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,75400 12,75400
Materials:
0,2944014,720000,020B0A30B00 =xClaus d'impacte d'acercu
0,016000,160000,100B0DZ4000 =xFleixm
0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
0,050000,100000,500B15Z1200 =xCorda de poliamida de 6 mm de diàmetrem
Subtotal... 0,54040 0,54040
COST DIRECTE 13,29440
0,664725,00%DESPESES INDIRECTES
13,95912COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,18m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre,
pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el
desmuntatge inclòs
H1512212 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:
0,900000,150006,000B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
0,901603,920000,230B151ABB7 =xPescant metàl.lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5
mm de secció, per a 20 usos
u
0,296000,370000,800B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetrem
1,346370,815981,650D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
kg
Subtotal... 3,44397 3,44397
COST DIRECTE 12,55397
0,627705,00%DESPESES INDIRECTES
13,18167COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,30m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per
a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
H15151A1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:
0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
0,270000,100002,700B15Z1200 =xCorda de poliamida de 6 mm de diàmetrem
Subtotal... 0,45000 0,45000
COST DIRECTE 4,09400
0,204705,00%DESPESES INDIRECTES
4,29870COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,54m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
H151A1K1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:
0,468000,780000,600B0A62F00 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau
0,032000,160000,200B0DZ4000 =xFleixm
0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
Subtotal... 0,68000 0,68000
COST DIRECTE 4,32400
0,216205,00%DESPESES INDIRECTES
4,54020COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,63m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs
H151AJ01 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:
0,109001,090000,100B0A31000 =xClau acerkg
1,440000,400003,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,41400207,000000,002B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
Subtotal... 1,96300 1,96300
COST DIRECTE 11,07300
0,553655,00%DESPESES INDIRECTES
11,62665COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,02m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs
H1521431 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:
1,400000,400003,500B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,690001,380000,500B1526EK6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
u
Subtotal... 2,09000 2,09000
COST DIRECTE 5,73400
0,286705,00%DESPESES INDIRECTES
6,02070COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,94m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
H1522111 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:
0,611602,780000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
0,315000,090003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
1,3324666,623200,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 2,25906 2,25906
COST DIRECTE 11,36906
0,568455,00%DESPESES INDIRECTES
11,93751COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,96m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa
superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2
m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1,
posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb
cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
H1529013 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,88100/R 19,830000,700A0121000 =xOficial 1ah
11,62700/R 16,610000,700A0140000 =xManobreh
Subtotal... 25,50800 25,50800
Maquinària:
3,66000/R 36,600000,100C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl.licsh
Subtotal... 3,66000 3,66000
Materials:
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0,300000,150002,000B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
18,900003,780005,000B3L2C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectoresm
21,120000,9600022,000B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 40,32000 40,32000
COST DIRECTE 69,48800
3,474405,00%DESPESES INDIRECTES
72,96240COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,06m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs
H152J105 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:
1,176000,980001,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre
9 mm
m
Subtotal... 1,17600 1,17600
COST DIRECTE 4,82000
0,241005,00%DESPESES INDIRECTES
5,06100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,99m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
H152M671 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,97450/R 19,830000,150A0121000 =xOficial 1ah
2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,46600 5,46600
Materials:
1,190001,190001,000B1530005 =xBarana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols
d'ataconat, per a 50 usos
u
Subtotal... 1,19000 1,19000
COST DIRECTE 6,65600
0,332805,00%DESPESES INDIRECTES
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6,98880COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,04m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m,
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el
desmuntatge inclòs
H152N681 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,37960/R 19,830000,120A0121000 =xOficial 1ah
1,99320/R 16,610000,120A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,37280 4,37280
Materials:
0,611602,780000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
0,216000,090002,400B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
0,552001,380000,400B1526EK6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
u
Subtotal... 1,37960 1,37960
COST DIRECTE 5,75240
0,287625,00%DESPESES INDIRECTES
6,04002COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,86m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs
H152PA11 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,93200/R 16,610001,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 19,93200 19,93200
Materials:
5,200000,4000013,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,450000,090005,000B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
Subtotal... 5,65000 5,65000
COST DIRECTE 25,58200
1,279105,00%DESPESES INDIRECTES
26,86110COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €101,33m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer
IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i
taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge
inclòs
H152PB21 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,83000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 36,44000 36,44000
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Materials:
5,891904,430001,330B0AAP120 =xAncoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de
diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i
volandera
u
6,320000,4000015,800B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
47,850000,8700055,000B44Z5011 =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 60,06190 60,06190
COST DIRECTE 96,50190
4,825095,00%DESPESES INDIRECTES
101,32699COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €138,95m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió
triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
sobre posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el
desmuntatge inclòs
H152R013 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,84700/R 19,830000,900A0121000 =xOficial 1ah
14,94900/R 16,610000,900A0140000 =xManobreh
Subtotal... 32,79600 32,79600
Maquinària:
3,66000/R 36,600000,100C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl.licsh
Subtotal... 3,66000 3,66000
Materials:
7,620002,540003,000B0A236VF =xTela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm
de pas de malla i de D 2,4 mm
m2
3,840001,280003,000B0B34121 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm, D:3-3 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092
m2
34,020003,780009,000B3L2C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectoresm
50,400000,9600052,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 95,88000 95,88000
COST DIRECTE 132,33600
6,616805,00%DESPESES INDIRECTES
138,95280COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,19m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per
voladures amb xarxa de seguretat ancorat perimetralment i
amb el desmuntatge inclòs
H152T023 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,97450/R 19,830000,150A0121000 =xOficial 1ah
2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,46600 5,46600
Materials:
3,110003,110001,000B1510007 =xMatalàs de seguretat per a protecció de projeccions per
voladures
m2
0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
Subtotal... 3,29000 3,29000
COST DIRECTE 8,75600
0,437805,00%DESPESES INDIRECTES
9,19380COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,17m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions
de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i
amb el desmuntatge inclòs
H152V017 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,80330/R 16,610000,530A0140000 =xManobreh
7,73550/R 17,190000,450A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,53880 16,53880
Maquinària:
0,95740/R 47,870000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsh
5,84320/R 36,520000,160C1315010 =xRetroexcavadora petitah
3,48750/R 7,750000,450C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh
Subtotal... 10,28810 10,28810
COST DIRECTE 26,82690
1,341355,00%DESPESES INDIRECTES
28,16825COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €65,70u Comporta basculant per a subministrament de material,
d'estructura tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge
inclòs
H152W029 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,37960/R 19,830000,120A0121000 =xOficial 1ah
1,99320/R 16,610000,120A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,37280 4,37280
Materials:
58,2000058,200001,000B1520029 =xComporta basculant per a subministrament de material,
d'estructura tubular
u
Subtotal... 58,20000 58,20000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 62,57280
3,128645,00%DESPESES INDIRECTES
65,70144COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €217,62u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària,
a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
H1542013 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
39,66000/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
33,22000/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 72,88000 72,88000
Materials:
24,320000,7600032,000B1510001 =xVela de polietilè perforada amb traus perimetralsm2
32,300000,3800085,000B15Z2500 =xCorda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetrem
77,760001,6000048,600B44Z502J =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
galvanitzat
kg
Subtotal... 134,38000 134,38000
COST DIRECTE 207,26000
10,363005,00%DESPESES INDIRECTES
217,62300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,68m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària
2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de
perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i
amb el desmuntatge inclòs
H1549002 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,91500/R 19,830000,500A0121000 =xOficial 1ah
8,30500/R 16,610000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,22000 18,22000
Materials:
45,675000,8700052,500B44Z5011 =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant
kg
20,375008,150002,500B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl.lica
m2
3,9973966,623200,060D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 70,04739 70,04739
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 88,26739
4,413375,00%DESPESES INDIRECTES
92,68076COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €224,66u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
H154M029 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,32200/R 16,610000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,32200 3,32200
Materials:
210,64000210,640001,000B15A0029 =xMampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m
u
Subtotal... 210,64000 210,64000
COST DIRECTE 213,96200
10,698105,00%DESPESES INDIRECTES
224,66010COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,71u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre
H15A2015 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
50,2000050,200001,000B15A0015 =xLlumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre
u
Subtotal... 50,20000 50,20000
COST DIRECTE 50,20000
2,510005,00%DESPESES INDIRECTES
52,71000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €346,82u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat
H15A2017 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,66100 1,66100
Materials:
328,64000328,640001,000B15A0017 =xExtractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s
u
Subtotal... 328,64000 328,64000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 330,30100
16,515055,00%DESPESES INDIRECTES
346,81605COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,36u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió
H15B0007 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
87,9600087,960001,000B15B0007 =xPantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió
u
Subtotal... 87,96000 87,96000
COST DIRECTE 87,96000
4,398005,00%DESPESES INDIRECTES
92,35800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €63,76u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió,
segons UNE 204001
H15B2002 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
60,7200060,720001,000B15B0002 =xBanqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió,
segons UNE 204001
u
Subtotal... 60,72000 60,72000
COST DIRECTE 60,72000
3,036005,00%DESPESES INDIRECTES
63,75600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €213,78u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mH15B3003 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
203,60000203,600001,000B15B0003 =xEscala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mu
Subtotal... 203,60000 203,60000
COST DIRECTE 203,60000
10,180005,00%DESPESES INDIRECTES
213,78000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €446,20u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m
H15B4004 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
424,95000424,950001,000B15B0004 =xBastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m
u
Subtotal... 424,95000 424,95000
COST DIRECTE 424,95000
21,247505,00%DESPESES INDIRECTES
446,19750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €517,59u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra,
instal.lat
H15B5005 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,49000/R 20,490001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 37,10000 37,10000
Materials:
455,84000455,840001,000B15B0005 =xEquip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra
u
Subtotal... 455,84000 455,84000
COST DIRECTE 492,94000
24,647005,00%DESPESES INDIRECTES
517,58700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,29u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,
de llargària 3 m
H15B6006 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,4200017,420001,000B15B0006 =xAïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,
de llargària 3 m
u
Subtotal... 17,42000 17,42000
COST DIRECTE 17,42000
0,871005,00%DESPESES INDIRECTES
18,29100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,47m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs
HB2A1111 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23796/R 19,830000,012A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,89896 1,89896
Materials:
15,3700015,370001,000BBM2AA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
m
1,277505,110000,250BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
m
Subtotal... 16,64750 16,64750
COST DIRECTE 18,54646
0,927325,00%DESPESES INDIRECTES
19,47378COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €145,90m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides,
tipus New Jersey, prefabricada i col.locada
HB2C1000 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
8,30500/R 16,610000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,26250 13,26250
Maquinària:
5,22125/R 41,770000,125C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 5,22125 5,22125
Materials:
120,47000120,470001,000BBM2BB00 =xBarrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jerseym
Subtotal... 120,47000 120,47000
COST DIRECTE 138,95375
6,947695,00%DESPESES INDIRECTES
145,90144COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,28m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual
HBA31011 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,35410/R 19,830000,270A0121000 =xOficial 1ah
5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 11,16760 11,16760
Maquinària:
2,29320/R 25,480000,090C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
Subtotal... 2,29320 2,29320
Materials:
4,896686,800000,7201B8ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 4,89668 4,89668
COST DIRECTE 18,35748
0,917875,00%DESPESES INDIRECTES
19,27535COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,21u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11111 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
29,3000029,300001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2
usos
u
Subtotal... 29,30000 29,30000
COST DIRECTE 45,91000
2,295505,00%DESPESES INDIRECTES
48,20550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,51u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11261 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
69,5900069,590001,000BBL12702 =xPlaca circular, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per a 2
usos
u
Subtotal... 69,59000 69,59000
COST DIRECTE 86,20000
4,310005,00%DESPESES INDIRECTES
90,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,51u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,9600010,960001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau
Subtotal... 10,96000 10,96000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 10,96000
0,548005,00%DESPESES INDIRECTES
11,50800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €221,50u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB21A61 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,91500/R 16,610001,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 24,91500 24,91500
Materials:
186,04000186,040001,000BBL1BQS2 =xPlaca d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura
reflectora, per a 2 usos
u
Subtotal... 186,04000 186,04000
COST DIRECTE 210,95500
10,547755,00%DESPESES INDIRECTES
221,50275COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,30u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
5,760005,760001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
8,390008,390001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 14,15000 14,15000
COST DIRECTE 30,76000
1,538005,00%DESPESES INDIRECTES
32,29800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €26,46u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA007 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
2,820002,820001,000BBBAA007 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m
u
5,770005,770001,000BBBAD017 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m
u
Subtotal... 8,59000 8,59000
COST DIRECTE 25,20000
1,260005,00%DESPESES INDIRECTES
26,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,30u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
5,760005,760001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
7,440007,440001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 13,20000 13,20000
COST DIRECTE 29,81000
1,490505,00%DESPESES INDIRECTES
31,30050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,25u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
7,440007,440001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància
u
Subtotal... 7,44000 7,44000
COST DIRECTE 24,05000
1,202505,00%DESPESES INDIRECTES
25,25250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,37u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit
HBBAE001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,110005,110001,000BBBAE001 =xRètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric
u
Subtotal... 5,11000 5,11000
COST DIRECTE 5,11000
0,255505,00%DESPESES INDIRECTES
5,36550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,86u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
12,3100012,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vist fins 12 m
u
9,040009,040001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
u
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Subtotal... 21,35000 21,35000
COST DIRECTE 37,96000
1,898005,00%DESPESES INDIRECTES
39,85800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,00u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de d 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el desmuntatge
inclòs
HBBJ0002 Rend.: 1,000
 €16,65u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització
vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs
HBBZA0A1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,66100 1,66100
Materials:
14,2000014,200001,000BBLZA0A2 =xBastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització
vertical, mòbil, per a 2 usos
m
Subtotal... 14,20000 14,20000
COST DIRECTE 15,86100
0,793055,00%DESPESES INDIRECTES
16,65405COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,98u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33220/R 16,610000,020A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,33220 0,33220
Materials:
9,170009,170001,000BBC12302 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos
u
Subtotal... 9,17000 9,17000
COST DIRECTE 9,50220
0,475115,00%DESPESES INDIRECTES
9,97731COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,52u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaHBC12500 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,41525/R 16,610000,025A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,41525 0,41525
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Materials:
19,1300019,130001,000BBC12502 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per
a 2 usos
u
Subtotal... 19,13000 19,13000
COST DIRECTE 19,54525
0,977265,00%DESPESES INDIRECTES
20,52251COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,70u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de
70 cm d'alçària i clavada
HBC16632 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33220/R 16,610000,020A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,33220 0,33220
Materials:
6,050006,050001,000BBC16600 =xPiqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40
cm d'alçària
u
Subtotal... 6,05000 6,05000
COST DIRECTE 6,38220
0,319115,00%DESPESES INDIRECTES
6,70131COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,39m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
HBC19081 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,07965/R 16,610000,065A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,07965 1,07965
Materials:
0,150000,150001,000BBC19000 =xCinta d'abalisamentm
0,097920,815980,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
kg
Subtotal... 0,24792 0,24792
COST DIRECTE 1,32757
0,066385,00%DESPESES INDIRECTES
1,39395COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,28m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1D081 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,99320/R 16,610000,120A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 1,99320 1,99320
Materials:
0,080000,080001,000BBC1D000 =xGarlanda d'abalisament reflectoram
0,097920,815980,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
kg
Subtotal... 0,17792 0,17792
COST DIRECTE 2,17112
0,108565,00%DESPESES INDIRECTES
2,27968COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,28u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
HBC1E001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,07965/R 16,610000,065A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,07965 1,07965
Materials:
1,950001,950001,000BBC1E000 =xCadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè de color vermell i blanc alternats
m
0,097920,815980,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
kg
Subtotal... 2,04792 2,04792
COST DIRECTE 3,12757
0,156385,00%DESPESES INDIRECTES
3,28395COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €134,33u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable
i amb el desmuntatge inclòs
HBC1HGK1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,99320/R 16,610000,120A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,99320 1,99320
Materials:
121,08000121,080001,000BBC1HGK0 =xBalisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregableu
4,860004,860001,000BBLZC000 =xSuport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i barrerau
Subtotal... 125,94000 125,94000
COST DIRECTE 127,93320
6,396665,00%DESPESES INDIRECTES
134,32986COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,38u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1JF01 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,83050/R 16,610000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,83050 0,83050
Materials:
21,4400021,440001,000BBC1JF00 =xLlumenera amb làmpada fixa de color ambreu
Subtotal... 21,44000 21,44000
COST DIRECTE 22,27050
1,113535,00%DESPESES INDIRECTES
23,38403COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,94m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs
HBC1KJ00 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,99660/R 16,610000,060A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,99660 0,99660
Materials:
4,6640011,660000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos
m
Subtotal... 4,66400 4,66400
COST DIRECTE 5,66060
0,283035,00%DESPESES INDIRECTES
5,94363COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,63u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1N671 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,49150 2,49150
Materials:
14,3000014,300001,000BBC1N670 =xFita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m
u
Subtotal... 14,30000 14,30000
COST DIRECTE 16,79150
0,839585,00%DESPESES INDIRECTES
17,63108COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4.135,75u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1R801 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,30500/R 16,610000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,30500 8,30500
Materials:
3.930,500003.930,500001,000BBC1R800 =xCascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 )u
Subtotal... 3.930,50000 3.930,50000
COST DIRECTE 3.938,80500
196,940255,00%DESPESES INDIRECTES
4.135,74525COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.272,34u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU15312 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,98300/R 16,610000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,98300 4,98300
Maquinària:
11,90400/R 39,680000,300C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 11,90400 11,90400
Materials:
1.194,870001.194,870001,000BQU15314 =xMòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos
u
Subtotal... 1.194,87000 1.194,87000
COST DIRECTE 1.211,75700
60,587855,00%DESPESES INDIRECTES
1.272,34485COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.466,73u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU1A502 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,98300/R 16,610000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,98300 4,98300
Maquinària:
11,90400/R 39,680000,300C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 11,90400 11,90400
Materials:
1.380,000001.380,000001,000BQU1A504 =xMòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
u
Subtotal... 1.380,00000 1.380,00000
COST DIRECTE 1.396,88700
69,844355,00%DESPESES INDIRECTES
1.466,73135COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.081,84u Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU1H532 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,98300/R 16,610000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,98300 4,98300
Maquinària:
11,90400/R 39,680000,300C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 11,90400 11,90400
Materials:
1.013,440001.013,440001,000BQU1H534 =xMòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
u
Subtotal... 1.013,44000 1.013,44000
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COST DIRECTE 1.030,32700
51,516355,00%DESPESES INDIRECTES
1.081,84335COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €44,23u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit
sobre tauler de fusta
HQU21301 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,27000/R 19,270001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh
Subtotal... 19,27000 19,27000
Materials:
1,4553013,860000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent
dm3
21,4000021,400001,000BC1K1300 =xMirall de lluna incolora de gruix 3 mmm2
Subtotal... 22,85530 22,85530
COST DIRECTE 42,12530
2,106275,00%DESPESES INDIRECTES
44,23157COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €107,50u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,49150 2,49150
Materials:
99,88750399,550000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones
u
Subtotal... 99,88750 99,88750
COST DIRECTE 102,37900
5,118955,00%DESPESES INDIRECTES
107,49795COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,29u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs
HQU27502 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,81350 5,81350
Materials:
10,6500042,600000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 personesu
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Subtotal... 10,65000 10,65000
COST DIRECTE 16,46350
0,823185,00%DESPESES INDIRECTES
17,28668COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,18u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU2D102 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,49150 2,49150
Materials:
47,2000047,200001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2
usos
u
Subtotal... 47,20000 47,20000
COST DIRECTE 49,69150
2,484585,00%DESPESES INDIRECTES
52,17608COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,78u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,83050/R 16,610000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,83050 0,83050
Materials:
0,860000,860001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau
Subtotal... 0,86000 0,86000
COST DIRECTE 1,69050
0,084535,00%DESPESES INDIRECTES
1,77503COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €179,70u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
HQU2QJ02 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,68375/R 20,490000,375A012J000 =xOficial 1a lampistah
Subtotal... 7,68375 7,68375
Materials:
163,46000163,460001,000BQU2QJ00 =xPica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsu
Subtotal... 163,46000 163,46000
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COST DIRECTE 171,14375
8,557195,00%DESPESES INDIRECTES
179,70094COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,00u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris
HX11X001 Rend.: 1,000
 €0,00u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris
HX11X002 Rend.: 1,000
 €0,00u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de
caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçària
HX11X003 Rend.: 1,000
 €0,00u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària
pel forat interior
HX11X004 Rend.: 1,000
 €0,00u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat
integrat
HX11X005 Rend.: 1,000
 €0,00u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada
amb sistema de seguretat integrat
HX11X007 Rend.: 1,000
 €0,00u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de
seguretat integrat
HX11X008 Rend.: 1,000
 €0,00u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes
reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat
amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb
ancoratges amb sistema de seguretat integrat
HX11X009 Rend.: 1,000
 €0,00u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris
HX11X010 Rend.: 1,000
 €0,00u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de
seguretat integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores
de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i
brides normalitzades
HX11X011 Rend.: 1,000
 €0,00u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema
de seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe,
superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor,
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
HX11X012 Rend.: 1,000
 €0,00u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i
protecció integrat
HX11X013 Rend.: 1,000
 €0,00u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integratHX11X014 Rend.: 1,000
 €0,00u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra
caigudes a diferent nivell
HX11X015 Rend.: 1,000
 €0,00u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integratsHX11X016 Rend.: 1,000
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 €0,00u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat
integrat amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge
de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció
individual, d'alçària 1 m
HX11X017 Rend.: 1,000
 €0,00u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzatHX11X018 Rend.: 1,000
 €0,00m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris,
normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000)
HX11X019 Rend.: 1,000
 €0,00m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de
sostre reticular, amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa
de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals
HX11X020 Rend.: 1,000
 €0,00u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de
platines metàl.liques i rampes articulades, baranes
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària,
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X021 Rend.: 1,000
 €0,00u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de
platines metàl.liques i rampes articulades, baranes
metàl.liques reglamentàries
HX11X022 Rend.: 1,000
 €0,00u Protector de mans per a cisellarHX11X023 Rend.: 1,000
 €0,00u Connexió elèctrica de seguretat tipus petacaHX11X024 Rend.: 1,000
 €0,00u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integratHX11X025 Rend.: 1,000
 €0,00u Plataforma elevadora manual per a subministrament de
material a nivell de bastida de cavallets
HX11X026 Rend.: 1,000
 €0,00u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'einesHX11X027 Rend.: 1,000
 €0,00u Grua mòbil d'accionament manualHX11X028 Rend.: 1,000
 €0,00u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball,
regulable en alçària
HX11X029 Rend.: 1,000
 €0,00u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxosHX11X030 Rend.: 1,000
 €0,00u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancadesHX11X031 Rend.: 1,000
 €0,00u Suport de repòs per al disc radial portàtilHX11X032 Rend.: 1,000
 €0,00u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega
inferior
HX11X033 Rend.: 1,000
 €0,00u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb gruaHX11X034 Rend.: 1,000
 €0,00u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil
de poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de
l'exterior de la rasa
HX11X035 Rend.: 1,000
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 €0,00u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i
estampidors interiors hidràulics o roscats
HX11X036 Rend.: 1,000
 €0,00u Sitja-barrejadora per a la confecció de morterHX11X037 Rend.: 1,000
 €0,00u Carretó manual porta paletsHX11X039 Rend.: 1,000
 €0,00u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de
prefabricats
HX11X041 Rend.: 1,000
 €0,00u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat
col.locats sobre dorments de fusta
HX11X042 Rend.: 1,000
 €0,00u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrregaHX11X043 Rend.: 1,000
 €0,00u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a
l'estructura
HX11X044 Rend.: 1,000
 €0,00u Estrebat de pou circular amb tensorHX11X045 Rend.: 1,000
 €0,00u Estrebat de pou rectangular amb tensorHX11X046 Rend.: 1,000
 €0,00u Apuntalament de talús inestable amb panellsHX11X047 Rend.: 1,000
 €0,00u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica
de l'obra amb sistema de protecció integrat
HX11X048 Rend.: 1,000
 €0,00u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema
de protecció integrat
HX11X049 Rend.: 1,000
 €0,00u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim
de 250 lux
HX11X050 Rend.: 1,000
 €0,00u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb
plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits
reglamentaris amb sistema de seguretat integrat
HX11X052 Rend.: 1,000
 €0,00u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material
en façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la
grua amb sistema de seguretat integrat
HX11X053 Rend.: 1,000
 €0,00u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i
electrode connectat a terra en rails de grua torre, masses
metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
HX11X054 Rend.: 1,000
 €0,00u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A
d'intensitat nominal
HX11X055 Rend.: 1,000
 €0,00m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó
per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de
D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
HX11X057 Rend.: 1,000
 €0,00u Senyal acústica de marxa enreraHX11X058 Rend.: 1,000
 €0,00m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de
càrrega de caixa de camió
HX11X059 Rend.: 1,000
 €0,00m Cable d'acer de guiat de material suspèsHX11X060 Rend.: 1,000
 €0,00u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig
del formigó
HX11X061 Rend.: 1,000
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 €0,00u Encenedor de gúspira amb mànecHX11X063 Rend.: 1,000
 €0,00u Cinturó portaeinesHX11X064 Rend.: 1,000
 €0,00u Torreta per al formigonat de pilarsHX11X065 Rend.: 1,000
 €0,00u Biga rígida de repartiment de càrregues suspesesHX11X066 Rend.: 1,000
 €0,00u Ganxo de grua amb dispositiu de tancamentHX11X067 Rend.: 1,000
 €0,00u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinatsHX11X068 Rend.: 1,000
 €0,00u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel
per a una càrrega màxima de 1200 kg
HX11X070 Rend.: 1,000
 €0,00u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix
HX11X071 Rend.: 1,000
 €0,00u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladuresHX11X072 Rend.: 1,000
 €0,00u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòsHX11X073 Rend.: 1,000
 €0,00u Detector de gasos portàtilHX11X074 Rend.: 1,000
 €0,00u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa
tensió
HX11X075 Rend.: 1,000
 €0,00u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòsHX11X076 Rend.: 1,000
 €0,00u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dbaHX11X077 Rend.: 1,000
 €0,00u Luxímetre portàtilHX11X078 Rend.: 1,000
 €0,00u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtilHX11X079 Rend.: 1,000
 €0,00u Termòmetre / baròmetreHX11X080 Rend.: 1,000
 €0,00m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat,
pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
HX11X081 Rend.: 1,000
 €0,00u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs
HX11X082 Rend.: 1,000
 €0,00u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs
HX11X083 Rend.: 1,000
 €0,00m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de
tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb
el desmuntatge inclòs
HX11X084 Rend.: 1,000
 €0,00m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre,
amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
HX11X088 Rend.: 1,000
 €0,00u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HX11X089 Rend.: 1,000
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 €0,00u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
HX11X090 Rend.: 1,000
 €7,11u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,770006,770001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
Subtotal... 6,77000 6,77000
COST DIRECTE 6,77000
0,338505,00%DESPESES INDIRECTES
7,10850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,54u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
H1411115 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,9900010,990001,000B1411115 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
u
Subtotal... 10,99000 10,99000
COST DIRECTE 10,99000
0,549505,00%DESPESES INDIRECTES
11,53950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,58u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,310005,310001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
u
Subtotal... 5,31000 5,31000
COST DIRECTE 5,31000
0,265505,00%DESPESES INDIRECTES
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5,57550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
u
Subtotal... 0,24000 0,24000
COST DIRECTE 0,24000
0,012005,00%DESPESES INDIRECTES
0,25200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,560001,560001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
u
Subtotal... 1,56000 1,56000
COST DIRECTE 1,56000
0,078005,00%DESPESES INDIRECTES
1,63800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,31u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1455710 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,200002,200001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 2,20000 2,20000
COST DIRECTE 2,20000
0,110005,00%DESPESES INDIRECTES
2,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,93u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
H1457520 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,4100010,410001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 10,41000 10,41000
COST DIRECTE 10,41000
0,520505,00%DESPESES INDIRECTES
10,93050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,18u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
H1461110 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,930004,930001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
u
Subtotal... 4,93000 4,93000
COST DIRECTE 4,93000
0,246505,00%DESPESES INDIRECTES
5,17650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,83u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
H1465275 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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20,7900020,790001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
u
Subtotal... 20,79000 20,79000
COST DIRECTE 20,79000
1,039505,00%DESPESES INDIRECTES
21,82950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,59u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i
UNE-EN 12568
H1465277 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,4200023,420001,000B1465277 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i
UNE-EN 12568
u
Subtotal... 23,42000 23,42000
COST DIRECTE 23,42000
1,171005,00%DESPESES INDIRECTES
24,59100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,25u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN
344-2 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,140002,140001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN
344-2 i UNE-EN 12568
u
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Subtotal... 2,14000 2,14000
COST DIRECTE 2,14000
0,107005,00%DESPESES INDIRECTES
2,24700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,30u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
H1482320 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,860008,860001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 8,86000 8,86000
COST DIRECTE 8,86000
0,443005,00%DESPESES INDIRECTES
9,30300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,29u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
H1483344 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,7000011,700001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 11,70000 11,70000
COST DIRECTE 11,70000
0,585005,00%DESPESES INDIRECTES
12,28500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,52u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE EN 340
H1487460 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,110008,110001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE EN 340
u
Subtotal... 8,11000 8,11000
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COST DIRECTE 8,11000
0,405505,00%DESPESES INDIRECTES
8,51550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,38u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,97450/R 19,830000,150A0121000 =xOficial 1ah
2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,46600 5,46600
Materials:
4,800000,4000012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
12,000000,9600012,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 16,80000 16,80000
COST DIRECTE 22,26600
1,113305,00%DESPESES INDIRECTES
23,37930COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,26h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,83000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 36,44000 36,44000
COST DIRECTE 36,44000
1,822005,00%DESPESES INDIRECTES
38,26200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,61h Formació en Seguretat i SalutH15Z1004 Rend.: 1,000P- 17
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 €225,86mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
215,10000215,100001,000BQU1531A =xMòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 215,10000 215,10000
COST DIRECTE 215,10000
10,755005,00%DESPESES INDIRECTES
225,85500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €157,53mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
150,03000150,030001,000BQU1A50A =xMòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 150,03000 150,03000
COST DIRECTE 150,03000
7,501505,00%DESPESES INDIRECTES
157,53150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €147,48mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
140,46000140,460001,000BQU1H53A =xMòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 140,46000 140,46000
COST DIRECTE 140,46000
7,023005,00%DESPESES INDIRECTES
147,48300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,02u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,15250 4,15250
Materials:
48,2500048,250001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
u
Subtotal... 48,25000 48,25000
COST DIRECTE 52,40250
2,620135,00%DESPESES INDIRECTES
55,02262COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,25u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
HQU25201 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,49150 2,49150
Materials:
44,41250177,650000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 personesu
Subtotal... 44,41250 44,41250
COST DIRECTE 46,90400
2,345205,00%DESPESES INDIRECTES
49,24920COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €27,77u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,81350 5,81350
Materials:
20,6300082,520000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
u
Subtotal... 20,63000 20,63000
COST DIRECTE 26,44350
1,322185,00%DESPESES INDIRECTES
27,76568COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €114,49u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,81350 5,81350
Materials:
103,22000103,220001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu
Subtotal... 103,22000 103,22000
COST DIRECTE 109,03350
5,451685,00%DESPESES INDIRECTES
114,48518COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,08u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,85950/R 17,190000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,85950 0,85950
Materials:
81,1200081,120001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu
Subtotal... 81,12000 81,12000
COST DIRECTE 81,97950
4,098985,00%DESPESES INDIRECTES
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
86,07848COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,36u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,66100 1,66100
Materials:
48,2100048,210001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatu
Subtotal... 48,21000 48,21000
COST DIRECTE 49,87100
2,493555,00%DESPESES INDIRECTES
52,36455COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €108,89u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
103,70000103,700001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 103,70000 103,70000
COST DIRECTE 103,70000
5,185005,00%DESPESES INDIRECTES
108,88500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,50u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
30,0000030,000001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 30,00000 30,00000
COST DIRECTE 30,00000
1,500005,00%DESPESES INDIRECTES
31,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €186,38u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
177,50000177,500001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu
Subtotal... 177,50000 177,50000
COST DIRECTE 177,50000
8,875005,00%DESPESES INDIRECTES
186,37500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,44h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
COST DIRECTE 16,61000
0,830505,00%DESPESES INDIRECTES
17,44050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC 
 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
 
1.1. Identificació de les obres 
 
Millora local. Rotonda a la carretera C-31 al PK 351+950 i millora de la cruïlla de la C-31 i GI-632 al 
PK 353+500. Tram: Ullà – La Tallada d’Empordà. Clau: MG-04168. 
 
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte de construcció d’una rotonda a 
la carretera C-31 al PK 351+950 i millora de la cruïlla de la C-31 i GI-632 al PK 353+500 al tram: Ullà 
– La Tallada d’Empordà, amb clau MG-04168, comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la 
reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 
de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així 
com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa 
en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a 
normes d’aplicació: 
 
− Tots aquells continguts al: 
• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les 
seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra 
Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de 
Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte 
d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 
que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 
 
 
 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstancies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació 
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareixen a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té 
prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
 
− Evitar els riscos. 
− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
− Combatre els riscos en el seu origen. 
− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 
treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut 
− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 
− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudio de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció a sí, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
− Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient 
Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l'efecte al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents.  
Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.  
NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 
de les seves responsabilitats. 
− Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtindre les preceptives llicencies i 
autoritzacions administratives. 
El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
 
2.2. ''Project Manager'' i ''Contractor Manager'' 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘ i/o ‘‘Contractor 
Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, per la seva solvència, estructura 
i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o col·lectiva i, en representació delegada, expressa 
i directa del Promotor, realitzi la gestió ejecutiva-técnica-econmica-financera del Projecte (Project 
Manager) o de l'Execució Material de l' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o 
aliens, de la promoció per compte d'aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor Manager’‘: 
 
En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura,  s'estableix la responsabilitat  de les facultats 
delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de 
l'obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat laboral. 
 
 
2.3. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
12. Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a 
la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
13. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 
• En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
 
• En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 
del Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 
de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 
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del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut a les obres de construcció: 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
• La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 
les modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 
• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 
del compliment de la seva funció com ‘‘staff’‘ assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material 
de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de 
la gestió constructiva de la promoció d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva 
autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 
2.4. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
2.5. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a mes a mes l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat 
pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 
• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 
• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 
• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 
• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
 
2.6. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
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Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
12. El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
13. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
14. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
15. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
16. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte. 
17. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
18. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
19. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
20. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució 
de l'obra. 
• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 
• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 
de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 
• El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be delegarà  l'esmentada funció a 
altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i /  o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària 
i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor 
General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 
• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al 
seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials I/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències 
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista I/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 
• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
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Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables tècnics 
superiors, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. 
El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la 
màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell 
per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
 
 
2.7. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 
•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 
• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
 
 
 
2.8. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a 
un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 
seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
• El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
• El deure d'indicar els perills potencials. 
• Té responsabilitat dels actes personals. 
• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 
dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 
• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra.  
 
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
• Bases del Concurs. 
• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 
• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 
per l’obra en qüestió. 
• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
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Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin, desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant 
la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de 
les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel 
seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els 
usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut, haurà de ser materialitzades com si haguessin estat completes i correctament especificades 
en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre  sí, pel que qualsevol treball 
requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix 
caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
 
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut 
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent 
(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 
Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en 
el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a 
que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 
hores. 
 
 
 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte, en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor Manager’‘ segons 
procedeixi. 
  
 Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
   El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 
aquest no serà responsable en forma alguna de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 
les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 
es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i 
adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contencios-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 
i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
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4.1. Textos generals 
 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 
1940, en vigor capítol VII. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 
9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI. 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de 
març de 1971, en vigor parts del títol II. 
• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de 
juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 
• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987. 
• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 
1995. 
• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. 
• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 
d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 4861997 de 14 
d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que 
comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril 
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 
1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de 
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 
• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 
d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
 
4.2. Condicions ambientals 
 
• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 
• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. 
R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
 
4.3. Incendis 
 
• Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
• Ordenances Municipals 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 
d’octubre de 1973. 
• Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
 
4.5. Equips i maquinària 
 
• Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. 
Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 
• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. 
BOE 11 de desembre de 1985. 
• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 
1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de juliol de 
1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 
− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de 
gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualització: O. 11 
d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988. 
• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 de 
juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990. 
• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de 
juny de 1989. 
• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 
d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
4.6. Equips de protecció individual 
 
• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 
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1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de 
maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 
novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. 
BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març). 
− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 
25 de juny de 1999). 
 
4.7. Senyalització 
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
 
 
4.8. Diversos 
 
• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
• Convenis Col·lectius 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i 
per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar 
partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla 
de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. 
A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol mes del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra: 
 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb antelació a 
l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos contemplats en el Pla 
de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import 
corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 
en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
 
 
6. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
− Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 
la recerca de les causes. 
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Prèvies als accidents. 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
 
 
Posteriors als accidents. 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
 
 
6.2. 
 
Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels 
més importants: 
 
• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament ‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1 997 ‘‘Reglamento de los Servicios 
de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de 
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 
compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de repassos i manteniment de la seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
   Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciolad'urgències, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com 
a mínim un reconeixement periòdic anual. 
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Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa 
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-
ho, en absència d'un altre treballador mes qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. 
El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió 
de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada 
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflexi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 
 
7. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
− Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 
− Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
− Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
− Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
− Emmagatzematge i manteniment 
 
• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’utilitzador. 
 
7.3. Normativa aplicable 
 
− Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
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Directiva fonamental. 
 
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 
14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 
30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE 
(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
 
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 
29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre Ministerial 
de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat 
i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. 
L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex 
II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
− Normativa d’aplicació restringida 
 
• Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat en les 
Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de maig (B.O.E. de 
3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la 
qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. 
d’11/5/91). 
• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81). 
• Real Decreto 836/2003, de 27 de Junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria “MIE-AEM-2” del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente 
a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
• Real Decreto 837/2003, de 27 de Junio, por el que se acepta el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del mreglamento de aparatos 
de manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 
• Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències sobre els 
certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91). 
• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
 
 
Barcelona, Maig de 2006. 
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 B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Proteccions del cap 
     - Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
     - Proteccions per a l’aparell auditiu 
     - Proteccions per a l’aparell respirarori 
     - Proteccions de les extremitats superiors 
     - Proteccions de les extremitats inferiors 
     - Proteccions del cos 
     - Protecció del tronc 
     - Protecció per treball a la intempèrie 
     - Roba i peces de senyalització 
     - Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
     - La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
     - Es equips dels serveis de socors i salvament 
     - Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
     - Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
     - El material d’esport 
     - El material d’autodefensa o de dissuasió 
     - Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora 
de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat 
del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de 
quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu 
defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por 
si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
     - Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 
a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de 
l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte 
amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
     - Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
     - Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
     - S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
     - Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
     - Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
     - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació. 
     - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
     - Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
     - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
     - Pantalla abatible amb arnès propi 
     - Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
     - Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
     - Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
     - Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores 
hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
     - En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
     - Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
     - S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
     - Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
     - Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l’epidermis. 
     - En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 
vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de 
l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
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La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
     - Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
     - Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 
     - Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
     - Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 
     - La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
     - Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
     - Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
     - Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
     - Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
     - Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
     - Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
     - Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
     - Facilitat d’aireació. 
     - Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 
     - La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 
     - Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
     - Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
     - El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI 
s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
     - L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 
     - Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
     - La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
     - Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
     - Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin 
constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del 
RD 773/1997, de 30 de maig. 
     - Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de 
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures 
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
     - Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
     - Obres en foses, rases, pous i galeries. 
     - Moviments de terra i obres en roca. 
     - Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
     - Utilització de pistoles fixaclaus. 
     - Treballs amb explosius. 
     - Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
     - Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 
     - Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
     - Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
     - Acció de pols i fums. 
     - Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
     - Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
     - Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
     - Enlluernament 
Protecció de la cara: 
     - Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
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     - Treballs de perforació i burinat. 
     - Talla i tractament de pedres. 
     - Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
     - Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
     - Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
     - Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
     - Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
     - Activitats en un entorn de calor radiant. 
     - Treballs que desprenen radiacions. 
     - Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
     - Treballs de percussió. 
     - Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
     - Pols, fums i boires. 
     - Vapors metàl·lics i orgànics. 
     - Gasos tòxics industrials. 
     - Monòxid de carboni. 
     - Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
     - Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
     - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
     - Treballs en bastides 
     - Obres de demolició d’obra grossa 
     - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
     - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
     - Obres d’ensostrat 
     - Treballs d’estructura metàl·lica 
     - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
     - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
     - Treballs de transformació de materials lítics 
     - Manipulació i tractament de vidre 
     - Revestiment de materials termoaïllants 
     - Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
     - Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
     - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
     - Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs en bastides. 
     - Muntatge de peces prefabricades. 
     - Treballs en pals i torres. 
     - Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
     - Manipulació de vidre pla. 
     - Treballs de rajat de sorra. 
     - Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
     - Treballs de muntatge elèctric 
     - Treballs de manteniment elèctric 
     - Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 
dades: 
     - Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
     - Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
     - Designació de la talla. 
     - Número de la norma EN específica. 
     - Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial. 
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RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
 
 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
     - Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
     - Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 
i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de 
Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 
netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris 
previst i situar el mobiliari necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
     - Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
     - Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
     - Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
     - Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 
     - Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
     - Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
     - Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
     - Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
     - Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
     - Plafó d'acer lacat i aïllament 
     - Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
     - Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
     - Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
     - Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
     - Un punt de llum 
     - Un interruptor 
     - Endolls 
     - Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
NTE-IFF/1973 Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
     - Banc de fusta per a 5 persones 
     - Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
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     - Nevera elèctrica 
     - Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
     - Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Farmaciola d'armari 
     - Farmaciola portàtil d'urgència 
     - Material sanitari per a assortir una farmaciola 
     - Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
     - Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Proteccions del cap 
     - Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
     - Proteccions per a l’aparell auditiu 
     - Proteccions per a l’aparell respirarori 
     - Proteccions de les extremitats superiors 
     - Proteccions de les extremitats inferiors 
     - Proteccions del cos 
     - Protecció del tronc 
     - Protecció per treball a la intempèrie 
     - Roba i peces de senyalització 
     - Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
     - La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
     - Es equips dels serveis de socors i salvament 
     - Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
     - Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
     - El material d’esport 
     - El material d’autodefensa o de dissuasió 
     - Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por 
si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
     - Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
     - Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
     - Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació del 
treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, 
sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els 
següents continguts: 
     - Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
     - Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
     - Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
     - Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
     - La gravetat del risc 
     - El temps o freqüència d’exposició al risc 
     - Les condicions del lloc de treball 
     - Les prestacions del propi EPI 
     - Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
     - Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
     - Obres en foses, rases, pous i galeries 
     - Moviments de terra i obres en roca 
     - Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
     - Utilització de pistoles per a fixar claus 
     - Treballs amb explosius 
     - Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
     - Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, 
serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns 
sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps 
o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
     - Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
     - Acció de pols i fums. 
     - Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
     - Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
     - Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
     - Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
     - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
     - En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
     - En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació. 
     - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
     - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
     - Treballs de perforació i burinat 
     - Talla i tractament de pedres 
     - Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
     - Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
     - Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
     - Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
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     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
     - Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
     - Activitats en un entorn de calor radiant 
     - Treballs que desprenen radiacions 
     - Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb 
espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de 
l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 
pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
     - Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per 
a garantir una absorció lumínica suficient 
     - En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
     - Treballs de percussió 
     - Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan 
sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, 
sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb 
filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels 
diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
     - Pols, fums i boires 
     - Vapors metàl·lics i orgànics 
     - Gasos tòxics industrials 
     - Monòxid de carboni 
     - Baixa concentració d’oxigen respirable 
     - Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
     - Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
     - Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
     - Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
     - Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid 
frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 
20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de 
tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i nivell 
de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no 
s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió 
de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de soldadura 
     - Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
     - Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
     - Calçat de protecció i de seguretat: 
         - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
         - Treballs en bastides 
         - Obres de demolició d’obra grossa 
         - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
         - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
         - Construcció de sostres 
         - Treballs d’estructura metàl·lica 
         - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
         - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
         - Treballs de transformació de materials lítics 
         - Manipulació i tractament de vidre 
         - Revestiment de materials termoaïllants 
         - Prefabricats per a la construcció. 
     - Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
         - Construcció de sostres 
     - Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
         - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
     - Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
         - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 
metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n ràpidament  del 
calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt 
grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de 
plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el 
calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, 
cautxú o teixit ignífug. 
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En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 
d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs en bastides 
     - Muntatge de peces prefabricades 
     - Treballs en pals i torres 
     - Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
     - Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys 
     - Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 
     - La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
     - Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la 
menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
     - La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi el 
risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
     - Peces i equips de protecció: 
          - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
          - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 
          - Manipulació de vidre pla 
          - Treballs de rajat de sorra 
          - Treballs en cambres frigorífiques 
     - Roba de protecció anti-inflamable: 
          - Treballs de soldadura en locals exigus 
     - Davantals antiperforants: 
          - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
     - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
          - Treballs de soldadura. 
          - Treballs de forja. 
          - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
condicions: 
     - Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
     - Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
     - Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
     - Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
     - Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
     - Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
     - Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
     - Facilitat de ventilació 
     - Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
     - Treballs de muntatge elèctric 
     - Treballs de manteniment elèctric 
     - Treballs d’explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures 
durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, 
o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
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S’han considerat els tipus de protecció següents: 
     - Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
          - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
          - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
          - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
          - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
          - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
          - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
          - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
          - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
          - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
          - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
     - Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
          - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
          - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
          - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
          - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
          - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
          - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
          - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
          - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
          - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
          - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
     - Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
         - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
         - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
         - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
         - Anellat per a escales de ma 
         - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
         - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
     - Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
          - Pantalla de protecció front al vent 
          - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
     - Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
     - Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o 
per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant 
en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de 
seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del 
mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per 
a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran 
d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin la 
eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
     - Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
     - Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
     - Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
     - Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 
estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kp/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats 
amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats 
inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no 
es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han 
d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer encastades 
als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes 
d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i al pes màxim 
previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que 
pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al risc 
que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o 
subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l’operació 
a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un 
perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin 
de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per 
tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran 
de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alçada de 
terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al 
terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures 
durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, 
o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, 
segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
     - La senyalització mai no elimina el risc. 
     - Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
     - Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
     - La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es 
necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els 
senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en 
compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un 
risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals 
de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” 
i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima 
altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat 
limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es composarà, com a 
mínim, dels següents elements: 
     - Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
     - Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de 
la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle 
en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 
següents elements: 
     - Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prèviament a la de perill “OBRES” 
     - Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
     - Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
     - Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 
llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
     - Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
     - Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
     - Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb 
una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, 
l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la D.T. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
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m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, durant 
el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions 
del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior 
número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, 
descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació 
per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i 
comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 
edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat 
per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva 
retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i 
el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o 
infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre 
el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en 
funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
 
 
 
Barcelona, Maig de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST 
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
Seguretat i Salut
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 1
MG-04168-SSOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 812
2 H1411115
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
3 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4584 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1405 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6 H1455710
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420
7 H1457520
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
8 H1461110
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
9 H1465275
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant
del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
10 H1465277
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
Seguretat i Salut
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568
11 H146J364
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
12 H1482320
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
13 H1483344
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE EN 340
14 H1487460
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
MG-04168-SSOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
1 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions2 H15Z1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 22,000 0,500 66,000
TOTAL AMIDAMENT 66,000
MG-04168-SSOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
Seguretat i Salut
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 3
mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
3 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU25201
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
6 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball10 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions11 HQUZM000
AMIDAMENT DIRECTE 66,000
MG-04168-SSOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
Seguretat i Salut
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
h Formació en Seguretat i Salut2 H15Z1004
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
MG-04168-SSOBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€7,11uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
€11,54uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
P- 2
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€5,58uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
€0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 4
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
€1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 5
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€2,31uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 6
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
€10,93uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 7
(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
€5,18uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
P- 8
(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
€21,83uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 9
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
€24,59uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
P- 10
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
€2,25uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN
12568
P- 11
(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
€9,30uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 12
(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
€12,29uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 13
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
€8,52uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340
P- 14
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€23,38uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 15
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
€38,26hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 16
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
€17,61hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 17
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
€225,86mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 18
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
€157,53mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 19
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
€147,48mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 20
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
€55,02uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 21
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
€49,25uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 22
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
€27,77uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
€114,49uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 24
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
€86,08uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 25
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
€52,36uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 26
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
€108,89uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 27
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
€31,50uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 28
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€186,38uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 29
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
€17,44hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 30
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1
NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1  €7,11
Altres conceptes 7,11 €
uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
P- 2  €11,54
Altres conceptes 11,54 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3  €5,58
Altres conceptes 5,58 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 4  €0,25
Altres conceptes 0,25 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 5  €1,64
Altres conceptes 1,64 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 6  €2,31
Altres conceptes 2,31 €
uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
P- 7  €10,93
Altres conceptes 10,93 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN
346 i UNE-EN 347
P- 8  €5,18
Altres conceptes 5,18 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 9  €21,83
Altres conceptes 21,83 €
uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568
P- 10  €24,59
Altres conceptes 24,59 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568
P- 11  €2,25
Altres conceptes 2,25 €
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2
NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 12  €9,30
Altres conceptes 9,30 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 13  €12,29
Altres conceptes 12,29 €
uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340
P- 14  €8,52
B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340
€8,11000
Altres conceptes 0,41 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 15  €23,38
Altres conceptes 23,38 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 16  €38,26
Altres conceptes 38,26 €
hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 17  €17,61
Sense descomposició 17,61 €
mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 18  €225,86
Altres conceptes 225,86 €
mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 19  €157,53
Altres conceptes 157,53 €
mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 20  €147,48
Altres conceptes 147,48 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 21  €55,02
Altres conceptes 55,02 €
uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 22  €49,25
Altres conceptes 49,25 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 23  €27,77
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3
NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 27,77 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 24  €114,49
Altres conceptes 114,49 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 25  €86,08
Altres conceptes 86,08 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 26  €52,36
Altres conceptes 52,36 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 27  €108,89
Altres conceptes 108,89 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 28  €31,50
Altres conceptes 31,50 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 29  €186,38
Altres conceptes 186,38 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 30  €17,44
Altres conceptes 17,44 €
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA MG-04168-SS01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
10,0007,11 71,10
2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)
10,00011,54 115,40
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
20,0005,58 111,60
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 4)
50,0000,25 12,50
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 5)
20,0001,64 32,80
6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 6)
5,0002,31 11,55
7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 7)
15,00010,93 163,95
8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 8)
5,0005,18 25,90
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 9)
15,00021,83 327,45
10 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 (P - 10)
5,00024,59 122,95
11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN
12568 (P - 11)
15,0002,25 33,75
12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 12)
15,0009,30 139,50
13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 (P - 13)
15,00012,29 184,35
14 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE EN 340 (P - 14)
15,0008,52 127,80
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.: 2
CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.480,60
OBRA MG-04168-SS01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 15)
2,00023,38 46,76
2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 16)
66,00038,26 2.525,16
CAPÍTOLTOTAL 01.03 2.571,92
OBRA MG-04168-SS01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 18)
12,000225,86 2.710,32
2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 19)
12,000157,53 1.890,36
3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 20)
12,000147,48 1.769,76
4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
15,00055,02 825,30
5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)
5,00049,25 246,25
6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 23)
2,00027,77 55,54
7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)
2,000114,49 228,98
8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)
2,00086,08 172,16
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
2,00052,36 104,72
10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 27)
2,000108,89 217,78
11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 30) 66,00017,44 1.151,04
CAPÍTOLTOTAL 01.04 9.372,21
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.: 3
OBRA MG-04168-SS01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 29) 2,000186,38 372,76
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 17) 15,00017,61 264,15
CAPÍTOLTOTAL 01.05 636,91
OBRA MG-04168-SS01
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 28) 15,00031,50 472,50
CAPÍTOLTOTAL 01.06 472,50
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.480,60
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.571,92
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 9.372,21
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 636,91
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 472,50
01 MG-04168-SSOBRA 14.534,14
14.534,14
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 MG-04168-SS 14.534,14
14.534,14
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Seguretat i Salut
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL %
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 10,19
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 17,70
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 64,48
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 4,38
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 3,25
01 MG-04168-SSOBRA 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
OBRA 01 MG-04168-SS 100,00
100,00
EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 15 
 
PLA DE TREBALLS 
 
1 2 3 4
REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS
REPLANTEIG
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL I REGULACIÓ TRÀNSIT
EIXAMPLAMENT ZONA NORD (Inclou drenatge longitudinal)
ENLLUMENAT PÚBLIC
CONSTRUCCIÓ O.D.1 I O.D.2
DESVIAMENT SÈQUIA (Inclou empedrat de connexió entre O.D.'s)
EIXAMPLAMENT ZONA SUD (Inclou drenatge longitudinal)
CAMÍ FONDO
DRENATGE INT. ROTONDA
PAVIMENTACIÓ I JARDINAMENT INT. ROTONDA
REGULARITZACIÓ I ESTENSIÓ CAPA RODADURA
SENYALITZACIÓ FINAL
ACABATS I NETEJA
REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS
REPLANTEIG
DESVIAMENT REG SUBSECTOR C RAMAL 1
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL I REGULACIÓ TRÀNSIT
CONSTRUCCIÓ 1ª FASE O.D.3 I O.D.4
EIXAMPLAMENT ZONA NORD (Inclou drenatge longitudinal)
CONSTRUCCIÓ 2ª FASE O.D.3 I O.D.4
EIXAMPLAMENT ZONA SUD (Inclou drenatge longitudinal)
CONSTRUCCIÓ D'ILLETES
JARDINAMENT
REGULARITZACIÓ I ESTENSIÓ CAPA RODADURA
SENYALITZACIÓ
ACABATS I NETEJA
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ANNEX 16 
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
 
ROTONDA A LA C-31, PK 351+950, I MILLORA DE LA CRUÏLLA ENTRE LA C-31 I LA GI-632, PK 353+500. ULLÀ-LA TALLADA D’EMPORDÀ. 
 
ULLÀ-MEM                                                                                         Annex 16: Justificació de Preus Pàg.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus de GISA del 2006, realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogenis s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
 
El percentatge de despeses indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5% augmentant-se en funció 
dels aspectes abans esmentats. 
 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra es del 5%. 
 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 € (E.C. iva inclòs), aplicant com a 
coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 
0%. 
 
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba situada a la comarca del Baix Empordà, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del 0%. 
 
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 5%. 
 
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,00000h Cap de collaA0112000
 €19,83000h Oficial 1aA0121000
 €20,49000H Oficial 1a electricistaA012H000
 €17,23000H Oficial 1a d´obra públicaA012N000
 €19,83000h Oficial 1a jardinerA012P000
 €19,83000h Oficial 1a llenyataireA012U002
 €17,58000H Ajudant electricistaA013H000
 €17,61000h AjudantA013U001
 €16,61000h ManobreA0140000
 €17,19000h Manobre especialistaA0150000
 €17,01000h PeóA0160000
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,64000h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005
 €48,80000h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €62,84000h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €16,64000h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
C110U040
 €14,67000h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €58,54000h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €56,87000h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
C131U015
 €129,71000h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €36,00000h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €41,02000h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €51,03000h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €62,40000h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €105,02000h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €50,96000h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €54,71000h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €56,75000h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €63,01000h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €11,79000h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €6,07000h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplàriaC133U075
 €8,30000h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €108,41000h Camió cisterna amb bomba d'alta pressióC1500031
 €34,93000h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €36,51000h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €45,73000h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €69,01000h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €75,18000h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €35,62000h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €40,94000h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €39,68000h Camió gruaC1503000
 €37,14000h Camió grua de 5 tC1503U10
 €43,13000h Camió grua de 10 tC1503U20
 €45,09000h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01
 €49,08000h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €6,92000h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,75000h Vibrador intern de formigóC1700006
 €90,61000h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €27,39000h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €1,56000H Formigonera de 165 lC1705600
 €51,47000h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €36,80000h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €59,28000h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €62,72000h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €34,03000h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €39,00000h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €27,28000h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €35,66000h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €3,72000h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00
 €2,96000h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €3,48000h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €2,31000h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001
 €2,01000h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €2,17000h Cisalla elèctricaC200U003
 €3,30000h Bombí per a proves de canonadesC200U101
 €32,20000h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010
 €4,83000h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,15000h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €15,85000h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,94000m3 AiguaB0111000
 €16,31000T Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €14,55000T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mmB0312500
 €21,47000m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100
 €18,89000m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
B033U030
 €13,47000m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €0,38000m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €4,33000m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU103
 €18,45000m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg,
inclòs transport a l'obra
B0441200
 €17,09000m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 50 a 100 kg, inclòs
transport a l'obra
B044IOC1
 €69,95000T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsB0514301
 €0,09000KG Calç aèria CL 90 per a construccióB0532310
 €312,36000t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €0,33000kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,28000kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
B055U320
 €0,45000kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
B055U330
 €61,42000m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €64,56000m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €67,13000m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U320
 €70,60000m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U440
 €52,07000M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d´exposició I
B0641080
 €79,53000m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €75,61000m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003
 €78,71000m3 Morter M-80B071UC01
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,02000kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,11000kg Clau acerB0A3UC10
 €0,62000kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002
 €0,40000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €19,00000cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €1,27000m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02
 €3,75000m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
B0D7UC11
 €1,18000U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
B0DF8H0A
 €1,91000l DesencofrantB0DZA000
 €1,28000u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,20000U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1
 €0,96000m2 Feltre no teixit de polipropilé amb un pes mínim de 140 g/m2B7B1U002
 €1,61000kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €1,31000kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €0,65000kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €2,34000m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02
 €7,25000m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
B9651U08
 €9,33000m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
B9F1UC10
 €20,76000t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U020
 €20,73000t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €22,06000t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U612
 €141,65000m Barana metàl·lica, tipus PMA2/120, d'1,20 m d'alçària,
incloent muntants amb ànima cada 2 m de xapa de 6 mm de
gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb dos (2)
tubs travessers de 60 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, tot
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació
BB12IOC1
 €261,47000m Barana metàl·lica tipus PMC2/100, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,00 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació
BB12IOC2
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
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 €60,99000u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant DG nivell 3
BBC1U251
 €4,90000u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a una cara, inclosos elements de
fixació
BBC1U274
 €78,28000u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U011
 €55,64000u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U101
 €115,56000u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
BBM1U121
 €15,92000m Tanca d'acer galvanitzat, de secció doble ona, per a barreres
de seguretat
BBM2AAU0
 €66,64000m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada
en calent, incloent dues tanques de secció triple ona, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2IOC0
 €43,00000m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció triple ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2IOC1
 €298,38900u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció triple ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
BBM2IOC2
 €594,54200u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció triple ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
BBM2IOC3
 €251,58000m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U451
 €217,83000m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U452
 €170,81000m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U454
 €8,37000m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
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 €35,63000u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
BBMZU126
 €2,94000u Part proporcional d'elements de fixació, material auxiliar i
captafars reflectors, per a barreres de seguretat
BBMZU405
 €0,67000u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
BBMZU601
 €23,32000m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU611
 €29,75000m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU612
 €53,54000m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU613
 €153,56000m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU616
 €63,26000u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU621
 €70,02000u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU622
 €126,03000u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
168 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU624
 €14,00000m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim
BD52U001
 €3,42000m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU110
 €64,40000u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura
BD5ZUC01
 €5,11000m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cmBD75U030
 €7,98000m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmBD75U040
 €25,88000m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cmBD75U080
 €40,80000m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cmBD75U100
 €69,67000u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs
BDD1U004
 €71,83000u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
BDD1U024
 €105,98000u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
BDDZU002
 €5,58000u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
BDDZU010
 €12,13000U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
BDKZ3150
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 €51,13000u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t
BDKZU001
 €57,71000m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFA1U242
 €7,25000m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetreBG250001
 €0,33000m Cinta de plàstic per a senyalització de serveisBG2GU095
 €1,16000m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
BG31170U
 €0,57000m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
BG31230U
 €2,04000m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
BG31450U
 €1,19000m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035
 €7,74000U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard
BGD14410
 €0,30000u Part proporcional d´accessoris per a conductors de coure
nus
BGW38000
 €3,56000U Part proporcional d´elements especials per a piquetes de
connexió a terra
BGYD1000
 €2.820,00000u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 14m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta
BHM10003
 €25,00000u Caixa de protecció amb fussiblesBHP10001
 €301,75000u Projector per a exteriors model TNG-400 de Carandini o
similar, amb làmpada VSAP 400 W.
BHQ34G60
 €33,28000u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
 €25,88000m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
BR345001
 €6,62000kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €6,33000l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001
 €7,60000kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
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 €0,81000kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €0,43000kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €2,43000u Subministrament d'espècies tipus Juniperus sp 20-40 cm
d'alçada en C-1,3 L 
BR433002
 €12,07000u Subministrament d'arbre caducifoli tipus Acer sp, Fraxinus sp
d'alçada 100-150 cm, en C-10  L
BR473104
 €0,43000u Subministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø del coll
de l'arrel mímim 3 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF
mínim 250 cc 
BR4A3001
 €3,19000kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
 €4,43000kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
BR4UJJ01
 €1,20000u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra
BR821002
 €0,12000u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa
de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la
seva subjecció
BR823001
 €0,82000u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
BR824001
 €1,20000u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
BR824002
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 €85,55730M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
D070A8B1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,04950/R 17,190001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,04950 18,04950
Maquinària:
1,13100/R 1,560000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH
Subtotal... 1,13100 1,13100
Materials:
0,188000,940000,200B0111000 =xAiguam3
22,5078016,310001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
26,5810069,950000,380B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT
17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90 per a construccióKG
Subtotal... 66,37680 66,37680
COST DIRECTE 85,55730
85,55730COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,89256u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en AF, en
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.
DR62001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02100/R 21,000000,001A0112000 =xCap de collah
0,05949/R 19,830000,003A012P000 =xOficial 1a jardinerh
1,41183/R 17,010000,083A0160000 =xPeóh
Subtotal... 1,49232 1,49232
Maquinària:
0,55888/R 34,930000,016C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,81880/R 40,940000,020C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 1,37768 1,37768
Materials:
0,022560,940000,024B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,02256 0,02256
COST DIRECTE 2,89256
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2,89256COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,58745u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.
DR62002 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04200/R 21,000000,002A0112000 =xCap de collah
1,48725/R 19,830000,075A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,55150/R 17,010000,150A0160000 =xPeóh
Subtotal... 4,08075 4,08075
Maquinària:
0,27944/R 34,930000,008C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,20470/R 40,940000,005C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,48414 0,48414
Materials:
0,022560,940000,024B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,02256 0,02256
COST DIRECTE 4,58745
4,58745COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,59109u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
DR62003 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02100/R 21,000000,001A0112000 =xCap de collah
2,37960/R 19,830000,120A012P000 =xOficial 1a jardinerh
4,35456/R 17,010000,256A0160000 =xPeóh
Subtotal... 6,75516 6,75516
Maquinària:
0,38423/R 34,930000,011C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,40940/R 40,940000,010C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,79363 0,79363
Materials:
0,042300,940000,045B0111000 =xAiguam3
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,04230 0,04230
COST DIRECTE 7,59109
7,59109COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.500,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la localització de
les línies de serveis existents
PPA10001 Rend.: 1,000
 €3.000,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per a desviament del reg
del ramal 1 del subsector C
PPPAIOC1 Rend.: 1,000
 €46,39u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3
mm de diàmetre, clavada a terra
EGD1441E Rend.: 0,308P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,69591/R 20,490000,266A012H000 =xOficial 1a electricistaH
15,18273/R 17,580000,266A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 32,87864 32,87864
Materials:
7,740007,740001,000BGD14410 =xPiqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard
U
3,560003,560001,000BGYD1000 =xPart proporcional d´elements especials per a piquetes de
connexió a terra
U
Subtotal... 11,30000 11,30000
COST DIRECTE 44,17864
2,208935,00%DESPESES INDIRECTES
46,38757COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €84,24u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
FDK2A6F3 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,12200/R 17,230001,400A012N000 =xOficial 1a d´obra públicaH
23,25400/R 16,610001,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 47,37600 47,37600
Materials:
0,3928514,550000,027B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mmT
29,6799052,070000,570B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d´exposició I
M3
1,180001,180001,000B0DF8H0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
U
1,600000,200008,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirU
Subtotal... 32,85275 32,85275
COST DIRECTE 80,22875
4,011445,00%DESPESES INDIRECTES
84,24019COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,97u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
FDKZ3159 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,03050/R 17,230000,350A012N000 =xOficial 1a d´obra públicaH
5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 11,84400 11,84400
Materials:
12,1300012,130001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
U
1,7111585,557300,020D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
M3
Subtotal... 13,84115 13,84115
COST DIRECTE 25,68515
1,284265,00%DESPESES INDIRECTES
26,96941COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,77m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G214U020 Rend.: 2,500P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,68000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
1,98300/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
8,59500/R 17,190001,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,25800 12,25800
Maquinària:
25,13600/R 62,840001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
6,65600/R 16,640001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
1,17080/R 58,540000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
1,82920/R 45,730000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,34800/R 3,480000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 35,14000 35,14000
COST DIRECTE 47,39800
2,369905,00%DESPESES INDIRECTES
49,76790COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,80m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G214U030 Rend.: 5,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,84000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
0,99150/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
3,43800/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,26950 5,26950
Maquinària:
12,56800/R 62,840001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
3,32800/R 16,640001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
0,58540/R 58,540000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,91460/R 45,730000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 17,39600 17,39600
COST DIRECTE 22,66550
1,133285,00%DESPESES INDIRECTES
23,79878COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,35m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U010 Rend.: 41,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10244/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
0,83854/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,94098 0,94098
Maquinària:
1,19024/R 48,800001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,40585/R 16,640001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
0,71390/R 58,540000,500C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,89049/R 36,510001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,20048 3,20048
COST DIRECTE 4,14146
0,207075,00%DESPESES INDIRECTES
4,34853COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,83m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U030 Rend.: 15,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,28000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
1,14600/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,42600 1,42600
Maquinària:
3,25333/R 48,800001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,39027/R 58,540000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,48680/R 36,510000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 4,13040 4,13040
COST DIRECTE 5,55640
0,277825,00%DESPESES INDIRECTES
5,83422COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,51m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 19,400P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,21649/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
0,88608/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,10257 1,10257
Maquinària:
2,51546/R 48,800001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,30175/R 58,540000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,37639/R 36,510000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,19360 3,19360
COST DIRECTE 4,29617
0,214815,00%DESPESES INDIRECTES
4,51098COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,34m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
G219U100 Rend.: 11,500P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,36522/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
1,72435/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,49478/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,58435 3,58435
Maquinària:
0,22957/R 2,640001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh
1,27565/R 14,670001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 1,50522 1,50522
COST DIRECTE 5,08957
0,254485,00%DESPESES INDIRECTES
5,34405COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,75m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs
part proporcional de suports
G21B1004 Rend.: 40,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13020/R 21,000000,248A0112000 =xCap de collah
0,49575/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,41525/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
0,85950/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,90070 1,90070
Maquinària:
0,71088/R 56,870000,500C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
h
0,87325/R 34,930001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,08700/R 3,480001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 1,67113 1,67113
COST DIRECTE 3,57183
0,178595,00%DESPESES INDIRECTES
3,75042COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €210,51u Desmuntatge, muntatge, càrrega i transport a lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent,
incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i nou muntatge a la nova
ubicació
G21H0003 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,45000/R 21,000000,450A0112000 =xCap de collah
35,69400/R 19,830001,800A0121000 =xOficial 1ah
61,88400/R 17,190003,600A0150000 =xManobre especialistah
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 107,02800 107,02800
Maquinària:
26,35200/R 48,800000,540C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
14,76720/R 41,020000,360C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
12,57480/R 34,930000,360C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
20,05560/R 37,140000,540C1503U10 =xCamió grua de 5 th
16,23240/R 45,090000,360C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah
3,48000/R 3,480001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 93,46200 93,46200
COST DIRECTE 200,49000
10,024505,00%DESPESES INDIRECTES
210,51450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €42,25u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G21R0002 Rend.: 3,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,75000/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah
6,61000/R 19,830001,000A012U002 =xOficial 1a llenyataireh
5,53667/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
5,73000/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,62667 19,62667
Maquinària:
5,46933/R 41,020000,400C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
14,37667/R 43,130001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th
0,77000/R 2,310001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh
Subtotal... 20,61600 20,61600
COST DIRECTE 40,24267
2,012135,00%DESPESES INDIRECTES
42,25480COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,87m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U112 Rend.: 157,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03143/R 21,000000,235A0112000 =xCap de collah
0,10949/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,14092 0,14092
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,20013/R 62,840000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,82618/R 129,710001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,13378/R 105,020000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
1,43656/R 75,180003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 2,59665 2,59665
COST DIRECTE 2,73757
0,136885,00%DESPESES INDIRECTES
2,87445COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,33m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a
canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G222R002 Rend.: 45,500P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23077/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah
0,37780/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,60857 0,60857
Maquinària:
0,37980/R 62,840000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,12154/R 51,030001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
2,01011/R 45,730002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 3,51145 3,51145
COST DIRECTE 4,12002
0,206005,00%DESPESES INDIRECTES
4,32602COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,23m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G222U102 Rend.: 39,300P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26718/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah
0,43740/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,70458 0,70458
Maquinària:
0,43972/R 62,840000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,29847/R 51,030001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
3,49084/R 45,730003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 5,22903 5,22903
COST DIRECTE 5,93361
0,296685,00%DESPESES INDIRECTES
6,23029COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,83m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a
la vora
G222U200 Rend.: 0,700P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
47,45714/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 47,45714 47,45714
COST DIRECTE 47,45714
2,372865,00%DESPESES INDIRECTES
49,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,31m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 160,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02599/R 21,000000,198A0112000 =xCap de collah
0,10819/R 17,190001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13418 0,13418
Maquinària:
0,39273/R 62,400001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,16926/R 54,710000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,39657/R 63,010001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11020/R 35,620000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,06876 1,06876
Materials:
0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,04700 0,04700
COST DIRECTE 1,24994
0,062505,00%DESPESES INDIRECTES
1,31244COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,95m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
G227U110 Rend.: 140,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03825/R 21,000000,255A0112000 =xCap de collah
0,11924/R 16,610001,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,15749 0,15749
Maquinària:
0,44794/R 62,400001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,19344/R 54,710000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,45232/R 63,010001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,12594/R 35,620000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,21964 1,21964
Materials:
0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3
5,196004,330001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
m3
Subtotal... 5,24300 5,24300
COST DIRECTE 6,62013
0,331015,00%DESPESES INDIRECTES
6,95114COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,18m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 19,200P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27344/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah
1,07438/R 17,190001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,34782 1,34782
Maquinària:
1,32891/R 51,030000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,61406/R 11,790001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,18552/R 35,620000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,12849 2,12849
Materials:
0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3
0,456000,380001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
Subtotal... 0,50300 0,50300
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 3,97931
0,198975,00%DESPESES INDIRECTES
4,17828COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,88m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols
G3J2U030 Rend.: 8,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,52500/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
2,14875/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,67375 2,67375
Maquinària:
6,37875/R 51,030001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
Subtotal... 6,37875 6,37875
Materials:
18,4500018,450001,000B0441200 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 18,45000 18,45000
COST DIRECTE 27,50250
1,375135,00%DESPESES INDIRECTES
28,87762COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,56m3 Revestiment amb bloc de pedra granítica de 50 a 100 kg,
assentat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, sobre talússos de terra, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols
G3J5IOC1 Rend.: 8,500P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,49412/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
0,58324/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
0,48853/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
2,02235/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,58824 3,58824
Maquinària:
6,00353/R 51,030001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
Subtotal... 6,00353 6,00353
Materials:
3,4180017,090000,200B044IOC1 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 50 a 100 kg, inclòs
transport a l'obra
m3
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,2840061,420000,200B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 15,70200 15,70200
COST DIRECTE 25,29377
1,264695,00%DESPESES INDIRECTES
26,55846COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €80,45m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
G450U040 Rend.: 23,400P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,89744/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
1,69487/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,50513/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth
1,41966/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,51710 5,51710
Maquinària:
0,17949/R 1,750002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,32333/R 90,610000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,81282/R 15,850001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,31564 3,31564
Materials:
67,7880064,560001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 67,78800 67,78800
COST DIRECTE 76,62074
3,831045,00%DESPESES INDIRECTES
80,45178COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €87,11m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
G450U050 Rend.: 23,400P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,89744/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
1,69487/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,50513/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth
1,41966/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,51710 5,51710
Maquinària:
0,17949/R 1,750002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,32333/R 90,610000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,81282/R 15,850001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,31564 3,31564
Materials:
74,1300070,600001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 74,13000 74,13000
COST DIRECTE 82,96274
4,148145,00%DESPESES INDIRECTES
87,11088COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,63m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450U060 Rend.: 24,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,87500/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
2,47875/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,46750/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth
1,38417/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,20542 6,20542
Maquinària:
0,35000/R 1,750004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,53050/R 90,610001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,30750/R 6,150001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
0,79250/R 15,850001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 5,98050 5,98050
Materials:
74,1300070,600001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 74,13000 74,13000
COST DIRECTE 86,31592
4,315805,00%DESPESES INDIRECTES
90,63172COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,14kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
G4B0U020 Rend.: 270,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01890/R 21,000000,243A0112000 =xCap de collah
0,19632/R 19,830002,673A0121000 =xOficial 1ah
0,17434/R 17,610002,673A013U001 =xAjudanth
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,38956 0,38956
Maquinària:
0,02600/R 37,140000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00503/R 2,010000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00543/R 2,170000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,03646 0,03646
Materials:
0,010201,020000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg
Subtotal... 0,66120 0,66120
COST DIRECTE 1,08722
0,054365,00%DESPESES INDIRECTES
1,14158COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,15m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 8,750P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,40000/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
9,06514/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah
6,03771/R 17,610003,000A013U001 =xAjudanth
5,69486/R 16,610003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 23,19771 23,19771
Maquinària:
1,12183/R 49,080000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,70286/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,82469 1,82469
Materials:
1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,5700019,000000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
1,270001,270001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,143251,910000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,512001,280000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 3,69525 3,69525
COST DIRECTE 28,71765
1,435885,00%DESPESES INDIRECTES
30,15353COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,87m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,100P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
2,59259/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
9,79259/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah
6,52222/R 17,610003,000A013U001 =xAjudanth
6,15185/R 16,610003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 25,05925 25,05925
Maquinària:
1,21185/R 49,080000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,75926/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,97111 1,97111
Materials:
1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,5700019,000000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
3,750003,750001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
m2
0,143251,910000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,512001,280000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 6,17525 6,17525
COST DIRECTE 33,20561
1,660285,00%DESPESES INDIRECTES
34,86589COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,24m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
G781U010 Rend.: 25,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,16800/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
1,37520/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,54320 1,54320
Materials:
0,594000,330001,800B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,59400 0,59400
COST DIRECTE 2,13720
0,106865,00%DESPESES INDIRECTES
2,24406COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,22m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 140,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07500/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,12279/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,19779 0,19779
Maquinària:
0,39079/R 54,710001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40536/R 56,750001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,14621/R 40,940000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,94236 0,94236
Materials:
0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3
16,1640013,470001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 16,21100 16,21100
COST DIRECTE 17,35115
0,867565,00%DESPESES INDIRECTES
18,21871COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,95m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650002 Rend.: 37,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,56757/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
2,14378/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah
2,69351/R 16,610006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,40486 5,40486
Maquinària:
0,24324/R 36,000000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,30899/R 45,730000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,04730/R 1,750001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,16622/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,76575 0,76575
Materials:
2,5796461,420000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,1134279,530000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,800000,400002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,038201,910000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,128001,280000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
2,457002,340001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m
Subtotal... 7,11626 7,11626
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 13,28687
0,664345,00%DESPESES INDIRECTES
13,95121COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,51m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650020 Rend.: 23,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,91304/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
3,44870/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah
4,33304/R 16,610006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,69478 8,69478
Maquinària:
0,39130/R 36,000000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,49707/R 45,730000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,07609/R 1,750001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,26739/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,23185 1,23185
Materials:
4,9136061,420000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,8291979,530000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,800000,400002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,038201,910000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,128001,280000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
7,612507,250001,050B9651U08 =xPeça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
m
Subtotal... 15,32149 15,32149
COST DIRECTE 25,24812
1,262415,00%DESPESES INDIRECTES
26,51053COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,16m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients
G9F1U005 Rend.: 6,600P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,59091/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah
12,01818/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,03333/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,64242 18,64242
Maquinària:
1,36364/R 36,000000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,44659/R 11,790000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
1,25758/R 8,300001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
1,68818/R 37,140000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,75599 4,75599
Materials:
0,0858821,470000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
2,3859079,530000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
9,516609,330001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
m2
Subtotal... 11,98838 11,98838
COST DIRECTE 35,38679
1,769345,00%DESPESES INDIRECTES
37,15613COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €89,43m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients
G9GA0004 Rend.: 6,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,87500/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah
6,61000/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
5,73000/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,21500 13,21500
Maquinària:
0,62000/R 3,720001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh
Subtotal... 0,62000 0,62000
Materials:
67,7880064,560001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,277501,110000,250B0A3UC10 =xClau acerkg
2,000000,400005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,270001,270001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
Subtotal... 71,33550 71,33550
COST DIRECTE 85,17050
4,258535,00%DESPESES INDIRECTES
89,42903COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €28,68t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U020 Rend.: 120,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17500/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,33050/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,57300/R 17,190004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07850 1,07850
Maquinària:
4,02558/R 69,010007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,42892/R 51,470001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,49400/R 59,280001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,52267/R 62,720001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 5,47117 5,47117
Materials:
20,7600020,760001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 20,76000 20,76000
COST DIRECTE 27,30967
1,365485,00%DESPESES INDIRECTES
28,67515COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,64t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U120 Rend.: 120,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17500/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,33050/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,57300/R 17,190004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07850 1,07850
Maquinària:
4,02558/R 69,010007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,42892/R 51,470001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,49400/R 59,280001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,52267/R 62,720001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 5,47117 5,47117
Materials:
20,7300020,730001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 20,73000 20,73000
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 27,27967
1,363985,00%DESPESES INDIRECTES
28,64365COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,67t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U612 Rend.: 110,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19091/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,36055/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,62509/R 17,190004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,17655 1,17655
Maquinària:
4,39155/R 69,010007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,46791/R 51,470001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,53891/R 59,280001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57018/R 62,720001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 5,96855 5,96855
Materials:
22,0600022,060001,000B9H1U612 =xMescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 22,06000 22,06000
COST DIRECTE 29,20510
1,460265,00%DESPESES INDIRECTES
30,66536COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €327,98t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
312,36000312,360001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
Subtotal... 312,36000 312,36000
COST DIRECTE 312,36000
15,618005,00%DESPESES INDIRECTES
327,97800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,51m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 700,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,02833/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02456/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05289 0,05289
Maquinària:
0,03913/R 27,390001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,03913 0,03913
Materials:
0,396000,330001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,39600 0,39600
COST DIRECTE 0,48802
0,024405,00%DESPESES INDIRECTES
0,51242COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,32m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
G9J1U320 Rend.: 750,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02644/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02292/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,04936 0,04936
Maquinària:
0,03652/R 27,390001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,04907/R 36,800001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,08559 0,08559
Materials:
0,168000,280000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
kg
Subtotal... 0,16800 0,16800
COST DIRECTE 0,30295
0,015155,00%DESPESES INDIRECTES
0,31810COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,38m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
G9J1U330 Rend.: 750,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02644/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02292/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,04936 0,04936
Maquinària:
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,03652/R 27,390001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,04907/R 36,800001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,08559 0,08559
Materials:
0,225000,450000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
kg
Subtotal... 0,22500 0,22500
COST DIRECTE 0,35995
0,018005,00%DESPESES INDIRECTES
0,37795COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,47m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm vell
G9J1U335 Rend.: 750,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02644/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02292/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,04936 0,04936
Maquinària:
0,03652/R 27,390001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,04907/R 36,800001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,08559 0,08559
Materials:
0,315000,450000,700B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
kg
Subtotal... 0,31500 0,31500
COST DIRECTE 0,44995
0,022505,00%DESPESES INDIRECTES
0,47245COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €190,34m Barana metàl·lica, tipus PMA2/120, d'1,20 m d'alçària,
incloent muntants cada 2 m de ànima de xapa de 6 mm de
gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb dos tubs
travessers de 60 mm de diàmetre de 3 mm de gruix i un perfil
de secció doble ona, tot galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge, elements de fixació i
captafars, totalment col·locada segons detalls plànols
GB12IOC1 Rend.: 4,570P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,59519/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
4,33917/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,76149/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 12,69585 12,69585
Maquinària:
4,06346/R 37,140000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,64770/R 2,960001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,34573/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 6,05689 6,05689
Materials:
2,0139067,130000,030B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
141,65000141,650001,000BB12IOC1 =xBarana metàl·lica, tipus PMA2/120, d'1,20 m d'alçària,
incloent muntants amb ànima cada 2 m de xapa de 6 mm de
gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb dos (2)
tubs travessers de 60 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, tot
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació
m
15,9200015,920001,000BBM2AAU0 =xTanca d'acer galvanitzat, de secció doble ona, per a barreres
de seguretat
m
2,940002,940001,000BBMZU405 =xPart proporcional d'elements de fixació, material auxiliar i
captafars reflectors, per a barreres de seguretat
u
Subtotal... 162,52390 162,52390
COST DIRECTE 181,27664
9,063835,00%DESPESES INDIRECTES
190,34047COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €308,67m Barana metàl·lica tipus PMC2/100, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,00 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls
plànols
GB12IOC2 Rend.: 2,700P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,77778/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
7,34444/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,36667/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,48889 21,48889
Maquinària:
6,87778/R 37,140000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,09630/R 2,960001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
2,27778/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 10,25186 10,25186
Materials:
0,7561075,610000,010B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
261,47000261,470001,000BB12IOC2 =xBarana metàl·lica tipus PMC2/100, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,00 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació
m
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 262,22610 262,22610
COST DIRECTE 293,96685
14,698345,00%DESPESES INDIRECTES
308,66519COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €81,36m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues
tanques sobreposatades de secció triple ona, part
proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AIOC0 Rend.: 14,350P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,46341/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
2,76376/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
2,39582/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,62299 6,62299
Maquinària:
1,29408/R 37,140000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,48223/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,90105/R 27,280001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,20627/R 2,960001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,33659/R 4,830001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 4,22022 4,22022
Materials:
66,6400066,640001,000BBM2IOC0 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada
en calent, incloent dues tanques de secció triple ona, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 66,64000 66,64000
COST DIRECTE 77,48321
3,874165,00%DESPESES INDIRECTES
81,35737COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,00m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció triple ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles
de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AIOC1 Rend.: 20,800P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,00962/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
1,90673/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,65288/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,56923 4,56923
Maquinària:
0,89279/R 37,140000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,33269/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,31154/R 27,280001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,14231/R 2,960001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,23221/R 4,830001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 2,91154 2,91154
Materials:
43,0000043,000001,000BBM2IOC1 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció triple ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 43,00000 43,00000
COST DIRECTE 50,48077
2,524045,00%DESPESES INDIRECTES
53,00481COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €442,50u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament
en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm
o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça
en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
GB2AIOC2 Rend.: 1,740P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,06897/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
22,79310/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
19,75862/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 54,62069 54,62069
Maquinària:
23,57471/R 41,020001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
10,03736/R 34,930000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
10,67241/R 37,140000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
3,97701/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
15,67816/R 27,280001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
1,70115/R 2,960001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
2,77586/R 4,830001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 68,41666 68,41666
Materials:
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
298,38900298,389001,000BBM2IOC2 =xExtrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció triple ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
u
Subtotal... 298,38900 298,38900
COST DIRECTE 421,42635
21,071325,00%DESPESES INDIRECTES
442,49767COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €797,18u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
triple ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm
cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
GB2AIOC3 Rend.: 1,300P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,15385/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
30,50769/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
26,44615/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 73,10769 73,10769
Maquinària:
31,55385/R 41,020001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
13,43462/R 34,930000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
14,28462/R 37,140000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
5,32308/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
20,98462/R 27,280001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
2,27692/R 2,960001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
3,71538/R 4,830001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 91,57309 91,57309
Materials:
594,54200594,542001,000BBM2IOC3 =xExtrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció triple ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
u
Subtotal... 594,54200 594,54200
COST DIRECTE 759,22278
37,961145,00%DESPESES INDIRECTES
797,18392COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,77m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 645,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03256/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,09223/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05330/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,17809 0,17809
Maquinària:
0,01073/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06047/R 39,000001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,05529/R 35,660001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,12649 0,12649
Materials:
0,393001,310000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,039000,650000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,43200 0,43200
COST DIRECTE 0,73658
0,036835,00%DESPESES INDIRECTES
0,77341COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,50m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U350 Rend.: 300,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07000/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
0,19830/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,11460/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,38290 0,38290
Maquinària:
0,02307/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,13000/R 39,000001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,11887/R 35,660001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,27194 0,27194
Materials:
1,572001,310001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,156000,650000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,72800 1,72800
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 2,38284
0,119145,00%DESPESES INDIRECTES
2,50198COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,94m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA31001 Rend.: 18,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16667/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah
3,30500/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,91000/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,38167 6,38167
Maquinària:
0,38444/R 6,920001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,89056/R 34,030001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 2,27500 2,27500
Materials:
1,449001,610000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,312000,650000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,76100 1,76100
COST DIRECTE 10,41767
0,520885,00%DESPESES INDIRECTES
10,93855COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €93,10u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U011 Rend.: 4,500P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,40667/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,91333/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 8,32000 8,32000
Maquinària:
2,06333/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,06333 2,06333
Materials:
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
78,2800078,280001,000BBM1U011 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 78,28000 78,28000
COST DIRECTE 88,66333
4,433175,00%DESPESES INDIRECTES
93,09650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €69,32u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U101 Rend.: 4,500P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,40667/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,91333/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 8,32000 8,32000
Maquinària:
2,06333/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,06333 2,06333
Materials:
55,6400055,640001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 55,64000 55,64000
COST DIRECTE 66,02333
3,301175,00%DESPESES INDIRECTES
69,32450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €133,60u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U121 Rend.: 4,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,40250/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,36000 9,36000
Maquinària:
2,32125/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,32125 2,32125
Materials:
115,56000115,560001,000BBM1U121 =xPlaca octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
u
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 115,56000 115,56000
COST DIRECTE 127,24125
6,362065,00%DESPESES INDIRECTES
133,60331COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €312,08m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBB5U651 Rend.: 1,900P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,43684/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
9,26842/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 19,70526 19,70526
Maquinària:
4,88684/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,88684 4,88684
Materials:
251,58000251,580001,000BBM5U451 =xPlaca d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
21,051400,6700031,420BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 272,63140 272,63140
COST DIRECTE 297,22350
14,861185,00%DESPESES INDIRECTES
312,08468COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €265,98m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBB5U652 Rend.: 3,650P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,43288/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,82466/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 10,25754 10,25754
Maquinària:
2,54384/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,54384 2,54384
Materials:
217,83000217,830001,000BBM5U452 =xPlaca d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
22,686200,6700033,860BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 240,51620 240,51620
COST DIRECTE 253,31758
12,665885,00%DESPESES INDIRECTES
265,98346COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €214,40m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBB5U654 Rend.: 5,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,96600/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,52200/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 7,48800 7,48800
Maquinària:
1,85700/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,85700 1,85700
Materials:
170,81000170,810001,000BBM5U454 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
24,039600,6700035,880BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 194,84960 194,84960
COST DIRECTE 204,19460
10,209735,00%DESPESES INDIRECTES
214,40433COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €181,44m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
GBBVU001 Rend.: 1,250P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
5,04000/R 21,000000,300A0112000 =xCap de collah
15,86400/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
13,28800/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
13,75200/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 47,94400 47,94400
Maquinària:
5,02720/R 62,840000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
12,24720/R 51,030000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
14,63360/R 45,730000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
2,80000/R 1,750002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
12,68000/R 15,850001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 47,38800 47,38800
Materials:
77,4720064,560001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 77,47200 77,47200
COST DIRECTE 172,80400
8,640205,00%DESPESES INDIRECTES
181,44420COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €116,10u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
GBBVU103 Rend.: 4,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,40250/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,36000 9,36000
Maquinària:
2,32125/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,32125 2,32125
Materials:
35,6300035,630001,000BBMZU126 =xPp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
63,2600063,260001,000BBMZU621 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 98,89000 98,89000
COST DIRECTE 110,57125
5,528565,00%DESPESES INDIRECTES
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
116,09981COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €135,15u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU105 Rend.: 3,300P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,00909/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,33636/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 11,34545 11,34545
Maquinària:
2,81364/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,81364 2,81364
Materials:
44,5375035,630001,250BBMZU126 =xPp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
70,0200070,020001,000BBMZU622 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 114,55750 114,55750
COST DIRECTE 128,71659
6,435835,00%DESPESES INDIRECTES
135,15242COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €242,40u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU109 Rend.: 1,100P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,02727/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
16,00909/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 34,03636 34,03636
Maquinària:
8,44091/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,44091 8,44091
Materials:
62,3525035,630001,750BBMZU126 =xPp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
126,03000126,030001,000BBMZU624 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
168 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 188,38250 188,38250
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 230,85977
11,542995,00%DESPESES INDIRECTES
242,40276COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,53m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU203 Rend.: 24,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,82625/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,73375/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,56000 1,56000
Maquinària:
0,38688/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,38688 0,38688
Materials:
23,3200023,320001,000BBMZU611 =xPal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 23,32000 23,32000
COST DIRECTE 25,26688
1,263345,00%DESPESES INDIRECTES
26,53022COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,72m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU205 Rend.: 19,800P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,00152/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,88939/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,89091 1,89091
Maquinària:
0,46894/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,46894 0,46894
Materials:
29,7500029,750001,000BBMZU612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 29,75000 29,75000
COST DIRECTE 32,10985
1,605495,00%DESPESES INDIRECTES
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
33,71534COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €59,36m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU206 Rend.: 15,600P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,27115/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,12885/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,40000 2,40000
Maquinària:
0,59519/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,59519 0,59519
Materials:
53,5400053,540001,000BBMZU613 =xPal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 53,54000 53,54000
COST DIRECTE 56,53519
2,826765,00%DESPESES INDIRECTES
59,36195COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €168,67m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons
designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU210 Rend.: 6,600P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,00455/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,66818/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 5,67273 5,67273
Maquinària:
1,40682/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,40682 1,40682
Materials:
153,56000153,560001,000BBMZU616 =xPal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 153,56000 153,56000
COST DIRECTE 160,63955
8,031985,00%DESPESES INDIRECTES
168,67153COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €55,01u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU001 Rend.: 3,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,61000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,73000/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,34000 12,34000
Maquinària:
3,41833/R 41,020000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,47600/R 37,140000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 5,89433 5,89433
Materials:
7,3704061,420000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
26,784008,370003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 34,15440 34,15440
COST DIRECTE 52,38873
2,619445,00%DESPESES INDIRECTES
55,00817COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €80,39u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant DG nivell 3, totalment col·locada
GBC1U251 Rend.: 3,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,61000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,87000/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 12,48000 12,48000
Maquinària:
3,09500/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,09500 3,09500
Materials:
60,9900060,990001,000BBC1U251 =xBalisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant DG nivell 3
u
Subtotal... 60,99000 60,99000
COST DIRECTE 76,56500
3,828255,00%DESPESES INDIRECTES
80,39325COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €8,78u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a una cara, totalment col·locat
GBC1U274 Rend.: 13,500P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,46889/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,30444/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,77333 2,77333
Maquinària:
0,68778/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,68778 0,68778
Materials:
4,900004,900001,000BBC1U274 =xCaptafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a una cara, inclosos elements de
fixació
u
Subtotal... 4,90000 4,90000
COST DIRECTE 8,36111
0,418065,00%DESPESES INDIRECTES
8,77917COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,93m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de
diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
GD53U020 Rend.: 10,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,42000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
1,66100/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
1,71900/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,80000 3,80000
Maquinària:
1,80000/R 36,000000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
10,84100/R 108,410001,000C1500031 =xCamió cisterna amb bomba d'alta pressióh
3,49300/R 34,930001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 16,13400 16,13400
COST DIRECTE 19,93400
0,996705,00%DESPESES INDIRECTES
20,93070COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,01m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD57U115 Rend.: 25,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25200/R 21,000000,300A0112000 =xCap de collah
1,58640/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,40880/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth
0,68760/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,93480 3,93480
Maquinària:
0,39040/R 48,800000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,31264/R 41,020000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,50960/R 50,960000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,73020/R 36,510000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 2,94284 2,94284
Materials:
10,4414061,420000,170B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,025501,020000,025B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,083251,110000,075B0A3UC10 =xClau acerkg
0,300000,400000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,330201,270000,260B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,047751,910000,025B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 11,22810 11,22810
COST DIRECTE 18,10574
0,905295,00%DESPESES INDIRECTES
19,01103COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,00m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants
GD57U510 Rend.: 30,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,21000/R 21,000000,300A0112000 =xCap de collah
1,32200/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,17400/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth
0,57300/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,27900 3,27900
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,32533/R 48,800000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,09387/R 41,020000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,42467/R 50,960000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,60850/R 36,510000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 2,45237 2,45237
Materials:
7,9846061,420000,130B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,022441,020000,022B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,055501,110000,050B0A3UC10 =xClau acerkg
0,266800,400000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,190501,270000,150B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,038201,910000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 8,55804 8,55804
COST DIRECTE 14,28941
0,714475,00%DESPESES INDIRECTES
15,00388COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,90m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols
GD5AU210 Rend.: 25,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,16800/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
0,79320/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,37520/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,33640 2,33640
Maquinària:
1,44000/R 36,000001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,33200/R 8,300001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
Subtotal... 1,77200 1,77200
Materials:
3,7780018,890000,200B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
m3
2,7639061,420000,045B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,920000,960002,000B7B1U002 =xFeltre no teixit de polipropilé amb un pes mínim de 140 g/m2m2
3,522603,420001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
m
Subtotal... 11,98450 11,98450
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 16,09290
0,804655,00%DESPESES INDIRECTES
16,89755COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,67m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
GD5GU010 Rend.: 8,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,65625/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah
4,95750/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
2,14875/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,76250 7,76250
Maquinària:
0,51275/R 41,020000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,43663/R 34,930000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
1,22700/R 49,080000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 2,17638 2,17638
Materials:
3,3781061,420000,055B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2361378,710000,003B071UC01 =xMorter M-80m3
14,7000014,000001,050BD52U001 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim
m
Subtotal... 18,31423 18,31423
COST DIRECTE 28,25311
1,412665,00%DESPESES INDIRECTES
29,66577COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €263,35u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
GD5JU010 Rend.: 0,800P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,25000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
49,57500/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
21,48750/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 76,31250 76,31250
Maquinària:
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,60625/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
4,37500/R 1,750002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
19,81250/R 15,850001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 35,79375 35,79375
Materials:
67,7880064,560001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,5742078,710000,020B071UC01 =xMorter M-80m3
0,388501,110000,350B0A3UC10 =xClau acerkg
1,760000,400004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
2,794001,270002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
64,4000064,400001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura
u
Subtotal... 138,70470 138,70470
COST DIRECTE 250,81095
12,540555,00%DESPESES INDIRECTES
263,35150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,38m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U010 Rend.: 13,500P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,54444/R 21,000000,350A0112000 =xCap de collah
2,04176/R 19,830001,390A0121000 =xOficial 1ah
3,53987/R 17,190002,780A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,12607 6,12607
Maquinària:
2,75111/R 37,140001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,10370/R 1,750000,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,46963/R 15,850000,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,32444 3,32444
Materials:
21,4970061,420000,350B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2361378,710000,003B071UC01 =xMorter M-80m3
5,365505,110001,050BD75U030 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cmm
Subtotal... 27,09863 27,09863
COST DIRECTE 36,54914
1,827465,00%DESPESES INDIRECTES
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
38,37660COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,15m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U020 Rend.: 12,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,52500/R 21,000000,300A0112000 =xCap de collah
2,21435/R 19,830001,340A0121000 =xOficial 1ah
3,83910/R 17,190002,680A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,57845 6,57845
Maquinària:
3,09500/R 37,140001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,09917/R 1,750000,680C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,44908/R 15,850000,340CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,64325 3,64325
Materials:
27,0248061,420000,440B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2361378,710000,003B071UC01 =xMorter M-80m3
8,379007,980001,050BD75U040 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmm
Subtotal... 35,63993 35,63993
COST DIRECTE 45,86163
2,293085,00%DESPESES INDIRECTES
48,15471COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €105,22m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U050 Rend.: 7,500P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,06400/R 21,000000,380A0112000 =xCap de collah
4,09820/R 19,830001,550A0121000 =xOficial 1ah
7,10520/R 17,190003,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,26740 12,26740
Maquinària:
4,95200/R 37,140001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,25667/R 1,750001,100C1700006 =xVibrador intern de formigóh
1,16233/R 15,850000,550CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 6,37100 6,37100
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
53,9267661,420000,878B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,4722678,710000,006B071UC01 =xMorter M-80m3
27,1740025,880001,050BD75U080 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cmm
Subtotal... 81,57302 81,57302
COST DIRECTE 100,21142
5,010575,00%DESPESES INDIRECTES
105,22199COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €145,38m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U060 Rend.: 6,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,40000/R 21,000000,400A0112000 =xCap de collah
5,22190/R 19,830001,580A0121000 =xOficial 1ah
9,05340/R 17,190003,160A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,67530 15,67530
Maquinària:
6,19000/R 37,140001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,33833/R 1,750001,160C1700006 =xVibrador intern de formigóh
1,53217/R 15,850000,580CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 8,06050 8,06050
Materials:
71,2472061,420001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,6296878,710000,008B071UC01 =xMorter M-80m3
42,8400040,800001,050BD75U100 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cmm
Subtotal... 114,71688 114,71688
COST DIRECTE 138,45268
6,922635,00%DESPESES INDIRECTES
145,37531COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €504,98u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
GDD1U012 Rend.: 0,750P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
7,00000/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah
52,88000/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
45,84000/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 105,72000 105,72000
Maquinària:
17,33200/R 37,140000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th
2,33333/R 1,750001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
10,56667/R 15,850000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 30,23200 30,23200
Materials:
71,2472061,420001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
3,9355078,710000,050B071UC01 =xMorter M-80m3
69,6700069,670001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs
u
71,8300071,830001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
u
105,98000105,980001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
u
22,320005,580004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
u
Subtotal... 344,98270 344,98270
COST DIRECTE 480,93470
24,046735,00%DESPESES INDIRECTES
504,98143COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €170,00u Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
GDD2IOC1 Rend.: 1,000P- 79
 €105,00u Vàlvula comporta i contodor per a regGDD3IOC1 Rend.: 1,000P- 80
 €72,00u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment
col·locat
GDKZ0002 Rend.: 3,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,05000/R 21,000000,150A0112000 =xCap de collah
6,61000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,73000/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,39000 13,39000
Maquinària:
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,47600/R 37,140000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,47600 2,47600
Materials:
1,5742078,710000,020B071UC01 =xMorter M-80m3
51,1300051,130001,000BDKZU001 =xMarc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t
u
Subtotal... 52,70420 52,70420
COST DIRECTE 68,57020
3,428515,00%DESPESES INDIRECTES
71,99871COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €878,22u Troneta de planta rectangular per a acomodament de vàlvula
i accessoris a canonada de diàmetre entre 200 i 500 mm,
amb parets de formigó armat ha-25 de 10 cm de gruix, sobre
solera de formigó armat ha-25 de 15 cm de gruix, incloent
suports de formigo, graons d'acces i tapa de xapa metàl·lica
de 3 m2 amb suports inclosos, s/planols
GDQ1R020 Rend.: 1,000P- 82
 €65,75m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat
GFA1U240 Rend.: 24,620P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,42648/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah
0,80544/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,39643/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,62835 2,62835
Maquinària:
0,13166/R 35,620000,091C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,26399/R 37,140000,175C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,01220/R 3,300000,091C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
Subtotal... 0,40785 0,40785
Materials:
0,141940,940000,151B0111000 =xAiguam3
59,4413057,710001,030BFA1U242 =xTub de PVC, DN 400 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 59,58324 59,58324
COST DIRECTE 62,61944
3,130975,00%DESPESES INDIRECTES
65,75041COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,66m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
GG31170V Rend.: 28,570P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06321/R 21,000000,086A0112000 =xCap de collah
0,69408/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,61638/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,37367 1,37367
Materials:
1,160001,160001,000BG31170U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
m
Subtotal... 1,16000 1,16000
COST DIRECTE 2,53367
0,126685,00%DESPESES INDIRECTES
2,66035COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,09m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari
GG31230U Rend.: 16,670P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,12597/R 21,000000,100A0112000 =xCap de collah
1,18956/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,05639/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,37192 2,37192
Materials:
0,570000,570001,000BG31230U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
m
Subtotal... 0,57000 0,57000
COST DIRECTE 2,94192
0,147105,00%DESPESES INDIRECTES
3,08902COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,13m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari
GG31450U Rend.: 10,420P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20960/R 21,000000,104A0112000 =xCap de collah
1,90307/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,69002/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 3,80269 3,80269
Materials:
2,040002,040001,000BG31450U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
m
Subtotal... 2,04000 2,04000
COST DIRECTE 5,84269
0,292135,00%DESPESES INDIRECTES
6,13482COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,47m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari
GG3809U2 Rend.: 6,670P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,21094/R 21,000000,067A0112000 =xCap de collah
1,98300/R 19,830000,667A0121000 =xOficial 1ah
2,64018/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 4,83412 4,83412
Materials:
1,190001,190001,000BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m
0,134400,300000,448BGW38000 =xPart proporcional d´accessoris per a conductors de coure nusu
Subtotal... 1,32440 1,32440
COST DIRECTE 6,15852
0,307935,00%DESPESES INDIRECTES
6,46645COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2.120,00u Treballs de connexió, escomesa al quadre de comandament
de línia d'enllumenat incloent materials necessaris i
dispositius de protecció de la línia i legaglització
GGG0000 Rend.: 1,000P- 88
 €467,92u Subministrament i cololcació lluminaria Carandini
mod.TNG-400, o similar, classe I, armadura d'alumini
injectat i pintat color gris, amb equip incorporat amb làpada
de vapor sodi alta pressió 400 w.
GGG0001 Rend.: 0,130P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
76,26923/R 19,830000,500A0121000 =xOficial 1ah
67,61538/R 17,580000,500A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 143,88461 143,88461
Materials:
301,75000301,750001,000BHQ34G60 =xProjector per a exteriors model TNG-400 de Carandini o
similar, amb làmpada VSAP 400 W.
u
Subtotal... 301,75000 301,75000
COST DIRECTE 445,63461
22,281735,00%DESPESES INDIRECTES
467,91634COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,09u Basament per a columna o bàcul d'enllumenat incloent
l'excavació del fonament el seu formigó, les plaques i perns
d'ancoratge, tot inclòs
GGG0006 Rend.: 3,426P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,53240/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah
11,57618/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah
10,03503/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 23,14361 23,14361
Materials:
64,5600064,560001,000B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 64,56000 64,56000
COST DIRECTE 87,70361
4,385185,00%DESPESES INDIRECTES
92,08879COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €34,34m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o
parterre amb 1 conducte de PE doble paret anellat de 90
mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació,
reblert i compactació de rasa amb sorra i material de
l'excavació, reposició de paviemnt si cal, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols
GH020001 Rend.: 6,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,05000/R 21,000000,300A0112000 =xCap de collah
3,30500/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,53667/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,89167 9,89167
Maquinària:
4,50000/R 36,000000,750C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
1,01167/R 6,070001,000C133U075 =xPicó vibrant amb placa de 30 cm d'amplàriah
8,00275/R 45,730001,050C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 13,51442 13,51442
Materials:
1,7176021,470000,080B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
7,250007,250001,000BG250001 =xTub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetrem
0,330000,330001,000BG2GU095 =xCinta de plàstic per a senyalització de serveism
Subtotal... 9,29760 9,29760
COST DIRECTE 32,70369
1,635185,00%DESPESES INDIRECTES
34,33887COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,05m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2
conductes de PE doble paret anellat de 90 mm. de diàmetre
de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb
formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons
plánols
GH021002 Rend.: 6,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,05000/R 21,000000,300A0112000 =xCap de collah
3,30500/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,53667/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,89167 9,89167
Maquinària:
4,50000/R 36,000000,750C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
1,01167/R 6,070001,000C133U075 =xPicó vibrant amb placa de 30 cm d'amplàriah
8,00275/R 45,730001,050C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 13,51442 13,51442
Materials:
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,2840061,420000,200B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
14,500007,250002,000BG250001 =xTub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetrem
0,330000,330001,000BG2GU095 =xCinta de plàstic per a senyalització de serveism
Subtotal... 27,11400 27,11400
COST DIRECTE 50,52009
2,526005,00%DESPESES INDIRECTES
53,04609COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3.148,57u Columna tipus 'Multiple 14' de Carandini o similar de planxa
d'acer galvanitzat, de 14 m d'alçària, amb base platina i
porta  i caixes de protecció per les llumeneres
GHM10003 Rend.: 1,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,85970/R 20,490000,530A012H000 =xOficial 1a electricistaH
9,31740/R 17,580000,530A013H000 =xAjudant electricistaH
4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 24,32960 24,32960
Maquinària:
21,03040/R 39,680000,530C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 21,03040 21,03040
Materials:
2.820,000002.820,000001,000BHM10003 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 14m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta
u
100,0000025,000004,000BHP10001 =xCaixa de protecció amb fussiblesu
33,2800033,280001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu
Subtotal... 2.953,28000 2.953,28000
COST DIRECTE 2.998,64000
149,932005,00%DESPESES INDIRECTES
3.148,57200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,50u Subministrament i plantació Juniperus sp de 20-40 cm
d'alçària, en C-1.3 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
GR433002 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,0776425,880000,003BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,018996,330000,003BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,040500,810000,050BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
2,430002,430001,000BR433002 =xSubministrament d'espècies tipus Juniperus sp 20-40 cm
d'alçada en C-1,3 L 
u
0,120000,120001,000BR823001 =xProtector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa
de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la
seva subjecció
u
0,820000,820001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
4,587454,587451,000DR62002 =xPlantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.
u
Subtotal... 8,09458 8,09458
COST DIRECTE 8,09458
0,404735,00%DESPESES INDIRECTES
8,49931COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,52u Subministrament i plantació d'arbre caducifoli tipus Acer sp,
Fraxinus sp de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
mín. 3), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
GR473104 Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,1035225,880000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,126606,330000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,105300,810000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
12,0700012,070001,000BR473104 =xSubministrament d'arbre caducifoli tipus Acer sp, Fraxinus sp
d'alçada 100-150 cm, en C-10  L
u
1,200001,200001,000BR821002 =xTutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra
u
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,200001,200001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
7,591097,591091,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
u
Subtotal... 22,39651 22,39651
COST DIRECTE 22,39651
1,119835,00%DESPESES INDIRECTES
23,51634COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,52u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes
(Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en
AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
GR4A3001 Rend.: 1,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,012666,330000,002BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,028350,810000,035BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,430000,430001,000BR4A3001 =xSubministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø del coll
de l'arrel mímim 3 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF
mínim 250 cc 
u
0,120000,120001,000BR823001 =xProtector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa
de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la
seva subjecció
u
0,820000,820001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
2,892562,892561,000DR62001 =xPlantació manual d'arbres o arbusts presentats en AF, en clot
de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra.
u
Subtotal... 4,30357 4,30357
COST DIRECTE 4,30357
0,215185,00%DESPESES INDIRECTES
4,51875COST EXECUCIÓ MATERIAL
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,77m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25
%, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch,
així com el manteniment fins la recepció de l'obra
GR710001 Rend.: 190,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02211/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah
0,10437/R 19,830001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,26858/R 17,010003,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,39506 0,39506
Maquinària:
0,18747/R 35,620001,000C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 0,18747 0,18747
Materials:
0,016920,940000,018B0111000 =xAiguam3
0,132904,430000,030BR4UJJ01 =xBarreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
kg
Subtotal... 0,14982 0,14982
COST DIRECTE 0,73235
0,036625,00%DESPESES INDIRECTES
0,76897COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,98m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
GR720001 Rend.: 220,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03818/R 21,000000,400A0112000 =xCap de collah
0,18027/R 19,830002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,21845 0,21845
Maquinària:
0,14636/R 32,200001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh
Subtotal... 0,14636 0,14636
Materials:
0,016920,940000,018B0111000 =xAiguam3
0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,243207,600000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,016200,810000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,068800,430000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,095703,190000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
kg
Subtotal... 0,57322 0,57322
COST DIRECTE 0,93803
0,046905,00%DESPESES INDIRECTES
0,98493COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
PPA80001 Rend.: 1,000P- 99
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PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa en el Document nº 4 d’aquest 
Projecte, les quantitats a les que apuja el pressupost són: 
 
 
Pressupost d’Execució per Contracte 
 
 Pressupost d’Execució Material              825.258,72 € 
 
 Despeses Generals (13% s/PEM)             107.283,63 € 
 
 Benefici Industrial (6% s/PEM)     49.515,52 € 
 
 IVA (16%)                157.129,26 € 
 
  TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE   1.139.187,13 € 
 
 
 Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
 
 Pressupost d’Execució per Contracte             1.139.187,13 € 
 
 Serveis Afectats                  306.400,00 € 
 
 Expropiacions          28.743,20 € 
 
  TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ   1.474.330,33 € 
 
 
EL PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ D’AQUESTA OBRA APUJA A LA 
QUANTITAT DE     UN MILIÓ QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS 
AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS    (1.474.330,33 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 18  
 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 
 
ROTONDA A LA C-31, PK 351+950, I MILLORA DE LA CRUÏLLA ENTRE LA C-31 I LA GI-632, PK 353+500. ULLÀ-LA TALLADA D’EMPORDÀ. 
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ANNEX Nº 18:    PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 
 
MEMÒRIA PLA DE QUALITAT. 
 
El present Pla de Control de Qualitat del projecte de construcció d’una rotonda a la carretera C-31 al PK 
351+950 i millora de la cruïlla de la C-31 i GI-632 al PK 353+500 al tram: Ullà – La Tallada d’Empordà, 
amb clau MG-04168, s’ha realitzat atenent-se a les característiques del mateix, on i participen els 
conceptes de control de moviment de terres, elements estructurals, ferms, paviments drenatge. Per a la 
seva confecció s’ha utilitzat el banc de criteris la llista de preus referència GISA 2006. 
  
El Pressupost d’execució Material del Control de Qualitat apuja a la quantitat de: VINT-I-NOU MIL CENT 
VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS (29.108,87 €), que representa un 2,96% del pressupost de 
Contrata abans d’IVA del Projecte, estant dintre dels marges idonis per un Projecte d’Obra Civil com el 
que es contempla, en el que tenen gran importància les estructures de formigó armat. 
 
Justificació de les modificacions realitzades respecte el banc de criteris: 
 
S’han eliminat els assaigs referents a enllumenat públic per considerar que els elements que s’utilitzen, 
de caire industrial, basta amb un certificat que els materials emprats son homologats. 
 
En quant als assaigs de mescles bituminoses en el capítol de ferms i paviments, els autors d’aquest 
projecte, consideren, que pel baix pressupost de l’obra, es preferible donar mes importància als assaigs 
que caracteritzin l’aglomerat d’àrids i betums en conjunt. S’han eliminat també els assaigs referents a 
regs d’emprimació i d’adherència per considerar que no hi ha un volum d’obra suficient. 
 
 
Respecte dels controls a efectuar en el formigó present a l’obra, s’ha decidit eliminar les freqüències del 
formigó en massa a utilitzar en elements de pavimentació per no tractar-se d’elements estructurals.  
 
 
 
 
 
ROTONDA A LA C-31, PK 351+950, I MILLORA DE LA CRUÏLLA ENTRE LA C-31 I LA GI-632, PK 353+500. ULLÀ-LA TALLADA D’EMPORDÀ. 
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PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL. 
 
 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris del control anteriorment exposats, 
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 
 
? No s’ha previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca d qualitat de 
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el 
contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest pla. 
 
? A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic 
proveïdor per a cada material. En el cas de variar aquets supòsit, s’haura d’executar els assaigs 
corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest pla, a càrrec del contractista. 
 
? En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de 
la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla. 
 
? S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca 
de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta 
disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs 
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca. 
Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el 
proveïment de formigó d’aquesta planta. 
 
? El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, 
atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment 
correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes 
que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 
 
El pressupost del pla de control es presenta estructurat pels mateixos capítols del pressupost d’obra 
(activitats).  
  
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Pressupost Qualitat
PRESSUPOST Pàg.:* 1
OBRA MG-04168-PQ01
CAPITOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 28)
5,00041,36 206,80
2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 37)
145,00011,79 1.709,55
3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 35)
5,00033,25 166,25
4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 29)
10,00055,70 557,00
5 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 25)
5,00031,18 155,90
6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 23)
5,00024,63 123,15
7 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 38)
28,000107,89 3.020,92
8 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 36)
28,0009,92 277,76
9 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 30)
5,000103,34 516,70
10 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 27)
4,00019,41 77,64
CAPITOLTOTAL 01.01 6.811,67
OBRA MG-04168-PQ01
CAPITOL FERMS I PAVIMENTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 14)
1,000102,20 102,20
2 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 22)
1,000102,20 102,20
3 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 21)
1,00074,66 74,66
4 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 20)
1,00048,73 48,73
5 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE 7-238-71 (P - 19)
1,00045,32 45,32
6 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, morters i formigons
segons la norma UNE-EN 933-3 (P - 9)
5,00034,52 172,60
7 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58
(P - 18)
1,00042,03 42,03
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Pressupost Qualitat
PRESSUPOST Pàg.:* 2
8 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 17)
1,000103,26 103,26
9 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE_EN 1744-1 1999 (P - 15)
1,00026,17 26,17
10 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes,
cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5 (P - 64)
2,00093,02 186,04
11 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 13)
1,00048,73 48,73
12 J030D10A U Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE_EN 1744-1 1999 (P - 7)
1,00077,91 77,91
13 J030C10B U Comprovació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 6)
1,000146,93 146,93
14 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2) (P - 5)
1,000146,93 146,93
15 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE_EN 1744-1 (P - 4)
2,000146,84 293,68
16 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 2)
5,00024,63 123,15
17 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
5,00023,22 116,10
18 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 35)
2,00033,25 66,50
19 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 933-8 (P
- 16)
1,00019,41 19,41
20 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
4,00025,99 103,96
21 J030MB0N U Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma NLT 167-96 (P - 10)
3,00052,48 157,44
22 J030SB0V U Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en
presència d'aigua d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma NLT 166-92 (P - 11)
3,00053,31 159,93
23 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146130 (P - 12)
5,00028,27 141,35
24 J030JB0K U Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
NLT 174-93 (P - 8)
3,000468,41 1.405,23
25 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 33)
4,00065,76 263,04
26 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig 5,00026,56 132,80
EUR
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d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P
- 34)
27 J03H2L02 U Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una
mostra de granulat, segons la norma NLT 313-87 (P - 39)
3,00085,19 255,57
28 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE 83-313-90 (P - 60)
2,00014,46 28,92
29 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 77)
142,00014,74 2.093,08
30 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P -
63)
2,00072,32 144,64
31 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 38)
9,000107,89 971,01
32 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 27)
8,00019,41 155,28
33 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 72)
11,00038,48 423,28
34 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 41)
3,00031,51 94,53
35 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó
d'una capa de paviment (P - 62)
1,00054,97 54,97
36 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90 (P -
75)
64,00062,37 3.991,68
37 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 52)
6,00063,75 382,50
38 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 69)
2,000115,72 231,44
39 J056F80F U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum
modificat, segons la norma NLT-329 (P - 59)
1,000101,70 101,70
40 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
125 (P - 43)
2,00045,37 90,74
41 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 25)
2,00031,18 62,36
42 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)
3,00042,14 126,42
43 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 26)
4,00031,18 124,72
44 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 51)
3,00063,75 191,25
45 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 50)
3,00028,79 86,37
46 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 57)
3,00030,90 92,70
47 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 37)
45,00011,79 530,55
48 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada 2,00080,94 161,88
EUR
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de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN
12390-3 (P - 71)
49 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 70)
2,00068,73 137,46
50 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 68)
2,000109,95 219,90
51 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (P - 74)
11,000116,88 1.285,68
52 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 24)
4,00024,63 98,52
53 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT 162-84 (P - 76)
3,000200,83 602,49
54 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 36)
9,0009,92 89,28
55 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 32)
4,0006,96 27,84
56 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 31)
1,00093,96 93,96
57 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 29)
4,00055,70 222,80
58 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84 (P - 47)
1,00081,02 81,02
59 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 73)
11,00033,54 368,94
60 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 40)
1,00054,54 54,54
61 J0553102 U Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 42)
1,00046,55 46,55
62 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 44)
1,00045,37 45,37
63 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 46)
1,00081,02 81,02
64 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
131 (P - 53)
1,00070,87 70,87
65 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 181 (P - 48)
1,00048,20 48,20
66 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 182 (P - 49)
1,00087,10 87,10
67 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 54)
1,00049,24 49,24
68 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 58)
1,000295,81 295,81
69 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 45)
1,00041,66 41,66
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Pressupost Qualitat
PRESSUPOST Pàg.:* 5
70 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 55)
1,00048,31 48,31
CAPITOLTOTAL 01.02 18.798,45
OBRA MG-04168-PQ01
CAPITOL ESTRUCTURA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 17)
2,000103,26 206,52
2 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 933-8 (P
- 16)
2,00019,41 38,82
3 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE_EN 1744-1 1999 (P - 15)
2,00026,17 52,34
4 J030D10A U Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE_EN 1744-1 1999 (P - 7)
2,00077,91 155,82
5 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 13)
2,00048,73 97,46
6 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2) (P - 5)
2,000146,93 293,86
7 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58
(P - 18)
2,00042,03 84,06
8 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
65)
2,00024,84 49,68
9 J030C10B U Comprovació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 6)
2,000146,93 293,86
10 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 14)
2,000102,20 204,40
11 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, morters i formigons
segons la norma UNE-EN 933-3 (P - 9)
2,00034,52 69,04
12 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE 7-238-71 (P - 19)
2,00045,32 90,64
13 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 20)
2,00048,73 97,46
14 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 21)
2,00074,66 149,32
15 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3
(P - 61)
10,00085,68 856,80
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Pressupost Qualitat
PRESSUPOST Pàg.:* 6
16 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
(P - 66)
2,00036,63 73,26
17 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE_EN 1744-1 (P - 4)
2,000146,84 293,68
18 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 67)
2,00013,94 27,88
19 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 22)
2,000102,20 204,40
20 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 51)
1,00063,75 63,75
21 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
2,00023,22 46,44
22 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 2)
2,00024,63 49,26
CAPITOLTOTAL 01.03 3.498,75
(*)  BRANQUES INCOMPLETES
EUR
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Pressupost Qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
CAPITOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES 6.811,67
CAPITOL 01.02 FERMS I PAVIMENTS 18.798,45
CAPITOL 01.03 ESTRUCTURA 3.498,75
CAPITOL 01.04 DRENATGE 0,00
CAPITOL 01.05 IL.LUMINACIÓ 0,00
CAPITOL 01.06 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 0,00
CAPITOL 01.07 JARDINERIA 0,00
CAPITOL 01.08 SERVEIS AFECTATS 0,00
CAPITOL 01.09 VARIS 0,00
01 MG-04168-PQObra 29.108,87
29.108,87
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 MG-04168-PQ 29.108,87
29.108,87
EUR
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Pressupost Qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
CAPITOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES 6.811,67
CAPITOL 01.02 FERMS I PAVIMENTS 18.798,45
CAPITOL 01.03 ESTRUCTURA 3.498,75
CAPITOL 01.04 DRENATGE 0,00
CAPITOL 01.05 IL.LUMINACIÓ 0,00
CAPITOL 01.06 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 0,00
CAPITOL 01.07 JARDINERIA 0,00
CAPITOL 01.08 SERVEIS AFECTATS 0,00
CAPITOL 01.09 VARIS 0,00
01 MG-04168-PQObra 29.108,87
29.108,87
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 MG-04168-PQ 29.108,87
29.108,87
EUR
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1.- ASPECTES GENERALS. 
 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 
 
1.1.1.- Objecte. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en 
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte “Millora Local. 
Rotonda a la carretera C-31 al PK 351+950 i millora de lqa cruÏlla entre la carretera C-31 i GI-632 al PK 
353+500. Tram: Ullà-La Tallada d’Empordà”. 
 
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
 
GENERAL 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 
Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 
s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 
1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre 
(B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, 
introduïdes al seu articulat per: 
 
  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
  
- 516 “Formigó compactat”  
    
  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 
 - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
 
  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
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   - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
 
  O.M. de 27 de desembre de 1999 
 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 
   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums 
asfàltics fluidificats”) 
   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   - 214 “Betums fluxats” (nou) 
   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 
  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) 
“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials 
ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 
“Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
 
  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas 
bituminosas y pavimentos de hormigón. 
 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    
rodadura” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  
-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
-  247 “Barras de pretensado”  
-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 
metálicas”  
 
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
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Modifica: 
300 "Desbroce del terreno" ;  
301 "Demoliciones";  
302 "Escarificación y compactación";  
303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
304 "Prueba con supercompactador";  
320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
321 "Excavación en zanjas y pozos";  
322 "Excavación especial de taludes en roca";  
330 "Terraplenes";  
331 "Pedraplenes";  
332 "Rellenos localizados";  
340 "Terminación y refino de la explanada";  
341 "Refino de taludes";  
410 "Arquetas y pozos de registro";  
411 "Imbornales y sumideros";  
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
658 "Escollera de piedras sueltas";  
659 "Fábrica de gaviones";  
670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  
673 "Tablestacados metálicos",  
Nous articles: 
290 "Geotextiles";  
333 "Rellenos todo-uno";  
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas prefabricadas";  
420 "Zanjas drenantes";  
421 "Rellenos localizados de material drenante";  
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
675 "Anclajes";  
676 "Inyecciones" y  
677 "Jet grouting",  
Deroga: 
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
420 "Drenes subterráneos";  
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
 
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de 
ferm: 
 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 
 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador. 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 
actualment en vigència. 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 
1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que 
es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables 
als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs 
de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
 Plec GISA v.1 2003    pàg. 8   
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 
el que disposa aquest plec. 
 
FERMS 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 
1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 
1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 
d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per 
l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
 
PLANTACIONS 
 
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del 
MOPT al 1992.  
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
 
IL·LUMINACIÓ 
- Reglament electrotècnic de baixa tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementaries. 
RD 842 de 2 d’Agost de 2002. 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de 
1964. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
 
TÚNELS 
 
- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al transport terrestre 
(IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998 
 
- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 
 
ESTRUCTURES 
 
- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 
desembre. 
- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix les 
normes MV-1. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 2543/1994 de 29 
de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 
12 de febrer de 1998 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 de 
juny de 1975. 
- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
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- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de 
carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig 
de 1998. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, de 
9 de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per 
Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 
Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes 
en vies fora de poblat. 
 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
 
-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de 
la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
PINTURES 
 
-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
 
EDIFICACIÓ 
 
-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 
Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
-  Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
SEGURETAT I SALUT  
 
-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
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1.2.- Descripció de les obres. 
 
1.2.1.- Descripció general de l'obra. 
 
Implantació de la rotonda: 
 
La Rotonda que es defineix en aquest Projecte es constituïda per una illeta control de 27 cm de 
diàmetre, dos carrils de circulació de 4,00 m d’ample, voral interior de 0,50 m, i voral exterior d’1,00 
m d’ample. Tot així atorga a la Rotonda un diàmetre exterior de 46 m. 
 
A aquesta Rotonda conflueixen a la carretera C-31 i el Camí Fondo, amb una configuració en creu 
esbiaixada. La branca Nord del Camí Fondo és l’accés a Ullà en aquest pont, amb característiques 
urbanes, i amb un traçat rígid degut a la presència d’un pas sobre el Reg Madral. Per aixó la 
confluència amb la Rotonda queda pràcticament prefixada amb una alineació corba circular 13 m de 
radi interior. 
 
En el cas de la part Sud del Camí Fondo es tracta d’un camí pròpiament dit, d’accés a finques 
diverses. El seu traçat s’ha modificat per tal d’obtenir una entrada a la Rotonda amb un esviatge 
limitat, que permeti una incorporació des de la C-31, costat Verges, a través d’una corba de radi 
interior de 12 m. 
 
Pel que fa a la C-31, troben que la Rotonda és sensiblement excèntrica a l’eix de la C-31. Aquesta 
disposició és la que permet la implantació i ordenació dels diferents ramals amb la disposició més 
favorable des del punt de vista d’acceptacions i afectacions. 
 
La sortida de la Rotonda cap a la C-31 en direcció Verges té un tram més suau del que seria 
possible, l’illeta i la zona zebrejada per tal de igualitzar més fortament la prohibició de travessar la C-
31 des del Camí annex a aquesta banda Nord. 
 
Finalment, dir que en els trams de carretera C-31 afectats per la construcció de la Rotonda es crea 
plataforma amb carrils de 3.50 m i vorals d’1,50 m d’ample.  
 
Camí Fondo 
 
A la banda Nord del Camí Fondo no es fa més que disposar una rodadura nova i una ordenació de 
la plataforma existent, per tal d’obtenir un ramal d’entrada a la Rotonda de característiques 
homogènies amb la resta de Projecte. 
 
A la banda Sud del Camí es produeix una actuació més profunda al tenir que crear uns 150 metres 
de nova plataforma, adaptada a les condicions d’entrega a la Rotonda abans esmentades i amb les 
conseqüències d’afectació a una sèquia secundària del Reg Madral existent a l’encreuament. 
 
En efecte, tot i les disposició excèntrica de la Rotonda, ens trobem amb la necessitat de desviar, en 
paral.lel al traçat actual, l’esmentada sèquia, creant un tram nou amb les característiques de 
capacitat adoptades als criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Eixamplament de la C-31 a la cruïlla entre la C-31 i la Gi-632: 
 
Per tal de procedir a la implantació dels carrils i ramals a la cruïlla, cal decidir com es resol el traçat de la 
carretera C-31 per tal d’implantar una plataforma el suficientment ample com per allotjar els carrils 
necessaris. 
 
Ateses les dificultats existents a la banda Sud de la carretera, per l’existència de regs i sèquies, s’ha 
previst limitar l’actuació a aquesta banda de la carretera a la implantació del voral, aprofitant en part 
l’eixamplament que, en una zona limitada, existeix actualment per l’existència d’un carril central de gir 
de reduïdes dimensions. Per això, es restitueix el traçat recte del carril de la C-31 en direcció Torroella, i 
és traça una direcció nova pel carril direcció Verges, a base de corbes i contracorbes de radi 2000 m per 
tal d’allotjar el carril central de gir de 3,50 m d’ample. 
 
El carril de desacceleració i gir a esquerra des de la C-31 a la GI-632 té 110 metres, i el carril 
d’acceleració a la C-31 per als vehicles que venen de l’Escala, té 200 metres. 
 
Les longituds requerides per als carrils d’acceleració i de desacceleració generen la necessitat 
d’eixamplar l’obra de drenatge existent a l’entorn del PK 0+170 i de construir una nova obra de drenatge 
al PK 0+250 aproximadament, d’acord amb els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua. Més endavant, 
a l’apartat de drenatge, es descriuen dites obres de drenatge. 
 
Ramals directes: 
 
Per tal, de mantenir la velocitat de Projecte als Ramals directes (50 Km/h), s’ha disposat alineacions 
circulars de radi 75 m. Els amples dels ramals a les zones d’illetes, són de 4,00 m, amb vorals 
exteriors d’1,50 m. i interiors d’1 m d’ample. 
 
El ramal de desacceleració té una longitud de 120 metres tant que el ramal d’acceleració direcció 
Verges des de la GI-632, tindrà 155 m amb la qual cosa s’evita afectar a l’entorn del límit de Projecte 
i davant la incidència situada a la banda Sud de la C-31 en aquest punt. 
 
Les incorporacions de dits ramals al traçat recte de la c-31 s’aconsegueixen disposant-se paral.les a 
la C-31 a través de corbes i contracorbes de radis 800 m, llevat del ramal direcció Verges que 
s’incorpora al traçat recte amb una corba de radi 400 m., atesa la circumstància abans esmentada 
del camí existent a aquest entorn. 
 
L’ample dels ramals és de 3,5 metres en aquestes zones de paral·lelisme amb la carretera C-31, 
amb vorals exteriors d'1,5 m d’ample. 
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Arbrat 
 
Per tal de proporcionar, tant un avís suplementari de l’existència de la cruïlla als vehicles que 
accedeixen a la C-31 per la GI-632, com una inducció a l’alentiment a dits vehicles, s’ha previst 
realitzar les següents actuacions a l’entorn de les carreteres: 
 
- Plantació paral.lela als ramals d’accés a la GI-632, en uns 100 metres, d’una filera 
d’arbres, que provoquin una sensació d’estretor i afavoreixin l’alentiment dels vehicles 
menys sensibles a la senyalització obligatòria. 
- Plantació d’un grup d’arbres, sobre plataformes de terres sobreelevades, a la banda Sud 
de la carretera C-31, en prolongació visual de la carretera GI-632, per tal d’accentuar 
l’afecte de “final” de carretera a aquells vehicles objectes a parar el seu moviment per tal 
d’incorporar-se a la carretera C-31. 
 
L’espècie d’arbre que s’ha escollit en dites localitzacions seran freixes (fraxinus angustifolia) 
 
1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries. 
 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en 
ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i 
instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
 
Les obres d'esplanació comprenen: 
 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
 
- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i tot la tala 
d'arbres i l'extracció de soques. 
 
- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 
 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
 
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 
 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senya-
lització  provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 
 
- La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 
 
- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de  la carretera. Aquestes obres inclouen 
tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials     utilitzables al seu lloc 
d’utilització i d’aquells que no ho són, a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació 
de rebliments, acabats i allisada de talussos i  construcció de l'esplanada millorada. 
 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les condicions de qualitat i amb les tole-
ràncies definides als documents del Projecte. 
 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.3.- Drenatge. 
 
Els dos trams de la carretera C-31 ( Rotonda al PK- 351+950 i Cruïlla amb la Gi-632 al PK-353+500) 
on es desenvolupa el present projecte estan situats en l’anomenat Pla d’Ullà, zona d’influència de la 
desembocadura del riu Ter. Es tracta de zones on es concentren gran quantitat de sèquies que 
desguassen les seves aigües al riu Ter, i que tenen com a missió el transport d’aigua per el regadiu 
dels camps, a la vegada que actuen com, canals de drenatge d’aigües pluvials. Segons informacions 
rebudes de diferents fonts, es tracta d’una zona de freqüents inundacions donat el caràcter planer 
del seu terreny, conjugada amb la presència del riu Ter en la seva desembocadura, essent una zona 
molt sensible a les crescudes d’aquest riu. 
 
El plantejament efectuat en el present projecte ha tingut en compte, en ambdós casos, l’afectació 
mínima de les sèquies existents. No obstant, donada la demanda de superfície que implica  la 
construcció de la Rotonda i l’eixamplament que comporta la millora de la Cruïlla, es requereixen les 
següents modificacions o redimensionaments d’elements existents: 
 
- Rotonda: Com es pot apreciar als plànols de drenatge del Projecte la construcció de la 
Rotonda afecta, a la banda Sud, a dues sèquies (que recullen les aigües de les conques 2 i 
3 marcades als plànols) que confluint a la zona de l’actuació, porten les seves aigües a 
l’anomenat Reg Madral. La sèquia que porta la major part del cabal (conca 2) prèviament a 
la confluència entre ambdues, passa sota de l’anomenat Camí Fondo, mitjançant una obra 
de fàbrica. Com a conseqüència d’aquests fets, el present projecte preveu: 
 
1) La formació d’una nova sèquia executada amb terres com les existents, de secció 
trapezoïdal de 3 m d’amplada a la base i talussos 1/1  annexa a la nova vialitat, que 
reconduirà les aigües al reg Madral respectant en el possible els pendents i cotes 
naturals de llera de la sèquia predecessora, que s’eliminarà, per coincidir amb la futura 
vialitat  en projecte. 
 
2) Com es pot observar als plànols, es tindrà que construir una nova obra de drenatge 
(O.D.1) formada per un calaix de formigó de 4 m d’ample i 2 m d’alçada per salvar el nou 
traçat del ‘Camí Fondo’, per tal de donar continuïtat a la sèquia existent i connectar-la 
amb la sèquia de nova construcció esmentada. En el petit tram existent entre la nova 
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obra de fàbrica i l’existent, el projecte preveu la construcció d’un canal format per un 
empedrat de secció trapezoïdal de 3 m d’amplada a la base i talussos 1/1.    
 
- Cruïlla: Com es pot observar als plànols de drenatge adjunts, l’obra de fàbrica de l’anomenat 
‘Reg del Vell Ter’ (conca 1) que creua la C-31 queda dintre de la zona d’influència de 
l’eixamplament de la C-31 generat per la millora de la Cruïlla amb la Gi-632. En aquest 
projecte, es contempla, per tal d’acomplir els criteris de l’Agencia Catalana del Aigua pel que 
fa a seccions multicel·lulars i a la seva capacitat de desguàs necessària, la construcció d’una 
nova obra de drenatge (O.D.3) i modificació parcial de la llera de la mateixa per tal de 
possibilitar el pas sota la calçada sense provocar sobreelevacions significatives de l’actual 
rasant de la C-31. 
 
1.2.4.- Estructures. Obres de fàbrica i murs. 
 
El present Projecte inclou dues obres de drenatge constituïdes per dos marcs de formigó armat que 
són les dues estructures que figuren en el Projecte. 
 
La primera d’elles correspon al pas del camí Fondo, que surt de la Rotonda projectada, pel damunt 
de la sèquia desviada i modificada per efecte de la implantació de la Rotonda (OD 1). 
 
La segona de les obres de fàbrica correspon al pas de la carretera C-31 pel damunt del Reg del Vell 
Ter, on l’eixamplament de la carretera requereix ampliació de l’obra de drenatge existent, però que 
per requeriments i criteris establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua, no pot contemplar 
l’eixamplament sino la construcció d’una nova estructura que tingui unes condicions de drenatge 
coherents amb dits criteris. 
 
1.2.5.- Afermat. 
 
ROTONDA 
 
El ferm que s’ha disposat  en les zones de construcció de la nova Rotonda no coincidents amb la 
vialitat existent estarà composada per: 
 
- Una esplanada millorada amb sòl seleccionat amb índex CBR Superior o igual a 12, de 
100 cms de gruix. 
- Una base granular de 25 cms de zahorra artificial. 
- Reg d’imprimació ECI. 
- Una base bituminosa de 13 cms de gruix amb mescla G-20 amb àrid calcari. 
- Reg d'adherència ECR-1d 
- Una capa intermèdia asfàltica de 7 cms de gruix amb mescla S-20 amb àrid calcari. 
- Reg d'adherència ECR-2d-m 
- Una capa de rodadura amb mescla bituminosa S-12 de 5 cms de gruix amb àrid granític.  
 
Aquesta darrera capa s’estendrà a tot el tronc de la C-31 existent i coincident amb el nou traçat, com 
a superposició del ferm actual, prèvia neteja i aplicació del reg d’adherència sobre ferms vells ECR-
2d-m. 
 
CRUÏLLA 
 
El ferm que s’ha disposat  en les zones de construcció de la millora de la cruïlla coincidents amb la 
vialitat existent estarà composada per: 
 
- Una esplanada millorada, o reblert en la coronació del terraplè, amb sòl seleccionat amb 
índex CBR sup`rior o igual a 12, de 75 cms de gruix. 
- Una basee granular de 25 cms de gruix de zahorra artificial. 
- Reg d’imprimació ECI. 
- Una base bituminosa de 7 cms d’aglomerat G-20 amb àrid calcari. 
- Reg d'adherència ECR-1d 
- Una capa intermèdia de 5 cms d’aglomerat S-20 amb àrid calcari. 
- Reg d'adherència ECR-2d-m 
- Una capa de rodadura amb mescla bituminosa S-12 de 5 cms de gruix amb àrid granític. 
 
Aquesta darrera capa s’estendrà a tot el tronc de la C-31 existent i coincident amb el nou traçat, com 
a superposició del ferm actual, prèvia neteja i aplicació del reg d’adherència sobre ferms vells ECR-
2d-m. 
 
CAMÍ FONDO 
 
El ferm que s’ha disposat  en el nou tram d’accés a la Rotonda del Camí Fondo és el següent: 
 
- Una esplanada millorada, o reblert en la coronació del terraplè, amb sòl seleccionat amb 
índex CBR superior o igual a 12, de 100 cms de gruix. 
- Una base granular de 25 cms de gruix de zahorra artificial. 
- Reg d’imprimació ECI. 
- Una capa de rodadura amb mescla bituminosa S-12 de 5 cms de gruix amb àrid granític. 
 
OBRA DE FÀBRICA OD1 
 
Sobre el tauler de formigó armat es tindrà: 
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- Reg d’imprimació ECI. 
- Una capa de rodadura amb mescla bituminosa S-12 de 5 cms de gruix amb àrid granític. 
 
OBRES DE FÀBRICA OD3 i OD4: 
 
Sobre el tauler de formigó armat es tindrà: 
 
- Reg d’imprimació ECI. 
- Una capa intermitja amb mescla bituminosa S-20 de 7 cms de gruix amb àrid calcàri. 
- Reg d'adherència ECR-2d-m 
- Una capa de rodadura amb mescla bituminosa S-12 de 5 cms de gruix amb àrid granític. 
 
 
1.2.6.- Senyalització i seguretat vial. 
 
Comprèn els següents grups d'obres: 
 
- Senyalització vertical 
- Senyalització horitzontal. 
 
Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la Normativa del 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
 
- Subministrament dels materials. 
 
- Execució dels fonaments. 
 
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
 
 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig i premarcatge. 
 
- Decapatge de les marques vials existents. 
 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
 
- Protecció de les marques vials. 
 
. 
 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.7.- Reposicions. 
 
S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, l’obra civil corresponent a la reposició dels serveis 
afectats següents: 
 
  - Gas natural 
  - Electricitat 
  - Aigua 
  - Reg 
  - Telecomunicacions 
 
La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i materials 
necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents del 
Projecte o a les que ordeni l'Enginyer Director. 
 
 
1.3.- Direcció d'obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per GISA, estarà a càrrec d'una Direcció 
d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. GISA participarà en la Direcció d'Obra en la mida 
que ho cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per GISA. 
- Les modificacions d'obra establertes per GISA. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
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- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 
definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs 
de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 
partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a 
tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 
ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 
convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions del programa  
de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 
ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control 
i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot 
presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prè-
viament  a la seva recepció per GISA. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a GISA 
un cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb 
allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra 
per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 
en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 
tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si 
aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per GISA. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 
persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció 
d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 
documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
1.4.- Desenvolupament de les obres. 
 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 
terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta 
amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de 
domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució 
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
1.4.2.- Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 
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Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren 
en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 
Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de 
les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 
comunicarà a GISA per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins 
del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
1.4.3.- Programes de treballs. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per GISA al temps i en raó del Contracte. L'estructura 
del programa s'ajustarà a les indicacions de GISA. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar 
l'acompliment del  programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com la 
justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les 
quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de subministres,  
previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició com 
per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 
que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  
aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a 
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos 
i/o retards en la realització dels treballs, GISA ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 
prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
1.4.4.- Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari 
per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 
en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de GISA, com a incorregibles en que 
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 
Contractista, amb una penalització econòmica. 
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- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas 
de no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 
compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat 
a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els 
mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a 
cap indemnització per al Contractista. 
 
 
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per 
a poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 
podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 
expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
 
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per 
la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 
de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així 
com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
GISA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de 
l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació 
d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al 
tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 
jurisdicció sobre el trànsit.  
1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
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1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 
medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un 
pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 
ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra 
es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 
pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de 
treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
 
1.4.10.- Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 
pràctica per a obres similars. 
 
1.5.- Amidament i abonament. 
 
1.5.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 
que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que 
les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració 
sobre el particular. 
 
1.5.2.- Abonament de les obres. 
 
1.5.2.a.- Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la 
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus 
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
 
1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 
d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acom-
plint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne-
cessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 
finalitzi. 
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- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  
energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades 
de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plec GISA v.1 2003    pàg. 19   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- MATERIALS BÀSICS. 
 
2.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 
hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la 
seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
 
2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
 
2.2.1.- Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts 
per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol 
altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a 
l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció 
de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 
10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al 
projecte i especficacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 
especificacions: 
 
• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de 
la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
 
2.2.2.- Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs. 
 
En les obres de fàbrica les dimensions dels reblrets del tradós serà l’establerta als plànols de projecte, 
essent les condicions dels materials les següents: 
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En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el tradós d'estreps 
d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta 
del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment del 
4% amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions de 
llosa de transició. Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la secció estructural del 
ferm. 
 
En la resta de casos, que correspont a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció del ferm o 
disposar d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el tradós es realitzaran amb sòl tipus 
E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als límits definits al 
projecte. 
 
Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les 
condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta 
o tauler de l’estructura soterrada. 
 
El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i testeres 
de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la 
sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial definides en aquest plec. 
 
2.2.3.- Materials per a pedraplens. 
 
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones autoritzades pel 
Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 
 
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a 
l'article 331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.  
 
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les especificacions de 
l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002. 
 
2.3.- Materials per a ferms. 
 
2.3.1.- Tot-u artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les especificacions 
d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 
 
 
 
 
 
2.3.2.- Mescles bituminoses en calent i mescles bituminoses discontinues en calent. 
 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 
mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 
2001 amb les següents prescripcions particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 
contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 
mescles bituminoses. 
 
A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se 
àrids poligènics. 
 
2.3.2.a.- Lligant hidrocarbonat. 
 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
 
Els lligants a emprar compliranserà: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
 
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84)  ................................................................................................ 6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84)  .......................................................................................... -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  ................................................................ 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  ...................................................................................... <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ................................................................................................ >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  ........................................................................................ 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  ............................................................................. <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  .................................................................................. >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  ....................................................................................... >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ....................................................................................... >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015)  ......................................................................................... <4,5% 
 
 Plec GISA v.1 2003    pàg. 21   
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84)  ............................................................................................. <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  ..................................................... >= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  ................................................... <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ............................................................................................... >=50 cm 
 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers, BM 3C:  
 
 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 
 
 . Penetració (NLT 124/84) ........................................ 55-70 
  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ................ <-15 ºC 
  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. .... >65 ºC 
  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC .............................. >30 cm 
  . Flotador 60ºC ......................................................... >2000 
  . Estabilitat emmagatzematge 
  - Diferencia A i B ............................ <5 ºC 
 - Diferencia penetració ..................... <10 
 . Recuperació elàstica a 25 ºC .................................... >70 
 . Contingut aigua ..................................................... <0,2% 
 .Densitat relativa 25ºC/25ºC ....................................... >1,0 
 . Residu película fina. 
  - Variació de massa ..................... <1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s) ...... >65% 
 . Variació A i B .......................................................... -4+10 
 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ...................................... >15 cm 
 
A les següents mescles 
  
 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i T1. 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits anteriorment. 
 
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 
característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 
Direcció d'Obra. 
 
2.3.2.b.- Granulat gruixut. 
 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 
pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 
358/87 no serà inferior al 100%. 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex de 
llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 
 
2.3.2.c.- Granulat fi. 
 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 
mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 
mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per 
T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no es podra 
utilitzar sorres naturals. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi 
les condicions del granulat gruixut. 
 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i 
setanta cinc (75) per a les naturals. 
 
2.3.2.d.- Filler. 
 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció 
d’aportació serà inferior al 50%. 
 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
  Tamís UNE     % Passa 
 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent 
(3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
 
2.3.2.e.- Tipus i composició de la mescla. 
 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 
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- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 
- El gruix de la capa de rodadura tipus M-10 serà de 3 cm. La mescla M-10 tindrà una dotació de 60 
Kilograms d’àrid per metre quadrat, i estarà constituida per betum BM 3C. 
 
2.3.3.- Regs d'adherència. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals 
sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  
A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats als 
següents apartats. 
 
2.3.3.a.- Lligant. 
 
L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a l’article 
211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat amb polímers dels 
definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents especificacions tècniques: 
 
PROPIETATS UNITAT 
NORMA 
NLT 
ECR-1d ECR-2d-m 
Mín. Màx. Mín. Màx. 
Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - - 
Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 - 
Càrrega partícules   195 positiva positiva 
Betum residual % 139 57   63  
Aigua % 137  43  37 
Fluidificant % 139  1  0 
Sedimentació (7 dies) % 140  5  5 
Tamisat % 142  0.1  0.1 
Residu per evaporació NLT (147)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124    20 40 
Punt reblaniment ºC 125    55  
Recuperació elàstica per torsió 
(25ºC) 
% 329    12  
Ductilitat (5ºC) cm 126    10  
Residu per destil·lació NLT (139)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124 13 40    
Ductilitat (25ºC) cm 126 40     
 
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i sigui 
aprovada per la Direcció d’Obra. 
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es realitzarà amb 
emulsió ECR-2d-m. 
 
2.3.3.b.- Dotació de lligant. 
 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) sobre 
ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. No obstant, 
el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
 
2.3.4.- Granulats per a regs d'emprimació. 
 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 
dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 
 
 
2.3.5.- Emulsions bituminoses. 
 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1d o ECR-2d-m a regs d'adherència. 
-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
 
2.3.6.- Reg de curat. 
 
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 
 
2.4.- Materials per a pavimentació 
 
2.4.1.- Vorada remontable 
 
Estarà formada per Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó 
rectes i/o corbes,  
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada 
a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat el tipus següent: 
- Doble capa: Peça formada per un nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una capa d'acabat de 
morter de ciment, en les seves cares vistes 
 Plec GISA v.1 2003    pàg. 23   
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
La cara vista ha d'estar completament unida al formigó del nulcli. 
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
En les peces de doble capa, la capa exterior ha de cobrir completament les cares vistes. No s'admet 
l'aparició a la superfície dels granulats del formigó del nucli. 
Dimensions: 
 
25x13-7 cm, tipus AMERICAN. 
Resistència a la compressió:  >= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexió: 
- Classe R3,5: 
          - Valor mitjà:  >= 3,5 N/mm2 
          - Valor unitàri:  >= 2,8 N/mm2 
- Classe R5: 
          - Valor mitjà:  >= 5,0 N/mm2 
          - Valor unitàri:  >= 4,0 N/mm2 
-Classe R6: 
          - Valor mitjà:  >= 6,0 N/mm2 
          - Valor unitari:  >= 4,8 N/mm2 
Resistència al desgast:  <= 23 mm 
Absorció d'aigua % en massa: 
     - Valor mitjà:  <= 9,0% 
     - Valor unitari:  <= 11,0% 
Gelabilitat:  Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 
- Llargària: 
- Peça recta :  ± 5 mm 
- Peça corba o en escaire :  ± 10 mm 
     - Amplària:  ± 3 mm 
- Alçària:  ± 5 mm 
- Conicitat i guerxament :  <= 5 mm 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les 
cares no vistes: 
- Nom del fabricant 
- Us i secció normalitzada 
- Classe 
- Data de fabricació 
- Període en dies, a partir del qual el fabricant garantitza la resistència a flexió. 
 
2.4.2.- Vorada jardí 
 
Estarà formada per peces rectes o corbes de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 de formigó prefabricat 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada 
a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat el tipus següent: 
- Doble capa: Peça formada per un nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una capa d'acabat de 
morter de ciment, en les seves cares vistes 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
La cara vista ha d'estar completament unida al formigó del nulcli. 
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
En les peces de doble capa, la capa exterior ha de cobrir completament les cares vistes. No s'admet 
l'aparició a la superfície dels granulats del formigó del nucli. 
Dimensions: 
Estarà formada per peces rectes o corbes de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 
Resistència a la compressió:  >= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexió: 
- Classe R3,5: 
          - Valor mitjà:  >= 3,5 N/mm2 
          - Valor unitàri:  >= 2,8 N/mm2 
- Classe R5: 
          - Valor mitjà:  >= 5,0 N/mm2 
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          - Valor unitàri:  >= 4,0 N/mm2 
-Classe R6: 
          - Valor mitjà:  >= 6,0 N/mm2 
          - Valor unitari:  >= 4,8 N/mm2 
Resistència al desgast:  <= 23 mm 
Absorció d'aigua % en massa: 
     - Valor mitjà:  <= 9,0% 
     - Valor unitari:  <= 11,0% 
Gelabilitat:  Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 
- Llargària: 
- Peça recta :  ± 5 mm 
- Peça corba o en escaire :  ± 10 mm 
     - Amplària:  ± 3 mm 
- Alçària:  ± 5 mm 
- Conicitat i guerxament :  <= 5 mm 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les 
cares no vistes: 
- Nom del fabricant 
- Us i secció normalitzada 
- Classe 
- Data de fabricació 
- Període en dies, a partir del qual el fabricant garantitza la resistència a flexió. 
 
2.4.3.- Llambordins de formigó 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'us exterior. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
Els cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits en els llambordins. 
En el cas de que hi hagin dues capes, no ha d'haver-hi separació entre les capes. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Absorció d'aigua:  < 6% 
 
LLAMBORDINS: 
Resistència al trencament: 
- Valor mig :  >= 3,6 MPa 
- Valor individual :  >= 2,9 MPa 
Resistència al desgast per abrasió: 
+------------------------------------+ 
¦ Classe  ¦   Marca   ¦   Requisit   ¦ 
¦---------¦-----------¦--------------¦ 
¦    1    ¦     F     ¦     -        ¦ 
¦    3    ¦     H     ¦   <= 23 mm   ¦ 
¦    4    ¦     I     ¦   <= 20 mm   ¦ 
+------------------------------------+ 
Toleràncies: 
Diferència màxima entre dues mides d'una peça :  < 3 mm 
- Dimensions: 
+----------------------------------------+ 
¦  Gruix   ¦Llargària¦ Amplària ¦ Gruix  ¦ 
¦  (mm)    ¦   (mm)  ¦    (mm)  ¦  (mm)  ¦ 
¦----------¦---------¦----------¦--------¦ 
¦   < 100  ¦   ± 2   ¦   ± 2    ¦  ± 3   ¦ 
¦  >= 100  ¦   ± 3   ¦   ± 3    ¦  ± 4   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Diferencia màxima entre diagonals (per diagonals > 300 mm): 
+------------------------------------+ 
¦ Classe  ¦   Marcat  ¦  Diferència  ¦ 
¦         ¦    (mm)   ¦     (mm)     ¦ 
¦---------¦-----------¦--------------¦ 
¦    1    ¦      J    ¦      5       ¦ 
¦---------¦-----------¦--------------¦ 
¦    2    ¦      K    ¦      3       ¦ 
 
- Planor i curvatura (en peces de cara vista llisa): 
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¦Llargària¦Convexitat ¦ Concavitat   ¦ 
¦   regla ¦   màxima  ¦   màxima     ¦ 
¦   (mm)  ¦    (mm)   ¦     (mm)     ¦ 
¦---------¦-----------¦--------------¦ 
¦   300   ¦    1,5    ¦     1,0      ¦ 
¦   400   ¦    2,0    ¦     1,5      ¦ 
+------------------------------------+ 
 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE 127-015 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Identificació del producte: rajola o llambordí de formigó, format, model 
- Classes 
- Nom de la norma 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
 
2.5.- Beurades, morters i formigons. 
 
2.5.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a 
la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 
2.5.2.- Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 
d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 
l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per 
raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 
rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel 
Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 
 
2.5.3.- Ciments. 
 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig 
pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les 
facultats que corresponen al director d’Obra. 
 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la 
RC-97 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà 
del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
2.5.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions 
de les instruccions EHE-98 
 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 
treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
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2.5.5.- Morters sense retracció. 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 
ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que 
li confereixen: 
 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 
 Expansió a 28 dies .............................................................................................................. 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h ................................................................................ 200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d ................................................................................ 450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d ...................................................................................... 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d ........................................................................................ 30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 
aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
 
2.5.6.- Formigons. 
 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus 
de formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 
N/mm²).  
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà 
com a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
 
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 
cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui 
intenció de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 
característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se 
a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran 
sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 
Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 
s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 
aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per 
a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams 
per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o 
bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 
transport i posada en obra. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons 
es realitzaran als següents nivells: 
 
 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 
d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: 
 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del 
fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i 
control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, 
marca, tipus i qualitat, etc.). 
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Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 
ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i 
amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a 
la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 
corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
 
2.6.- Acers. 
 
2.6.1.- Armadures passives. 
 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-
98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 
 
2.6.2.- Acer laminat per a estructures metàl·liques. 
 
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en xapes o tubs que 
corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080-73. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 
 
Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que 
s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les Normes 
UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 
 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció. 
 
Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de colada i 
característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. 
Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control perifèric i per 
quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 36100 no acceptant-
se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 
 
Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La fletxa 
serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 
 
Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes UNE 
36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE 
36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 
 
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de 
mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de les 
característiques exigides als citats productes. 
 
Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin exposats a 
una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o olis. 
 
2.6.3.- Galvanitzats. 
 
- Definició. 
 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la 
protegeix de l'oxidació.       
 
- Tipus de galvanitzat. 
 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc fos 
(galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 
dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que 
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà 
menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa 
de zenc dipositat per unitat de superfície. 
 
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra "z", 
seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 
 
- Execució del galvanitzat. 
 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 
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Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques 
del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per 
deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les 
característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302. 
 
- Aspecte. 
 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en la 
capa de zenc. 
 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà 
que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
 
- Adherència. 
 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 
d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de 
galvanitzats". 
 
- Massa de zenc per unitat de superfície. 
 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per 
unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 
 
- Continuïtat del revestiment de zenc. 
 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment 
apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa 
la peça a cinc (5) immersions. 
 
- Gruix i densitat del revestiment. 
 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 
8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre 
cúbic (6,4 Kg/dm3). 
 
2.7.- Materials per drenatge. 
 
2.7.1.- Tubs i canonades. 
 
2.7.1.a.- Tubs de P.V.C. 
 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 
suspensió i mescla posterior estensionada. 
 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes 
DIN-16930. 
 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
 
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 
atacables per rosegadors. 
 
2.7.1.b.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
 
- Definició 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 
 
- Materials 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
 
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de 
l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components 
tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a 
l'obra seran els de la taula següent: 
 
- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
Característiques del 
material 
Valors 
 
Mètode d'assaig Observacions 
Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 
UNE 53020/1973  
Coeficient de dilatació 
lineal 
De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 
UNE 53126/1979  
Temperatura de 
reblaniment 
79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 
kg 
Resistència a tracció 500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
 Plec GISA v.1 2003    pàg. 29   
simple les 5 provetes 
Allargament al 
trencament 
80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
 
- Fabricació dels tubs de P.V.C. 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec 
de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està 
perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma 
helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de 
fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que 
actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 
acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 
 
En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-
se un alt moment d'inèrcia. 
 
- Juntes 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 
exposades anteriorment. 
 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 
col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 
 
- Instal·lació en rasa 
 
a) Amb trànsit de vehicles 
- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula 
adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil adequat. 
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la 
calçada. 
 
b) Sense trànsit de vehicles 
- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, 
serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil segons terrenys i criteris del 
projectista. 
 
 
 
c) Rebliment 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 
generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 
dimensionament) 
 
2.7.1.c.- Tubs de formigó. 
 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb 
una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 
principal del tub. 
 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 
més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la 
seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines 
superficials en forma de teranyines irregulars. 
 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 
l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a 
la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot 
ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, 
es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 
impermeabilitat i càrrega de trencament. 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
 
 
 
Ø 
mm 
 
Tolerància  
de longitud 
 
Gruix mínim 
(mm) 
 
Tolerància 
diàm. (mm) 
 
Absor. 
cm³/m 
 
Carre. rot. 
kg/m 
 
 
100 
125 
150 
 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
 
22 
22 
22 
 
± 2 
± 2 
± 2 
 
100 
105 
110 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
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200 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1500 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
23 
30 
36 
40 
58 
74 
90 
102 
120 
± 3 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
± 8 
± 10 
± 12 
120 
160 
210 
270 
300 
360 
440 
540 
600 
3.000 
3.200 
3.500 
3.800 
4.300 
4.900 
5.600 
6.000 
 
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels 
tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble 
nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 
 
2.7.2.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
2.7.2.a.- Drens subterranis. 
 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats 
d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de 
P.V.C. 
 
2.7.2.b.- Material granular en capes filtrants. 
 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol 
altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de 
pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries 
estranyes. 
 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-
3.  
 
2.8.- Pintures. 
 
2.8.1.- Pintures per a elements de formigó. 
 
2.8.1.a.- Definicions. 
 
Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa amb 
pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 
 
2.8.1.b.- Característiques generals. 
 
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, dures i 
amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per la qual 
cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 
 
2.8.1.c.- Envasat. 
 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 
- Segell del fabricant. 
 
2.8.1.d.- Transport i emmagatzematge. 
 
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una vida útil 
limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari. 
 
2.8.1.e.- Limitacions d’utilització. 
 
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç, la 
seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement l'acabat. 
 
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, ja que 
costa molt eliminar les taques per rentat. 
 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons pastel. 
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2.8.1.f.- Utilització. 
 
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena vidre 
soluble). 
 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, contra 
possibles esquitxos. 
 
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos necessari 
pintar tot el pont. 
 
2.9.- Materials per a l’instal·lació de l’enllumenat. 
 
   Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal.lació, el contractista presentarà al Director 
de l’Obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra. 
 
   No es podran emprar materials sense que prèviament  hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la 
Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col.locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest 
Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 
 
   Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col.locats, hauran de ser retirats pel 
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la Direcció de l’Obra 
podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 
 
   Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
   Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest 
Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora 
d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de l’Obra. 
 
   Abans d’instal.lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
 
   Cables 
 
    Protocol d’asaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR 
segons ISO 9000. 
 
   Bàculs i columnes 
 
   Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànol i altra 
documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985. 
 
   Certificat de colada 
 
   Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
 
    Llumeneres 
 
   Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements 
que composen el llum, concretament del reflector. 
 
   Corbes fotomètriques. 
    Làmpades 
 
   Certificat i catàlegs amb les característiques més important, concretament mides, vida mitjana i fluix 
lluminós. 
 
   Equip d’encesa 
 
   Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
2.10.- Materials per a senyalització i abalisament. 
 
2.10.1.- Marques vials. 
 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les 
Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura 
acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons 
s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les 
fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots 
dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada 
superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 
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b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per GISA. 
 
2.10.1.a.- Autorització d’ús. 
 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de la 
data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades 
per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques 
comercials donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment 
d’especificacions tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de 
qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la 
fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o 
d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a 
utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin 
de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per 
Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 
200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.10.1.a.1.- Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred. 
 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d’un 
mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre 
d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no poden 
constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la 
taula següent: 
 
 NOMBRE DE LOTS”L” O 
D’ENVASOS “N” A 
L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D’ENVASOS “n” A 
SELECCIONAR. 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 99-128 8  
 129-162 9  
 163-200 10  
 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número 
sencer superior 
 
 NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, 
es prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a 
preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no 
s’agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, també 
aleatòriament. 
 
 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica 
la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 
Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en 
dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent 
informació: 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
- Data de fabricació del producte. 
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2.10.1.a.2.- Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de volum 
intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que s’introduirà 
el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà 
S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir 
un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra 
serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
 
2.10.1.a.3.- Assaigs d’identificació. 
 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” 
mostres, mitjançant els assaigs de: 
 
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM COEFICIENT 
DE VARIACIÓ 
PERMÉS 
 
Pintures 
Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 1,5% 
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 
Termoplàsti
cs 
d’aplicació 
en calent. 
Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% 
Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3% 
Plàstics 
d’aplicació 
en fred. 
Densitat relativa UNE 48 098 1,5% 
Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra 
guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s’acceptarà el 
subministrament per el proveïdor proposat. 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els assaigs 
d’identificació. 
 
 
 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 ± 2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICACI
Ó EN FRED
Densitat relativa UNE 48 098 ± 2% 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
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Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
(*) Aquests són valors absoluts. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
TERMOPLÀ
STIC 
D’APLICACI
Ó EN 
CALENT 
 
Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,02. 
Envelliment artificial accelerat.  
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar: 
 
 
 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMES Valors exigits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROESF
ERES DE 
VIDRE 
Granulometría. 
(Amb tamisos ISO 565 - R 
40/3) 
Aquesta granulometria seria 
la desitjable, però la real 
podrà ser diferent fins a l’any 
2.004. 
ISO 2591-1  
Tamís (μm) 
Massa retinguda 
acumulada (%) 
710 0-2 
600 0-10 
355 30-70 
212 70-100 
125 95-100 
Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B  
Cap alteració superficial Resistència a l’àcid clorhídric 
(H Cl) 
EN 1423-B 
Resistència al clorur càlcic (Ca 
Cl2) 
EN 1423-B 
Resistència al sulfur sòdic (Na2 
S) 
EN 1423-B 
Percentatge ponderat màxim 
de microesferes defectuoses 
EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat màxim 
de grans i partícules estranyes 
EN 1423-D 3% 
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 
Mètode B 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANULAT 
ANTILLISC
AMENT 
pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del producte.
Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 Vèrte x y 
1 0,35
5 
0,35
5 
2 0,30
5 
0,30
5 
3 0,28
5 
0,32
5 
4 0,33
5 
0,37
5 
Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
Granulometria 
Aquesta granulometria seria 
la desitjable, però la real 
podrà ser diferent fins a l’any 
ISO 565-R 40/3 Tamís (μm) Massa 
(%) 
1180 0-2 
1000 0-10 
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2.004. 600 10-50 
355 50-80 
212 85-100 
150 95-100 
90 99-100 
 
2.10.1.a.4.- Informe del laboratori. 
 
Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
 
2.10.1.a.5.- Etiquetat dels envasos. 
 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació 
següent: 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes). 
 
2.10.1.a.6.- Condicions d’acceptació d’ús. 
 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es compleixen totes 
les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.10.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
2.10.1.b.1.- Senyalització dels trams d’obra. 
 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se 
un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques 
metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres 
abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; 
abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor 
permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres 
abans de la tanca es col·locará el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal 
d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb 
reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la 
mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril 
deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els 
senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-
talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet 
alliberat dins del tall.  
 
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres 
sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les 
ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el 
trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient 
aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
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Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i 
tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització 
més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la 
carretera en aquells indrets. 
 
2.10.1.b.2.- Proteccions personals. 
 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares respiratòries. 
A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa orientadora cap 
al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses 
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit 
vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
2.10.2.- Senyalització vertical. 
 
2.10.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a 
l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 
2.000. 
 
 
2.10.2.a.1.- Material de substrat. 
 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma 
UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un 
gruix per cada cara de més de 18 μm (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) 
contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les 
planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 
 
 
 
 
2.10.2.a.2.- Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el patró 
CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran valors dins dels 
polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran ens els 
marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
 
Colors
Vèrtex polígon CIE Factor de 
lluminància 
β 
1 2 3 4 
x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 
0,09 
Taronj
a 
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminànci
a 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 
0,18 
Taronj
a 
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminànc
ia 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s’ha dit 
per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
 
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminànc
ia 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 
Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 
0,15 
Taronj
a 
0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0
,14 
 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret del blanc, 
haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de la 
publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  
 
 
 
α β1 
(β2=0) 
Blanc Groc Roig Verd 
fosc 
Blau Marró Taronj
a 
Gris 
12’ 
 
+ 5º 
+30º 
+40º 
250 
150 
110 
170 
100 
70 
45 
25 
15 
20 
15 
6 
20 
11 
8 
12 
8,5 
5,0 
100 
60 
29 
125 
75 
55 
20’ + 5º 
+30º 
+40º 
180 
110 
95 
120 
70 
60 
25 
14 
13 
14 
11 
5 
14 
8 
7 
8 
5 
3 
65 
40 
20 
90 
50 
47 
2º + 5º 
+30º 
+40º 
5 
2,5 
1,5 
3 
1,5 
1,0 
1 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1,5 
1 
1 
2,5 
1,2 
0,7 
 
α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
 
2.10.2.a.3.- Admissió d’ús de senyals. 
 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la Unió 
Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans 
d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs: 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre el substrat 
metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
 
 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al 
substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
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 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre la zona no 
retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.10.2.a.3.1.- Assaigs i resultats exigibles. 
 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre plaques. 
Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades 
d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
2.10.2.a.3.1.1 Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de ser 
superior a les 18 μm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% de la mitja 
obtinguda. 
 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors no 
variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior al 
nominal. 
 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com diu la 
norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
 
2.10.2.a.3.1.2 Resistència a l’impacte. 
 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa de 
500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà 
produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al 
coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres 
(6 mm) de radi. 
2.10.2.a.3.1.3 Resistència a la calor. 
 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura de 
(71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, aquestes 
mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  
 
2.10.2.a.3.1.4 Adherència al substrat. 
 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos incisions 
paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant tot el material 
retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda de 
la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira 
bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència 
és correcta si no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen 
més de 4 cm. 
 
2.10.2.a.3.1.5 Resistència al fred. 
 
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura de (-
35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
2.10.2.a.3.1.6 Resistència a l’humitat. 
 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% durant 24 
hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
2.10.2.a.3.1.7 Resistència a la boira salina. 
 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 267 
durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h). 
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Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les 
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i 
el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 
0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 
 
2.10.2.a.3.1.8 Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un 
assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que 
s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i 
temperatura de pannell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell 
negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles 
alternants, però solament durant 400 hores. 
 
Al cap d’aquests temps: 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de 
0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals 
marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
 
2.10.2.a.3.2.- Contingut de l’Informe. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director de 
l’Obra, on farà constar: 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals avaluades. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
 
2.10.2.a.3.3.- Altres exigències. 
 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya d’entre 
vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del senyal, preparada 
per estampat o embotiment. 
 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 N/mm2). 
 
2.10.2.a.3.4.- Etiquetat i marcat. 
 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i 
duradera amb tota la informació següent: 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
 
 
2.10.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
 
2.10.2.b.1.-  Àmbit d'aplicació. 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
TIPUS Sèrie del catàleg de 
senyals de 1992 
Presenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en
conjunts d'alumini 
S-400 
Localització   S-500 (*) 
Confirmació   S-600 
Ús específic en població S- 700  
Caixetins de nom de carretera  
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 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries 
abans esmentades. 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb 
lamel·les. 
 
2.10.2.b.2.- Normativa. 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a les 
normes següents: 
- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, 
carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de 
ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido por 
extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.  
- UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos 
en servicio. Características y métodos de  ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de 
Catalunya de 5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa de 
las carreteras.  
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de 
redacció. 
- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En procés 
d’aprovació. 
 
 
 
2.10.2.b.3.- Panells. 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. També 
seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l’apartat anterior. 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els 
panells de plaques i els de lamel·les. 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. També 
podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de plaques. 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm els 
panells seran d’un únic mòdul. 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot 
l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la cara 
posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies també 
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que unirà 
aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les seves dimensions.  
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. Els 
tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la senyalització urbana i 
opcionalment per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior del 
plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització 
urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que s’estableix en el “Manual per 
a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim 
de 15 μ o lacat amb un mínim de 40 μ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es realitzaran a les 
lamel·les. 
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El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al 
suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els corresponents 
assaig i certificats.  
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior 
aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà 
admès el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les 
dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels guarismes de 
retolació de 40 mm d’alçada.  
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte 
als plegaments. 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000
 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600 650
 700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800
 1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
2.10.2.b.4.- Suports 
 
2.10.2.b.4.1.- Suports de rètols. 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i 
banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges que 
compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o 
telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es 
tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que 
garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 μ o lacat 
amb un mínim de 50 μ color gris RAL 9006. 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen 
segons els següent quadre: 
Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 
Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 
 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient 
d’1,25. 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients de 
majoració: 
 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 
 - Vent        1,50 
 - Acció tèrmica       1.33 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el gruix 
mínim de 3,5 mm. 
 
DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT 
  
90 mm MC 
114 mm MD     ME 
140 mm ME       MF     MG 
168 mm MH 
 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 
identificació del fabricant. 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta taula per a 
les condicions definitives d'implantació. 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m2. Es 
disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser absorbits per un 
únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un 
de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
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2.10.2.b.5.- Sistemes de fixació. 
 
2.10.2.b.5.1.- Característiques generals. 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del PG-3, 
referent als elements de sustentació i ancoratges. 
 
2.10.2.b.5.2.- Suports tipus tubulars prismàtics. 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i 
disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm 
i seran d'acer galvanitzat. 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues 
peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98.  
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb impactes 
de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà els 
corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars 
extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat del suport. 
Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots 
els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 
especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi 
lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder 
homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores. 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells 
oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels panells 
tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa 
d’alumini o ABS. 
2.10.2.b.6.- Fonament. 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix 
als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
 
2.10.2.b.7.- Materials retroreflectants. 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 del PG-3 i a 
l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
2.10.2.b.8.- Assaigs. 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la part 
corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la realització 
d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent d'aquest plec 
i l’EHE-98.  
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma que ho 
estimi més convenient.  
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig i 
número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
2.10.2.b.9.- Altres especificacions dels materials. 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran 
admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 9 
Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents 
certificats de garantia, proves de qualitat i certificats d’utilització. En aquests casos la direcció 
facultativa realitzarà l’informe corresponent per l’aprovació per part de GISA. 
 
2.10.2.c.- Seguretat i senyalització de les obres. 
 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de seguretat i 
salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
 
2.10.2.c.1.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 
fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals 
als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els 
senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 
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Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m) 
metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada 
sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els 
d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on es 
treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament.  
 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de cap 
mitjà de comunicació. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
2.10.2.c.2.- Proteccions del personal. 
 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, ..., haurà 
d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se veure, 
vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir 
o assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, 
tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
 
2.10.3.- Pretil amb barrera de seguretat metàl·lica  
 
PRETIL 
 
Serà dels tipus ‘pretil metàl·lic amb barana PMC i PMA, segons zones, i segons ordre circular 32/95’ 
conformats  base de xapes d’acer soldades tal i com indiquen els plànols del Document nº 2 d’aquest 
Projecte.  
 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble o triple onda, 
han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus S 235 
JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 mm. Per assegurar l’aptitud al 
galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 
Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5*P ≤ 0,09% 
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 99%, i haurà 
d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 μm (cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2)) 
per cada cara. 
 
 
 
2.10.3.a.- Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels països 
membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin emprats a 
l’obra. En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a comprovar les 
característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a 
càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
 
2.10.3.b.- Gruix de les barreres, pals i separadors. 
 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números aleatoris, 
el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà pesada amb una 
bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se calcularan els valors del pes 
mig i la desviació típica de la mostra dels pesos 
 
x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 
 
amb n=25. 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el fabricant 
proposat. 
 
T
i
p
u
s
 
d
’
e
l
e
m
e
n
t
 
T
a
n
c
a
 
d
r
e
t
a
 
e
s
t
à
n
d
a
r
 
T
a
n
c
a
 
d
r
e
t
a
 
d
e
s
m
u
n
t
a
b
l
P
a
l
 
C
-
1
2
0
 
d
e
 
2
0
0
0
 
m
m
 
P
a
l
 
C
-
1
2
0
 
d
e
 
1
5
0
0
 
m
m
 
P
a
l
 
C
-
1
0
0
 
d
e
 
2
0
0
0
 
m
m
 
P
a
l
 
C
-
1
0
0
 
d
e
 
1
5
0
0
 
m
m
 
P
a
l
 
U
P
N
-
1
2
0
 
d
e
 
2
4
0
0
 
S
e
p
a
r
a
d
o
r
 
c
u
r
t
 
S
e
p
a
r
a
d
o
r
 
e
s
t
à
n
d
a
r
 
S
e
p
a
r
a
d
o
r
 
d
e
 
t
a
n
c
a
 
S
e
p
a
r
a
d
o
r
 
s
i
m
è
t
r
i
c
 
S
e
p
a
r
a
d
o
r
 
s
i
m
è
t
r
i
c
 
d
e
 
Pes 
(kg)) 
47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 
 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre estimador  
Q = (x – P)/s 
 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el fabricant. 
 
 
2.10.3.c.- Gruix de galvanitzat. 
 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del fabricant, 
se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix del galvanitzat 
segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
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El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, tals com 
butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves ni 
acumulacions de zenc. 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d’un 
15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les vint–i dos 
restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no s’acceptarà el 
subministrament.  
 
 
2.10.3.d.- Cargoleria. 
 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de cada 
tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les mostres: 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com 
defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar l’adherència: 
si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc deixant l’acer al 
descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig de 
recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 
501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 
o 35μm. 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, s’acceptarà el 
fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el 
nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la 
segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la 
primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin 
defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es 
rebutjarà. 
 
2.10.3.e.- Informe sobre els assaigs d’identificació. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra un 
Informe on faci constar: 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
2.10.3.f.- Altres materials. 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades en 
bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa per fixació de pals a 
obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer 
AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
 
2.10.4.- Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal. 
 
2.10.4.a.- Classificació. 
D’acord amb la Norma EN-1463-1, és la següent, amb les característiques exigibles: 
 
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Ús P 
T 
Ús permanent 
Ús temporal 
Retrorreflector 1 
2 
3 
De vidre 
De polímer orgànic 
De polímer orgànic protegit contra abrasió 
 
 
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Deformabilitat A 
B 
No deformable 
Deformable 
Els captafars deformables assajats segons l’Annex D de la 
Norma EN 1463-1, a (23±2)º, sotmès a 72.000 depresions 
aplicades sobre la vora superior de la cara retrorreflectant i a 
(60±3) depresions/minut, no presentaran ruptures, 
discontinuïtats ni deformacions que produeixin emmascarat de 
la secció retrorreflectant. 
Dimensions H0 
H1 
H2 
H3 
HD0 
HD1 
HD2 
HDT0 
HDT1 
HDT2 
Gruix no especificat 
Gruix ≤ 18 mm 
18 mm< Gruix ≤ 20 mm 
20 mm< Gruix ≤ 25 mm 
Dimensió màxima en planta no especificada 
Dimensions en planta: 250 mm × 190 mm 
Dimensions en planta: 320 mm × 230 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensió mínima no especificada 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 35 mm×84 mm
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 75 mm×90 mm
Característiques PRP0 No especificades 
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fotomètriques de captafars 
permanents 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l’illuminant patró CIE tipus A 
d’obertura ≤ 10’ serà major 
que R= R1*FC 
PRP1 Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH (βV=0) 
Observaci
ó α 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 15º 2º 2 2,5 1,5 
± 10º 1º 10 25 10 
± 5º 0,3º 20 100 150 
Colors i factors de color (FC) 
Blanc Groc Ambre Roig Verd 
1,0 0,6 0,5 0,2 0,2 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Característiques 
fotomètriques de captafars 
temporals. 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l’illuminant patró CIE tipus A 
d’obertura ≤ 10’ serà major 
que R= R1*FC. 
Els factors de color (FC) són 
els donats pels captafars 
permanents. 
PRT0 
PRT1 
 
 
 
 
 
 
 
PRT2 
 
 
 
 
 
 
 
PRT3 
Sense especificar 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observaci
ó α 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 15º 2º 2 2,5 1,5 
± 10º 1º 10 25 10 
± 5º 0,3º 20 220 150 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH (βV=0) 
Observaci
ó α 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 15º 2º 1,4 2,0 1,4 
± 10º 1º 7 10 7 
± 5º 0,3º 13 60 40 
Angles Coeficient mínim retrorreflexió R1 
(mcd/lx) 
Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observaci
ó α 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 10º 1º 7 10 7 
± 5º 0,3º 13 60 40 
 
 
Se consideraran conformes per qualitats fotomètriques tots els captafars que presentin resultats 
superiors al 80% dels especificats, o que, la mitja de les mesures fetes a dreta i esquerra per un 
mateix angle superi el valor especificat. 
Visibilitat nocturna 
Característiques 
colorimètriques de captafars 
permanents i temporals. 
Mesures fetes segons 
Normes ISO/CIE 10526 i 
ISO/CIE 10527 amb camp 
visual de 2º, angle 
d’incidència βV=0, βH=5º i 
angle d’observació α=0,3º. 
Els valors de la taula són 
provisionals, pendents de 
revisió. 
NCR0 
NCR1 
Sense especificar. 
 
Color 
Coorde
nades 
Vèrtex del polígon cromàtic 
1 2 3 4 5 
Blanc 
(Incolor
) 
x 0,390 0,440 0,500 0,500 0,420 
y 0,410 0,440 0,440 0,390 0,370 
Groc x 0,539 0,530 0,580 0,589  
y 0,460 0,460 0,410 0,410  
Ambre x 0,549 0,543 0,590 0,605  
y 0,450 0,450 0,395 0,395  
Roig x 0,665 0,645 0,721 0,735  
y 0,335 0,335 0,259 0,265  
Verd x 0,030 0,228 0,321 0,302  
y 0,385 0,351 0,493 0,692  
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Visibilitat diürna dels captafars 
temporals. 
Característiques 
colorimètriques i factors de 
lluminància de captafars 
temporals. 
Mesures fetes segons 
Normes ISO/CIE 10526 i 
ISO/CIE 10527 medidor de 
geometria 45/0 amb camp 
visual de 2º, angle 
d’incidència βV=0, βH=5º i 
angle d’observació α=0,3º, 
col·locant el captafar sobre 
fons negre de β≤0,03. 
 
DCR0 
 
DCR1 
Sense especificar. 
 
Color Coorde
nades 
Vèrtex del polígon cromàtic Factor 
lluminà
ncia    
β 
1 2 3 4 
Blanc x 0,350 0,300 0,290 0,340  
≥ 0,75 y 0,360 0,310 0,320 0,370 
Groc-
verdós 
fluores
cent 
x 0,380 0,320 0,380 0,460  
≥ 0,75 y 0,620 0,540 0,480 0,540 
Groc x 0,522 0,470 0,427 0,465  
≥ 0,45 y 0,477 0,440 0,483 0,534 
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2.10.4.b.- Materials. 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
Els captafars a col·locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color blanc i seran del 
tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta (les que s’hagin triat pel 
projecte) i de 20 mm de gruix. 
Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en algun país de 
l’Espai Econòmic Europeu. 
 
2.10.4.b.1.- Etiquetat i marcat. 
 
Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 
- Número i any de la Norma EN 1463-1. 
- Nom o marca comercial del fabricant. 
- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 
 
2.10.4.b.2.- Autorització d’ús. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències.  
Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada tipus a emprar i 
seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al punt 1.1.5.1, segons sigui el 
tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de Fomento o el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquests assaigs d’autorització d’ús 
seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas contrari serà 
refusat. 
 
2.10.4.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris 
(replanteig, distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació dels captafars) poden fer-
se des de fora de la calçada. 
 
2.10.4.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) entre ells i 
sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es posarà un senyal d’obres, i 
es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per hora menys de la permesa al tram de 
carretera. En acabar el tall es col·locarà un senyal de limitació a la velocitat permesa. 
2.10.4.c.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de cautxú. 
 
2.10.5.- Abalisament 
 
2.10.5.a.- Materials 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir materials de 
substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l’esquinçament, estables i resistents a 
l’intempèrie i especialment a les radiacions ultra violades; als pannells direccionals, xapes 
conformades d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals 
retrorreflectants; i als captafars retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no inclosos 
en el capítol esmentat del PG-3, lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per a 
les lames de cartells de senyalització vertical. 
2.10.5.a.1.- Balisa cilíndrica. 
 
El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, blau, taronja, 
groc o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de color blanc o roig, i de nivell de 
retrorreflectància 2, com a mínim. Compliran les exigències següents: 
 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Les provetes seran de 70*150 mm, les tipus A sense làmina (o tela) retrorreflectant, i les tipus B amb 
làmina (o tela) retrorreflectant. 
Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118 
(3 Provetes de 20 * 20 mm 
submergides en oli de silicona 
amb escalfament a (50±5)ºC/h) 
≥ 65ºC 
Resistència al fred UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 
tipus A i 2 tipus B) 
72 hores a (-35±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient (20±3)ºC. 
A les provetes tipus A no hi 
hauran clivelles, esvorancs, 
exfoliació ni butllofes; a les tipus 
B, a més, no hi haurà pèrdua 
d’adherència. 
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Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes 
tipus B per a cada color 
retrorreflectant, de 70 mm*150 
mm, 100 hores per cada cara a 
50ºC amb llum UV tipus A. 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, esvorancs ni 
exfoliacions. Les del tipus A es 
mantindran dins dels poligons de 
color marcats pels vèrtex 
d’aquesta taula, i les del tipus B 
mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest 
quadre. 
Resistència al doblat PNE 135 363 
Agafar el cap de la balisa fixada 
sobre una superfície horitzontal i 
tirar fins a posar-lo en contacte 
amb aquesta superfície, en tres 
plans a 120º, i alliberar-la cada 
vegada. . 
Un minut després de cada una de 
les tres maniobres es medeix la 
verticalitat, i la desviació màxima 
serà ≤ 20 mm. 
Resistència a la fatiga PNE 135 363 
Fixada la balisa sobre una 
superfície horitzontal, 2 hores a 
(20±5)ºC, és colpejada al 85% de 
la seva alçada per una barra 
cilíndrica d’acer de 1300 mm de 
llarg, φ 50 mm i massa (19,9±1) 
kg, arrosegada per un eix que 
gira a (60±6) rpm. 
El cos de la balisa no presentarà 
clivelles ni trencaments fora de la 
zona del cop, i haurà de 
recoperar la posició inicial amb 
desviació de la vertical ≤ 7% de 
l’alçada. 
 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Coordenades cromàtiques i factor 
de lluminància. 
UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de geometria 
45/0; il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense 
material retrorreflectant) i 2 B 
(amb material retrorreflectant 
adherit) per a cada color. 
Cos de la balisa Color verd   
(β≥0,10) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,23
0 
0,26
0 
0,26
0 
0,23
0 
y 0,44
0 
0,44
0 
0,47
0 
0,47
0 
Color blau   (β≥0,05) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,14
0 
0,16
0 
0,16
0 
0,14
0 
y 0,14
0 
0,14
0 
0,16
0 
0,16
0 
Color roig    (β≥0,07) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,73
5 
0,70
0 
0,61
0 
0,66
0 
y 0,26
5 
0,25
0 
0,34
0 
0,34
0 
Color taronja    (β≥0,20) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,61
0 
0,53
5 
0,50
6 
0,57
0 
y 0,39
0 
0,37
5 
0,40
4 
0,42
9 
Color groc    (β≥0,45) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,49
4 
0,47
0 
0,49
3 
0,52
2 
y 0,50
5 
0,48
0 
0,45
7 
0,47
7 
  Color blanc    (β≥0,75) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,30
5 
0,33
5 
0,32
5 
0,29
5 
y 0,31
5 
0,34
5 
0,35
5 
0,32
5 
Làmina retrorreflectant 
Color blanc    (β≥0,35) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,30
5 
0,33
5 
0,32
5 
0,29
5 
y 0,31
5 
0,34
5 
0,35
5 
0,32
5 
Color roig    (β≥0,05) 
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Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,73
5 
0,70
7 
0,61
0 
0,66
0 
y 0,26
5 
0,25
0 
0,34
0 
0,34
0 
Tela retrorreflectant 
Color blanc     (β≥0,10) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,30
0 
0,36
5 
0,27
0 
0,33
5 
y 0,25
0 
0,32
5 
0,32
5 
0,37
5 
 
 
   
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Coeficients de retrorreflexió (R)    
(cd*lx-1*m-2 ) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada 
color) 
Materials retrorreflectants 
Angles Làmines Tela 
Diver
gènci
a (α) 
Incid
ència 
(β1) 
(β2=
0) 
 
Blanc
a 
 
Roja
 
Blan
ca 
0,2º 5º 
30º 
40º 
250 
150 
110 
45 
25 
15 
330 
180 
65 
0,33º 5º 
30º 
40º 
180 
100 
95 
25 
14 
13 
250 
170 
60 
2,0º 5º 
30º 
40º 
5 
2,5 
1,5 
1,0 
0,4 
0,3 
5 
2,5 
1,5 
Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de circulació 
i cartells verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la 
fulla, o al tirar amb la ma, sense 
malmetre-la. 
 
 
 
2.10.5.b.- Etiquetat i marcat. 
2.10.5.b.1.- Balises cilíndriques. 
 
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 
- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm. 
- Data de fabricació (mes – any). 
2.10.5.b.2.- Condicions d’admissió a l’ús. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la marca “N” 
d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu, 
s’admetrà el seu ús a l’obra. En cas contrari, el Director d’Obra haurà d’establir dos mostres 
representatives dels elements d’abalisament en fàbrica, cadascuna d’elles formada per un nombre 
d’elements que, per a cada tipus, vindrà donat per la taula: 
 
 Nombre d’elements d’un mateix tipus 
en aplec a fàbrica(N) 
Nombre d’elements d’un mateix tipus 
per mostra (S) 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 Més de 98 (N/6) 1/2  
 
Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs esmentats, i 
l’altra serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S’admetrà el subministrament si l’Informe del 
laboratori assenyala la conformitat de les característiques de totes les provetes tretes de la mostra 
amb les abans esmentades. De les que no hi hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el 
laboratori prepararà i assajarà doble nombre de provetes que per la primera comprovació de les 
característiques marrades. Si també ara hi haguessin disconformitats, es rebutjarà el 
subministrament. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat.. 
 
2.10.5.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
2.10.5.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals. 
Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, cebrats i símbols. 
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2.10.5.c.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de pell volta. 
 
2.11.- Jardineria 
 
2.11.1.- Terra per a  jardineria 
 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt 
contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació 
d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
     - Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
     - Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
     - Sorra:  50 - 75% 
     - Llim i argila:  < 30% 
     - Calç:  < 10% 
     - Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
     - Nitrogen:  1/1000 
     - Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
     - Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
     - pH:  6 <= pH <= 7,5 
 
2.11.2.- Espècies cespitoses 
 
DEFINICIÓ:  
 
Subministrament de barreges de cespitoses dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- En barreja de llavors 
- En pa d'herba 
- En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions 
 
BARREJA: 
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor autoritzat, 
nom botànic de l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
 
PA D'HERBA O ESQUEIX: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en tota la 
superfície, especialment a les vores. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. S'ha 
d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
 
ESQUEIX: 
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves. 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es 
puguin plantar en una jornada. 
 
PA D'HERBA: 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada. 
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col.locar creuats per 
capes. 
 
BARREJA: 
Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències 
atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
2.11.3.- Hidrosembra 
 
Procés mecànic hidràulic de projecció sobre el terreny de la llavor junt amb altres materials que 
s'afegeixen a l'aigua, en suspensió o en sol.lució. 
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2.11.4.- Arbres i arbusts  
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie 
i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la D.F. 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior 
de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la 
resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
 
ARBRES: 
 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
     - Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
     - Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la part 
aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència 
d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s'ha de col.locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
+------------------------------------------+ 
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+ 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a la 
seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl.lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix 
armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
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ARBRES I ARBUSTS: 
 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
2.12.- Materials diversos. 
 
2.12.1.- Fustes per a encofrats. 
 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a 
l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
 
2.12.2.- Materials per a impermeabilització de tauler, de paraments verticals i drenatge. 
 
Els materials a emprar acompliran les instruccions i normes assenyalades als articles d'aquest plec. 
 
 
2.12.3.- Poliestirè expandit. 
 
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del PG-3. 
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3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
3.1.- Treballs generals. 
 
3.1.1.- Replantejament. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 
obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 
Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 
tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i 
materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats 
treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció 
per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats 
anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 
punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els 
que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el 
que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 
comprovació dels punts recuperats. 
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3.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 
totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 
sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de 
materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o 
instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva 
o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la 
seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 
utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
 
GISA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 
comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o 
per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i 
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, 
muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries 
per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 
excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, 
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució 
de les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i 
el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, 
així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la 
qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que 
puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats 
els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 
d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa 
de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 
obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, 
en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 
previsions. 
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Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus 
de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 
indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
3.2.- Moviment de terres. 
 
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny. 
 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 
brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 
3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota 
de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
3.2.1.b.- Escarificació i compactació. 
 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació 
prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en 
cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
- Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) 
de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
3.2.1.c.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les quals 
s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 
d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  
 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  
 
 
3.2.2.- Excavacions. 
 
3.2.2.a.- Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 
topogràfiques precises. 
 
3.2.2.b.- Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 
obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
 
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla 
de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. 
Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva 
remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 
m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar 
la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de 
cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de 
major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 
3.2.2.c.- Excavació en desmunt. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa 
de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
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- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, 
zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel 
recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte 
inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament 
mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi 
de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, 
així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o 
abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests 
últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius 
o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, s'iniciaran 
les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de 
desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de 
desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de 
replè. 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 
l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 
 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda 
als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de 
cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu 
(10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus 
E-2 o E-3. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 
raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les 
excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest 
s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà 
les mesures de correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució 
de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs 
als de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 
tipus d'explosius i dels detonadors.  
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de 
la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 
per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
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L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 
tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista 
haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui 
objecte d'abonament.  
 
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 
erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, 
davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 
definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran 
al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
- Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) 
centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la 
corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de 
deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat 
de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la 
superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
        
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants 
de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en 
terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a 
deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) 
centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament 
sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
 
- Esllavissaments. 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits 
en els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 
emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    
- Pretall. 
 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 
Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 
perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de 
forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb 
explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la 
voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs 
pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 
 
3.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 
l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin 
sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 
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càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en 
cas de materials inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 
mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a 
la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 
fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condi-
cions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no 
de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excava-
ció. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 
que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el 
Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques 
del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 
dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 
material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 
com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures neces-
sàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director 
davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o mar-
tell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
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- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs 
al de l'obra.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 
tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 
per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra 
o a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 
materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de 
presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui 
objecte d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 
regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessi-
vament prims.  
 
3.2.3.- Terraplenats i rebliments. 
 
3.2.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el 
cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon 
d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i 
compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas que ens ocupa s’ha optat per a la extensió de una última capa de material seleccionat per a la 
conformació d’una explanada millorada en tots els casos. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials 
petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més 
a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
 
- Execució de les obres. 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 
a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà 
en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de 
replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els 
fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum 
excavat  amb el conjunt del terraplè.  
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 
materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, 
de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin 
en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
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Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi 
fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 
d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 
Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament dels 
materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 
l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es 
realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat. 
• - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat 
 
El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
 
3.2.3.b.- Rebliments localitzats. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós 
d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips que per l’execució de 
terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 
plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el 
gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 
terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la 
rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 
terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 
 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons 
el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central 
de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per 
a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la 
llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà 
per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà 
manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 
 
3.2.4.- Acabats. 
 
3.2.4.a.- Allisada de talussos. 
 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i 
capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
 
- Execució de les obres. 
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Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
3.3.- Drenatge. 
 
3.3.1.- Cunetes i baixants. 
 
3.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
- Definició. 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades 
als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 
 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 
 
- Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la inclinació de 
les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres (10 m) 
amb la seva corresponent closa. 
3.3.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
 
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 
 
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 
conformar la transició de la baixant del talús. 
 
3.3.1.c.- Cunetes sense revestir. 
 
- Definició 
 
Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 
plànols. 
 
- Execució de les obres 
 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes durant 
tota la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja i reperfilat 
de les mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols. 
 
 
3.3.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
3.3.2.a.- Pericons i pous. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 
maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 
- Les tapes. 
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 
seran els que indiquen els plànols. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 
 
3.3.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
- Definició. 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, 
ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
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- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó 
i  plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i 
estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar 
aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a 
baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 
formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant 
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a 
l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 
per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se 
d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  
 
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les 
obres. 
 
3.3.2.c.- Brocs 
 
- Definició 
 
Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de les 
obres de drenatge i/o col·lectors. 
 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
 - L’excavació necessaria. 
 
 - El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...) 
 
 - L’encofrat i desencofrat 
 
 - L’adequació del terreny entorn el broc 
 
 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de 
resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta 
execució d’aquesta unitat. 
 
- Execució de les obres 
 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada en els 
plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 
 
 
3.3.3.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
3.3.3.a.- Drens subterranis. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre 
el particular, assenyali l'Enginyer Director. 
 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó 
tipus HM-15. 
 
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub. 
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Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les sobrecàrregues 
de trànsit. 
 
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà d'aconseguir 
tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la grava filtrant. 
 
3.3.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin 
necessàries. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 
 
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 
 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
 
No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 
L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en 
allò que es refereix al grau de compactació. 
 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 
manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 
s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre 
esforços. 
 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 
replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 
 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent 
(2%) i el cinc per cent (5%). 
 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes 
amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i 
compactació de terres. 
3.4.- Afermats. 
 
3.4.1.- Tot-ú artificial. 
 
-Definició. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà 
d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 
obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 
amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 
etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
- Control de qualitat. 
 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
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a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 
aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 
realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor 
modificada. 
 
3.4.2.- Mescles bituminoses. 
 
3.4.2.a.- Mescles bituminoses en calent i mescles bituminoses discontinues en calent.  
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de 
manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i 
compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 
T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes 
de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per 
l'Enginyer Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la 
intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i 
deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat 
estesa. 
 
- Execució de les obres. 
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a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les 
mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà 
la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la 
més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la 
data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 
perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 
fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el 
seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 
sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte 
d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 
 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 
 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 
cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la 
capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé 
sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 
necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la 
pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
- Especificacions de la unitat acabada. 
 
a) GRANULOMETRIA: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) 
les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 
referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
c) DENSITAT: 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior 
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a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de 
capes de ferm inferior a 6 cm. 
 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals 
respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 
amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
- Control de qualitat. 
 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la 
NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 
 
a.2) Àrids: 
 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-
358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 
 
a.3) Filler: 
 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada 
una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una 
altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
 
Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra 
per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una 
altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la 
NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 
emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 
 
Cada setmana: 
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  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 
4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 
limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament: 
 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 
mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
  
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a 
mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent 
inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 
S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran 
presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
 
- Toleràncies geomètriques. 
 
 
a) DE COTES I AMPLADA: 
 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de 
diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) 
en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 
inferior a la teòrica. 
 
 
b) DE GRUIX: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció 
tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 
Plànols. 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 
mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir 
de 5 dm2/hm. 
 
3.4.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
3.4.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 
correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
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- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a 
reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
3.4.3.b.- Regs d'adherència. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 891/2004, amb 
les següents prescripcions addicionals: 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 
 
A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà preceptiva la 
utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar altres sistemes prèvia 
justificació. 
Control de Qualitat. 
 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri 
el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de 
Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada 
partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la 
Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord 
amb el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles 
de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 
quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran 
sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 
 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un 
assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs 
d’adherència. 
 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a assajar 
un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni en dues 
mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest 
procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt 
pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 
 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres 
(10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre 
mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el 
corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres 
quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície 
semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 
 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces 
simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una 
sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior 
quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix. 
 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició 
horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests 
punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de manera que la junta 
d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, 
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figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del 
conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma 
que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el 
moment flector és pràcticament nul. 
 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la 
càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el 
desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o 
resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les 
resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
 
= (P/2) / S 
 
essent, 
 
 = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment 
de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
 
 
Resultats 
 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
 
  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  trencament 
dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
 
Citeris d’acceptació o rebuig 
 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la 
temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de 
ser igual o superior als valors d’acceptació. 
 
TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 
     (MPa) 
Rodadura-Intermitja   0.6 
Intermitja-Base    0.4 
Base-Base    0.3 
 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
 
• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte del 
Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta d’adherència 
determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà 
executat per compte del Contractista. 
 
• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) dels 
valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, s’aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. 
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Figura 3. 
 
 
3.4.4.- Obres complementàries. 
 
3.4.4.a.- Vorades tipus americà i jardí 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una 
amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres 
(8 cm). 
 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 
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3.4.4.b- Llambordins 
 
DEFINICIÓ:  
 
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del llit de sorra 
- Col.locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter sec 
- Humectació i col.locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de llit de sorra 
- Col.locació dels llambordins 
- Compactació del paviment de llambordins 
- Reblert dels junts amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col.locats a 
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 
Junts entre peces:   <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 12 mm 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit 
de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.5.- Pavimentació 
 
3.5.1.- Vorades 
 
DEFINICIÓ: 
  
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la base 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col.locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites 
de la D.F. 
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.5.2.- Paviment de llambordins. 
 
DEFINICIÓ:  
 
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del llit de sorra 
- Col.locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
 
En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter sec 
- Humectació i col.locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
 
En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de llit de sorra 
- Col.locació dels llambordins 
- Compactació del paviment de llambordins 
- Reblert dels junts amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col.locats a 
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 
Junts entre peces:   <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 12 mm 
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     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit 
de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
 
3.6.- Armat. 
 
3.6.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
 
3.6.1.a.- Els especejaments. 
 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 
suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els 
plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud 
d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 
correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 
rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 
d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 
3.6.1.b.- Els separadors. 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de 
morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre 
serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols 
per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 
(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 
 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 
després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 
formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 
estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
  
 
3.7.- Formigonat. 
 
3.7.1.- Aspectes generals. 
 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
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- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 
l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 
sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a 
que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
 
3.7.2.- Pla de formigonat. 
 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà 
per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada 
unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 
bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 
serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó 
que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina 
d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o 
cobriment complet mitjançant plàstics. 
 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després 
del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la 
superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
 
3.8.- Elements auxiliars. 
 
3.8.1.- Encofrats i motlles. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats 
es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament 
uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel 
formigonat o la vibració. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 
encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que 
oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades 
als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 
mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
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- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadel-
lades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 
mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 
mil·límetres (10 mm). 
 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 
desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà 
sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure 
joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 
s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
 
 
 
 
3.8.2.- Cindris. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
- Preparació del fonament del cindri. 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de 
descens del cindri. 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Materials. 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que 
acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el projecte 
de cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un 
dels seus elements i del conjunt. 
 
- Execució. 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu muntatge 
per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que 
els punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs 
amb les toleràncies prefixades. 
 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del 
cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica per 
procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre 
provetes de formigó. 
 
L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir l'ordre i 
recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descimbrament. 
 
 
 
 
 
3.9.- Enllumenat públic 
 
3.9.1.- Permisos, llicencies i dictàmens  
 
 El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 
posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur 
obtenció i de visat del projecte d’enllumenat públic, del col.legi professional corresponent. 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació 
prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Industria i Energia o 
estament en qui delegui. 
 
3.9.2.- Columnes 
 
DEFINICIÓ:  
Columnes per a suport de llumeneres, d'acer galvanitzat, de forma recta o troncocónica, ancorades amb 
un dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'ha d'instal.lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
 
 
3.9.3.- Proyectors de vsap 
 
DEFINICIÓ:  
Projector per a exteriors amb reflector, de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament 
per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprobació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectat a la línea de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es 
transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als 
borns del llum. 
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la neteja 
del difusor. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 
     - Verticalitat:  <= 10 mm 
     - Posició en alçària:  ± 20 mm 
     - Posició lateral:  <= 50 mm 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col.locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D. 
F. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col.locació. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci amb un drap net i 
sec. 
Un cop instal.lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso 
general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 
UNE 20447-2-1:1986 Luminarias. Segunda parte: Reglas particulares. Sección uno: Luminarias fijas 
para uso general. 
 
3.9.4.- Cables 
 
   Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de: 
 
  K = 1 / 58 = 0,0114241  mm2/m segons UNE 20.003 
 
    de resistència específica, i les seccions nominals que figuren als plànols. 
 
   Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades als plànols. La seva tensió 
nominal de funcionament serà 0,6/1 KV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts (3.500 V). 
 
   Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular (XLPE) designació 
UNE RVFV 0,6/1 KV. 
 
   L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múlpiles i de material 
amagnètic (alumini) als unipolars. 
   La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C) haurà de complir amb els valors assenyalats per 
la norma UNE 21.022-82. 
 
   A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 
cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20. 
 
   Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, 
amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal mil volts (0,6/1 KV), 
designació UNE RV-K 0,61/KV, i de secció mínima de dos amb cinc mil.límetres quadrats (2,5 mm2), 
segons UNE 21.123-91. 
 
3.9.5.- Canalitzacions 
 
Les canalitzacions d’enllumenat públic compliran tot el que disposa el Reglament Electrotècnic de 
baixa tensió (RD 842/2002 de 2 d’Agost de 2002) , mes concretament el que indica l’apartat 5.2.1 de 
la Instrucció tècnica complementaria ITC-BT-09. 
 
A mes a mes: 
 
Tots els circuits aniran a l’interior de tubs de protecció de polietilè de diàmetre nominal 90 mm , soterrats 
mitjançant l’execució de rases, els detalls de dimensions i elements constructius de les quals es poden 
veure als plànol de detall d’il·luminació, on es poden distingir les diferències constructives entre rasa a 
vorera i rasa a calçada. 
 
Previ i posterior al pas d’un carrer asfaltat o element singular s’instal·laran arquetes de registre de 
dimensions en planta 0,60x0,60 m. La ubicació i detalls constructius de les mateixes es poden observar 
als plànols d’il·luminació. 
 
Com qualsevol rasa que es realitzi acomplirà el que indica els apartats 3.2.2.d i 3.2.3.b d’aquest Plec 
de condicions i el que indiquen els plànols de detall del projecte. 
 
3.9.6.- Xarxa de terres 
 
La posta a terra de la columna múltiple en projecte es realitzarà per connexió a la xarxa de terra comú 
existent per a totes les línies que surten del quadre de protecció, mesura i control. 
 
A la de terra, s’instal·larà un elèctrode de terra proper a la columna. Els conductors que uneixen els 
elèctrodes seran nus de Cu, de 35 mm2 de secció mínima i aniran directament en contacte amb el 
terreny, per fora de la canalització dels cables d’alimentació.  
 
El conductor que uneix la columna amb la xarxa serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 
450/750V, de secció mínima 16 mm2 de Cu amb recubriment verd-groc.  
Plaques de connexió a terra terra 
 
 DEFINICIÓ:  
Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits 
de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas de la necessitat d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 
3 m. 
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La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la 
realització periòdica de proves de valors de resistència a terra. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per 
a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
 
3.10.- Jardineria 
 
3.10.1.- Preparació del terreny 
 
DEFINICIÓ:  
 
Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Anivellament i repassada del terreny 
- Rasclada 
- Compactació 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Mitjans manuals 
- Motocultor 
- Corró manual 
- Minicarregadora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En l'anivellament i repassada del terreny: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Anivellament i repassada definitius del terreny 
En la rasclada: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Rasclada del terreny 
En la compactació: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Compactació superficial del terreny 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No han 
de restar bosses còncaves. 
La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la D.T. 
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada. 
 
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY: 
 
Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial indicats a la 
D.T. 
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si 
l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats. 
 
MITJANS MANUALS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
     - Pendent mínim:  ± 1% 
 
MITJANS MECÀNICS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
     - Pendent mínim:  ± 1% 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els treballs 
d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la D.T. 
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de realitzar qualsevol 
tractament superficial o d'adobat. 
 
COMPACTACIÓ: 
 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui 
superior a 1 mm. 
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de 
continuar. 
El nombre de passades ha de ser el que determini la D.F. 
 
3.10.2.- Sembra d’espècies cespitoses 
 
DEFINICIÓ:  
Sembra d'espècies vegetals subministrades a l'obra en llavors. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts 
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- Plantes herbàcies 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Protecció de la superfície sembrada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada a la D.T.; en cas de suposar una disminució 
de la capacitat de germinació deguda al temps, existència de formigues, etc, s'ha de augmentar 
proporcionalment aquesta quantitat. 
El material de recobriment ha d'estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl. 
Les llavors de l'espècie que es vol implantar s'han de distribuïr uniformement sobre el sòl. 
El reenceb ha d'estar finament dividit, sense gaires terrossos. Ha de contenir un percentatge alt de 
matèria orgànica de color negrós. La relació C/N no ha de ser superior a 15. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny. 
El terreny no ha de tenir pedres ni deixalles de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
En tots els casos, la superfície del terreny fins a una profunditat de 30 cm ha de quedar 
suficientment airejada. 
La temperatura del sòl ha de ser superior als 8°C i ha d'estar suficientment humit. 
La sembra s'ha de fer a la primavera o a la tardor. 
No s'ha de sembrar en dies de vent fort o temperatures elevades. 
S'ha de fer en dues passades creuades, utilitzant a cada una la meitat de les llavors. 
La llavor s'ha de col.locar a una profunditat entre una i dues vegades la seva dimensió major. En cap 
cas aquesta cobertura ha de tenir una profunditat més gran d'1 cm. 
La pràctica pot aconsellar fer la barreja de la llavor amb productes granulars de grandària similar per 
a facilitar una distribució uniforme. 
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa i poder 
germinatiu previstos. 
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i 
materials aportats. 
 
PLANTACIÓ D'HERBÀCIES: 
 
No s'ha d'utilitzar fins al cap de tres mesos de la plantació, però es podrà trepitjar al cap de quatre 
setmanes. 
S'ha de tallar la gespa quan tingui una alçària de 5 cm; prèviament s'ha d'haver passat el corró el dia 
anterior. 
 
3.10.3.- Hidrosembra 
 
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny. 
Des del moment en que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que 
s'inicia l'operació de sembra no han de transcórrer més de 20 minuts. 
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa i poder 
germinatiu previstos. 
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i 
materials aportats. 
Quan l'hidrosembra és en una fase, s'ha de fer incorporant tots els components en una passada i 
quan és en dues fases, s'ha de fer en dues passades. 
 
3.10.4.- Plantació d’arbres  
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural 
sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb 
les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
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     - Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F. 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
     - Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col.locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on 
s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb 
mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a primera hora 
del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo 
i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col.locar procurant 
que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
 
 
La col.locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del 
mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl.lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el 
guix i s'ha de tallar la malla metàl.lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
 
 
3.11.- Senyalització i abalisament. 
 
3.11.1.- Marques vials. 
 
3.11.1.a.- Definició. 
 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i 
signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques 
viàries convencionals). 
 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 
punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 
emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i 
maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació 
d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a 
desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
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3.11.1.b.- Maquinària d’aplicació. 
 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol 
cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, 
l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament 
propi i pel transport dels materials necessaris.  
 
3.11.1.c.- Dosificacions per aplicació. 
 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i 
amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena 
de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
 
 
3.11.1.d.- Característiques essencials. 
 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 
mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:  
 
 
 
CARACTERÍSTI
CA 
FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 
Visibilitat 
nocturna 
Coeficient de 
retrorreflexió R’ 
UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  
Angle d’il·luminació:  
3.5º 
Angle d’observació:4.5º
Il·luminant:    CIE tipus 
A 
Visibilitat diurna Coordenades UNE 48 073 Colorímetre de 
cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància (β) 
Relació de contrast (Rc) 
geometria             45/0 
Il·luminant             D 65 
Observador patró     2º 
Resistència a 
l’esllavissament 
Coeficient de resistència 
a l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
 
3.11.1.e.- Execució. 
 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la 
preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, 
temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 
 
3.11.1.f.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials 
amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 
els següents conceptes: 
 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
 
3.11.1.f.1.- Control de recepció dels materials. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen 
amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de 
la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis 
(6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les 
de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de 
qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs 
d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m2±10% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència ≤ 
5 KU. No hi hauran pells, 
qualls ni dipòsits durs. 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores 
de condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 μm ± 40 μm 
amb aplicador Dr. Blade sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en estufa 
a 45ºC ± 2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
Color.  
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula de 350μm±35μm, i 
mantenir horitzontal 168 hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com la 
de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC 
Resistència a fluir. 
(Con de material mantingut 24 
hores a 60ºC ± 2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%. 
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TERMOP
LÀSTIC 
D’APLICA
CIÓ EN 
CALENT 
Color. 
(Preparar proveta a 2600 g/m2 
sobre suport llis i fàcil de 
desprendre, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com 
la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,03. 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula a 
2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC ± 
2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
 
 
 
  
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICA
CIÓ EN 
FRED 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la 
proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. 
Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 
pels de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
Color. 
(Sobre proveta 
desengrasadad’alumini de 150* 
75 * 0,6 mm mantinguda 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2  
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar tres provetes com les 
de color, deixant-ne una de 
referència, i mesurar el color i 
factor de luminància de totes 
tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03.
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
relativa. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 0,03.
 
Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el ja 
esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el 
percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423. 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
 
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no 
entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la 
norma UNE 135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses 
i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest 
Plec. 
 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran 
rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al 
Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat les defectuoses 
o han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera 
ja esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si 
s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb 
material acceptat, al seu càrrec. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 
identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri 
oportú. 
 
3.11.1.f.2.- Control de l’aplicació. 
 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 
comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.  
 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 
 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 
làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 
transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran 
un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents: 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, devent-se 
realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres dels materials emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que 
s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran 
dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests 
casos: 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les 
mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 
metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 
expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu 
càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls 
que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 
mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les dosificacions, 
sempre que ho consideri oportú. 
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3.11.1.f.3.- Control durant el període de garantia. 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de 
les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si 
compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 
 
 
TIPUS DE 
MARCA 
PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de 
lluminància 
(β) 
 
 
SRT 
A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 
Temporal 
(groga) 
150 0,20 0,45 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu 
càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls 
d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions 
marcades en aquest Plec. 
 
3.11.2.- Senyalització vertical. 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements 
destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 
pictogrames. 
 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per 
això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal 
dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
 
3.11.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
3.11.2.a.1.- Definició. 
 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 
elements per a fixar-les als pals de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, 
col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 
introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 
 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions 
d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal 
d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini 
contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.11.2.a.2.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 
els següents conceptes: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 
naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
 
3.11.2.a.2.1.- Control de recepció. 
 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la 
marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel 
Director de l’Obra. 
 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 
ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 
acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
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- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 
retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de 
lluminància (β)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 
materials. 
 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de 
peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 
 
Nombre de senyals del mateix tipus 
En amuntegament 
(N) 
2-15 16-
25 
26-
90 
91-
150 
151-
280 
281-
500 
501-
1200 
1201-
3200 
3201-
10000 
10001-
35000 
En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons 
el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec 
i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. 
Els nombres per decidir seran els de la taula:  
Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del 
mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d’unitats defectuoses per a 
rebuig 
1 2 3 4 6 8 11 
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran 
desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, 
assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
 
3.11.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
3.11.2.b.1.- Definició. 
 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia 
aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents:  
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs d'acord 
amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 
verificació de gàlibs. 
- El replanteig dels senyals. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a I'abocador 
inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells i 
qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
- La col·locació d'ancoratges. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, 
etc. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 
articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de 
recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.  
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les 
irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
3.11.2.b.2.- Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 
aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips 
materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, 
Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.  
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El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir 
les especificacions del present Plec de Condicions.  
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per 
al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre 
personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.  
3.11.2.b.3.- Replanteig. 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d’orientació 
de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.  
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 
coneixement d'aquest manual.  
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre (PK + 
distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de ± 7 m. En 
primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els 
gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es 
procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 
formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació 
dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció 
General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha 
assenyalat abans.  
3.11.2.b.4.- Càlculs resistents. 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 
constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La 
deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la Ilum. A les comarques 
de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent 
s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en 
compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós 
coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del 
fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una 
vegada examinat el terreny.  
3.11.2.b.5.- Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 
quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori 
d'assaigs homologat.  
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 
Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot 
arreu i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
 
3.11.2.b.6.- Disposició dels panells i suports. 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 
 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
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En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que 
estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de 
l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de 
la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.  
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) 
de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 
d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la 
distància serà de Hb/4. 
3.11.2.b.7.- Documentació de la senyalització realitzada. 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un 
comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles 
incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 
alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels 
passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en 
els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.  
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  
- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb 
odómetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec 
de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport 
informàtic.  
 
3.11.2.c.- Període de garantia. 
 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i intal·lats 
amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les 
normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de 
quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos 
abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos 
abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions 
adequades. 
3.11.2.c.1.- Control durant el període de garantia. 
 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del 
fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a 
mínim, les següents: 
 
- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , β1=β2=0 i angle 
d’entrada 5º, segons color: 
 
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 
R 
(cd/(lux∗m2) 
200 136 36 36 16 
 
- Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades 
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades en 
aquest PPTP pels materials. 
 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. 
d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als 
mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats. 
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El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec. 
 
3.11.2.d.- Seguretat i senyalització dels treballs. 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-
IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament 
General de Circulació.  
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de 
I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, 
tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i 
condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà 
sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància 
Medioambiental.  
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant 
elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció 
d'Obra.  
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements 
reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.  
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a 
causa de l’incompliment d'aquest article.  
 
3.11.3.- Pretil amb barrera de seguretat metàl·lica (Bionda) 
 
En el present projecte s’han previst pretils per a les obres de fàbrica. 
 
Els pretils a disposar a totes les estructures i murs cumpliran les disposicions de l’Ordre Circular 321/95 
T i P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció general de Carreteres del Ministeri 
d’Obres Públiques. 
 
Els pretils a disposar a cada estructura estan totalment definits en els corresponents plànols del 
Projecte. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 
 
- Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d’ancoratge 
 
- Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada ‘in situ’ 
 
- Armadures i formigó 
 
- Montants i passamà metàl·lic 
 
- Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues capes segons la tonalitat fixada pel 
Director de les Obres. 
 
- Captafars. 
 
- Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta realització del pretil. 
 
 
BARRERA DE SEGURETAT 
 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. de 28 
de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 
 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer 
galvanitzat i perfil de doble i triple onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats 
al Document nº 2: Plànols. 
 
Les unitats d’obra corresponents són: 
- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes, 
separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntage i 
desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar 
pals i soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; 
la fixació de les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; 
l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on 
correspongui. 
- Terminal en cua de peix. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre la 
barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 
- Terminals curts i llargs. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però adaptades 
a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les unitats i als 
Plànols.  
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Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris 
per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la 
recepció provisional. 
 
3.11.3.a.- Fonaments de tanques de seguretat. 
 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci 
impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de 
col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, consistent a aplicar-li 
una força paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a 
l’exterior de la carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en 
mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. 
Aquesta força s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 
 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les dues 
condicions següents: 
 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 
8 KN. 
- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal 
a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
 
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en 
una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA-
25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota 
amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la 
biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de 
formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a les 
mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat 
es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó 
HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb 
formigó. 
 
Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per exemple 
murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat al 
pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de 
sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 
 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per una 
xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre femelles 
M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud mínima 
de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat col·locats en 
formigonar-la, bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de formigó 
HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a 
allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 
 
3.11.3.b.- Execució. 
 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el sentit 
del tràfic. 
 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos metres 
(2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal·lada, el forat 
necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima de 
quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la instal·lació 
de la mida normalitzada de banda en algun punt. 
 
3.11.3.b.1.- Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 
 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix mínim de 
quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
 
El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o 
danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri 
oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
 
3.11.3.c.- Control d’execució. 
 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 
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- Situació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres per a 
verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 
 
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d’elements de 
cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos assaigs 
esmentats en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant els mateixos criteris 
esmentats aleshores, es rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i 
substituir totes les peces dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin 
muntats, o treure-los de l’aplec i substituir-los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els 
materials nous, es faran les comprovacions corresponents abans d’admetre-los. 
 
3.11.3.d.- Garantia. 
 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte 
d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 
permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment d’acord 
amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la 
data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 
 
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans d’ella, i 
dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions adequades 
d’emmagatzematge. 
 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de conservació dels 
productes proveïts per ell. 
 
 
3.11.4.- Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal. 
 
3.11.4.a.- Definició. 
 
Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques viàries, 
capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal d’avisar, guiar 
o informar a l’usuari de la carretera. Poden estar formats per una o més peces i fixar-se a la 
superfície del paviment mitjançant adhesius, ancoratges o incrustació. La part retrorreflectant serà 
unidireccional o bidireccional, quedant excloses les ominidireccionals. 
 
Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició dels 
captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig dels 
llocs on s’han d’instal·lar; la preparació de la superfície on han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu 
segons instruccions del fabricant i la presentació i compressió del captafar per produir 
l’enganxament; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acbar les unitats amb la qualitat 
demanada i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.11.4.b.- Control de qualitat. 
 
S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 
 
3.11.4.b.1.- Control de recepció dels captafars retrorreflectants. 
 
Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta d’acord amb lo 
assenyalat  en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i marques admesos per ser 
emprats a l’obra. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del Director d’Obra. Pels 
que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres representatives: una, sobre la 
que fer els assaigs esmentats en aquest plec, serà enviada a un laboratori acreditat, i l’altra serà 
guardada pel Director d’Obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari.  
 
Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 20.000 unitats, 
estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en superar aquella quantitat, la mostra 
serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 
 
Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada no compleixin 
les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de retrorreflexió, factor de 
lluminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran presentar-se a una nova inspecció si el 
subministrador, pel mitjà del Contractista, acredités haver examinat totes les unitats aplegades, i 
apartat totes les defectuoses. 
 
3.11.4.b.2.- Part diari d’execució. 
 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 
- Data. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 
- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 
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- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director d’Obra, poguessin 
afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 
 
3.11.4.b.3.- Control de la unitat acabada. 
 
Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de captafars 
desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 
 
L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de captafars 
instal·lats. 
 
Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 
- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del paviment. 
- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en corba, han 
perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 
 
Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control de qualitat de 
recepció ja esmentat, també a càrrec del Contractista. 
 
3.11.4.b.4.- Període de garantia. 
 
Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, estaran 
garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 anys) des de la data de 
fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació. 
 
Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des de la 
fabricació, o sis (6) mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) mesos abans 
si han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats més de sis mesos abans de la 
data per instal·lar-los. 
 
3.11.5.- Abalisament. 
 
3.11.5.a.- Definició. 
 
Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i grandàries, 
instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de: 
 
- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització 
tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació), 
- advertir de les corrents de circulació possibles,  
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  
- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) 
en la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 
 
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 
contingut a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que 
deuran subjectar-se, són: pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
 
3.11.5.a.1.- Balises cilíndriques. 
 
Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments permanents, per tal de 
reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu franquejament. 
 
Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar. 
 
Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, fabricats de 
material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços deformants. Per a 
instal·lar-los, son fixats per llurs bases. Per les característiques de massa pròpia i flexibilitat poden 
ser franquejats per un vehicle sense produir-li danys i remanent a llurs llocs originals després del pas 
del vehicle. 
 
L’alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm. 
 
El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm. 
 
La relació H/D haurà de ser sempre ≥ 3,75. 
Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes rectangulars donant la 
volta a la balisa, que ocuparan les zones d’estrangulament, si les té. L’amplada de cadascuna de les 
zones retrorreflectants R ≥ 0,13 * H, la distància entre eixos de zones d = 2* R, i la distància des de 
la part inferior de la banda inferior a terra h = 3*R. 
 
Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització 
d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l’execució 
dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als 
ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.11.5.a.2.- Captafars sobre barrera metàl·lica. 
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El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels materials de les 
lames de cartells verticals retrorreflectants. 
 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50-
60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 
 
No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 
 
3.11.5.b.- Col·locació. 
3.11.5.b.1.- Captafars. 
 
La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre 
els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
 
La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de circulació i 
de quatre metres (4 m) en les estructures. 
 
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat 
simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o sobre la banda 
inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada. 
 
3.11.5.b.2.- Fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de dispositius 
d’ancoratge que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en cas d’arrencament, 
trencament o deformació, no es produeixi cap perill pel trànsit, ni per la fita o balisa, ni pels 
dispositius d’ancoratge que poguessin romandre sobre la calçada. 
 
3.11.5.c.- Control de qualitat. 
 
S’aplicarà sobre els pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i 
captafars, en aplecs i instal·lats. 
 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on figuraran els 
conceptes següents, com a mínim: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: pannells 
direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 
- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir en les 
característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 
 
3.11.5.c.1.- Control de recepció. 
 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un albarà on 
apareguin les dades següents: 
 
- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 
- Identificació de la fàbrica productora. 
- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element. 
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada 
subministrament, si s’escau. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen amb la 
classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o distintiu de 
qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no disposés altra cosa. En cas 
contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest mateix Plec en parlar dels materials, per 
a admetre l’ús i el subministrament. 
3.11.5.c.2.- Control de la unitat acabada. 
 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de 
característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els elements 
disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de cada tipus d’elements amb el 
mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
 
- Característiques generals. 
- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 13/1992 de 
31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 
- Localització de l’emplaçament: 
- Carretera 
- PK 
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- Sentit 
- Marge 
- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
 
- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 
 
- Dimensions. 
 
- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), segons norma UNE 
135 332. 
- Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons norma UNE 
135 332. 
- Observacions. 
- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 
- Pals:  
- Nombre 
- Secció 
- Tipus de perfil 
- Fabricant i data de fabricació  
- Observacions 
- Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 
- Nombre 
- Observacions 
- Ancoratges: 
- Nombre  
- Tipus 
- Observacions. 
- Aspecte i estat físic general: 
- Rascades 
- Cops 
- Abonyegaments 
- Enfarinats 
- Despreniments 
- Corrosions 
- Altres desperfectes 
 
- Característiques de les zones retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 
 
- Característiques de les zones no retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Lluentor especular, en % 
 
- Gruix de plaques i lamel·les: 
- Xapa d’acer galvanitzat ≥ 1,8 mm 
- Lamel·les d’acer galvanitzat ≥ 1,2 mm 
- Lamel·les d’alumini extrusionat ≥ 2,5 mm  
 
- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 
- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 
- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 
Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, substituïts i 
muntats a càrrec del Contractista, quan: 
 
- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no presentin 
clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  
- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, lluminància 
i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,  
- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a “aspecte i 
estat físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 
 
Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de recepció ja 
esmentat. 
 
3.11.5.d.- Període de garantia. 
 
Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de tres (3) 
anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació, quan 
hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i mantinguts d’acord amb les 
indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 
 
El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans de la data 
d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de conservació i emmagatzematge, i 
podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat 
emmagatzemats en condicions adients. 
 
3.12.- Obres diverses 
 
3.12.1.- Impermeabilització de taulers. 
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- Definició. 
 
Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a l'impermeabilització de taulers de pons 
mitjançant una barreja de màstic betum-cautxú en calent i inclou: 
 
- Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 
- Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització. 
- El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
 
 
- Materials. 
 
Membrana flexible de gruix 1,5 mm d’una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintètic i 
resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè, incloent imprimació previa. 
 
Emprimació de superfície: emulsió bituminosa EA1-1. 
 
Temperatura: Es determinarà la temperatura de la mescla amb termòmetres  el grau d'exactitud dels 
quals estigui comprès en ± 2,5° C. 
 
Cisterna:      Les parets de la cisterna abans de procedir a la mescla, hauran d'estar netes i exemptes 
de crostes i altres impureses. 
 
 
La temperatura de la mescla en cap moment sobrepassarà els 230° C. 
 
En el moment de la seva aplicació el màstic haurà d'estar exempt de grumolls. 
 
Sigui quin sigui el mode de preparació, el punt d'estovament (anell i bola) haurà d'estar comprès entre: 
90° i 125° C. 
 
El punt d'estovament (anell i bola) haurà de ser controlat: 
a)    Quan la preparació del màstic es realitza "in situ" 
 
- Per amassada, justament abans de l'addició del cautxú. 
- Al principi de l'aplicació del màstic, un cop per dia com a mínim. 
 
b)    En cas de màstic prefabricat: 
 
- Per amassada abans de l’addició del cautxú. 
- Un cop, per dia al menys a l'inici de la col·locació en obra. 
 
La temperatura i temps de cocció de cada amassada hauran de ser controlades constantment i fins a 
acabar la col·locació. 
 
- Execució. 
En cas de preveure una capa de regularització del tauler, convé efectuar-la, prèviament a 
l'impermeabilització, a l'objecte d'aconseguir efectuar la mateixa sobre una superfície uniforme i amb 
pendents que afavoreixin l'evacuació de l'aigua i evitin les concavitats que la puguin retenir. 
L'estès del màstic serà manual: 
 
Haurà de ser estesa sobre la capa d'emprimació estant aquesta encara fresca. 
 
Aquest aïllament mono-capa s'emprarà, fonamentalment en aquells ponts on el tauler dels quals 
presenti una superfície llisa i uniforme. 
 
L'aïllament bicapa, serà d'ús, en aquells casos en els quals les superfícies a segellar es presentin 
rugoses en excés. 
La utilització d'una o dues capes, estarà sotmès en tot cas a allò que sobre el particular indiqui 
l'Enginyer Director. 
 
En cas d'aïllament bicapa, serà col·locada la segona en sentit perpendicular a la primera 
 
La temperatura del màstic en el moment de l'estès estarà compresa entre 200° i 220° C. 
 
Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària sobre aquest mentre 
no s'hagi col·locat la capa de trànsit. Igualment no es permetrà l'aplec de materials i el treball o pas 
sobre aquest. 
 
3.12.2.- Impermeabilització paraments verticals (murs i estreps)-drenatge. 
 
La impermeabilització d’aquests paraments verticals es realitzarà amb 1,8 kg/m2 d’emulsió bituminosa 
catiònica, i posterior col·locació de làmina drenant de polietilè d’alta densitat amb nòduls en ambdós 
sentits de 12 mm d’alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compresió de 90 KN/m2, per 
drenatge de murs. 
 
3.12.3.- Planxa de porexpan. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra compren: 
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- El subministrament de les planxes de porexpan. 
- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 
- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 
- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució. 
Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer Director de les 
Obres. 
 
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-3. 
 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas es dotaran 
dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin durant el subsegüent 
procés de formigonat. 
 
3.12.4.- Elements prefabricats 
 
El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i memòria de 
càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a més de les 
dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural considerat , la definició de 
les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de 
dimensionament de l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a 
judici del Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. També 
haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del 
prefabricat. 
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4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
4.1.- Moviment de terres. 
 
4.1.1.- Treballs preliminars. 
 
4.1.1.a.- Aclariment i esbrossada. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, 
així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
4.1.1.b.- Enderrocs i demolicions. 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i 
massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderro-
cats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses im-
mediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar 
el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 
 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 
resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts 
al Quadre de Preus. 
 
4.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i 
per tant, no donarà dret a abonament independent. 
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4.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. 
 
4.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment netejada amb aigua a 
presió de paviment bituminós existent. 
 
4.1.2.- Excavacions. 
 
4.1.2.a.- Excavació de terra vegetal. 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 
perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, 
i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 
dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
 
4.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència 
entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar 
l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per 
l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que 
respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 
unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui 
la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, 
instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una 
correcta execució de les obres. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries 
per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 
emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 
pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 
ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
4.1.2.c.- Pretall en talussos. 
 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²) 
realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat.  
En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de 
preus. 
 
4.1.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 
rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 
laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En 
excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, 
la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats 
paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el 
terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota 
d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 
dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
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Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 
sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 
transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 
no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 
aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 
independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
 
4.1.3.- Terraplens i rebliments. 
 
4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 
perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos 
definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples 
al terraplè o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar 
com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 
terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 
préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, 
rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin 
i altres activitats que facin falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 
d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la 
base de terraplè. 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren 
al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat. 
 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 
executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 
generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 
 
 
4.1.3.c.- Rebliments localitzats. 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 
presos abans i després dels treballs. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren 
al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 
 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 
 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb 
els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi 
efectuat dintre el volum excavat.  
 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
4.1.4.- Acabats. 
 
4.1.4.a.- Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les 
unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
4.1.4.b.- Reatalusat en desmunts. 
 
Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny 
no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament l’execució 
d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 
 
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
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- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 
mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 
 
4.2.- Drenatge. 
 
4.2.1.- Cunetes i baixants. 
 
4.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà 
aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou 
l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o 
element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 
 
4.2.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, mesurats sobre 
el terreny. 
 
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura al 
Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
4.2.1.c.- Cunetes sense revestir 
 
S’amidaràn i abonaràn unicament les cunetes sense revestir no incloses en l’excavació en desmunt de 
l’explanada. 
 
L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaràn aplicant a cada 
tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou l’excavació, perfilat, 
maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat. 
 
El reperfilat i neteja de cunetes existents s’amidaran amb el mateix criteri i s’abonaran segons el preu 
que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
 
4.2.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
4.2.2.a.- Pericons i pous. 
 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 
s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en 
alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i 
graons per a formació d'escales de gat.   
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 
Quadre de preus. 
 
4.2.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat 
amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de 
canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclós la base i 
el reblert de formigó. 
 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i abonaran 
com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els brocs laterals 
d’entrada i sortida. 
 
4.2.2.c.- Tubs de PVC 
 
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats al 
terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al 
quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera 
amb formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de 
formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a excepció de l’exacavació i el 
reblert de la rasa. 
 
4.2.2.d.- Drens. 
 
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. S’abonaran 
segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els conceptes inclosos 
en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtarnt i el 
geotextil, subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d’assentament, el formigonat 
de la solera. 
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4.2.2.e.- Brocs i enmacats 
 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S’abonaran 
segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos 
salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran 
amb el mateix criteri. 
 
L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte figura al 
quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de 
formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
4.2.3.- Drens subterranis material filtrant. 
 
4.2.3.a.- Drens subterranis. 
 
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al terreny. 
 
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la secció 
de cada dren. 
 
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el preu 
s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució del dren 
subterrani. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat 
d'obra. 
 
4.2.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 
diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i 
després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer 
Director. 
 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de drenatge, 
havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 
 
 
 
 
4.3.- Afermats. 
 
4.3.1.- Capes granulars. 
 
4.3.1.a.- Tot-u artificial. 
 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 
seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 
minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.3.2.- Mescles bituminoses. 
 
4.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons 
tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les 
seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o 
el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot 
sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es 
consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No 
seran d'abonament les escreixes laterals. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de 
control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
 
4.3.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
4.3.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren 
als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.3.3.b.- Regs d'adherència. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
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No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.4.- Pavimentació 
 
4.4.1.- Vorades 
 
Ml de vorada de peces prefabricades de formigó, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. 
 
4.4.2.- Paviment de llambordins 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
 
 
4.5.- Estructures de formigó. 
 
4.5.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat. 
 
4.5.1.a.- Armadures passives 
 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de 
quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. 
Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 
 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 
lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara 
que no estiguin previstos als plànols. 
 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i 
abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 
 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
4.5.2.- Formigons. 
 
4.5.2.a.- Formigó en massa o armat. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 
següents particularitats i excepcions: 
 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 
l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar 
l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 
drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 
d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 
Quadres de preus. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de 
tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes 
operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el 
previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 
4.5.2.b.- Bigues prefabricades de formigó pretesat. 
 
Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits segons la tipologia de 
la biga en cada cas, la qual està definida als plànols corresponents. El preu inclou en tots els casos: 
adquisició, càrrega i transport a l'obra, aplec, hissat i muntatge, qualsevol que sigui el procediment 
emprat, amb tots els treballs, maquinària, mitjans i materials auxiliars necessaris per a la seva correcta 
posada en obra. 
 
4.5.3.- Elements auxiliars. 
 
4.5.3.a.- Encofrats i motlles. 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord 
amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 
caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 
mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 
necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 
 
4.5.3.b.- Cindris. 
 
A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum realment 
cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi l'Enginyer Director de les Obres i 
l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 
 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
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S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
4.6.- Enllumenat públic 
 
4.6.1.- Canalitzacions 
 
En vorera o parterre: 
 
Ml de canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1 conducte de PE doble 
paret anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i compactació de 
rasa amb sorra i material de l'excavació, reposició de paviment si cal, càrrega i transport a l'abocador o 
lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plànols. 
 
En encreuaments de calçada: 
 
Ml de canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2 conductes de PE doble paret anellat 
de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 
15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, 
segons plànols 
 
4.6.2.- Pericons 
 
Unitat construïda totalment acabada 
 
4.6.3.-  Basaments 
 
Unitat construïda de basament per a columna o bàcul d'enllumenat incloent l'excavació del fonament el 
seu formigó, les plaques i perns d'ancoratge, tot inclòs. 
 
4.6.4.- Columnes 
 
Unitat muntada sobre basament. 
 
 
4.6.5.- Llumeneres 
 
Unitat col·locada sobre columna, cablejada i connectada. 
 
4.6.6.-  Cables elèctrics 
 
Ml de cable amb conductor de coure inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, 
marcatge indeleble i material auxiliar necessari. 
 
4.6.7.- Cables elèctrics 
 
 
4.7.- Obres vàries. 
 
4.7.1.- Impermeabilització de taulers i paraments verticals 
 
Les impermeabilitzacions de taulers de pont s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, 
mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus. 
 
4.7.2.- Lamina drenant paraments verticals. 
 
La làmina drenant s’abonarà en metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre Plànols 
d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus. 
 
4.7.3.- Planxa de porexpan. 
 
Els junts es mesuraran per m2. realment col·locats deduïts dels plànols. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
 
4.8.- Senyalització i abalisament. 
 
4.8.1.- Marques vials. 
 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran 
pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada 
amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2) 
totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
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4.8.2.- Senyalització vertical. 
 
4.8.2.a.- Senyals verticals de codi. 
 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre 
d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment re-
aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons les 
àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, 
les plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i 
s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
 
4.8.2.b.- Plaques i panells d’alumini. 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
 
4.8.2.c.- Pals de suport i fonaments. 
 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals 
de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats 
(u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de 
Preus nº 1. 
 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals 
(m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) 
col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el 
subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides 
que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per 
escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació 
tècnica de la Direcció d’Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva 
implantació segons les especificacions del procés d’execució.  
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4.8.3.- Pretils i Barres de seguretat. 
 
Les barreres de seguretat metàl·liques i pretils s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb 
o sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) 
esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i llur 
col·locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades dels trams de 
cada tipus, en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 
 
Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, pals, cargols, 
captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les unitats realment col·locades 
de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 
l’amidament. 
 
 
4.9.- Jardineria 
 
4.9.1.- Preparació del terreny 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.9.2.- Sembra directa 
 
m2 de superfície sembrada amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.9.3.- Hidrosembra 
 
m2 de superfície hidrosembrada amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.9.4.- Plantació d’arbres 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.10.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
4.10.1.- Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
 
- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres 
de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de 
vianants. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi 
la seva necessitat de: 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 
suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord 
amb la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 
balisament. 
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 
correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada 
per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 
desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb 
el desenvolupament de les obres. 
 
- Condicions generals: 
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  
aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
4.10.2.- Condicions del procés d’execució. 
 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 
eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, 
ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
 Plec GISA v.1 2003    pàg. 105   
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 
immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les específiques d’obres definitives. 
 
4.10.3.- Unitat i criteri d’amidament 
 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procès d’execució definits als apartas anteriors. 
 
4.10.4.- Normativa de compliment obligatori 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels 
annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 
(B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de 
setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les 
carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reclament de Baixa Tensió. 
 
4.11.- Reposició de serveis 
 
La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre 
de preus, segons els criteris generals del projecte. 
 
La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la factura i 
rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’import de la factura, exclòs l’IVA, i 
incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu d’Execució Material. 
L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 
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AMIDAMENTS  
 
 
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 1
MG-04168OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPITOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària1 G219U100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 163,741 163,741
C#*D#*E#*F#3 163,393 163,393
4 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#5 Segons amidaments auxiliars 232,755 232,755
C#*D#*E#*F#6 113,600 113,600
C#*D#*E#*F#7 117,546 117,546
C#*D#*E#*F#8 340,015 340,015
C#*D#*E#*F#9 621,595 621,595
TOTAL AMIDAMENT 1.752,645
m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G219U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 47,033 47,033
C#*D#*E#*F#3 14,762 14,762
C#*D#*E#*F#4 17,884 17,884
TOTAL AMIDAMENT 79,679
m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 G219U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 72,955 72,955
C#*D#*E#*F#3 9,040 9,040
C#*D#*E#*F#4 12,973 12,973
TOTAL AMIDAMENT 94,968
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
4 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 911,483 911,483
4 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#5 Segons amidaments auxiliars 1.746,352 1.746,352
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 2
C#*D#*E#*F#6 301,252 301,252
TOTAL AMIDAMENT 2.959,087
m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 G214U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
2 Segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#3 tubs 0,220 6,253 1,376
C#*D#*E#*F#4 0,220 5,500 1,210
C#*D#*E#*F#5 0,157 30,000 4,710
C#*D#*E#*F#6 1,200 1,250 1,000 1,500
7 CRUÏLLA
8 Segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#9 OD-3 8,524 8,000 2,120 144,567
C#*D#*E#*F#10 2,500 0,300 1,500 1,125
C#*D#*E#*F#12 OD-4 2,000 5,500 0,300 2,650 8,745
TOTAL AMIDAMENT 163,233
m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6 G214U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
2 Segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#3 hivernacle 80,230 3,000 240,690
TOTAL AMIDAMENT 240,690
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
7 G221U112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 3.188,007 3.188,007
4 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#5 Segons amidaments auxiliars 7.908,960 7.908,960
TOTAL AMIDAMENT 11.096,967
m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
8 G227U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 2.361,391 2.361,391
4 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#5 Segons amidaments auxiliars 5.890,250 5.890,250
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 8.251,641
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
9 G226U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 258,966 258,966
TOTAL AMIDAMENT 258,966
m3 Revestiment amb bloc de pedra granítica de 50 a 100 kg, assentat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, sobre talússos de terra, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
10 G3J5IOC1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 76,636 2,500 191,590
TOTAL AMIDAMENT 191,590
MG-04168OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPITOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 739,132 739,132
4 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#5 Segons amidaments auxiliars 1.898,069 1.898,069
TOTAL AMIDAMENT 2.637,201
m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
2 G9650020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 84,823 84,823
C#*D#*E#*F#3 21,852 21,852
C#*D#*E#*F#4 8,713 8,713
C#*D#*E#*F#5 8,666 8,666
C#*D#*E#*F#6 9,542 9,542
8 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#9 Segons amidaments auxiliars 124,372 124,372
C#*D#*E#*F#10 90,883 90,883
C#*D#*E#*F#11 90,874 90,874
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 4
TOTAL AMIDAMENT 439,725
m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
3 G9650002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 75,398 75,398
TOTAL AMIDAMENT 75,398
m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
4 G9F1U005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 120,166 120,166
TOTAL AMIDAMENT 120,166
m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
5 G9GA0004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 20,044 0,200 4,009
C#*D#*E#*F#3 4,817 0,200 0,963
C#*D#*E#*F#4 4,768 0,200 0,954
C#*D#*E#*F#5 5,614 0,200 1,123
C#*D#*E#*F#6 0,200 0,200
8 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#9 Segons amidaments auxiliars 906,030 0,200 181,206
C#*D#*E#*F#10 384,150 0,200 76,830
C#*D#*E#*F#11 384,270 0,200 76,854
TOTAL AMIDAMENT 342,139
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum6 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 223,050 2,300 513,015
5 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#6 Segons amidaments auxiliars 864,224 2,300 1.987,715
TOTAL AMIDAMENT 2.500,730
t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum7 G9H1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 5
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 117,141 2,300 269,424
5 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#6 Segons amidaments auxiliars 483,073 2,300 1.111,068
TOTAL AMIDAMENT 1.380,492
t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum8 G9H1U612
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 3.376,336 0,050 2,300 388,279
6 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#7 Segons amidaments auxiliars 11.619,211 0,050 2,300 1.336,209
TOTAL AMIDAMENT 1.724,488
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses9 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 G-20 513,015 0,039 20,008
C#*D#*E#*F#3 S-20 269,424 0,043 11,585
C#*D#*E#*F#4 S-12 388,279 0,052 20,191
7 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#8 G-20 1.987,715 0,039 77,521
C#*D#*E#*F#9 S-20 1.110,068 0,043 47,733
C#*D#*E#*F#10 S-12 1.336,209 0,052 69,483
TOTAL AMIDAMENT 246,521
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI10 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
D#/F#2 G-20 (0.13) 223,050 0,130 1.715,769
5 CRUÏLLA
D#/F#6 G-20 (0.13) 858,564 0,130 6.604,338
TOTAL AMIDAMENT 8.320,107
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou11 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
D#/F#2 S-20 (0.07) 117,141 0,070 1.673,443
5 CRUÏLLA
D#/F#6 S-20 (0.07) 479,733 0,070 6.853,329
TOTAL AMIDAMENT 8.526,772
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 6
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell12 G9J1U335
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 747,320 747,320
C#*D#*E#*F#3 417,766 417,766
C#*D#*E#*F#4 233,760 233,760
7 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#8 Segons amidaments auxiliars 3.745,128 3.745,128
TOTAL AMIDAMENT 5.143,974
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou13 G9J1U330
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 874,710 874,710
C#*D#*E#*F#3 1.102,780 1.102,780
C#*D#*E#*F#4 24,098 24,098
7 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#8 Segons amidaments auxiliars 6.611,623 6.611,623
C#*D#*E#*F#9 1.262,460 1.262,460
TOTAL AMIDAMENT 9.875,671
MG-04168OBRA 01
ESTRUCTURACAPITOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist1 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
2 OD-1
C#*D#*E#*F#3 caixó 2,000 6,000 0,400 4,800
C#*D#*E#*F#4 2,000 7,000 0,400 5,600
C#*D#*E#*F#6 aleta 1 2,000 2,550 0,300 1,530
C#*D#*E#*F#7 2,000 1,400 0,300 0,840
C#*D#*E#*F#8 aleta 2 2,000 6,350 0,300 3,810
C#*D#*E#*F#9 2,000 6,300 0,300 3,780
C#*D#*E#*F#10 4,000 1,400 0,300 1,680
C#*D#*E#*F#11 aleta 3 2,000 4,850 0,300 2,910
C#*D#*E#*F#12 2,000 1,400 0,300 0,840
C#*D#*E#*F#13 aleta 4 2,000 3,450 0,300 2,070
C#*D#*E#*F#14 2,000 1,400 0,300 0,840
16 CRUÏLLA
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 7
17 OD-3
C#*D#*E#*F#18 caixó 2,000 10,900 0,700 15,260
C#*D#*E#*F#19 2,000 18,500 0,700 25,900
C#*D#*E#*F#20 aleta 1 2,000 3,400 0,300 2,040
C#*D#*E#*F#21 2,000 1,400 0,300 0,840
C#*D#*E#*F#22 aleta 2 2,000 3,500 0,300 2,100
C#*D#*E#*F#23 2,000 1,400 0,300 0,840
C#*D#*E#*F#24 aleta 3 2,000 3,500 0,300 2,100
C#*D#*E#*F#25 2,000 1,400 0,300 0,840
C#*D#*E#*F#26 aleta 4 2,000 3,500 0,300 2,100
C#*D#*E#*F#27 2,000 1,400 0,300 0,840
29 OD-4 (costat muntanya)
C#*D#*E#*F#30 caixó 2,000 8,900 0,700 12,460
C#*D#*E#*F#31 2,000 6,275 0,700 8,785
C#*D#*E#*F#32 aleta 1 2,000 3,400 0,300 2,040
C#*D#*E#*F#33 2,000 1,400 0,300 0,840
C#*D#*E#*F#34 aleta 2 2,000 3,500 0,300 2,100
C#*D#*E#*F#35 2,000 1,400 0,300 0,840
37 OD-4 (costat mar)
C#*D#*E#*F#38 caixó 2,000 10,080 0,700 14,112
C#*D#*E#*F#39 2,000 1,300 0,700 1,820
C#*D#*E#*F#40 aleta 3 i 4 4,000 3,500 0,300 4,200
C#*D#*E#*F#41 4,000 1,400 0,300 1,680
TOTAL AMIDAMENT 130,437
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist2 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
2 OD-1
C#*D#*E#*F#3 caixó 2,000 7,000 2,350 32,900
C#*D#*E#*F#4 2,000 7,000 2,000 28,000
C#*D#*E#*F#5 7,000 4,000 28,000
C#*D#*E#*F#6 2,000 4,800 0,350 3,360
C#*D#*E#*F#7 4,000 2,000 0,400 3,200
C#*D#*E#*F#8 aleta 1 2,000 2,550 1,760 8,976
C#*D#*E#*F#9 0,300 1,660 0,498
C#*D#*E#*F#10 aleta 2 2,000 6,350 1,830 23,241
C#*D#*E#*F#11 2,000 0,300 1,830 1,098
C#*D#*E#*F#12 2,000 6,300 0,880 11,088
C#*D#*E#*F#13 0,300 1,830 0,549
C#*D#*E#*F#14 0,300 0,550 0,165
C#*D#*E#*F#15 aleta 3 2,000 4,850 1,780 17,266
C#*D#*E#*F#16 0,300 1,720 0,516
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 8
C#*D#*E#*F#17 aleta 4 2,000 3,450 1,880 12,972
C#*D#*E#*F#18 0,300 1,510 0,453
20 CRUÏLLA
21 OD-3
C#*D#*E#*F#22 caixó 2,000 18,500 2,700 99,900
C#*D#*E#*F#23 2,000 18,500 2,000 74,000
C#*D#*E#*F#24 18,500 7,500 138,750
C#*D#*E#*F#25 2,000 8,900 0,700 12,460
C#*D#*E#*F#26 4,000 2,000 0,700 5,600
C#*D#*E#*F#27 aleta 1 i 2 4,000 3,400 2,700 36,720
C#*D#*E#*F#28 2,000 0,300 2,180 1,308
C#*D#*E#*F#29 aleta 3 i 4 4,000 3,500 2,700 37,800
C#*D#*E#*F#30 2,000 0,300 2,280 1,368
C#*D#*E#*F#31 llosa de transició 4,000 2,500 0,200 2,000
C#*D#*E#*F#32 2,000 17,000 2,500 85,000
C#*D#*E#*F#33 2,000 17,000 0,200 6,800
36 OD-4 (costat muntanya)
C#*D#*E#*F#37 caixó 2,000 6,275 2,700 33,885
C#*D#*E#*F#38 2,000 6,275 2,000 25,100
C#*D#*E#*F#39 6,275 5,500 34,513
C#*D#*E#*F#40 2,000 6,900 0,700 9,660
C#*D#*E#*F#41 4,000 0,700 2,000 5,600
C#*D#*E#*F#42 aleta 1 2,000 3,500 2,700 18,900
C#*D#*E#*F#43 0,300 1,870 0,561
C#*D#*E#*F#44 aleta 2 2,000 3,400 2,700 18,360
C#*D#*E#*F#45 0,300 1,870 0,561
C#*D#*E#*F#46 llosa de transició 4,000 2,500 0,200 2,000
C#*D#*E#*F#47 2,000 6,275 2,500 31,375
C#*D#*E#*F#48 2,000 6,275 0,200 2,510
49 OD-4 (costat mar)
C#*D#*E#*F#50 caixó 2,000 1,300 0,700 1,820
C#*D#*E#*F#51 2,000 1,300 2,000 5,200
C#*D#*E#*F#52 1,300 5,500 7,150
C#*D#*E#*F#53 2,000 8,080 0,700 11,312
C#*D#*E#*F#54 4,000 0,700 2,000 5,600
C#*D#*E#*F#55 aleta 3 i 4 4,000 3,400 2,700 36,720
C#*D#*E#*F#56 2,000 0,300 1,760 1,056
C#*D#*E#*F#57 llosa de transició 2,000 1,300 2,500 6,500
C#*D#*E#*F#58 2,000 1,300 0,200 0,520
TOTAL AMIDAMENT 932,891
m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat3 G450U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 9
1 ROTONDA
2 OD-1
C#*D#*E#*F#3 caixó 7,000 6,000 0,100 4,200
C#*D#*E#*F#4 aleta 1 2,550 1,400 0,100 0,357
C#*D#*E#*F#5 aleta 2 6,350 1,400 0,100 0,889
C#*D#*E#*F#6 6,300 1,400 0,100 0,882
C#*D#*E#*F#7 aleta 3 4,850 1,400 0,100 0,679
C#*D#*E#*F#8 aleta 4 3,450 1,400 0,100 0,483
10 CRUÏLLA
11 OD-3
C#*D#*E#*F#12 caixó 18,500 10,900 0,100 20,165
C#*D#*E#*F#13 aleta 1 3,400 1,400 0,100 0,476
C#*D#*E#*F#14 aleta 2 3,500 1,400 0,100 0,490
C#*D#*E#*F#15 aleta 3 3,500 1,400 0,100 0,490
C#*D#*E#*F#16 aleta 4 3,500 1,400 0,100 0,490
18 OD-4 (costat muntanya)
C#*D#*E#*F#19 caixó 6,275 8,900 0,100 5,585
C#*D#*E#*F#20 aleta 1 3,500 1,400 0,100 0,490
C#*D#*E#*F#21 aleta 2 3,400 1,400 0,100 0,476
24 OD-4 (costat mar)
C#*D#*E#*F#25 caixó 1,300 10,080 0,100 1,310
C#*D#*E#*F#26 aleta 3 3,400 1,400 0,100 0,476
C#*D#*E#*F#27 aleta 4 3,400 1,400 0,100 0,476
TOTAL AMIDAMENT 38,414
m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat4 G450U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
2 OD-1
C#*D#*E#*F#3 caixó 7,000 6,000 0,400 16,800
C#*D#*E#*F#4 aleta 1 2,550 1,400 0,300 1,071
C#*D#*E#*F#5 aleta 2 6,350 1,400 0,300 2,667
C#*D#*E#*F#6 6,300 1,400 0,300 2,646
C#*D#*E#*F#7 aleta 3 4,850 1,400 0,300 2,037
C#*D#*E#*F#8 aleta 4 3,450 1,400 0,300 1,449
C#*D#*E#*F#9 formigó transició OD-1 2,000 0,750 1,000 1,500
C#*D#*E#*F#10 0,750 0,500 0,375
C#*D#*E#*F#13 OD-2 0,300 3,600 0,200 0,216
C#*D#*E#*F#14 2,000 0,300 0,900 0,540
C#*D#*E#*F#15 0,300 3,600 0,500 0,540
18 CRUÏLLA
19 OD-3
C#*D#*E#*F#20 caixó 18,500 10,900 0,400 80,660
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 10
C#*D#*E#*F#21 aleta 1 3,400 1,400 0,400 1,904
C#*D#*E#*F#22 aleta 2 3,500 1,400 0,400 1,960
C#*D#*E#*F#23 aleta 3 3,500 1,400 0,400 1,960
C#*D#*E#*F#24 aleta 4 3,500 1,400 0,400 1,960
26 OD-4 (costat muntanya)
C#*D#*E#*F#27 caixó 6,275 8,900 0,400 22,339
C#*D#*E#*F#28 aleta 1 3,500 1,400 0,400 1,960
C#*D#*E#*F#29 aleta 2 3,400 1,400 0,400 1,904
31 OD-4 (costat mar)
C#*D#*E#*F#32 caixó 1,300 10,080 0,400 5,242
C#*D#*E#*F#33 aleta 3 3,400 1,400 0,400 1,904
C#*D#*E#*F#34 aleta 4 3,400 1,400 0,400 1,904
TOTAL AMIDAMENT 153,538
m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat5 G450U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
2 OD-1
C#*D#*E#*F#3 caixó 2,000 7,000 0,400 2,000 11,200
C#*D#*E#*F#4 7,000 4,800 0,350 11,760
C#*D#*E#*F#5 aleta 1 2,550 0,300 1,700 1,301
C#*D#*E#*F#6 aleta 2 6,350 0,300 1,850 3,524
C#*D#*E#*F#7 6,300 0,300 0,650 1,229
C#*D#*E#*F#8 aleta 3 4,850 0,300 1,750 2,546
C#*D#*E#*F#9 aleta 4 3,450 0,300 1,700 1,760
12 CRUÏLLA
13 OD-3
C#*D#*E#*F#14 caixó 2,000 18,500 0,700 2,000 51,800
C#*D#*E#*F#15 18,500 8,900 0,700 115,255
C#*D#*E#*F#16 aleta 1 3,400 0,300 2,450 2,499
C#*D#*E#*F#17 aleta 2 3,500 0,300 2,500 2,625
C#*D#*E#*F#18 aleta 3 3,500 0,300 2,500 2,625
C#*D#*E#*F#19 aleta 4 3,500 0,300 2,450 2,573
C#*D#*E#*F#20 llosa de transició 2,000 17,000 2,500 0,200 17,000
C#*D#*E#*F#21 2,000 17,000 0,300 0,300 3,060
C#*D#*E#*F#22 2,000 17,000 0,045 1,530
23 OD-4 (costat muntanya)
C#*D#*E#*F#24 caixó 6,500 0,700 2,000 9,100
C#*D#*E#*F#25 6,050 0,700 2,000 8,470
C#*D#*E#*F#26 6,275 6,300 0,350 13,836
C#*D#*E#*F#27 aleta 1 3,500 0,300 2,150 2,258
C#*D#*E#*F#28 aleta 2 3,400 0,300 2,200 2,244
C#*D#*E#*F#29 llosa de transició 6,500 2,500 0,200 3,250
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 11
C#*D#*E#*F#30 6,050 2,500 0,200 3,025
C#*D#*E#*F#31 6,050 0,300 0,300 0,545
C#*D#*E#*F#32 6,500 0,045 0,293
C#*D#*E#*F#33 6,050 0,300 0,300 0,545
C#*D#*E#*F#34 6,050 0,045 0,272
35 OD-4 (costat mar)
C#*D#*E#*F#36 caixó 1,300 0,700 2,000 1,820
C#*D#*E#*F#37 aleta 3 3,400 0,300 2,200 2,244
C#*D#*E#*F#38 aleta 4 3,400 0,300 2,150 2,193
C#*D#*E#*F#39 biga 30x50 7,050 0,300 0,500 1,058
C#*D#*E#*F#40 llosa de transició 1,300 2,500 0,200 0,650
C#*D#*E#*F#41 1,300 0,300 0,300 0,117
C#*D#*E#*F#42 5,660 0,300 0,300 0,509
C#*D#*E#*F#43 6,500 0,045 0,293
TOTAL AMIDAMENT 285,009
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat6 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
2 Caixó OD-1
C#*D#*E#*F#3 (1) 5D20pml 70,000 4,200 2,470 726,180
C#*D#*E#*F#4 (1) 5D20pml esperes 70,000 1,500 2,470 259,350
C#*D#*E#*F#5 (2) 6D16pml 70,000 2,500 1,580 276,500
C#*D#*E#*F#6 (2) 6D16pml esperes 70,000 1,100 1,580 121,660
C#*D#*E#*F#7 (3) 8D16pml 56,000 6,900 1,580 610,512
C#*D#*E#*F#8 (4) 8D16pml 56,000 6,900 1,580 610,512
C#*D#*E#*F#9 (5) 8D20pml 56,000 5,150 2,470 712,348
C#*D#*E#*F#10 (6) 8D16pml 56,000 5,150 1,580 455,672
C#*D#*E#*F#11 (7) 8D10pml 38,000 7,400 0,620 174,344
C#*D#*E#*F#12 (8) 8D12pml 38,000 7,400 0,890 250,268
C#*D#*E#*F#13 (9-10-11) D12 a 0.15 144,000 7,400 0,890 948,384
C#*D#*E#*F#14 (12-13) 2D8 a 0.15 552,000 1,700 0,390 365,976
16 Aleta 1 (OD1)
C#*D#*E#*F#17 (1) 4D12pml 10,000 1,850 0,890 16,465
C#*D#*E#*F#18 (1) 4D12pml esperes 10,000 0,900 0,890 8,010
C#*D#*E#*F#19 (2) 5D12pml 13,000 1,850 0,890 21,405
C#*D#*E#*F#20 (2) 5D12pml esperes 13,000 0,900 0,890 10,413
C#*D#*E#*F#21 (3) 10D10pml 18,000 2,900 0,620 32,364
C#*D#*E#*F#22 (4) 4D10pml 7,000 2,900 0,620 12,586
C#*D#*E#*F#23 (5-6) 6D12pml 32,000 1,750 0,890 49,840
C#*D#*E#*F#24 (7-8) 6D12pml 16,000 2,900 0,890 41,296
26 Aleta 2 (OD1)
C#*D#*E#*F#27 (1) 4D12pml 26,000 1,900 0,890 43,966
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 12
C#*D#*E#*F#28 25,000 0,850 0,890 18,913
C#*D#*E#*F#29 (1) 4D12pml esperes 16,000 0,900 0,890 12,816
C#*D#*E#*F#30 25,000 0,550 0,890 12,238
C#*D#*E#*F#31 (2) 5D12pml 13,000 1,900 0,890 21,983
C#*D#*E#*F#32 32,000 0,850 0,890 24,208
C#*D#*E#*F#33 (2) 5D12pml esperes 13,000 0,900 0,890 10,413
C#*D#*E#*F#34 32,000 0,550 0,890 15,664
C#*D#*E#*F#35 (3) 10D10pml 18,000 6,700 0,620 74,772
C#*D#*E#*F#36 8,000 6,650 0,620 32,984
C#*D#*E#*F#37 (4) 4D10pml 7,000 6,700 0,620 29,078
C#*D#*E#*F#38 4,000 6,650 0,620 16,492
C#*D#*E#*F#39 (5-6) 6D12pml 152,000 1,750 0,890 236,740
C#*D#*E#*F#40 (7-8) 6D12pml 30,000 6,700 0,890 178,890
C#*D#*E#*F#41 16,000 6,650 0,890 94,696
42 Aleta 3 (OD1)
C#*D#*E#*F#43 (1) 4D12pml 20,000 1,900 0,890 33,820
C#*D#*E#*F#44 (1) 4D12pml esperes 20,000 0,900 0,890 16,020
C#*D#*E#*F#45 (2) 5D12pml 24,000 1,900 0,890 40,584
C#*D#*E#*F#46 (2) 5D12pml esperes 24,000 0,900 0,890 19,224
C#*D#*E#*F#47 (3) 10D10pml 18,000 5,200 0,620 58,032
C#*D#*E#*F#48 (4) 4D10pml 7,000 5,200 0,620 22,568
C#*D#*E#*F#49 (5-6) 6D12pml 58,000 1,750 0,890 90,335
C#*D#*E#*F#50 (7-8) 6D12pml 16,000 5,200 0,890 74,048
52 Aleta 4 (OD1)
C#*D#*E#*F#53 (1) 4D12pml 14,000 2,050 0,890 25,543
C#*D#*E#*F#54 (1) 4D12pml esperes 14,000 0,900 0,890 11,214
C#*D#*E#*F#55 (2) 5D12pml 17,000 2,050 0,890 31,017
C#*D#*E#*F#56 (2) 5D12pml esperes 17,000 0,900 0,890 13,617
C#*D#*E#*F#57 (3) 10D10pml 35,000 3,900 0,620 84,630
C#*D#*E#*F#58 (4) 4D10pml 14,000 3,900 0,620 33,852
C#*D#*E#*F#59 (5-6) 6D12pml 24,000 1,750 0,890 37,380
C#*D#*E#*F#60 (7-8) 6D12pml 16,000 3,890 0,890 55,394
62 CRUÏLLA
63 Caixó OD-3
C#*D#*E#*F#64 (1) 5D20pml 186,000 6,400 2,470 2.940,288
C#*D#*E#*F#65 (1) 5D20pml esperes 186,000 1,500 2,470 689,130
C#*D#*E#*F#66 (2) 6D16pml 296,000 3,100 1,580 1.449,808
C#*D#*E#*F#67 (2) 6D16pml esperes 296,000 1,500 1,580 701,520
C#*D#*E#*F#68 (3) 8D16pml 93,000 11,850 1,580 1.741,239
C#*D#*E#*F#69 (4) 8D16pml 93,000 11,850 1,580 1.741,239
C#*D#*E#*F#70 (5) 8D20pml 93,000 9,850 2,470 2.262,644
C#*D#*E#*F#71 (6) 8D16pml 93,000 9,850 1,580 1.447,359
C#*D#*E#*F#72 (7) 8D10pml 18,000 12,000 0,620 133,920
C#*D#*E#*F#73 18,000 6,100 0,620 68,076
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 13
C#*D#*E#*F#74 (8) 8D12pml 24,000 12,000 0,890 256,320
C#*D#*E#*F#75 24,000 6,100 0,890 130,296
C#*D#*E#*F#76 (9-10-11) D12 a 0.15 220,000 12,000 0,890 2.349,600
C#*D#*E#*F#77 220,000 6,100 0,890 1.194,380
C#*D#*E#*F#78 (12-13) 2D8 a 0.15 1.456,000 2,400 0,390 1.362,816
79 Aleta 1 i 4 (OD3)
C#*D#*E#*F#80 (1) 4D12pml 28,000 2,700 0,890 67,284
C#*D#*E#*F#81 (1) 4D12pml esperes 28,000 0,900 0,890 22,428
C#*D#*E#*F#82 (2) 5D12pml 36,000 2,700 0,890 86,508
C#*D#*E#*F#83 (2) 5D12pml esperes 36,000 0,900 0,890 28,836
C#*D#*E#*F#84 (3) 10D10pml 50,000 3,800 0,620 117,800
C#*D#*E#*F#85 (4) 4D10pml 20,000 3,800 0,620 47,120
C#*D#*E#*F#86 (5-6) 6D12pml 84,000 2,150 0,890 160,734
C#*D#*E#*F#87 (7-8) 6D12pml 32,000 4,200 0,890 119,616
88 Aleta 2 i 3 (OD3)
C#*D#*E#*F#89 (1) 4D12pml 28,000 2,640 0,890 65,789
C#*D#*E#*F#90 (1) 4D12pml esperes 28,000 0,900 0,890 22,428
C#*D#*E#*F#91 (2) 5D12pml 36,000 2,640 0,890 84,586
C#*D#*E#*F#92 (2) 5D12pml esperes 36,000 0,900 0,890 28,836
C#*D#*E#*F#93 (3) 10D10pml 50,000 3,800 0,620 117,800
C#*D#*E#*F#94 (4) 4D10pml 20,000 3,800 0,620 47,120
C#*D#*E#*F#95 (5-6) 6D12pml 84,000 2,150 0,890 160,734
C#*D#*E#*F#96 (7-8) 6D12pml 32,000 4,200 0,890 119,616
97 Llosa de transició OD-3
C#*D#*E#*F#98 (1) 5D16pml 56,000 3,000 1,580 265,440
C#*D#*E#*F#99 (2) 5D16pml 56,000 2,300 1,580 203,504
C#*D#*E#*F#100 (3) 5D16pml 52,000 5,850 1,580 480,636
C#*D#*E#*F#101 (4) 5D16pml 56,000 0,600 1,580 53,088
C#*D#*E#*F#102 (5) 5D16pml 56,000 1,800 1,580 159,264
C#*D#*E#*F#103 (6) 5D16pml 12,000 5,850 1,580 110,916
104 Caixó OD-4 (costat muntanya)
C#*D#*E#*F#105 (1) 5D20pml 65,000 5,400 2,470 866,970
C#*D#*E#*F#106 (1) 5D20pml esperes 65,000 1,500 2,470 240,825
C#*D#*E#*F#107 (2) 6D16pml 104,000 3,100 1,580 509,392
C#*D#*E#*F#108 (2) 6D16pml esperes 104,000 1,500 1,580 246,480
C#*D#*E#*F#109 (3) 8D16pml 37,000 9,850 1,580 575,831
C#*D#*E#*F#110 (4) 8D16pml 37,000 9,850 1,580 575,831
C#*D#*E#*F#111 (5) 8D20pml 37,000 7,850 2,470 717,412
C#*D#*E#*F#112 (6) 8D16pml 37,000 7,850 1,580 458,911
C#*D#*E#*F#113 (7) 8D10pml 18,000 6,500 0,620 72,540
C#*D#*E#*F#114 (8) 8D12pml 88,000 6,500 0,890 509,080
C#*D#*E#*F#115 (9-10-11) D12 a 0.15 180,000 6,500 0,890 1.041,300
C#*D#*E#*F#116 (12-13) 2D8 a 0.15 360,000 2,400 0,390 336,960
117 Caixó OD-4 (costat mar)
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 14
C#*D#*E#*F#118 (1) 5D20pml 14,000 6,480 2,470 224,078
C#*D#*E#*F#119 (1) 5D20pml esperes 14,000 1,500 2,470 51,870
C#*D#*E#*F#120 (2) 6D16pml 22,000 3,100 1,580 107,756
C#*D#*E#*F#121 (2) 6D16pml esperes 22,000 1,500 1,580 52,140
C#*D#*E#*F#122 (3) 8D16pml 7,000 11,800 1,580 130,508
C#*D#*E#*F#123 (4) 8D16pml 7,000 11,800 1,580 130,508
C#*D#*E#*F#124 (5) 8D20pml 7,000 9,400 2,470 162,526
C#*D#*E#*F#125 (6) 8D16pml 7,000 9,400 1,580 103,964
C#*D#*E#*F#126 (7) 8D10pml 18,000 10,000 0,620 111,600
C#*D#*E#*F#127 (8) 8D12pml 88,000 10,000 0,890 783,200
C#*D#*E#*F#128 (9-10-11) D12 a 0.15 188,000 10,000 0,890 1.673,200
C#*D#*E#*F#129 (12-13) 2D8 a 0.15 368,000 2,400 0,390 344,448
130 Aleta 1 i 4 (OD4)
C#*D#*E#*F#131 (1) 4D12pml 28,000 2,380 0,890 59,310
C#*D#*E#*F#132 (1) 4D12pml esperes 28,000 0,900 0,890 22,428
C#*D#*E#*F#133 (2) 5D12pml 36,000 2,380 0,890 76,255
C#*D#*E#*F#134 (2) 5D12pml esperes 36,000 0,900 0,890 28,836
C#*D#*E#*F#135 (3) 10D10pml 50,000 3,800 0,620 117,800
C#*D#*E#*F#136 (4) 4D10pml 20,000 3,800 0,620 47,120
C#*D#*E#*F#137 (5-6) 6D12pml 84,000 2,150 0,890 160,734
C#*D#*E#*F#138 (7-8) 6D12pml 32,000 4,200 0,890 119,616
139 Aleta 2 i 3 (OD4)
C#*D#*E#*F#140 (1) 4D12pml 28,000 2,480 0,890 61,802
C#*D#*E#*F#141 (1) 4D12pml esperes 28,000 0,900 0,890 22,428
C#*D#*E#*F#142 (2) 5D12pml 36,000 2,480 0,890 79,459
C#*D#*E#*F#143 (2) 5D12pml esperes 36,000 0,900 0,890 28,836
C#*D#*E#*F#144 (3) 10D10pml 50,000 3,800 0,620 117,800
C#*D#*E#*F#145 (4) 4D10pml 20,000 3,800 0,620 47,120
C#*D#*E#*F#146 (5-6) 6D12pml 84,000 2,150 0,890 160,734
C#*D#*E#*F#147 (7-8) 6D12pml 32,000 4,200 0,890 119,616
148 Llosa de transició OD-4
C#*D#*E#*F#149 (1) 5D16pml 170,000 3,000 1,580 805,800
C#*D#*E#*F#150 (2) 5D16pml 170,000 2,300 1,580 617,780
C#*D#*E#*F#151 (3) 5D16pml 52,000 12,000 1,580 985,920
C#*D#*E#*F#152 52,000 5,800 1,580 476,528
C#*D#*E#*F#153 (4) 5D16pml 170,000 0,600 1,580 161,160
C#*D#*E#*F#154 (5) 5D16pml 170,000 1,800 1,580 483,480
C#*D#*E#*F#155 (6) 5D16pml 12,000 12,000 1,580 227,520
C#*D#*E#*F#156 12,000 5,800 1,580 109,968
C#*D#*E#*F#158 Mermas 5% 43.379,314 0,050 2.168,966
TOTAL AMIDAMENT 45.548,280
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica7 G781U010
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 15
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 OD-1 2,000 7,000 2,350 32,900
5 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#6 OD-3 2,000 18,500 2,700 99,900
C#*D#*E#*F#8 OD-4 (costat muntanya) 6,500 2,700 17,550
C#*D#*E#*F#9 6,050 2,700 16,335
C#*D#*E#*F#11 OD-4 (costat mar) 2,000 1,300 2,700 7,020
TOTAL AMIDAMENT 173,705
m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols
8 G3J2U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 4,000 3,500 1,000 14,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000
MG-04168OBRA 01
DRENATGECAPITOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 pou 1,767 2,000 3,534
C#*D#*E#*F#4 embornals 2,000 1,700 1,300 1,500 6,630
C#*D#*E#*F#6 dren D.110 ranurat 77,000 0,650 0,700 35,035
C#*D#*E#*F#8 cuneta revestida 90,000 0,650 0,700 40,950
C#*D#*E#*F#9 21,000 0,650 0,700 9,555
C#*D#*E#*F#11 cuneta STR-15 28,200 0,650 0,700 12,831
TOTAL AMIDAMENT 108,535
m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 GD53U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 tub D.60 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
3 GD5AU210
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 16
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 77,000 77,000
C#*D#*E#*F#2 90,000 90,000
C#*D#*E#*F#3 28,200 28,200
C#*D#*E#*F#5 CRUÏLLA 90,000 90,000
C#*D#*E#*F#6 28,200 28,200
TOTAL AMIDAMENT 313,400
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
4 GD75U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#2 17,000 17,000
C#*D#*E#*F#5 CRUÏLLA 17,000 17,000
TOTAL AMIDAMENT 46,000
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
5 GD75U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 4,000 5,000 20,000
C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#6 CRUÏLLA 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
6 GD75U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 CRUÏLLA 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
7 GD75U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
8 GDD1U012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 17
u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment
col·locat
9 GDKZ0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
10 GD5JU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
11 GD57U115
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 27,500 27,500
TOTAL AMIDAMENT 27,500
m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
12 GD57U510
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 90,000 90,000
C#*D#*E#*F#2 21,000 21,000
TOTAL AMIDAMENT 111,000
m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
13 GD5GU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 2,000 3,000 6,000
C#*D#*E#*F#4 CRUÏLLA 2,000 3,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
14 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 pou 1,767 2,000 3,534
C#*D#*E#*F#3 -0,785 2,000 -1,570
C#*D#*E#*F#5 embornals 2,000 1,700 1,300 1,500 6,630
C#*D#*E#*F#6 -2,000 0,700 0,300 1,500 -0,630
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 18
TOTAL AMIDAMENT 7,964
MG-04168OBRA 01
IL.LUMINACIÓCAPITOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Desmuntatge, muntatge, càrrega i transport a lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i nou muntatge a la nova ubicació
1 G21H0003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Columna tipus 'Multiple 14' de Carandini o similar de planxa d'acer galvanitzat, de 14 m d'alçària, amb base platina i porta
i caixes de protecció per les llumeneres
2 GHM10003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Basament per a columna o bàcul d'enllumenat incloent l'excavació del fonament el seu formigó, les plaques i perns
d'ancoratge, tot inclòs
3 GGG0006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2 conductes de PE doble paret anellat de 90 mm. de diàmetre
de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
4 GH021002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1 conducte de PE doble paret anellat de 90 mm. de
diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra i material de l'excavació,
reposició de paviemnt si cal, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols
5 GH020001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 36,000 36,000
TOTAL AMIDAMENT 36,000
m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal
o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
6 GG31230U
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 19
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 5,000 14,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal
o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
7 GG31450U
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#2 36,000 36,000
TOTAL AMIDAMENT 51,000
m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
8 GG31170V
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari9 GG3809U2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#2 36,000 36,000
TOTAL AMIDAMENT 51,000
u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm
de diàmetre, clavada a terra
10 EGD1441E
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
u Subministrament i cololcació lluminaria Carandini mod.TNG-400, o similar, classe I, armadura d'alumini injectat i pintat
color gris, amb equip incorporat amb làpada de vapor sodi alta pressió 400 w.
11 GGG0001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
12 FDKZ3159
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 20
u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra13 FDK2A6F3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Treballs de connexió, escomesa al quadre de comandament de línia d'enllumenat incloent materials necessaris i
dispositius de protecció de la línia i legaglització
14 GGG0000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
MG-04168OBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPITOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs
part proporcional de suports
1 G21B1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#3 CRUÏLLA 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
2 GBA1U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 M-1.2 87,966 87,966
C#*D#*E#*F#5 M-2.6 16,900 16,900
C#*D#*E#*F#6 22,150 22,150
C#*D#*E#*F#7 14,300 14,300
C#*D#*E#*F#8 162,400 162,400
C#*D#*E#*F#9 27,500 27,500
C#*D#*E#*F#10 151,500 151,500
C#*D#*E#*F#11 151,930 151,930
C#*D#*E#*F#12 126,920 126,920
C#*D#*E#*F#13 85,260 85,260
C#*D#*E#*F#14 35,800 35,800
C#*D#*E#*F#15 16,000 16,000
18 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#19 M-1.2 6,000 5,000 30,000
C#*D#*E#*F#20 2,000 10,000 20,000
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 21
C#*D#*E#*F#21 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#22 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#23 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#24 165,000 165,000
C#*D#*E#*F#25 85,000 85,000
C#*D#*E#*F#26 M-2.6 84,300 84,300
C#*D#*E#*F#27 70,000 70,000
C#*D#*E#*F#28 2,000 15,000 30,000
C#*D#*E#*F#29 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#30 133,000 133,000
C#*D#*E#*F#31 71,500 71,500
C#*D#*E#*F#32 156,500 156,500
C#*D#*E#*F#33 225,400 225,400
C#*D#*E#*F#34 179,700 179,700
C#*D#*E#*F#35 625,828 625,828
C#*D#*E#*F#36 317,806 317,806
C#*D#*E#*F#37 424,875 424,875
C#*D#*E#*F#38 621,398 621,398
C#*D#*E#*F#41 ALTRES 100,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 4.498,933
m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
3 GBA1U350
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 M-4.2 16,600 16,600
C#*D#*E#*F#3 10,500 10,500
C#*D#*E#*F#4 8,450 8,450
C#*D#*E#*F#5 9,800 9,800
C#*D#*E#*F#6 8,600 8,600
9 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#10 M-4.2 2,000 4,000 8,000
C#*D#*E#*F#11 3,500 3,500
TOTAL AMIDAMENT 65,450
m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
4 GBA31001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 M-6.5 4,000 0,963 3,852
C#*D#*E#*F#4 M-5.2 8,000 1,200 9,600
C#*D#*E#*F#6 M-7.2 54,320 54,320
9 CRUÏLLA
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 22
C#*D#*E#*F#10 M-6.4 1,000 1,372 1,372
C#*D#*E#*F#12 M-6.5 4,000 0,963 3,852
C#*D#*E#*F#14 M-5.2 7,000 1,200 8,400
C#*D#*E#*F#15 3,000 1,500 4,500
C#*D#*E#*F#17 M-5.4 4,000 4,180 16,720
C#*D#*E#*F#19 M-7.2 200,000 200,000
C#*D#*E#*F#20 31,500 31,500
C#*D#*E#*F#21 266,000 266,000
TOTAL AMIDAMENT 600,116
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
5 GBB1U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 21,000 21,000
C#*D#*E#*F#3 CRUÏLLA 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 33,000
u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
6 GBB1U101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#4 CRUÏLLA 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
7 GBB1U121
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 CRUÏLLA 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
8 GBB5U654
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 3,000 3,000 1,900 17,100
TOTAL AMIDAMENT 17,100
m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
9 GBB5U651
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 OR-61 2,000 1,200 0,400 0,960
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 23
C#*D#*E#*F#3 OR-51 2,000 1,200 0,250 0,600
C#*D#*E#*F#4 1,000 0,500 0,500 0,250
6 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#7 OR-61 2,000 1,200 0,400 0,960
TOTAL AMIDAMENT 2,770
m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
10 GBB5U652
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 DF1 3,000 2,240 0,280 1,882
C#*D#*E#*F#3 OR-52 2,000 1,700 0,450 1,530
6 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#7 OR-51 2,000 1,700 0,450 1,530
C#*D#*E#*F#8 OR-52 2,000 1,700 0,450 1,530
C#*D#*E#*F#9 OR-43 1,000 1,200 0,750 0,900
TOTAL AMIDAMENT 7,372
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
11 GBBZU001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 placa circular 21,000 21,000
C#*D#*E#*F#3 placa triangular 10,000 10,000
5 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#6 placa circular 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#7 placa triangular 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#8 placa octogonal 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 49,000
m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
12 GBBVU203
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 OR-52 2,000 2,050 4,100
C#*D#*E#*F#3 OR-51 2,000 1,850 3,700
C#*D#*E#*F#4 OR-61 2,000 2,000 4,000
7 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#8 OR-52 2,000 2,050 4,100
C#*D#*E#*F#9 OR-51 2,000 2,050 4,100
C#*D#*E#*F#10 OR-61 2,000 2,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 24,000
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 24
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs
el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
13 GBBVU103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 OR-52 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 OR-51 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 OR-61 2,000 2,000
6 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#7 OR-52 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#8 OR-51 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#9 OR-61 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
14 GBBVU205
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#2 OR-43 1,000 2,350 2,350
TOTAL AMIDAMENT 2,350
m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
15 GBBVU206
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 DF1 1,000 3,108 3,108
TOTAL AMIDAMENT 3,108
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
16 GBBVU105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 DF1 1,000 1,000
5 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#6 OR-43 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
17 GBBVU210
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 OR-24a 3,000 3,850 11,550
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 25
TOTAL AMIDAMENT 11,550
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
18 GBBVU109
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 OR-24a 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada
19 GBBVU001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ROTONDA
C#*D#*E#*F#2 OR-24a 3,000 1,800 1,800 1,500 14,580
C#*D#*E#*F#3 DF1 1,000 1,400 1,400 1,000 1,960
C#*D#*E#*F#4 OR-52, OR-51, OR-61 6,000 1,000 1,000 0,800 4,800
7 CRUÏLLA
C#*D#*E#*F#8 OR-52, OR-51, OR-61 6,000 1,000 1,000 0,800 4,800
C#*D#*E#*F#9 OR-43 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 28,140
u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a una cara, totalment col·locat20 GBC1U274
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 26,000 26,000
C#*D#*E#*F#3 CRUÏLLA 190,000 190,000
TOTAL AMIDAMENT 216,000
u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant DG nivell 3, totalment col·locada21 GBC1U251
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
m Barana metàl·lica, tipus PMA2/120, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants cada 2 m de ànima de xapa de 6 mm de gruix, en
forma de J invertida de cares corbes, amb dos tubs travessers de 60 mm de diàmetre de 3 mm de gruix i un perfil de
secció doble ona, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge, elements de fixació i captafars,
totalment col·locada segons detalls plànols
22 GB12IOC1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 2,000 6,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 26
m Barana metàl·lica tipus PMC2/100, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,00 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons
Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols
23 GB12IOC2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 CRUÏLLA 2,000 10,000 20,000
C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#3 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 34,000
m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció triple ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles
de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
24 GB2AIOC1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 52,000 52,000
C#*D#*E#*F#2 72,000 72,000
C#*D#*E#*F#3 44,000 44,000
C#*D#*E#*F#6 altres 300,000 300,000
TOTAL AMIDAMENT 468,000
m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció triple ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi
25 GB2AIOC0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 CRUÏLLA 8,000 12,000 96,000
C#*D#*E#*F#2 8,000 12,000 96,000
C#*D#*E#*F#4 altres 100,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 292,000
u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció triple ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2
m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
26 GB2AIOC3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 CRUÏLLA 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55
mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
27 GB2AIOC2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 2,000 2,000
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 27
C#*D#*E#*F#3 CRUÏLLA 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
MG-04168OBRA 01
JARDINERIACAPITOL 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G21R0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 37,000 37,000
C#*D#*E#*F#3 CRUÏLLA 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 38,000
u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en
AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació
de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
2 GR4A3001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
u Subministrament i plantació Juniperus sp de 20-40 cm d'alçària, en C-1.3 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
3 GR433002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 45,000 45,000
TOTAL AMIDAMENT 45,000
u Subministrament i plantació d'arbre caducifoli tipus Acer sp, Fraxinus sp de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín.
3), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
4 GR473104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 CRUÏLLA 7,000 7,000
C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra
5 GR710001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 280,000 280,000
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 28
TOTAL AMIDAMENT 280,000
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
6 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ROTONDA 126,130 126,130
C#*D#*E#*F#2 46,240 46,240
TOTAL AMIDAMENT 172,370
u Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
7 GDD2IOC1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 CRUÏLLA 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Vàlvula comporta i contodor per a reg8 GDD3IOC1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 CRUÏLLA 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
MG-04168OBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPITOL 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora1 G222U200
AMIDAMENT DIRECTE 30,103
m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G222R002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 CRUÏLLA 180,000 180,000
TOTAL AMIDAMENT 180,000
u Troneta de planta rectangular per a acomodament de vàlvula i accessoris a canonada de diàmetre entre 200 i 500 mm,
amb parets de formigó armat ha-25 de 10 cm de gruix, sobre solera de formigó armat ha-25 de 15 cm de gruix, incloent
suports de formigo, graons d'acces i tapa de xapa metàl·lica de 3 m2 amb suports inclosos, s/planols
3 GDQ1R020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 CRUÏLLA 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
AMIDAMENTS Pàg.: 29
m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat
4 GFA1U240
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 CRUÏLLA 180,000 180,000
TOTAL AMIDAMENT 180,000
MG-04168OBRA 01
VARISCAPITOL 09
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
1 PPA80001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
paj Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció2 XPA100OC
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
paj Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra3 XPA9IOC1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
paj Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19864 XPA900AC
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE DE PREUS Nº 1 
 
 
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€46,39uEGD1441E Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
P- 1
(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
€84,24uFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra
P- 2
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€26,97uFDKZ3159 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
P- 3
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
€49,77m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
P- 4
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
€23,80m3G214U030 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 5
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
€4,35mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 6
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
€5,83m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 7
(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
€4,51m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 8
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
€5,34mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
P- 9
(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
€3,75mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona, inclòs part proporcional de suports
P- 10
(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
€210,51uG21H0003 Desmuntatge, muntatge, càrrega i transport a lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició
de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i nou muntatge a la nova ubicació
P- 11
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
€42,25uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 12
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
€2,87m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 13
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
€4,33m3G222R002 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 14
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
€6,23m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 15
(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€49,83m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les
terres deixades a la vora
P- 16
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
€1,31m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 17
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
€6,95m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 18
(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
€4,18m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 19
(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
€28,88m3G3J2U030 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
P- 20
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
€26,56m3G3J5IOC1 Revestiment amb bloc de pedra granítica de 50 a 100 kg, assentat amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, sobre talússos de terra, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
P- 21
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
€80,45m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 22
(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
€87,11m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 23
(VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
€90,63m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 24
(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
€1,14kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 25
(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
€30,15m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 26
(TRENTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
€34,87m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 27
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
€2,24m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
P- 28
(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€18,22m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 29
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
€13,95mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
P- 30
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
€26,51mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada
P- 31
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
€37,16m2G9F1U005 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
P- 32
(TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3
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€89,43m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients
P- 33
(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
€28,68tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 34
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
€28,64tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 35
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€30,67tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 36
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
€327,98tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 37
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
€0,51m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 38
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
€0,32m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 39
(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
€0,38m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 40
(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
€0,47m2G9J1U335 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vellP- 41
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
€190,34mGB12IOC1 Barana metàl·lica, tipus PMA2/120, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants cada 2 m de ànima de
xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb dos tubs travessers de 60
mm de diàmetre de 3 mm de gruix i un perfil de secció doble ona, tot galvanitzat en calent, inclòs
part proporcional de plaques d'ancoratge, elements de fixació i captafars, totalment col·locada
segons detalls plànols
P- 42
(CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
€308,67mGB12IOC2 Barana metàl·lica tipus PMC2/100, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,00 m, amb tres (3)
travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i
detalls plànols
P- 43
(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
€81,36mGB2AIOC0 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció triple ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi
P- 44
(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
€53,00mGB2AIOC1 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció triple ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta
o corbada de qualsevol radi
P- 45
(CINQUANTA-TRES EUROS)
€442,50uGB2AIOC2 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat
P- 46
(QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4
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€797,18uGB2AIOC3 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció triple ona,
pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat
P- 47
(SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
€0,77mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 48
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
€2,50mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 49
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€10,94m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 50
(DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€93,10uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 51
(NORANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
€69,32uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 52
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
€133,60uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 53
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
€312,08m2GBB5U651 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 54
(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
€265,98m2GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 55
(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
€214,40m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 56
(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€181,44m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
P- 57
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€116,10uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 58
(CENT SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
€135,15uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 59
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5
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€242,40uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 60
(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€26,53mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 61
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
€33,72mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 62
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
€59,36mGBBVU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 63
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
€168,67mGBBVU210 Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 64
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
€55,01uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 65
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)
€80,39uGBC1U251 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant DG nivell 3,
totalment col·locada
P- 66
(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
€8,78uGBC1U274 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a una cara, totalment
col·locat
P- 67
(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
€20,93mGD53U020 Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 68
(VINT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
€19,01mGD57U115 Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 69
(DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)
€15,00mGD57U510 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 70
(QUINZE EUROS)
€16,90mGD5AU210 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
P- 71
(SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
€29,67mGD5GU010 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 72
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
€263,35uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols
P- 73
(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
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€38,38mGD75U010 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols
P- 74
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
€48,15mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols
P- 75
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
€105,22mGD75U050 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols
P- 76
(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
€145,38mGD75U060 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
P- 77
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
€504,98uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 78
(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
€170,00uGDD2IOC1 Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm
de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 79
(CENT SETANTA EUROS)
€105,00uGDD3IOC1 Vàlvula comporta i contodor per a regP- 80
(CENT CINC EUROS)
€72,00uGDKZ0002 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat
P- 81
(SETANTA-DOS EUROS)
€878,22uGDQ1R020 Troneta de planta rectangular per a acomodament de vàlvula i accessoris a canonada de diàmetre
entre 200 i 500 mm, amb parets de formigó armat ha-25 de 10 cm de gruix, sobre solera de formigó
armat ha-25 de 15 cm de gruix, incloent suports de formigo, graons d'acces i tapa de xapa
metàl·lica de 3 m2 amb suports inclosos, s/planols
P- 82
(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
€65,75mGFA1U240 Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat
P- 83
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
€2,66mGG31170V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
P- 84
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
€3,09mGG31230U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació
necessari
P- 85
(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
€6,13mGG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació
necessari
P- 86
(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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€6,47mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
P- 87
(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
€2.120,00uGGG0000 Treballs de connexió, escomesa al quadre de comandament de línia d'enllumenat incloent
materials necessaris i dispositius de protecció de la línia i legaglització
P- 88
(DOS MIL  CENT VINT EUROS)
€467,92uGGG0001 Subministrament i cololcació lluminaria Carandini mod.TNG-400, o similar, classe I, armadura
d'alumini injectat i pintat color gris, amb equip incorporat amb làpada de vapor sodi alta pressió 400
w.
P- 89
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
€92,09uGGG0006 Basament per a columna o bàcul d'enllumenat incloent l'excavació del fonament el seu formigó, les
plaques i perns d'ancoratge, tot inclòs
P- 90
(NORANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
€34,34mGH020001 Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1 conducte de PE doble paret
anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i compactació de
rasa amb sorra i material de l'excavació, reposició de paviemnt si cal, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
P- 91
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
€53,05mGH021002 Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2 conductes de PE doble paret anellat
de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H
15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols
P- 92
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
€3.148,57uGHM10003 Columna tipus 'Multiple 14' de Carandini o similar de planxa d'acer galvanitzat, de 14 m d'alçària,
amb base platina i porta  i caixes de protecció per les llumeneres
P- 93
(TRES MIL  CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
€8,50uGR433002 Subministrament i plantació Juniperus sp de 20-40 cm d'alçària, en C-1.3 L i clot de plantació
0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector
de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
P- 94
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€23,52uGR473104 Subministrament i plantació d'arbre caducifoli tipus Acer sp, Fraxinus sp de 80-100 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior mín. 3), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 95
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
€4,52uGR4A3001 Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram.
1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 96
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
€0,77m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra
P- 97
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
€0,98m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 98
(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
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€3.000,00paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
P- 99
(TRES MIL EUROS)
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
uEGD1441E Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
P- 1  €46,39
BGD14410 Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard
€7,74000
BGYD1000 Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra €3,56000
Altres conceptes 35,09 €
uFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
P- 2  €84,24
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm €0,39285
B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició
I
€29,67990
B0DF8H0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a
150 usos
€1,18000
B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €1,60000
Altres conceptes 51,39 €
uFDKZ3159 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de
25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l
P- 3  €26,97
BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes
€12,13000
Altres conceptes 14,84 €
m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 4  €49,77
Altres conceptes 49,77 €
m3G214U030 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 5  €23,80
Altres conceptes 23,80 €
mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 6  €4,35
Altres conceptes 4,35 €
m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 7  €5,83
Altres conceptes 5,83 €
m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 8  €4,51
Altres conceptes 4,51 €
mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20
cm a 30 cm de fondària
P- 9  €5,34
Altres conceptes 5,34 €
mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports
P- 10  €3,75
Altres conceptes 3,75 €
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2
NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
uG21H0003 Desmuntatge, muntatge, càrrega i transport a lloc de nova col·locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, incloent desmuntatge de tots els
elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i nou muntatge a la nova ubicació
P- 11  €210,51
Altres conceptes 210,51 €
uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 12  €42,25
Altres conceptes 42,25 €
m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 13  €2,87
Altres conceptes 2,87 €
m3G222R002 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m
d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 14  €4,33
Altres conceptes 4,33 €
m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 15  €6,23
Altres conceptes 6,23 €
m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora
P- 16  €49,83
Altres conceptes 49,83 €
m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
P- 17  €1,31
B0111000 Aigua €0,04700
Altres conceptes 1,26 €
m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
P- 18  €6,95
B0111000 Aigua €0,04700
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra €5,19600
Altres conceptes 1,71 €
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 19  €4,18
B0111000 Aigua €0,04700
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
€0,45600
Altres conceptes 3,68 €
m3G3J2U030 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
P- 20  €28,88
B0441200 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a
l'obra
€18,45000
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Altres conceptes 10,43 €
m3G3J5IOC1 Revestiment amb bloc de pedra granítica de 50 a 100 kg, assentat amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, sobre
talússos de terra, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols
P- 21  €26,56
B044IOC1 Bloc de pedra granítica per a escullera de 50 a 100 kg, inclòs transport a
l'obra
€3,41800
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€12,28400
Altres conceptes 10,86 €
m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 22  €80,45
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€67,78800
Altres conceptes 12,66 €
m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 23  €87,11
B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
€74,13000
Altres conceptes 12,98 €
m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 24  €90,63
B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
€74,13000
Altres conceptes 16,50 €
kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat
P- 25  €1,14
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,01020
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres €0,65100
Altres conceptes 0,48 €
m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 26  €30,15
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,20000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos €0,57000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €1,27000
B0DZA000 Desencofrant €0,14325
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,51200
Altres conceptes 26,45 €
m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 27  €34,87
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,20000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos €0,57000
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos €3,75000
B0DZA000 Desencofrant €0,14325
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,51200
Altres conceptes 28,69 €
m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8
kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
P- 28  €2,24
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI €0,59400
Altres conceptes 1,65 €
m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 
P- 29  €18,22
B0111000 Aigua €0,04700
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra €16,16400
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Altres conceptes 2,01 €
mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
P- 30  €13,95
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€2,57964
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €1,11342
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,80000
B0DZA000 Desencofrant €0,03820
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,12800
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 €2,45700
Altres conceptes 6,83 €
mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
P- 31  €26,51
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€4,91360
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €1,82919
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,80000
B0DZA000 Desencofrant €0,03820
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,12800
B9651U08 Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN €7,61250
Altres conceptes 11,19 €
m2G9F1U005 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients
P- 32  €37,16
B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm €0,08588
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €2,38590
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i
dimensions, sèrie 1
€9,51660
Altres conceptes 25,17 €
m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
P- 33  €89,43
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€67,78800
B0A3UC10 Clau acer €0,27750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €2,00000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €1,27000
Altres conceptes 18,09 €
tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 34  €28,68
B9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€20,76000
Altres conceptes 7,92 €
tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 35  €28,64
B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€20,73000
Altres conceptes 7,91 €
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tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 36  €30,67
B9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€22,06000
Altres conceptes 8,61 €
tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 37  €327,98
B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70 €312,36000
Altres conceptes 15,62 €
m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 38  €0,51
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI €0,39600
Altres conceptes 0,11 €
m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 39  €0,32
B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d €0,16800
Altres conceptes 0,15 €
m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
nou
P- 40  €0,38
B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m €0,22500
Altres conceptes 0,16 €
m2G9J1U335 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
vell
P- 41  €0,47
B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m €0,31500
Altres conceptes 0,16 €
mGB12IOC1 Barana metàl·lica, tipus PMA2/120, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants cada
2 m de ànima de xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de cares
corbes, amb dos tubs travessers de 60 mm de diàmetre de 3 mm de gruix i un
perfil de secció doble ona, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge, elements de fixació i captafars, totalment col·locada
segons detalls plànols
P- 42  €190,34
B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
€2,01390
BB12IOC1 Barana metàl·lica, tipus PMA2/120, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants amb
ànima cada 2 m de xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de cares
corbes, amb dos (2) tubs travessers de 60 mm de diàmetre i 3 mm de gruix,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i
elements de fixació
€141,65000
BBM2AAU0 Tanca d'acer galvanitzat, de secció doble ona, per a barreres de seguretat €15,92000
BBMZU405 Part proporcional d'elements de fixació, material auxiliar i captafars reflectors,
per a barreres de seguretat
€2,94000
Altres conceptes 27,82 €
mGB12IOC2 Barana metàl·lica tipus PMC2/100, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada
2,00 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols
P- 43  €308,67
B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 €0,75610
BB12IOC2 Barana metàl·lica tipus PMC2/100, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada
2,00 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació
€261,47000
Altres conceptes 46,44 €
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mGB2AIOC0 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció triple
ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament
i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 44  €81,36
BBM2IOC0 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques de secció triple ona, part proporcional de separadors,
pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars
€66,64000
Altres conceptes 14,72 €
mGB2AIOC1 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció triple ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta
o corbada de qualsevol radi
P- 45  €53,00
BBM2IOC1 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció triple ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars
€43,00000
Altres conceptes 10,00 €
uGB2AIOC2 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
P- 46  €442,50
BBM2IOC2 Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció triple ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
€298,38900
Altres conceptes 144,11 €
uGB2AIOC3 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció triple ona, pals de perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
P- 47  €797,18
BBM2IOC3 Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció triple ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
€594,54200
Altres conceptes 202,64 €
mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 48  €0,77
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials €0,39300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,03900
Altres conceptes 0,34 €
mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 49  €2,50
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials €1,57200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,15600
Altres conceptes 0,77 €
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m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
P- 50  €10,94
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials €1,44900
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,31200
Altres conceptes 9,18 €
uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 51  €93,10
BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport
€78,28000
Altres conceptes 14,82 €
uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 52  €69,32
BBM1U101 Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
€55,64000
Altres conceptes 13,68 €
uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 53  €133,60
BBM1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
€115,56000
Altres conceptes 18,04 €
m2GBB5U651 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 54  €312,08
BBM5U451 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
€251,58000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
€21,05140
Altres conceptes 39,45 €
m2GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 55  €265,98
BBM5U452 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
€217,83000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
€22,68620
Altres conceptes 25,46 €
m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 56  €214,40
BBM5U454 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
€170,81000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
€24,03960
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Altres conceptes 19,55 €
m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
P- 57  €181,44
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€77,47200
Altres conceptes 103,97 €
uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 58  €116,10
BBMZU126 Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
€35,63000
BBMZU621 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit
€63,26000
Altres conceptes 17,21 €
uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 59  €135,15
BBMZU126 Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
€44,53750
BBMZU622 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit
€70,02000
Altres conceptes 20,59 €
uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 60  €242,40
BBMZU126 Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
€62,35250
BBMZU624 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit
€126,03000
Altres conceptes 54,02 €
mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 61  €26,53
BBMZU611 Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
€23,32000
Altres conceptes 3,21 €
mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 62  €33,72
BBMZU612 Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
€29,75000
Altres conceptes 3,97 €
mGBBVU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació
ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
P- 63  €59,36
BBMZU613 Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
€53,54000
Altres conceptes 5,82 €
mGBBVU210 Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 64  €168,67
BBMZU616 Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
€153,56000
Altres conceptes 15,11 €
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uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 65  €55,01
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€7,37040
BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit €26,78400
Altres conceptes 20,86 €
uGBC1U251 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, totalment col·locada
P- 66  €80,39
BBC1U251 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment
reflectant DG nivell 3
€60,99000
Altres conceptes 19,40 €
uGBC1U274 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a
una cara, totalment col·locat
P- 67  €8,78
BBC1U274 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a
una cara, inclosos elements de fixació
€4,90000
Altres conceptes 3,88 €
mGD53U020 Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior
a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 68  €20,93
Altres conceptes 20,93 €
mGD57U115 Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 69  €19,01
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€10,44140
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,02550
B0A3UC10 Clau acer €0,08325
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,30000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €0,33020
B0DZA000 Desencofrant €0,04775
Altres conceptes 7,78 €
mGD57U510 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 70  €15,00
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€7,98460
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,02244
B0A3UC10 Clau acer €0,05550
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,26680
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €0,19050
B0DZA000 Desencofrant €0,03820
Altres conceptes 6,44 €
mGD5AU210 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
P- 71  €16,90
B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens €3,77800
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€2,76390
B7B1U002 Feltre no teixit de polipropilé amb un pes mínim de 140 g/m2 €1,92000
BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge
€3,52260
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Altres conceptes 4,92 €
mGD5GU010 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
P- 72  €29,67
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€3,37810
B071UC01 Morter M-80 €0,23613
BD52U001 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
30x9 cm interiors mínim
€14,70000
Altres conceptes 11,36 €
uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per
a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
P- 73  €263,35
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€67,78800
B071UC01 Morter M-80 €1,57420
B0A3UC10 Clau acer €0,38850
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,76000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €2,79400
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura €64,40000
Altres conceptes 124,65 €
mGD75U010 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 74  €38,38
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€21,49700
B071UC01 Morter M-80 €0,23613
BD75U030 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm €5,36550
Altres conceptes 11,28 €
mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 75  €48,15
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€27,02480
B071UC01 Morter M-80 €0,23613
BD75U040 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm €8,37900
Altres conceptes 12,51 €
mGD75U050 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 76  €105,22
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€53,92676
B071UC01 Morter M-80 €0,47226
BD75U080 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm €27,17400
Altres conceptes 23,65 €
mGD75U060 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 77  €145,38
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€71,24720
B071UC01 Morter M-80 €0,62968
BD75U100 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cm €42,84000
Altres conceptes 30,66 €
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uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
P- 78  €504,98
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€71,24720
B071UC01 Morter M-80 €3,93550
BDD1U004 Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb
forats per a tubs
€69,67000
BDD1U024 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre
i 80 cm d'alçària
€71,83000
BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t
€105,98000
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre
€22,32000
Altres conceptes 160,00 €
uGDD2IOC1 Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 79  €170,00
Sense descomposició 170,00 €
uGDD3IOC1 Vàlvula comporta i contodor per a regP- 80  €105,00
Sense descomposició 105,00 €
uGDKZ0002 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a
una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat
P- 81  €72,00
B071UC01 Morter M-80 €1,57420
BDKZU001 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a
una càrrega de 12 t
€51,13000
Altres conceptes 19,30 €
uGDQ1R020 Troneta de planta rectangular per a acomodament de vàlvula i accessoris a
canonada de diàmetre entre 200 i 500 mm, amb parets de formigó armat
ha-25 de 10 cm de gruix, sobre solera de formigó armat ha-25 de 15 cm de
gruix, incloent suports de formigo, graons d'acces i tapa de xapa metàl·lica de
3 m2 amb suports inclosos, s/planols
P- 82  €878,22
Sense descomposició 878,22 €
mGFA1U240 Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat
P- 83  €65,75
B0111000 Aigua €0,14194
BFA1U242 Tub de PVC, DN 400 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris
€59,44130
Altres conceptes 6,17 €
mGG31170V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
P- 84  €2,66
BG31170U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari
€1,16000
Altres conceptes 1,50 €
mGG31230U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació
necessari
P- 85  €3,09
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BG31230U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari
€0,57000
Altres conceptes 2,52 €
mGG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació
necessari
P- 86  €6,13
BG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari
€2,04000
Altres conceptes 4,09 €
mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari
P- 87  €6,47
BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 €1,19000
BGW38000 Part proporcional d´accessoris per a conductors de coure nus €0,13440
Altres conceptes 5,15 €
uGGG0000 Treballs de connexió, escomesa al quadre de comandament de línia
d'enllumenat incloent materials necessaris i dispositius de protecció de la línia
i legaglització
P- 88  €2.120,00
Sense descomposició 2.120,00 €
uGGG0001 Subministrament i cololcació lluminaria Carandini mod.TNG-400, o similar,
classe I, armadura d'alumini injectat i pintat color gris, amb equip incorporat
amb làpada de vapor sodi alta pressió 400 w.
P- 89  €467,92
BHQ34G60 Projector per a exteriors model TNG-400 de Carandini o similar, amb
làmpada VSAP 400 W.
€301,75000
Altres conceptes 166,17 €
uGGG0006 Basament per a columna o bàcul d'enllumenat incloent l'excavació del
fonament el seu formigó, les plaques i perns d'ancoratge, tot inclòs
P- 90  €92,09
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€64,56000
Altres conceptes 27,53 €
mGH020001 Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1
conducte de PE doble paret anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color,
incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra i material de
l'excavació, reposició de paviemnt si cal, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
P- 91  €34,34
B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm €1,71760
BG250001 Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre €7,25000
BG2GU095 Cinta de plàstic per a senyalització de serveis €0,33000
Altres conceptes 25,04 €
mGH021002 Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2 conductes de
PE doble paret anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons
plánols
P- 92  €53,05
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€12,28400
BG250001 Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre €14,50000
BG2GU095 Cinta de plàstic per a senyalització de serveis €0,33000
Altres conceptes 25,94 €
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uGHM10003 Columna tipus 'Multiple 14' de Carandini o similar de planxa d'acer galvanitzat,
de 14 m d'alçària, amb base platina i porta i caixes de protecció per les
llumeneres
P- 93  €3.148,57
BHM10003 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 14m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta
€2.820,00000
BHP10001 Caixa de protecció amb fussibles €100,00000
BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €33,28000
Altres conceptes 195,29 €
uGR433002 Subministrament i plantació Juniperus sp de 20-40 cm d'alçària, en C-1.3 L i
clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra
P- 94  €8,50
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,07764
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,01899
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,04050
BR433002 Subministrament d'espècies tipus Juniperus sp 20-40 cm d'alçada en C-1,3 L €2,43000
BR823001 Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2
canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció
€0,12000
BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€0,82000
Altres conceptes 4,99 €
uGR473104 Subministrament i plantació d'arbre caducifoli tipus Acer sp, Fraxinus sp de
80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), en C-10 L, en clot de
plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
P- 95  €23,52
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,10352
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,12660
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,10530
BR473104 Subministrament d'arbre caducifoli tipus Acer sp, Fraxinus sp d'alçada
100-150 cm, en C-10  L
€12,07000
BR821002 Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a
la subjecció, posat en obra
€1,20000
BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€1,20000
Altres conceptes 8,71 €
uGR4A3001 Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
P- 96  €4,52
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,01266
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,02835
BR4A3001 Subministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel mímim
3 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc 
€0,43000
BR823001 Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2
canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció
€0,12000
BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€0,82000
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Altres conceptes 3,11 €
m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el
subministrament de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de
corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra
P- 97  €0,77
B0111000 Aigua €0,01692
BR4UJJ01 Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per
espècies herbàcies adaptades agroclimàticament
€0,13290
Altres conceptes 0,62 €
m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 98  €0,98
B0111000 Aigua €0,01692
BR34J000 Bioactivador microbià €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica €0,24320
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,01620
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta €0,06880
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
€0,09570
Altres conceptes 0,41 €
paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra
P- 99  €3.000,00
Sense descomposició 3.000,00 €
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OBRA MG-0416801
CAPITOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 9)
1.752,6455,34 9.359,12
2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 6)
79,6794,35 346,60
3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 7)
94,9685,83 553,66
4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)
2.959,0874,51 13.345,48
5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 4)
163,23349,77 8.124,11
6 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
5)
240,69023,80 5.728,42
7 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
11.096,9672,87 31.848,30
8 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)
8.251,6416,95 57.348,90
9 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)
258,9661,31 339,25
10 G3J5IOC1 m3 Revestiment amb bloc de pedra granítica de 50 a 100 kg,
assentat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, sobre talússos de terra, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 21)
191,59026,56 5.088,63
CAPITOLTOTAL 01.01 132.082,47
OBRA MG-0416801
CAPITOL FERMS I PAVIMENTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 29)
2.637,20118,22 48.049,80
2 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 31)
439,72526,51 11.657,11
3 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 30)
75,39813,95 1.051,80
EUR
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4 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines
adients (P - 32)
120,16637,16 4.465,37
5 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients (P - 33)
342,13989,43 30.597,49
6 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 35)
2.500,73028,64 71.620,91
7 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 34)
1.380,49228,68 39.592,51
8 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 36)
1.724,48830,67 52.890,05
9 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 37) 246,521327,98 80.853,96
10 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 38) 8.320,1070,51 4.243,25
11 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 39)
8.526,7720,32 2.728,57
12 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm vell (P - 41)
5.143,9740,47 2.417,67
13 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 40)
9.875,6710,38 3.752,75
CAPITOLTOTAL 01.02 353.921,24
OBRA MG-0416801
CAPITOL ESTRUCTURA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 26) 130,43730,15 3.932,68
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 27) 932,89134,87 32.529,91
3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 22)
38,41480,45 3.090,41
4 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 23)
153,53887,11 13.374,70
5 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 24)
285,00990,63 25.830,37
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 25)
45.548,2801,14 51.925,04
7 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 28)
173,7052,24 389,10
8 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 20)
14,00028,88 404,32
CAPITOLTOTAL 01.03 131.476,53
OBRA MG-0416801
CAPITOL DRENATGE04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
PRESSUPOST Pàg.: 3
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
15)
108,5356,23 676,17
2 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de
diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 68)
30,00020,93 627,90
3 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons
plànols (P - 71)
313,40016,90 5.296,46
4 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 74)
46,00038,38 1.765,48
5 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 75)
40,00048,15 1.926,00
6 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 76)
20,000105,22 2.104,40
7 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 77)
12,000145,38 1.744,56
8 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 78)
1,000504,98 504,98
9 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa
dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P
- 81)
2,00072,00 144,00
10 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 73)
2,000263,35 526,70
11 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 69)
27,50019,01 522,78
12 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 70)
111,00015,00 1.665,00
13 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport
a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 72)
12,00029,67 356,04
14 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
7,9644,18 33,29
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
PRESSUPOST Pàg.: 4
sobre perfil teòric (P - 19)
CAPITOLTOTAL 01.04 17.893,76
OBRA MG-0416801
CAPITOL IL.LUMINACIÓ05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G21H0003 u Desmuntatge, muntatge, càrrega i transport a lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs
demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, i nou muntatge a la nova ubicació (P - 11)
2,000210,51 421,02
2 GHM10003 u Columna tipus 'Multiple 14' de Carandini o similar de planxa
d'acer galvanitzat, de 14 m d'alçària, amb base platina i porta i
caixes de protecció per les llumeneres (P - 93)
1,0003.148,57 3.148,57
3 GGG0006 u Basament per a columna o bàcul d'enllumenat incloent
l'excavació del fonament el seu formigó, les plaques i perns
d'ancoratge, tot inclòs (P - 90)
1,00092,09 92,09
4 GH021002 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2
conductes de PE doble paret anellat de 90 mm. de diàmetre de
qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó
H 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del
material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
 (P - 92)
15,00053,05 795,75
5 GH020001 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre
amb 1 conducte de PE doble paret anellat de 90 mm. de diàmetre
de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i compactació de
rasa amb sorra i material de l'excavació, reposició de paviemnt si
cal, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols (P - 91)
36,00034,34 1.236,24
6 GG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (P - 85)
70,0003,09 216,30
7 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (P - 86)
51,0006,13 312,63
8 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 84)
20,0002,66 53,20
9 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 87)
51,0006,47 329,97
10 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 1)
5,00046,39 231,95
11 GGG0001 u Subministrament i cololcació lluminaria Carandini mod.TNG-400,
o similar, classe I, armadura d'alumini injectat i pintat color gris,
amb equip incorporat amb làpada de vapor sodi alta pressió 400
w. (P - 89)
1,000467,92 467,92
12 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt
4,00026,97 107,88
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
PRESSUPOST Pàg.: 5
1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l (P - 3)
13 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
2)
4,00084,24 336,96
14 GGG0000 u Treballs de connexió, escomesa al quadre de comandament de
línia d'enllumenat incloent materials necessaris i dispositius de
protecció de la línia i legaglització (P - 88)
1,0002.120,00 2.120,00
CAPITOLTOTAL 01.05 9.870,48
OBRA MG-0416801
CAPITOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports (P - 10)
10,0003,75 37,50
2 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 48)
4.498,9330,77 3.464,18
3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 49)
65,4502,50 163,63
4 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 50)
600,11610,94 6.565,27
5 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 51)
33,00093,10 3.072,30
6 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 52)
15,00069,32 1.039,80
7 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 53)
1,000133,60 133,60
8 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 56)
17,100214,40 3.666,24
9 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 54)
2,770312,08 864,46
10 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 55)
7,372265,98 1.960,80
11 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 65)
49,00055,01 2.695,49
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
PRESSUPOST Pàg.: 6
12 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 61)
24,00026,53 636,72
13 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 58)
12,000116,10 1.393,20
14 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 62)
2,35033,72 79,24
15 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 63)
3,10859,36 184,49
16 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 59)
2,000135,15 270,30
17 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons
designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 64)
11,550168,67 1.948,14
18 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 60)
3,000242,40 727,20
19 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 57)
28,140181,44 5.105,72
20 GBC1U274 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant
DG nivell 3, a una cara, totalment col·locat (P - 67)
216,0008,78 1.896,48
21 GBC1U251 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant DG nivell 3, totalment col·locada (P - 66)
6,00080,39 482,34
22 GB12IOC1 m Barana metàl·lica, tipus PMA2/120, d'1,20 m d'alçària, incloent
muntants cada 2 m de ànima de xapa de 6 mm de gruix, en forma
de J invertida de cares corbes, amb dos tubs travessers de 60
mm de diàmetre de 3 mm de gruix i un perfil de secció doble ona,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge, elements de fixació i captafars, totalment col·locada
segons detalls plànols (P - 42)
12,000190,34 2.284,08
23 GB12IOC2 m Barana metàl·lica tipus PMC2/100, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,00 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons
Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols (P - 43)
34,000308,67 10.494,78
24 GB2AIOC1 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
triple ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en
recta o corbada de qualsevol radi (P - 45)
468,00053,00 24.804,00
25 GB2AIOC0 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció triple ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
292,00081,36 23.757,12
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
PRESSUPOST Pàg.: 7
corbada de qualsevol radi (P - 44)
26 GB2AIOC3 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció triple
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 47)
10,000797,18 7.971,80
27 GB2AIOC2 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 46)
10,000442,50 4.425,00
CAPITOLTOTAL 01.06 110.123,88
OBRA MG-0416801
CAPITOL JARDINERIA07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)
38,00042,25 1.605,50
2 GR4A3001 u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF
mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 96)
15,0004,52 67,80
3 GR433002 u Subministrament i plantació Juniperus sp de 20-40 cm d'alçària,
en C-1.3 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra (P - 94)
45,0008,50 382,50
4 GR473104 u Subministrament i plantació d'arbre caducifoli tipus Acer sp,
Fraxinus sp de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín.
3), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 95)
22,00023,52 517,44
5 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 97)
280,0000,77 215,60
6 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 98)
172,3700,98 168,92
7 GDD2IOC1 u Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària, amb parets
de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20,
inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
1,000170,00 170,00
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
PRESSUPOST Pàg.: 8
manteniment de l'abocador (P - 79)
8 GDD3IOC1 u Vàlvula comporta i contodor per a reg (P - 80) 1,000105,00 105,00
CAPITOLTOTAL 01.07 3.232,76
OBRA MG-0416801
CAPITOL SERVEIS AFECTATS08
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 16)
30,10349,83 1.500,03
2 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de
fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 14)
180,0004,33 779,40
3 GDQ1R020 u Troneta de planta rectangular per a acomodament de vàlvula i
accessoris a canonada de diàmetre entre 200 i 500 mm, amb
parets de formigó armat ha-25 de 10 cm de gruix, sobre solera de
formigó armat ha-25 de 15 cm de gruix, incloent suports de
formigo, graons d'acces i tapa de xapa metàl·lica de 3 m2 amb
suports inclosos, s/planols (P - 82)
2,000878,22 1.756,44
4 GFA1U240 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 83)
180,00065,75 11.835,00
CAPITOLTOTAL 01.08 15.870,87
OBRA MG-0416801
CAPITOL VARIS09
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 99)
1,0003.000,00 3.000,00
2 XPA100OC paj Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de
murs de contenció (P - 0)
1,00025.000,00 25.000,00
3 XPA9IOC1 paj Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 0) 1,00014.534,14 14.534,14
4 XPA900AC paj Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
1,0008.252,59 8.252,59
CAPITOLTOTAL 01.09 50.786,73
EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE PRESSUPOST 
 
 
 
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPITOL %
CAPITOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES 16,00
CAPITOL 01.02 FERMS I PAVIMENTS 42,89
CAPITOL 01.03 ESTRUCTURA 15,93
CAPITOL 01.04 DRENATGE 2,17
CAPITOL 01.05 IL.LUMINACIÓ 1,20
CAPITOL 01.06 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 13,34
CAPITOL 01.07 JARDINERIA 0,39
CAPITOL 01.08 SERVEIS AFECTATS 1,92
CAPITOL 01.09 VARIS 6,15
01 MG-04168Obra 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 MG-04168 100,00
100,00
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
CAPITOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES 132.082,47
CAPITOL 01.02 FERMS I PAVIMENTS 353.921,24
CAPITOL 01.03 ESTRUCTURA 131.476,53
CAPITOL 01.04 DRENATGE 17.893,76
CAPITOL 01.05 IL.LUMINACIÓ 9.870,48
CAPITOL 01.06 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 110.123,88
CAPITOL 01.07 JARDINERIA 3.232,76
CAPITOL 01.08 SERVEIS AFECTATS 15.870,87
CAPITOL 01.09 VARIS 50.786,73
01 MG-04168Obra 825.258,72
825.258,72
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 MG-04168 825.258,72
825.258,72
EUR
Millora Local. Rotonda a la C-31, PK 351+950, i millora de la cruïlla entre la C-31
i la Gi-632, PK-353+500. Ullà - La Tallada d´Empordà.
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
825.258,72PRESSUPOST D'EXECUCIÓ
107.283,6313 % Despeses Generals SOBRE 825.258,72...................................................................................
6 % Benefici Industrial SOBRE 825.258,72........................................................................................ 49.515,52
Subtotal 982.057,87
16 % IVA SOBRE 982.057,87............................................................................................................. 157.129,26
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.139.187,13€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( UN MILIÓ  CENT TRENTA-NOU MIL  CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS )
ROTONDA A LA C-31, PK 351+950, I MILLORA DE LA CRUÏLLA ENTRE LA C-31 I GI-632, PK 353+500. ULLÀ – LA TALLADA D’EMPORDÀ 
ULLÀ-MEM                                                                                                           Pressupost General Pàg.1
 
 
PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
PRESSUPOST PER CONTRACTE ABANS IVA........................... 29.108,87 
 
    Subtotal   29.108,87 
 
 
 
 
 
 
16% IVA SOBRE 29.108,87.....................................................    4.657,42 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                    €    33.766,29 
 
 
 Aquest pressupost d’execució per contracte apuja a la quantitat de: TRENTA-TRES MIL SET-
CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL................................... 825.258,72 
13% Despeses Generals SOBRE 825.258,72..........................    107.283,63 
6% Benefici Industrial SOBRE 825.258,72..............................   49.515,52 
 
 
    Subtotal   982.057,87 
 
 
 
 
 
 
16% IVA SOBRE 982.057,87................................................. 157.129,26 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE    €  1.139.187,13 
 
 
 Aquest pressupost d’execució per contracte apuja a la quantitat de: (UN MILIÓ CENT 
TRENTA-NOU MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS). 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, maig de 2.006. 
 
 
 
